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1. ANTECEDENTES 
 
El principal objetivo de la realización del presente Proyecto “Rehabilitación y humanización de 
la Rúa dos Concheiros (Santiago de Compostela), es completar los requisitos académicos 
necesarios para la obtención del título del Grado de Ingeniería de Obras Públicas, especialidad 
en Construcciones Civiles de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales 
y Puertos en la Universidad de A Coruña. 
 
El Proyecto se desarrolla en el núcleo urbano de la ciudad de Santiago de Compostela (A 
Coruña). 
 
2. OBJECTO DEL PROYECTO 
 
La finalidad del presente Proyecto es la redacción de los correspondientes documentos que 
definen las actuaciones a realizar para la realización de la construcción de la obra. Para ello se 
redactan los siguientes documentos: Memoria, Planos, Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares y Presupuesto del Proyecto de construcción. 
 
3. SITUACION ACTUAL 
 
La zona de actuación se encuentra en el núcleo urbano de la ciudad de Santiago de Compostela, 
y se sitúa entre la Rúa de San Pedro y la Avenida de Lugo siendo esta una de las principales 
vías de circulación de la ciudad. La calle queda limítrofe con el barrio de As Fontiñas, unos de 
los barrios más grandes e importantes de la ciudad en el que viven aproximadamente 10.000 
habitantes.  
 
La calle en cuestión es un área principalmente residencial y comercial, siendo esta un área de 
bastante actividad. En la zona hay numerosos bares, pequeños comercios, un centro educativo, 
y varias sucursales bancarias. Además la calle es la principal entrada del Camino Francés del 
Camino de Santiago, y por ello esta transitada por números peregrinos diariamente.  
 
Actualmente la calle tiene unas aceras demasiado estrechas y en un estado deficiente para 
compatibilizar el tránsito de vecinos de la zona y los peregrinos. En muchas zonas faltan 
baldosas que facilitan la formación de pequeños charcos, además de ser peligrosas para los 
peatones. En cuanto al firme, destacar el mal estado del mismo debido al tráfico de vehículos 
pesados. El firme actual es un firme adoquinado, en el que en muchas zonas carece de 







La cartografía utilizada para la elaboración del presente proyecto ha sido:  
 
 Cartografía digitalizada de Santiago de Compostela a escala 1/5000 facilitada por el 
ayuntamiento  
 
 Hoja Nº 94 del Mapa Geológico de España a escala 1:50000 publicado por el Instituto 




El objetivo de este estudio es conocer en profundidad el estado del terreno desde el punto de 
vista geológico en la zona de realización de la Obra. Los datos necesarios para la realización de 
este estudio han sido extraídos del Mapa Geológico de España, hoja nº 94 (Santiago de 
Compostela) del plan Magna 5K (2ª serie) a escala 1:50.000, publicados por el Instituto 




Este estudio tiene como finalidad obtener la información necesaria desde el punto de vista 
geotécnico de los materiales que constituyen el subsuelo de la zona a proyectar. Para ello se 
identifican los materiales presentes en el subsuelo y se determinan sus características: tipos, 
distribución, espesores, estado físico, condiciones de resistencia y deformación. 
 
Al tratarse este Proyecto de un proyecto académico no se han llevado a cabo los estudios in 





Se debe de tener en cuenta las condiciones climáticas de la zona de la obra para evitar cualquier 
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8. ESTUDIO DE MOVILIDAD 
El conocimiento del tráfico y sus previsiones es una herramienta básica para la planificación, 
proyecto, conservación y explotación de carreteras.  
 
En el Anejo Nº10 Estudio de Movilidad, se estudia el volumen de tráfico de las vías principales 
próximas a la calle de estudio para poder enmarcar a esta, además de estudiar el tráfico y los 
movimientos de vehículos en la calle de proyecto y las plazas de estacionamiento de vehículos. 
 
9. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA  
 
Con el estudio y evaluación de las alternativas llevado a cabo en el Anejo Nº9: Estudio de 
Alterativas, se determina que la opción más favorable para la “Rehabilitación  Humanización de 
Rua dos Concherios (Santiago de Compostela)” consiste en renovar los servicios existentes en 
la calle debido a su estado de deterioro y aumentar el ancho de acera existente para dar 
prioridad al peatón. Este ancho se consigue suprimiendo zonas de aparcamiento en algunas 
zonas de la calle. El sentido de circulación seguirá siendo el mismo, un carril por sentido y habrá 
una reordenacion del trafico en la confluencia con la Rua de San Pedro. Se añadirá también un 
carril bici de 2 metros de ancho. 
 
El vial será de 3 metros de ancho en cada sentido de circulación con un pavimento de adoquines 
de hormigón del mismo modo que las zonas de estacionamiento. Las aceras se realizarán en 
losas de hormigón. Además se añadirá un nuevo mobiliario urbano en toda la calle sustituyendo 
al existente. 
 
10. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS  
 
10.1. INTRODUCCIÓN  
 
En este apartado se describirán brevemente las obras llevadas a cabo para el desarrollo del 
presente proyecto. Los detalles de estos trabajos se encuentran en los anejos de la Memoria 
Justificativa del Documento nº 1 así como en los Planos del Documento nº 2.  
 
10.2. CONSIDERACIONES GENERALES  
 
Se tratará de mantener la accesibilidad peatonal a viviendas y comercios y la accesibilidad de 
los vehículos a aparcamientos privados, salvo en zonas puntuales donde se esté actuando, los 
cuales se balizarán siguiendo los detalles considerados en el Estudio de Seguridad y Salud.  
 
Se exige al contratista una separación entre los tajos y las zonas de paso provisional de 
peatones, de tal forma que los peatones no entren dentro de las zonas en las que se están 
desarrollando trabajos. Las zonas provisionales de paso deberán quedar exentas de 
irregularidades en el pavimento o base, tapando los agujeros con garantías de resistencia 
adecuadas, sin huecos, salvaguardando el paso de tubos, etc.  
 
Se tendrá en consideración la correcta disposición de dichos pasos para que puedan ser 
utilizados por personas con movilidad reducida. Si dicha movilidad se viese comprometida o 
reducida se tomarán las medidas oportunas para anular todo riesgo para el usuario de la vía 
pública.  
Los cortes de tráfico así como los desvíos producidos durante la ejecución de las obras, 
requerirán autorización del departamento de tráfico del Ayuntamiento, o en su caso del 
responsable de dicho servicio.  
 
10.3. DEMOLICIONES, TRABAJOS PREVIOS Y MOVIENTO DE TIERRAS  
 
En primer lugar, se procederá a la demolición de aceras, pavimento y mobiliario urbano. Estas 
operaciones serán las necesarias para dejar el terreno, dentro de la zona afectada por las 
obras, totalmente libre de obstáculos, maleza, árboles, tocones, basuras, escombros y 
cualquier otro tipo de material indeseable, de modo que dichas zonas queden adaptadas y no 
condicionen el inicio de los trabajos. 
 
10.4. TRAZADO GEOMÉTRICO  
 
Se define en el Anejo Nº11 Trazado el trazado geométrico de las vías. El objetivo principal de 
dicho anejo es establecer las bases y consideraciones que se han tenido en cuenta para el 
diseño del trazado en planta, el perfil longitudinal y las secciones transversales.  
 
Se mantendrá la cota de la rasante actual de la carretera en toda la zona.  
 
10.5. FIRMES Y PAVIMENTOS 
  
En el Anejo Nº12 Firmes y Pavimentos se definen las diferentes secciones de firme que nos 
encontraremos en el presente proyecto. Se pueden distinguir las siguientes:  
 
 Firme de adoquines de hormigón con base de zahorra artificial para el tráfico rodado y 
zonas de estacionamiento. 
  
 Losas de hormigón para las aceras y carril bici. 
 
 Baldosa hidráulica de cemento de color rojo, con terminación en 25 botones como 
pavimento táctil indicador de advertencia. 
.  
 Siembra de césped de 30 g/m2 sobre una capa de tierra vegetal para las zonas verdes.  
 
 
 Bordillo prefabricado de hormigón para separar la calzada de las aceras y delimitar los 
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10.6. SEÑALIZACIÓN 
 
La señalización tiene como objetivo principal informar a los usuarios de la vía de los peligros, 
mandatos, indicaciones y advertencias que se dan en esta.  
 
Las señales y marcas viales seguirán las siguientes normas de obligado cumplimiento:  
 
 Instrucción 8.1-IC. Señalización vertical.  
 
 Instrucción 8.2-IC. Marcas viales.  
 
Además, podemos encontrar la definición de las diferentes señales, así como de las bandas 
reductoras de velocidad que se dispondrán en la zona una vez finalizadas las obras en el anejo 
Nº 18 Señalización y su ubicación en el vial en el plano Nº 19. 
  
10.7. RED DE ABASTECIMIENTO  
 
Tras consultar con la empresa Viaqua Santiago que actualmente lleva la gestión del 
abastecimiento de agua en la zona, se llega a la conclusión de que no es necesaria la renovación 
de la red. Además, se ha determinado, que la red de abastecimiento existente tiene la capacidad 
hidráulica suficiente para abastecer a los nuevos servicios de la zona de actuación.  
 
10.8. RED DE DRENAJE Y PLUVIALES 
 
La red de drenaje y pluviales será la encargada de evacuar eficazmente el agua procedente de 
la lluvia o riego que esté presente en el espacio público.  
 
La conducción de pluviales se situará bajo la capa de firmes, a la que llegarán los conductos 
procedentes de los sumideros, que recogerán el agua de lluvia.  
 
El agua se evacúa mediante las pendientes establecidas a lo largo de la vía, que desembocan 
en los sumideros dispuestos a lo largo de la calle.  
 
En cuanto a la profundidad mínima será de 1 metros bajo la acera y de 1.5 metros bajo la 
calzada, medidos desde la generatriz superior de la conducción. Esta profundidad será la 
mínima en el caso de que la pendiente longitudinal de la tubería varíe respecto a la pendiente 
longitudinal de la vía.  
 
La circulación de las aguas será por gravedad en todo el recorrido, no siendo necesario recurrir 
al bombeo.  
 
El colector será de PVC y tendrá un diámetro de 400 mm mientras que las conducciones que 
transportan el agua desde los sumideros hasta el colector serán de PVC y tendrán un diámetro 
de 140 mm.  
 
Todos los pozos serán visitables y de 1000 mm de diámetro exterior. 
Podemos encontrar el cálculo de dicha red en el Anejo Nº 14 Red de drenaje y pluviales de la 
memoria justificativa del Documento Nº 1 y puede consultarse su trazado en el Plano Nº 15 Red 
de drenaje y pluviales del Documento Nº 2.  
 
10.9. RED DE ALUMBRADO PÚBLICO  
 
Se dispondrán para el alumbrado público una red eléctrica que saldrá de un nuevo cuadro de 
mando, situado en el mismo lugar que el existente.  
 
La línea eléctrica se muestra en el Plano Nº16 de Alumbrado Público y podemos encontrar los 
cálculos realizados en el Anejo Nº 13 Red de Alumbrado público.  
 
Los conductores de la red de Alumbrado Público irán protegidos por una tubería de PVC de 90 
mm de diámetro, dentro de una zanja de 50 cm de ancho. Se colocará a 0.6 metros de 
profundidad bajo la acera.  
 
Cuando la canalización discurra paralelamente a otras conducciones (agua, saneamiento, etc…) 
se separará 0.5 metros de la B.T. y 0.8 metros de las conducciones de agua y gas.  
 
A lo largo de la calle se dispondrán luminarias tipo PIANO MIDI sobre columnas de 8 metros en 
todas las vías además de unas luminarias tipo VERTI de 75 centimetros de altura para la 
señalización de los pasos de peatones 
 
10.10. MOBILIARIO URBANO Y JARDINERÍA  
 
Se ha incluido el siguiente mobiliario urbano con la intención de mejorar las condiciones de la 
zona. Este mobiliario urbano instalado dentro de los espacios libres de uso público y en los 
itinerarios peatonales, se dispone de acuerdo con las condiciones de accesibilidad, respetando 
el espacio de paso libre mínimo. 
  
El mobiliario urbano que se ha dispuesto en la zona de actuación es el siguiente:  
 
 Bancos  
 Bancadas 
 Papeleras 
 Fuente de agua potable 
 Bolardos  
 Contenedores  
 Marquesinas  
 Jardineria  
 
 
Podemos encontrar las características de los diferentes elementos del mobiliario urbano y de la 
jardinería en el Anejo Nº 15 Mobiliario urbano y jardinería y su disposición en el vial en el Plano 
Nº 17 del Documento Nº 2. 
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11. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD  
 
El Estudio de Seguridad y Salud del presente proyecto establece, durante la construcción de 
esta obra, las previsiones respecto a la prevención de riesgos de accidentes y enfermedades 
profesionales, así como los derivados de los trabajos de reparación, conservación, 
entretenimiento y mantenimiento, y las instalaciones preceptivas de Higiene y Bienestar de los 
trabajadores.  
 
Servirá para dar unas directrices básicas a la empresa constructora para llevar a cabo sus 
obligaciones en el campo de la prevención de riesgos profesionales, de acuerdo con el Real 
Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de construcción.  
 
Podemos encontrar toda la información en el Anejo Nº 19 Estudio de Seguridad y Salud que 
consta de memoria, planos, pliego de prescripciones técnicas particulares y presupuesto. 
 
12. ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS  
 
 
En el Anejo Nº 20 Estudio de Gestión de Residuos se analiza:  
 
- RCDs de Nivel I: Residuos generados por el desarrollo de las obras de infraestructura de 
ámbito local o supramunicipal contenidas en los diferentes planes de actuación urbanística o 
planes de desarrollo de carácter regional, siendo resultado de los excedentes de excavación de 
los movimientos de tierra generados en el transcurso de dichas obras. Se trata, por tanto, de las 
tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de excavación.  
 
- RCDs de Nivel II: Residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de 
la construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la implantación de servicios. 
Son residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones físicas, químicas o biológicas 
significativas.  
 
Este Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición tiene como objetivo el 
cumplimiento del R.D. 105/2008 por el que se regula la producción y gestión de los Residuos de 
la Construcción y Demolición. En el mismo, se establece el régimen jurídico de la producción y 
gestión de residuos, con el objeto de fomentar, por esta orden, su prevención, reutilización, 
reciclado y otras formas de valorización. 
 
13. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  
 
Puesto que el proyecto que nos ocupa no está registrado ni en el anexo I ni en el anexo II de la 





14. NORMATIVA DE APLICACIÓN  
 
La normativa de aplicación utilizada en este proyecto se recoge en el Anejo Nº 3: Legislativo.  
 
La legislación aplicable se organiza de la siguiente manera:  
 
 Legislación para contratación de obras.  
 Legislación referente al suelo.  
 Legislación relativa a carreteras.  
 Legislación aplicable a obras de saneamiento y abastecimiento.  
 Legislación para firmes y pavimentos.  
 Legislación de aplicación en el ámbito del alumbrado.  
 Legislación referente a señalización.  
 Legislación para la accesibilidad.  
 Legislación sobre Seguridad y Salud.  
 Legislación ambiental, incluyendo esta la legislación de aplicación sobre Atmósfera, 
Ruido, Residuos.  
 Otras normas y consideraciones  
 Plan General de Ordenación Municipal del Concello de Santiago de Compostela.  
 
 
15. CUMPLIMIENTO DE ACCESIBILIDAD  
 
Este proyecto se ha redactado cumpliendo lo dispuesto en el Decreto 35/2000, del 28 de enero, 
por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo y ejecución de la Ley de accesibilidad y 
supresión de barreras en la Comunidad Autónoma de Galicia. También atendiendo a la Ley 
13/2014, de 30 de octubre, de accesibilidad.  
 
Además se cumple lo dispuesto en el Real Decreto 1544/2007. De 23 de noviembre, por el que 
se regulan las condiciones de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de 
los modos de transporte para personas con discapacidad. 
 
 
16. DISPONIBILIDAD DE LOS TERRENOS  
 
Los terrenos en los que se va a llevar a cabo la actuación son de titularidad pública.  
 
Para la realización de este proyecto será necesaria la obtención de autorización sectorial al 
titular de la carretera, en este caso la Xunta de Galicia. 
 
17. SERVICIOS AFECTADOS  
 
Se tendrá en cuenta la posible afección durante la ejecución de las obras a diversas 
instalaciones existentes en la zona, como pueden ser la red de gas, baja tensión y 
telecomunicaciones. 
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18. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS  
 
En cumplimiento del Artículo 123.1 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público se realiza la 
justificación del importe de los precios unitarios que figuran en los cuadros de precios.  
 
Dentro de los precios elementales se distinguen:  
 
 Costes directos.  
 Costes indirectos  
 
Los costes directos están compuestos por la mano de obra, la maquinaria y los materiales.  
 
Para los costes indirectos se tomará el coeficiente máximo para obras terrestres, que es el 6%.  
 
19. FÓRMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS  
 
Para la elección de la fórmula de revisión debe elegirse la que se considera más apropiada de 
entre las que se establecen en el Real Decreto 1359/2011, de 7 de Octubre, por el que se 
aprueba la relación de materiales básicos y las fórmulas-tipo generales de revisión de precios 
de los contratos de obras y de contratos de suministro de fabricación de armamento y 
equipamiento de las Administraciones Públicas.  
 
De entre ellas la que mejor se ajusta a las características del proyecto es la siguiente:  
 
FÓRMULA 382. Urbanización y viales en entornos urbanos:  
 
Kt = 0,03Bt/Bo + 0,12Ct/Co + 0,02Et/Eo + 0,08Ft/Fo + 0,09Mt/Mo + 0,03Ot/Oo + 0,03Pt/Po + 
0,14Rt/Ro +0,12St/So + 0,01Tt/To + 0,01Ut/Uo + 0,32  
 
20. PLAN DE OBRA 
  
En el Anejo Nº 22 Plan de obra, se muestra un posible Plan de Trabajos, incluyendo también la 
valoración mensual de trabajos en Presupuesto de Ejecución Material (PEM). El Plan de Obra 
diseñado considera necesario un plazo de ejecución de la obra de NUEVE MESES (9 MESES).  
 
El plazo de garantía de las obras será de un (1) año a partir de la fecha de su recepción 
provisional. En este plazo de tiempo el contratista estará obligado a conservar las obras en buen 
estado. 
 
21. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA  
 
Dado el tipo de obra proyectada y según lo expuesto en el Anejo Nº 21 Clasificación del 
Contratista del Documento Nº 1, la clasificación exigida al contratista será: Grupo: G, subgrupo: 
6, categoría: 3 
 
 
22.  PRESUPUESTO  
 
Asciende el presupuesto base de licitación sin I.V.A. a la expresada cantidad de 
OCHOCIENTOS UN MIL DOSCIENTOS NOVETA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y SEIS 
CENTIMOS (801.295,86). 
 
Asciende el presupuesto base de licitación con I.V.A. a la expresada cantidad de 
NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS  SESENTA Y SIETE EUROS con 
NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS 
 
23. DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA  
 
Dado que las obras objeto del presente Proyecto incluyen todos los trabajos accesorios que 
convierten dicha obra en ejecutable, se considera que se cumple el Real Decreto 1098/2001, de 
12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, que en su artículo 125.1 dispone que “Los proyectos deberán 
referirse necesariamente a obras completas, entendiéndose por tales las susceptibles de ser 
entregadas al uso general o al servicio correspondiente, sin perjuicio de las posteriores 
ampliaciones de que posteriormente puedan ser objeto y comprenderán todos y cada uno de los 
elementos que sean precisos para la utilización de la obra”.  
 
Por ello, se manifiesta expresa y justificadamente que el presente Proyecto titulado 
“Rehabilitación y Humanización de Rua dos Concheiros (Santiago de Compostela)” se refiere a 
una obra completa.  
 
24. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO  
 
DOCUMENTO Nº 1: MEMORIA  
 
 MEMORIA DESCRIPTIVA  
 MEMORIA JUSTIFICACTIVA  
 
Anejo Nº 1: Antecedentes  
Anejo Nº 2: Reportaje fotográfico.  
Anejo Nº 3: Legislacion y Normativa aplicable  
Anejo Nº 4: Planeamiento urbanístico.  
Anejo Nº 5: Cartografía y Replanteo.  
Anejo Nº 6: Geología.  
Anejo Nº 7: Estudio Geotécnico 
Anejo Nº 8: Climatología.  
Anejo Nº 9: Estudio de Alternativas. 
Anejo Nº 10: Estudio de movilidad.  
Anejo Nº 11: Trazado.  
Anejo Nº 12: Firmes y pavimentos.  
Anejo Nº 13: Red de alumbrado público.  
 
Rehabilitación y Humanización de la Rúa dos Concheiros 
Rehabilitation and Humanization of the Concheiros Street 
 
 
MARCOS VILLA REY MEMORIA DESCRIPTIVA 8 
Anejo Nº 14: Red de drenaje y pluviales 
Anejo Nº 15: Mobiliario urbano y jardinería.  
Anejo Nº 16: Señalización.  
Anejo Nº 17: Accesibilidad.  
Anejo Nº 18 Evaluación de Impacto Ambiental 
Anejo Nº 19: Estudio de Seguridad y Salud 
Anejo Nº 20: Estudio de gestión de residuos. 
Anejo Nº 21: Clasificación del contratista.  
Anejo Nº 22: Plan de obra.  
Anejo Nº 23: Justificación de precios.  
Anejo Nº 24: Formula de Revisión de precios. 
Anejo Nº 25: Presupuesto para conocimiento de la administración.  
 
 
DOCUMENTO Nº 2: PLANOS  
 
1. Situacion.  
2. Estado actual.  
3. Trazado en Planta 
4. Perfil Longitudinal 
5. Trazados Transversales 
6. Planta General  
7. Secciones Tipo  
8. Detalles Secciones Tipo  
9. Firmes y Pavimentos  
10. Demoliciones 
11. Bases de Replanteo 
12. Puntos de Replanteo 
13. Red de Abastecimiento 
14. Red de Saneamiento  
15. Red de Drenaje y Pluviales 
16. Red de Alumbrado Publico 
17. Mobiliario Urbano y Jardineria 
18. Grabados Aceras 
19. Señalización 
 
DOCUMENTO Nº 3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES  
 
CAPÍTULO I: Definición y alcance del pliego.  
CAPÍTULO II: Disposiciones técnicas.  
CAPÍTULO III: Disposiciones generales.  
CAPÍTULO IV: Garantía y control de la calidad en obra.  
CAPÍTULO V: Condiciones que deben satisfacer los materiales.  
CAPITULO VI: Ejecución de las unidades de obra.  
CAPÍTULO VII: Medición y abono de las obras.  
 
 
DOCUMENTO Nº 4: PRESUPUESTO  
 
1. Mediciones.  
2. Cuadro de precios Nº1.  
3. Cuadro de precios Nº2.  
4. Presupuesto.  
5. Resumen del presupuesto.  
 
25. CONCLUSIÓN  
 
El proyecto de “Rehabilitacion y Humanización de Rua dos Concheiros (Santiago de 
Compostela)” que se presenta ha sido redactado conforme a la legislación vigente y cumple la 
normativa obligada para este tipo de proyectos, por lo que se somete a la consideración del 
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1. INTRODUCCION 
 
El principal objetivo de la realización del presente Proyecto “Rehabilitación y humanización de 
la Rúa dos Concheiros (Santiago de Compostela), es completar los requisitos académicos 
necesarios para la obtención del título del Grado de Ingeniería de Obras Públicas, especialidad 
en Construcciones Civiles de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales 
y Puertos en la Universidad de A Coruña. 
Este proyecto incluye todos los documentos necesarios para su adecuado desarrollo. Son los 
siguientes documentos:  
 Memoria.  
 Planos.  
 Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.  
 Presupuesto.  
Debido al carácter académico del proyecto, ha sido imposible la obtención de algunos datos, por 
lo que ciertos parámetros y datos empleados han sido resultado de estimaciones o simplemente 
son ficticios. A través de los diferentes documentos que forman parte de este proyecto, se 
definirán y justificaran todos los aspectos y actividades necesarias para llevar a cabo el proyecto 
en cuestión. 
 
2. LOCALIZACION DE LA ZONA DE ACTUACION 
El Proyecto se desarrolla en el núcleo urbano de la ciudad de Santiago de Compostela, municipio 
de España situado en la provincia de A Coruña. Sus coordenadas geográficas son 42°53′00″N 
8°32′00″O.  
 
Situación geográfica del ayuntamiento 
 
 
Imagen de la ciudad de Santiago de Compostela 
 
 
Santiago de Compostela es una ciudad situada al noroeste de la península ibérica, más 
concretamente en la comunidad autónoma de Galicia, siendo además la capital de dicha 
comunidad autónoma. Actualmente la ciudad tiene una población según el Instituto Nacional de 
Estadística de 96.456 habitantes (datos del 2017), situándose en quinto lugar en la lista de 
ciudades con más población de Galicia. El ayuntamiento tiene una superficie de 220 𝑘𝑚2 y una 
densidad de población de 438,44 hab. / 𝑘𝑚2. La ciudad tiene un camino de peregrinación 
cristiana muy importante junto con Roma y Jerusalem, el Camino de Santiago, por ello es una 
ciudad que vive principalmente del turismo. 
 
Santiago se encuentra en una zona central de la región y está cercada por varias vías de 
comunicación importantes como son: las autopistas AP-9 y AP-53, y la línea de ferrocarril del 
eje Atlántico de Alta Velocidad. Además el aeropuerto de Santiago es el más transitado de 
Galicia y el segundo del norte de España. 
 
3. SITUACION ACTUAL 
 
La Rúa dos Concheiros se encuentra el núcleo urbano de Santiago. Está situada entre la Rúa 
de San Pedro y la Avenida de Lugo. La Avenida de Lugo es el nombre que recibe la N-550 en 
ese tramo de la ciudad. Además la calle se encuentra limítrofe con el barrio de As Fontiñas, el 
polígono residencial más grande de la ciudad.  
 
Esta calle es la principal entrada a la ciudad del Camino de Santiago por lo que esta concurrida 
diariamente por numerosos peregrinos, a parte de los vecinos de las zonas cercanas que utilizan 
esta calle para trasladarse al centro de la ciudad. Debido al uso de la calle, y unido a la falta de 
actuación de mejora en la calle, actualmente se encuentra en un estado deplorable para los 
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vecinos y peregrinos habiendo baldosas en mal estado que pueden provocar caídas a los 
viandantes.  
La zona es bastante transitada, aparte de los motivos ya citados, porque en ella se encuentran 
numerosos establecimientos o entidades que son reclamo de los vecinos de la zona, entre ellos: 
un colegio de educación primaria, 4 sucursales bancarias, 2 supermercados, un hotel, un 
albergue, una farmacia y múltiples establecimientos de hostelería. 
Como ya se ha dicho, el estado de la calle no es el adecuado. El firme está formado por 
adoquines de piedra que en muchas zonas están hundidos o simplemente no hay adoquines 
colocados, por lo que cruzar la calle con el coche se vuelve incomodo debido a la gran cantidad 
de baches. En la entrada a la calle desde la avenida de Lugo el carril de circulación sentido rúa 
de San Pedro siempre esta obstruido por vehículos en doble fila, por lo que los coches en 
circulación se ven obligados a invadir uno de los carriles contrarios para circular. En cuanto a 
las aceras la situación aún es peor. Las aceras se quedan estrechas para tanta afluencia de 
peatones, que en numerosas ocasiones tienen que esquivar a los peregrinos que transitan por 
la misma y las baldosas de la calle están levantadas y rotas por lo que es un peligro para los 
peatones ya que pueden tropezar. Las personas en silla de ruedas apenas pueden circular por 
esta calle debido a la dificultad para intentar esquivar estas baldosas. Además lo días de lluvia 
se forman numerosas charcas en los huecos dejados por las baldosas, situación que provoca el 
malestar de los vecinos. 
Durante los últimos 5 años, debido al mal estar de las aceras, ocurrieron pequeños accidentes 
relacionados con caídas de personas por tropezar en zonas donde las baldosas han dejado 
huecos o mismo por causa de baldosas levantadas, generando contusiones o magulladuras. 
El mobiliario urbano escasea en la calle y la iluminación no es la suficiente. Apenas hay 3 bancos 
para poder sentarse en toda la calle y las papeleras también escasean. Actualmente hay árboles 
colocados a lo largo de la calle pero están en muy mal estado, con las raíces de los mismos 
levantando las baldosas de las aceras. 
4. OBJETO DEL PROYECTO 
El objetivo de este proyecto es realizar una rehabilitación completa de la calle mediante una 
humanización de la misma pero compatible a la vez con el tráfico actual. Para ello se reducirán 
y redistribuirán las plazas de aparcamiento para poder conseguir un ancho de acera adecuado 
además de renovar todo el firme de las aceras e incorporando a lo largo de la calle un carril bici 
para facilitar el paso de los ciclistas. Se renovara también el firme de la calzada, dejando un 
carril por sentido y limitando la velocidad para reducir el ruido y las emisiones contaminantes. 
También se modificara y redistribuirá ligeramente el tráfico en las cercanías de la Rúa de San 
Pedro. Además se renovara el mobiliario urbano, incorporando farolas mejores y más potentes, 
bancos nuevos a lo largo de la calle y varias papeleras.  
 
Dicho esto, se intentara que todas las actuaciones necesarias para la realización del proyecto 
tengan un sentido funcional pero a la vez compatible con la estética.  
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1. INTRODUCCION 
 
El objetivo de este anejo es proporcionar información fotográfica de la zona de actuación para  
reflejar el estado de misma. Las fotografías están sacadas desde diferentes puntos de la calle,  
poniendo énfasis en aquello en lo que está en peor estado. 
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3. REPORTAJE FOTOGRAFICO 
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3.4. ESTADO MOBILIARIO URBANO 
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1. INTRODUCCION 
Este anejo pretende enumerar el conjunto más importante de leyes, normativas y 
recomendaciones vigentes que van a ser aplicadas en el presente Proyecto. 
Será de aplicación cualquier disposición, pliego, reglamento o norma de obligado cumplimiento. 
En caso de existir discrepancias entre las disposiciones de diferentes normas o pliegos, se 
entenderá como válida la más restrictiva. 
2. MARCO LEGAL. JERARQUIA 
El ordenamiento jurídico Español se estructura en cinco niveles, a saber: 
 Normativa Internacional. 
 Normativa Europea. 
 Normativa Estatal. 
 Normativa Autonómica. 
 Normativa Local. 
En el caso de este proyecto la mayor parte de referencias pertenecerán a la Normativa Estatal 
y Autonómica, que en un gran número de casos están desarrolladas en cumplimiento de 
Normativas Europeas precedentes. 
3. LEGISLACION Y NORMATIVA APLICABLE. 
 
3.1. CONTRATACION DE OBRAS 
 Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.  
 Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 
general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.  
3.2. LEGISLACION AMBIENTAL 
 Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.  
 Ley 1/1995, de 2 de enero, de Protección Ambiental de Galicia.  
 Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión 
de los residuos de construcción y demolición.  
 Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de 
residuos mediante depósito en vertedero.  
 Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera.  
 Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación.  
 Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido.  
 Decreto 320/2002, de 7 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento que 
establece las ordenanzas tipo sobre protección contra la contaminación acústica. 
3.3. SEGURIDAD Y SALUD 
 Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, de 8 de noviembre de 1995 es 
posteriormente concretada con cuatro de Reales Decretos en los que se incluyen una 
serie de disposiciones mínimas en términos de seguridad y salud que son los 
siguientes:  
 
o Real Decreto 1627/97 del 24 de octubre de 1997 de Disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en obras de construcción.  
 
o Real Decreto 485/97 del 14 de abril de 1997 de Disposiciones mínimas en materia 
de señalización de seguridad y salud.  
 
 
o Real Decreto 773/97 sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud de equipos 
de protección individual.  
 
 
o Real Decreto 1215/97 sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud para 
utilización de equipos de trabajo.  
 
 Posteriormente se aprueba la Ley 54/2003, de 12 de Diciembre, de reforma del marco 
normativo de la prevención de riesgos laborales, y que a su vez viene seguida de los 
siguientes Reales Decretos:  
 
o Real Decreto 171/2004, de 30 de Enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de 
la Ley 31/95, de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia 
de coordinación de actividades empresariales.  
 
o Real Decreto 2177/2004, de 12 de Noviembre, por el que se modifica el Real 
Decreto 1215/1997, de 18 de Julio, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud para la utilización de los trabajadores de los equipos 
de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura.  
 
o Real Decreto 604/2006, de 19 de Mayo, por el que se modifican el Real Decreto 
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención.   
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3.4. GESTION DE RESIDUOS 
 Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión 
de los residuos de construcción y demolición.  




 Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia.  
 Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana.  
 
3.6. URBANISMO Y ORDENACION DEL TERRITORIO 
 
 Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto 
refundido de la ley de suelo.  
 
 Texto aprobado por Decreto 22/2004, de 29 de enero, y modificado por los Decretos 
99/2005, de 22 de diciembre, 68/2006, de 5 de octubre, y 6/2008, de 24 de enero. 
 
3.7. PLAN URBANISTICO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA 
 
 Plan General de Ordenación Municipal revisado en Octubre de 2008. 
 
3.8. CARRETERAS, FIRMES Y PAVIMENTOS 
 
 Ley 8 de 2013 de carreteras de Galicia.  
 Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de carreteras.  
 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes 
aprobado por Orden Ministerial de 6 de febrero de 1976.  
 Instrucción 6.1 y 2.IC de la Dirección General de Carreteras sobre secciones de firme, 
de 23 de mayo de 1.989, revisada el 28 de noviembre de 2003.  
 Instrucción 5.2- IC, Drenaje Superficial de la Instrucción de Carreteras aprobada por 
Orden FOM/298/2016, de 15 de febrero.  
 Norma 3.1-IC "Trazado", de la Instrucción de Carreteras aprobada por la Orden 
FOM/273/2016, de 19 de febrero.  
 La Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la Norma 6.1-
IC “Secciones de Firme”, de la Instrucción de Carreteras.  
 La Orden FOM/3459/03, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la Norma 6.3- IC: 
"Rehabilitación de firmes”.  
 “Recomendaciones para el proyecto y diseño del viario urbano”, editado por el 
Ministerio de Fomento.  
 Pavimentos de hormigón para vías de baja intensidad de tráfico, IECA.  
 
 Manual del Euroadoquin, Universidad de Alicante. 
 
3.9. SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO 
 
 Especificaciones Técnicas Básicas Para Proyectos De Conducciones Generales De 
Saneamiento de la Confederación Hidrográfica del Norte  
 
 NTE-ISA Instalaciones de Salubridad. Alcantarillado.  
 
 ITOHG-ABA-1/1. “Dotaciones y caudales de agua en sistemas de abastecimiento a 
poblaciones”.  
 
 ITOHG-SAN-1/0. “Sistemas de Saneamiento”.  
 
 ITOHG-SAN-11/1. “Cálculo de caudales en Saneamiento”.  
 
 ITOHG-SAN-11/ 2. “Trazado de redes de saneamiento”.  
 
 ITOHG-SAN-11/3. “Cálculo hidráulico de conducciones”. 
  
 ITOHG-SAN-11/ 4. “Técnicas de Drenaje Urbana Sostenible”.  
 




 Norma 8.1-IC “Señalización Vertical” de la Instrucción de Carreteras aprobada por 
Orden FOM/534/2014, de 20 de marzo.  
 
 Norma 8.2-IC “Marcas Viales” de la Instrucción de Carreteras aprobada por Orden de 
16 de julio de 1987.  
 
 Norma 8.3-IC “Señalización y Balizamiento de obras” aprobada por Orden de 31 de 
agosto de 1987. 
 
 MANUAL DE RECOMENDACIONES DE DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, 
INFRAESTRUCTURA, SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO, CONSERVACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DEL CARRIL BICI. (Madrid, Ministerio del Interior, DGT, 2000). 
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 Nota de servicio 1/2008 de señalización del Camino de Santiago de la Dirección 
General de Carreteras del Ministerio de Fomento. 
 





 REBT Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas 
Complementarias.  
 
 Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 
de eficiencia energética en las instalaciones de alumbrado exterior y sus 
instrucciones técnicas complementarias EA 01 a EA-07.  
 
 NTE-IEE Normas Tecnológicas de la Edificación Instalaciones de Electricidad, 
Alumbrado Exterior.  
 
 Recomendaciones de alumbrado público del M.O.P.T.  
 
 Real Decreto 2642/85 de 18 de diciembre y anexo técnico según Orden 19512 de 





 Ley 10/2014, de 3 de diciembre, de accesibilidad.  
 
 Ley 8/1997, de 20de agosto, de accesibilidad y supresión de barreras en la 
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2. PLANEAMIENTO LOCAL 
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1. INTRODUCCION 
En el presente anejo se refleja el contenido del planeamiento urbanístico de la zona donde está 
situado este proyecto. Dicho planeamiento urbanístico viene recogido en el Plan General de 
Ordenación Municipal de Santiago de Compostela, revisado en Octubre de 2008. 
2. PLANEAMIENTO LOCAL 
Según el Plan General de Ordenación Municipal del ayuntamiento de Santiago de Compostela, 
el suelo donde está ubicada la obra, está clasificado como suelo urbano. Más concretamente 
nos regiremos a lo dispuesto en el “articulo 139. Ordenanza 2. Cuarteiron”, esta ordenanza 
comprende las áreas exteriores a la ciudad histórica consolidadas en forma de cuarteiron como 
se delimita en el plano de ordenación K25 del PGOM. 
3. COMPATIBILIDAD DE LA ACTUACION 
Como conclusión y teniendo en cuenta lo dispuesto en los apartados anteriores para el municipio 
de Santiago de Compostela afectado por las obras, señalar que el presente Proyecto es, en todo 
momento, compatible con su Planeamiento vigente, así como con los usos permitidos que se 
Incluyen en las Normas subsidiarias del ayuntamiento. 
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APENDICE 1:  
PXOM SANTIAGO DE COMPOSTELA 


Rehabilitación y Humanización de Rúa dos Concheiros 












































Rehabilitación y Humanización de Rúa dos Concheiros 
Rehabilitation and Humanization of Concheiros Street 
 
 




























2. CARTOGRAFIA UTILIZADA 
3. REPLANTEO 
3.1. BASES DE REPLANTEO 














Rehabilitación y Humanización de Rúa dos Concheiros 
Rehabilitation and Humanization of Concheiros Street 
 
 
MARCOS VILLA REY ANEJO Nº 5: CARTOGRAFIA 3 
1. INTRODUCCION 
El presente anejo tiene como objetivo reflejar las fuentes cartográficas empleadas y describir el 
estado actual del terreno que será objeto de la actuación, además de señalar y justificar la 
ubicación de las bases de replanteo elegidas, de forma que sirvan para situar la traza de la 
actuación durante la fase constructiva. 
Dado a que este es un proyecto académico, no se han realizado los trabajos topográficos de 
campo que se requeriría en un proyecto real, de tal forma que se han considerado como 
aceptables los datos que proporciona la cartografía que se dispone y se han trabajado con ellos 
como si se hubiesen obtenido de un levantamiento topográfico real. 
2. CARTOGRAFIA UTILIZADA 
Para la realización del presente proyecto se ha utilizado la siguiente cartografía: 
 Cartografía digitalizada a escala 1/1000 facilitada por el departamento de urbanismo del  
ayuntamiento de Santiago de Compostela. 
 
 Cartografía digitalizada a escala 1/5000 facilitada por la biblioteca de la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad de A Coruña. 
 
 Hoja Nº 94 del Mapa Geológico de España a escala 1/50000 del Instituto Geológico y 
Minero de España. 
 
3. REPLANTEO 
Como se ha mencionado anteriormente, debido a que este es un proyecto académico no se ha 
realizado el correspondiente trabajo de campo para determinar las bases de replanteo debido a 
la falta de medios, por lo que las bases se han tomado directamente de forma aproximada de la 
cartografía existente. 
3.1. BASES DE REPLANTEO 
Las bases de replanteo son puntos fijos materializados en campo mediante una marca 
realizada con una estaca, con pintura, con un poco de hormigón o material similar, etc. Deben 
de tener la solidez suficiente para permanecer inmóviles durante el tiempo necesario, no se 
pueden ver afectadas por las propias obras deben de ser de fácil localización y acceso.  
 
Para la correcta ubicación de las bases se han seguido los siguientes criterios:  
 
 Deben de ser visibles entre sí, al menos dos bases desde cada una de ellas y permitir 
una visión global de la actuación proyectada.  
 
 Los ángulos que formen deberán ser mayores a 30º.  
 
 La distancia entre bases adyacentes no será mayor a 200 metros. 
 
A continuación se muestran las coordenadas U.T.M de la ubicación de las bases de replanteo. 
 
 COORDENADA X COORDENADA Y COORDENADA Z 
B1 537944.86 4747785.37 280 
B2 538021.30 4747848.65 273 
B3 538029.54 4747956.57 273 
B4 538072.33 4748127.70 272 
 
Se puede ver la disposición de todos estos puntos en el plano Nº 11 BASES DE REPLANTEO 
 
3.2. PUNTOS DE REPLANTEO 
A continuación, se ofrece también el listado con el replanteo de los puntos singulares de la 
zona de actuación, en coordenadas UTM.  
 
Se puede ver la disposición de todos estos puntos en el plano Nº 12 PUNTOS DE REPLANTEO 
 
 ESTE (m) NORTE (m) ALTITUD (m) 
1 537945.51 4747787.84 280 
2 537953.49 4747784.70 279 
3 537964.31 4747786.61 279 
4 537965.28 4747780.82 279 
5 537955.44 4747776.18 280 
6 537966.96 4747769.88 279 
7 537962.03 4747764.58 280 
8 537971.28 4747754.29 280 
9 537970.47 4747761.20 279 
10 537991.94 4747756.53 277 
11 537980.76 4747768.67 278 
12 537988.67 4747789.49 277 
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13 537978.39 4747792.29 278 
14 537965.55 4747794.35 279 
15 537950.61 4747794.89 280 
16 537956.90 4747796.93 279 
17 537976.88 4747806.16 278 
18 537982.40 4747797.11 278 
19 537987.72 4747810.10 277 
20 537999.52 4747827.28 275 
21 537995.32 4747835.10 277 
22 538009.87 4747858.96 276 
23 538027.78 4747871.72 272 
24 538024.69 4747892.04 273 
25 538036.39 4747908.69 271 
26 538028.38 4747914.03 273 
27 538037.54 4747918.89 271 
28 538032.25 4747946.48 272 
29 538044.37 4747961.30 271 
30 538037.22 4747999.82 273 
31 538050.33 4748018.54 271 
32 538041.46 4748031.52 272 
33 538060.25 4748051.17 270 
34 538053.91 4748068.44 273 
35 538065.41 4748072.80 270 
36 538080.52 4748076.49 268 
37 538063.64 4748084.05 272 
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6. HISTORIA GEOLOGICA 
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El objeto de este anejo es la descripción y caracterización de la geología de la zona de 
construcción de la urbanización con el fin de lograr una primera aproximación representativa de 
los suelos y rocas existentes en sus proximidades.  
Además el presente estudio nos permitirá establecer una campaña de trabajo de campo y de 
laboratorio para, más adelante, en el estudio geotécnico poder obtener los parámetros 
definitorios del suelo.  
De forma esquemática los objetivos perseguidos en este estudio son:  
 Extraer conclusiones generales sobre la capacidad resistente del terreno.  
 
 Obtener información sobre la disponibilidad de materiales mediante un estudio de 
yacimientos y canteras.  
Tras una descripción general y el análisis de los grupos litológicos fundamentales, se analizarán 
las características estratigráficas y petrológicas. A continuación, se procederá a detallar las 
particularidades tectónicas de la zona de estudio. 
1.2. SITUACION.  
El área de realización del proyecto está emplazada en la hoja geológica nº 04-07/94 (Santiago 
de Compostela), a escala 1:50000, perteneciente al plan Magna del Instituto Geológico y Minero 
de España.  
La morfología de la Hoja está caracterizada por un relieve accidentado con abundantes montes, 
de laderas más o menos pendientes que no llegan a ser abruptas normalmente, distribuidos de 
un modo irregular. En ningún caso constituyen sierras, como lógica consecuencia de la 
distribución cartográfica heterogénea de las rocas que ocupan su superficie. Las alturas 
máximas se alcanzan dentro del cuadrante NE, en los montes de Espiñeira con una cota máxima 
de 536 m. Como contraposición a este relieve, sólo existe una pequeña depresión con formas 
llanas y ocupada por sedimentos terciarios y cuaternarios en la zona de Bertamiráns (cuadrante 
SE).  
El río más importante es el Tambre que la atraviesa completamente con una dirección 
aproximada NE-SW y a cuya cuenca pertenece la mayor parte de la red hidrográfica de la Hoja. 
Únicamente su esquina suroriental vierte aguas a la cuenca del río Ulla. 
 
Dentro de la superficie y próximo a su esquina SE se encuentra Santiago de Compostela, que 
da nombre a la Hoja y que representa hoy, desde un punto de vista histórico, cultural, político y 
económico, una de las más importantes localidades gallegas. 
 
1.3. ENCUADRE GEOLOGICO 
Geológicamente, el área de estudio, se encuentra localizada según la distribución de Ph. Matte 
(1968) dentro de la Zona V: Galicia Occidental-NW de Portugal. Caracteriza a dicha zona, la 
presencia de un complejo meta sedimentario de edad Precámbrico- Silúrico (600-400 millones 
de años)constituyendo el sustrato sobre el que progresivamente se han ido emplazando 
qranitoides de diversa naturaleza durante la Orogenia Hercínica, siendo comunes en esta zona 
granitos de afinidad alcalina, granodioritas con mega cristales de feldespato potásico, gneises y 
micaesquistos. En el Mapa Geológico de España (Apéndice I), tanto desde un punto de vista 
petrológico como estructural, la zona se encuentra en el denominado “Dominio del borde externo 
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2. GEOLOGIA 
Para analizar la geología actual, habrá que conocer el origen de las formaciones geológicas 
existentes. Hace unos 650 millones de años, durante el Precámbrico, las masas continentales 
estaban separadas unas de otras por un océano, y entre ellas había una muy pequeña, 
denominada Armórica, que constituía la Galicia Occidental y que un poco antes de producirse 
la orogenia Hercínica, cerca ya del Carbonífero, colisionó con el borde occidental de lo que más 
tarde sería la península Ibérica.  
La era Paleozoica se inicia con la dispersión de un supercontinente (Pangea I), es decir: la 
totalidad de las masas continentales unidas en una sola, que se disgregó para volverse a unir 
en un nuevo supercontinente (Pangea II) al final de esta era. Las colisiones que concluyen esta 
reunificación constituyen lo que conocemos bajo el nombre de Orogenia Hercínica. Durante todo 
el Paleozoico se acumularon potentes series de sedimentos y rocas volcánicas en las grandes 
cuencas sedimentarias oceánicas, que durante la Orogenia Hercínica fueron transformadas en 
rocas metamórficas y plutónicas, formando la cadena montañosa Hercínica. La parte de la 
cadena Hercínica que en la actualidad existe en la Península Ibérica, se denomina Macizo 
Hespérico. A pesar de que la orogenia Hercínica borró y trastocó muchas de las características 
iniciales de las cuencas afectadas, aún pueden reconocerse por criterios paleogeográficos. 
Lotze, en 1945, dividió el Macizo Hespérico en 7 unidades paleográficas. A efectos del presente 
proyecto, se puede estudiar una simplificación de la zona gallega. 
Toda la traza y su entorno se encuentran dentro de la Zona IV y V, zonas Galicia media-Tras-
os-Montes y Galicia Occidental-NW de Portugal, según los criterios de Matte (1968), que 
corresponde casi al núcleo del orógeno hercínico.  
Tanto como el punto de vista petrológico como estructural, la hoja puede dividirse en tres 
dominios que en el presente trabajo han sido denominados “Dominio del Complejo de Ordenes”, 
“Dominio del borde externo del Complejo de Ordenes y del Complejo de Noya”, “Dominio 
magmático y de las rocas graníticas. Grupo de lage”.  
El primero se localiza en dos estrechas franjas a lo largo del límite E de la hoja. Forma parte del 
gran complejo polimetamórfico de Órdenes. Está compuesto por una serie de rocas máficas y 
ultramáficas que muestran signos de haber sufrido, al menos, un metamorfismo anterior al 
desarrollo durante la orogenia hercínica, de facies de más alto grado que el alcanzado por el 
último y, más concretamente, de facies granulita. Junto con este metamorfismo debió acontecer 
también una, o quizá más, fases de deformación. Encima de estas rocas se sitúan los esquistos 
de Órdenes, que constituyen una formación metasedimentaria típica del complejo que lleva este 
mismo nombre. 
El “Dominio del borde externo del Complejo de Ordenes y del Complejo de Noya lo constituyen 
dos zonas geográficamente separadas. Una consiste en una banda que bordea por el W al 
complejo de Ordenes con una anchura media de 3 km aproximadamente y que correspondería 
a la primera parte del nombre dado a este dominio (Dominio del borde externo del complejo de 
Ordenes). La otra se sitúa en la esquina NW de la hoja con una extensión próxima de 15 km2. 
Los límites de esta última zona no son precisos debido a la migmatización que presentan las 
rocas. Corresponden a la segunda parte del nombre del dominio (Complejo de Noya). 
 
Los materiales que constituyen la primera zona son: esquistos que frecuentemente presentan 
niveles con porfiroblastos de albita, dos cuerpos de ortoneis biotítico de diferente extensión y un 
conjunto de rocas máficas definidas como metagabros y anfibolitas que afloran formando desde 
cuerpos masivos hasta delgados niveles. Los materiales que componen la segunda, presentan 
algunas diferencias con los de la primera, pero en conjunto, no parece plantear problemas 
graves al considerar a ambos equivalentes. Estas diferencias se concretan en que en esta última 
aparecen ortoneises con afibol (además de los biotíticos) que no se encuentran en la primera y 
que no se han localizado afloramientos importantes de rocas máficas. Por otro lado, las series 
metasedimentarias de ambas zonas parecen comparables a pesar de migmatización que 
presentan los metasedimentos de la esquina NW.  
Además las rocas que componen esta segunda zona pueden hacerse corresponder también 
con los que constituyen el “Complejo de Noya”.  
El tercer dominio, denominado “Dominio migmático y de las rocas graníticas. Grupo de Lage”. 
Está compuesto fundamentalmente por una serie sedimentaria más o menos migmatizada; por 
los productos avanzados de la migmatización los cuales se han denominado genéricamente 
“granitoide migmatítico”; y por algunos afloramientos de ortoneises granulares también 
migmatizados. También existen varios cuerpos graníticos y granodiolíticos intrusivos en las 
rocas anteriores, pero que en un sentido estricto no deben considerarse como pertenecientes a 
este dominio, ni a ninguno de los dos anteriores, ya que instruyen también el “Dominio de borde 
externo del Complejo de Órdenes y del Complejo de Noya”. 
La zona de interés y donde se llevara a cabo el proyecto está completamente dentro de la 
segunda zona de la Hoja, el “Dominio del borde externo del Complejo de Órdenes y del Complejo 
de Noya”. La morfología de la zona de proyecto se caracteriza por un relieve accidentado, de 
laderas de más o menos pendientes pero que en ningún caso llegan a ser abruptas. 
3. ESTRATIGRAFIA. 
Por ser el dominio que afecta al área del proyecto, se analizan las características litológicas y 
estructurales del Dominio del bode externo del Complejo de Órdenes y del Complejo de Noya. 
 
 Esquistos y Paraneises (PC-CAξ):  
 
Se localizan en dos zonas dentro de la Hoja, la primera corresponde a una banda que 
bordea de N a S y por su parte occidental al Complejo de Ordenes, y que se encuentra 
dividida en dos partes por el ortoneis biotítico de este mismo dominio. Esta es la zona 
exacta donde se lleva a cabo el proyecto. La segunda se sitúa en la esquina NW de la 
Hoja. 
La serie, en general, está compuesta por esquistos de naturaleza pelítica y grauváquica 
y de paraneises por lo general de color gris más o menos oscuro, destacan del conjunto, 
los esquistos porfiroblastos de albita los cuales de alguna manera la caracterizan. 
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Presentan una esquistosidad de creneluación muy intensa, denominada en el presente 
trabajo S´1, llegando en algún caso, a borrar la S1.  
Su edad, resulta imposible de precisar, por no existir restos fósiles o cualquier otro criterio 
directo que lo permita. Por tanto los argumentos utilizados son criterios deductivos, 
teniendo en cuenta el carácter intrusivo de los ortoneises biotítico en estas rocas y 
correlacionándolos con los del Complejo de Noya propiamente dicho (situado más al W 
de la región que nos ocupa), ya que sus similitudes petrológicas son evidentes, la datación 
de éstos podría ser utilizada como criterio para la delimitación de una edad, al menos 
aproximada. 
Los ortoneises del Complejo de Noya han sido datados en su conjunto por van 
CALSTEREN (1977), asignándoles una edad de 462 m.a. lo cual sitúa su emplazamiento 
hacia mitad del Ordovícico. Por tanto estos metasedimentos deben ser anteriores a esa 
edad, y no parece muy arriesgado atribuirlos al Precámbrico- Cámbrico, más aun si 
tenemos en cuenta las similitudes con otras series de macizo hespérico datadas con 
estas edades. 
4. PETROLOGIA 
En el área concreta de la variante los materiales predominantes son rocas básicas (anfibolitas, 
metagrabos y clorititas), ortoneises biotíticos y metasedimentos (esquistos y paraneises). 
 Esquistos y Paraneises (PC-CAξ): 
Este grupo se localiza como ya se dijo en el capítulo anterior de Estratigrafía en dos 
zonas. La primera correspondiente a una banda próxima al límite oriental de la Hoja (por 
donde discurre la variante) y otra en la esquina NW de ésta. El carácter migmatítico de la 
segunda zona nos ha llevado a describirlos independientemente. Por otro lado, dentro de 
la primera zona se han dividido en dos grupos estas rocas por lo que el presente apartado 
ha quedado clasificado en: 
o Esquistos y paraneises albíticos. Banda oriental. 
o Esquistos banda oriental 
o Esquistos y paraneises migmatizados. Esquina NW (que no nos influye en nuestro 
proyecto). 
Dentro de los dos primeros grupos, la división se ha realizado en base a la presencia o 
no de porfiroblastos de albita y la distinción entre esquistos y paraneises en función de la 
abundancia de plagioclasa.  
 Esquistos y paraneises albíticos. Banda Oriental  
Su mineralogía principal es cuarzo + albita + biotita + moscovita. Los accesorios más 
frecuente son granate, turmalina, apatito y opacos, apareciendo con menos frecuencia 
esfena, circón, rutilo y materia carbonosa. 
El cuarzo es alotriomorfo con extinción ondulante y a veces puede presentar un cierto 
estiramiento. 
La albita forma porfidoblastos que frecuentemente engloban cuarzo, moscivita, biotita, 
esfena, grafito y granate, según una orientación en general discordante con la 
esquistosidad externa que rodea a los fenoblastos. En ocasiones las inclusiones son 
sigmoidales. 
La biotita es marrón con transformación a clorita predominante, cuando no está incluida 
en la albita. 
El granate puede estar incluido en la albita en cristales pequeños e idioblásticos y 
anubarrados o estar en el exterior. En este último caso está bastante transformado a 
micas y cloritizado. Es anterior a la esquistosidad principal (S´1). 
La turmalina es muy frecuente en estas rocas y su eje mayor suele estar contenido en el 
plano de esquistosidad. Puede presentar zonados y recrecimientos. Las texturas son 
granolepidoblásticas de grano fino con porfidoblastos de albita. 
Se observa una esquistosidad de flujo principal (S´1) conservándose otra previa (S1) en 
inclusiones dentro de los porfidoblastos de albita o como arcos poligonales. 
 Esquistos. Banda oriental  
 
En este aparado agrupamos rocas de diversa naturaleza, esquistosas con términos 
transicionales a las rocas con albita. La ineralogia es bastante heterogénea y 
principalmente consta de cuarzo + biotita + moscovita, presentándose en algunas 
ocasiones y según los tipos de roca: plagioclasas, granate (muy local), estaurolita y 
cloritoide. Como accesorios podemos encontrar opacos, turmalina, materia grafitos y más 
escasamente esfena, circón, rutilo y epidota. 
El cloritoide se restringe en la zona sur de la hoja. Por el contrario los esquistos con 
granate aparecen solo en la zona norte, encontrándose también en esta zona la única 
muestra con distena y estaurolita. El cuarzo puede aparecer como cristales individuales 
altriomorfos o formando lentejones irregulares o bandeado granoblástico. La biotita se 
encuentra junto a la moscovita defiendo los planos de esquistosidad. Frecuentemente 
está muy transformada en clorita. El granate se encuentra casi siempre con 
transformación parcial a micas. En algún caso se presenta en individuos idioblásticos 
anubarrados y se encuentra rodeado por la esquistosidad visible. La plagioclasa es de 
tipo acido con pocas inclusiones. La distena aparece en cristales pequeños, muy 
numerosos y algunos deformados, pero no se aprecia relaciones claras respecto a las 
deformaciones. La estaurolita se encuentra en pequeños cristales residuales con parcial 
sericitización, solo ha aparecido en una muestra, que además posee distena. El cloritoide 
se presenta en uno de los casos afectados por la esquistosidad principal pero no se puede 
posicionar con precisión respecto a la fase previa. Forma prismas cortos maclados, con 
pleocroísmo verde azulado. Entre los accesorios es frecuente la presencia de materia 
grafitos pulverulenta y la aparición de turmalina. La zoisita se localiza rellenado venillas 
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cortantes a la esquistosidad. Las texturas son granolepidoblásticas con abundantes micas 
definiendo los planos. Es frecuente la agrupación del cuarzo en lentejones granoblásticos. 
Se observa dos deformaciones, quedando la primera en la mayoría de los casos reducida 
a microlitos abrazados por la esquistosidad principal. En algún caso se observan 
crenulaciones (S2) que doblan a la segunda esquistosidad (S´1). 
 Ortoneis biotítico (Nϒb1).  
 
Banda oriental (roca plutónica): Se han cartografiado dos cuerpos en su pate N, que hacia 
el S quedan reducidos uno solo de mayor anchura de afloramiento (alrededor de 1 km), 
el cual se estrecha muy sustancialmente hacia la esquina SE de la hoja. Presenta una 
marcada esquistosidad correspondiente a la primera fase hercínica y una lineación de 
estiramientos también siempre presente, originada durante esta misma fase, pero 
seguramente reorientada por las siguientes fases de deformación. De un modo disperso 
presentan glándulas de feldespato, deformadas y con sombra de presión. Su composición 
mineralógica es muy constante a lo largo de toda su extensión. Como minerales 




Las fases de deformación que conforman la estructura actual de la región que nos ocupa ha 
sido fundamentalmente las hercínicas, pero convine citar la existencia de, por lo menos, una 
fase antehercínica que habría afectado a los materiales más antiguos, concretamente a las rocas 
metabásicas del Complejo de Ordenes, por lo que en la actualidad se conservan escasos rasgos 
por lo que nos centramos fundamentalmente en las fases de deformación hercínicas. 
Se han diferenciado dos fases de deformación principales además de la deformación 
relacionada con el emplazamiento de los mantos constituidos por las rocas de “Dominio del 
Complejo de Órdenes” y las del “Dominio del borde externo del Complejo de Órdenes y del 
Complejo de Noya”. Salvo las rocas graníticas hercínicas que solo sufrieron las deformaciones 
de la segunda fase y las tardías, el resto han sido afectadas por todas las fases hercínicas 
(exceptuando lógicamente los sedimentos terciarios y cuaternarios). 
 Primera fase de deformación hercínica 
 
Corresponde a la fase 1 de MATTE (1968) y a la fase 4 de van ZUUREN (1969). 
 
o Pliegues: no se han localizado ni macro ni microestructuras debidas a estafase de 
deformación. Teniendo en cuenta la geometría de las microestructuras, en 
especial de la esquistosidad, originadas durante estafase, pensamos que los 
pliegues deberían ser isoclinales vergentes hacia el Es seguramente con planos 
axiales subhorizontales en dirección N-S, como ocurre en otras regiones de 
Galicia. 
 
o Esquistosidad: en el plano de anisotropía más frecuente ya que apareceren 
presentado en todas las rocas anterhercínicas de la Hoja. Únicamente resulta 
difícil su determinación cuando S´1 se desarrolla en su máxima intensidad, o en 
algunas rocas que localmente presentan aspectos masivos (como las 
metabásicas). Es una esquistosidad de flujo, cuya posición originales considera 
horizontal. Es también la superficie de referencia principal para deducir los 
pliegues posteriores. 
 
 Emplazamiento del “Dominio del Complejo de Ordenes” y las del “Dominio del 
borde externo del Complejo de Ordenes y del Complejo de Noya”. 
La presencia de rocas, concretamente de las metabásicas, que muestran signos de haber 
sufrido un metamorfismo de facies granulita, el cual no es alcanzado por el de edad 
hercínica, atribuye automáticamente a estas rocas una edad más antigua que el resto de 
rocas que la rodean. Por otro lado el estudio estructural revela que están ocupando, al 
menos aparentemente, una sin forma, lo cual las situaría encima de lo que hemos 
considerado más modernas de acuerdo con el primer argumento. A partir de aquí se 
plantea el problema de la interpretación de estos hechos y podría resumirse en dos según 
los diferentes autores: una hipótesis autoctonista y otra aloctonista. 
Nos inclinamos por la hipótesis aloctonista en nuestro caso por las siguientes razones: 
Asociado a estos mantos existe una deformación intensa, probablemente de tipo cizalla 
dúctil, en sus proximidades esta deformación da lugar a la esquistosidad que se ha 
denominado S´1, la cual es de crenulación muy intensa y que a veces llega prácticamente 
a borrar a la anterior (S1). Se observan además pliegues isoclinales de vergencia este, 
que doblan S1 y admiten S´1 como plano axial. 
 Segunda fase de deformación hercínica. 
 
o Pliegues: son las antiformas y sinformas cuyas trazas han sido representadas en 
la cartografía, las cuales se localizan en las esquinas NE y NW de la Hoja. Existen 
también meso y micropliegues coherentes con las estructuras mayores. 
 
o Esquistosidades: en general la fase 2 está caracterizada por una esquistosidad de 
crenulación bastante desarrollada, especialmente en los elementos más peliticos 
y por una orientación planar que no siempre aparece, de los materiales 
constituyentes de las rocas graníticas. En las zonas próximas a las cizallas, 
concretamente dentro de la Hoja, en el Complejo de Ordenes y en su borde 
externo, aparecen a escala de afloramiento planos de cizalla separados 
regularmente de un a varios centímetros, entre los que presenta una esquistosidad 
oblicua a ellos y sigmoidal. Esta última en los esquistos es a veces, la S´1, y en 
los granitos es siempre la S2. La disposición sigmoidal de la esquistosidad indica 
el movimiento relativo de las cizallas. 
 
 
o Lineaciones: son bastantes frecuentes, cuando de observa la S2, lineaciones de 
crenulación, correspondientes a la intersección de esquistosidad S1 y S2 o S´1 y 
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S2. Estas alineaciones coinciden con los ejes de los pliegues de esta fase por lo 
que ambos son representados por el mismo símbolo en la cartografía. 
 
 Fase tardía 
Bajo este título se engloban las esquistosidades de crenulación normalmente muy 
locales, lo micropliegues de tipo “kink-band” y “chervron” y las fracturas que afectan 
tardíamente a los materiales de la Hoja y lógicamente también, a las estructuras originales 
durante las fases de deformación anteriores. Incluso existen macropliegues muy suaves, 
como en la sinforma que se puede deducir en el cuadrante NW de la Hoja, a la vista de 
la variación de las esquistosidades S2 allí medidas y que se atribuyen a una última fase 
de compresión cuando el estado de la roca aún permitía una deformación dúctil. Los 
pliegues de tipo “kink-band” y ”chevron” poseen por lo general el plano axial subvertical o 
buzando al E. 
 
 
6. HISTORIA GEOLOGICA. 
En este apartado se muestra un resumen de los procesos que se han producido en la zona, 
ordenados cronológicamente. De todas formas, es imposible datar con precisión los 
acontecimientos que ocurrieron en la evolución geológica de la región, sobre todo antes de la 
orogenia hercínica. 
1. En el Dominio del Complejo de Ordenes deposición de una serie sedimentaria y arcillosa 
(esquistos de Órdenes), de edad aproximada precámbrico- cámbrico sobre un zócalo de 
rocas máficas con metamorfismo de alto grado. En el Dominio del borde externo del 
Complejo de Ordenes y el Complejo de Noya sedimentación que posteriormente 
constituiría los esquistos y paraneises, a veces con porfiroblastos de albita, de edad 
precámbrico – cámbrico. 
 
2. Sedimentación de otra serie fundamentalmente pelítica de edad posiblemente más 
moderna que las dos anteriores pero, que ante la falta de datos seguros ha sido 
considerada como precámbrico –silúrico. 
 
 
3. Emplazamiento de diques o sills de rocas máficas que serían las anfibolitas actuales e 
incluso algún cuerpo de gabro, dentro del “Dominio del borde externo del Complejo de 
Órdenes y del Complejo de Noya”. No existen datos para suponer con exactitud la edad. 
 
4. Primera fase de deformación. Ya comentado en el apartado anterior de este anejo. 
 
5. Cabalgamiento de los dominios del “borde externo del Complejo de Ordenes y del 
Complejo de Noya” y del “Complejo de Ordenes”, sobre el “Dominio migmatico y de las 
rocas graníticas del Complejo de Lage”. Conviene decir, que estos cabalgamientos se 
desarrollan como prolongación seguramente de la primera fase hercínica y no como un 
hecho aislado de esta. 
 
6. En las zonas donde existía alta temperatura y suficiente cantidad de agua tendría lugar 
la migmatización de las rocas. 
 
7. Intrusión de la granodiorita precoz con mega cristales, acompañada de sus precursores 
algo más básicos, aprovechando probables zonas débiles existentes. 
 
8. Emplazamiento de los últimos productos de la migmatización. Corresponden los granitos 
de dos micas, los cuales poseen un carácter intrusivo y aparecen representados 
irregularmente en la Hoja. 
 
9. Segunda fase de deformación hercínica (ya comentada en el punto 5 de este mismo 
anejo). 
 
10. Fases tardías: esquistosidades localizadas y micropliegues de tipo “kinkband” y 
“chevron”. También toda la fracturación actual de la zona. 
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La estructura geológica de la región se encuentra prácticamente constituida a partir de la última 
fase hercínica. Las estructuras que se originan después corresponden a un estilo marcadamente 
frágil, protagonizado por un juego de fallas verticales que aprovecha en su mayoría los planos 
de desgarre, en general NE-NW, tardihercínicos. 
Durante el cuaternario se establecen diversos procesos morfogenéticos que dan origen al 
coluviamiento de laderas y a la sedimentación de los depósitos aluviales y de fondos de vaguada 
que se presentan en el entorno. 




No existe en la Hoja explotaciones activas de ningún tipo y las escasas antiguas labores 
mineras corresponden a pequeñas excavaciones, de difícil localización hoy y escasa 
importancia, al menos aparentemente. 
Únicamente merece la pena mencionar un afloramiento de magnetita de aspecto 
sedimentario, que se localiza en el cuadrante NW de la Hoja concretamente en las 
proximidades de Ferreiros (x: 515.850; y: 4.758.550, coordenadas U.T.M). 
 Canteras 
Existe en la Hoja una explotación importante. Es una cantera de cuarzo situada sobre uno 
de los afloramientos que se localizan en el cuadrante NE de la Hoja. El material extraído se 
exporta en su mayor parte (alrededor del 80 %) y el resto se emplea fundamentalmente para 
la fabricación de carburo y ferrosilicio en la fábrica de Cee (A Coruña). 
Hay otras dos canteras activas situadas sobre el orteneis granular y otra en la granito de dos 
micas de grano fino a medio con mega cristales. Ambas dedican la roca extraída, después 
de su machaqueo, como áridos para la construcción, dentro del mercado local. Además hay 
abundantes canteras inactivas, fundamentalmente situadas sobre materiales graníticos, 
entre las que cabe destacar las numerosas excavaciones que rodean a Santiago y de las 
que proceden los materiales utilizados para la construcción de esta importante localidad. 
 Hidrogeología 
Desde un punto de vista hidrogeológico se separan en la Hoja dos conjuntos de terrenos 
claramente diferenciados. Por un lado los precámbricos y paleozoicos y por otro, los 
sedimentos terciarios y cuaternarios. 
o Terrenos precámbricos y paleozoicos: la permeabilidad primaria de estas rocas en 
estado fresco es prácticamente nula y en estado de alteración generalmente 
pequeña. La permeabilidad secundaria fruto de planos que la atraviesan tampoco 
alcanza valores importantes. En suma, la explotación hidrogeológica de estos 
terrenos se limita a la captación de cielo abierto de escasa profundidad. Con 
respecto a la contaminación de las aguas subterráneas, el MAPA DE 
VULNERABILIDAD A LA CONTAMINACIÓN DE LOS MATOS ACUIFEROS 
(Escala 1:1.000.000) encuadra estos terrenos dentro de las zona donde la 
contaminación afectara exclusivamente a las aguas superficiales, por no existir 
prácticamente afloramiento de formaciones permeables. 
 
o Terrenos terciarios y cuaternarios: estos sedimentos presentan, a priori, unas 
condiciones más favorables para la infiltración y el almacenamiento de agua 
subterránea. En el caso de los elementos terciarios, la existencia en proporciones 
importantes de arcillas, hacen decrecer de un modo notable la permeabilidad del 
conjunto, anulando prácticamente el desarrollo de acuíferos importantes. 
Respecto a los terrenos cuaternarios, son muy comunes posibles acuíferos 
superficiales, como causa directa de su pequeño espesor, lo que implica que se 
encuentra afectados por las variaciones estacionales. 
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SERIE MAGNA 1:50.000 IGME HOJA 94 (Santiago de Compostela) 
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1. INTRODUCCION 
En el presente anejo se pretende caracterizar geotécnicamente la zona de actuación para 
conocer la naturaleza del terreno así como su capacidad portante sobre la que se asentara la 
obra en cuestión. 
Concretamente se pretenden evaluar los siguientes aspectos: 
 Caracterización y distribución de los materiales presentes en el subsuelo. 
 Presencia de agua. Nivel piezométrico dentro de la parcela. 
 Excavabilidad y estabilidad en excavación de los materiales descritos. 
 Capacidad portante del terreno, cimentación recomendable desde el punto de vista 
geotécnico y estimación de asientos, si procede. 
Debido a que este es un proyecto académico y ante la falta de medios, los ensayos presentados 
en este anejo son ficticios. Los datos y la información requerida se han obtenido de los mapas 
geológicos y geotécnicos del Instituto Geográfico Nacional y del Instituto Geológico Minero de 
España (I.G.N. e I.G.M.E), y de otros trabajos realizados cerca de la zona de actuación. 
2. ENCUADRE GEOLÓGICO-GEOTÉCNICO 
 
Se pretenden describir las condiciones constructivas de los terrenos a partir del mapa 
geotécnico, lo cual impone, en una primera aproximación, una importante limitación debida a la 
escala de trabajo utilizada en la hoja 7 del Mapa Geotécnico General del I.G.M.E. 
 
Siguiendo las normas para de la división taxonómica establecidas para la separación y la 
denominación geotécnica, se deduce que toda la hoja en la que se encuentra el 
emplazamiento posee la misma homogeneidad geotécnica y define por consiguiente una única 
unidad de primer orden: Región 1. 
 
Para la delimitación de las áreas, unidades de segundo orden, se atiende a la homogeneidad 
macrogeomorfológica. Según esto, la zona de proyecto se encuentra en el Área I2.  
 
El proceso seguido para realizar esta subdivisión se basa en el estudio de los diferentes tipos 
de rocas así como de su resistencia a la erosión, y su distinto comportamiento ante los 
diferentes movimientos tectónicos que han actuado sobre ellos.  
 
De esta forma, en la Hoja estudiada se aprecian tres formas de relieve marcadamente 
distintas: suaves, moderadas y acusadas. 
 
2.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES 
 
La zona de estudio se encuentra en el área I2, ya que ésta se distribuye preferentemente por la 
mitad oriental de la Hoja siguiendo una dirección N-S.  
 
El área está formada por rocas de textura orientada, fácilmente erosionables, disgregables en 
lajas, de colores marrones, rojizos y verdes oscuros, y con potencias elevadas. En ella se 
incluyen los grupos litológicos de las micatitas, micaesquistos, esquistos, esquistos micáceos, 
serpentina y anfibolitas, así como aureolas de contacto metamórfico. 
 
Muestra una topografía considerada, en conjunto, como moderada pero en la que se alternan 
zonas con formas prácticamente llanas o algo alomadas, con otras marcadamente abruptas y 
con fuertes desniveles.  
 
Sus formaciones rocosas, que aparecen en general estratificadas, siempre son coherentes y a 
veces presentan una cierta fisilidad. Dentro de la misma, pueden aparecer problemas de 
deslizamiento a lo largo de planos de tectonización al coincidir sobre ellos las pendientes 
topográficas y las direcciones de aplicación de cargas. 
 
Ordinariamente, las rocas que afloran poseen un contenido de agua que oscila entre el 1,5 y el 
5% siendo, en general, semipermeables, si bien con una marcada tendencia a la 
impermeabilidad. El drenaje superficial está favorecido; en parte por esta característica y por la 
topografía moderada, no siendo normal encontrar en ella grandes zonas con problemas de 
saneamientos. La aparición de niveles acuíferos en ella es muy rara estando, allí donde 
aparezcan, ligados a niveles tectónicos o a ozonas de relleno. En concreto, la zona de 
ubicación de la pasarela se caracteriza por tener unas condiciones de drenaje aceptables 
(drenadas en superficie y con agua a escasa profundidad). 
 
El área aparece generalmente recubierta por un manto vegetal importante, que adquiere su 
desarrollo más acusado en las vertientes norte de las montañas. Sin embargo, la zona de 
nuestro proyecto se encuentra en el área urbana de la ciudad.  
 
Normalmente las rocas consolidadas que se observan en ella poseen unas características 
mecánicas que oscilan entre favorables y aceptables, no siendo normal que, aparte de los 
deslizamientos en potencia señalados anteriormente, aparezcan problemas importantes en 
este tipo de rocas. Según su situación en la Hoja del Mapa Geotécnico General la zona 
presenta una capacidad de carga alta. 
 
No es normal en esta área realizar un aprovechamiento de los materiales como rocas 
industriales. 
 
2.2. FORMACIONES SUPERFICIALES Y SUSTRATO 
 
El mapa encuadra los tipos rocosos aparecidos en dos grandes unidades de clasificación; las 
formaciones superficiales y el sustrato, incluyendo en la primera aquellos depósitos poco o nada 
coherentes, de extensión y espesor muy variables y depositados desde el Villafranquiense hasta 
la actualidad; y en la segunda el conjunto de rocas, más o menos consolidados, depositados a 
lo largo del resto de la historia geológica. 
 
El tipo rocoso de la zona del proyecto es el sustrato Δ correspondiente a micacita, esquistos y 
micaesquistos. Se caracteriza por sus tonalidades rojizas, amarillentas o marrones, una gran 
pizarrosidad y la alteración de su parte más superficial.  
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Por lo general aparecen muy fracturadas, bien a través de planos de esquistosidad, bien normal 
a ellos, y atravesados por abundantes filones de cuarzo.  
En contacto con las formaciones graníticas se encuentran totalmente requemadas, trituradas y 
en ciertas zonas recristalizadas, adquiriendo entonces una mayor consistencia. 
 
Además, también se aprecia (aunque más localizado) sustrato tipo ς (incluye la gama de los 
gneis) apareciendo sobre el terreno dos formas distintas: bien con biotita y textura glandular, 
bien en forma de gneises muy orientados. Los primeros son bastante resistentes a la erosión, 
muy compactos y dan forma de rotura paralepipédicas; los segundos presentan abundantes 
planos de tectonización lo que los hace más sensibles a la erosión y a su alteración superficial 
dando por lo general superficies de escaso resalte.  
 
De estos dos tipos de gneises, los primeros tienen gran aplicación en la industria de la 
construcción. 
 
3. CARACTERÍSTICAS GEOMORFOLÓGICAS 
 
Este apartado analiza los principales rasgos morfológicos, viendo qué repercusiones tienen 
sobre las condiciones constructivas de los terrenos, bien por causas puramente naturales, bien 
al trastocar su equilibrio mediante la acción directa del hombre.  
 
El área I2 presenta una morfología muy variada, pasando de ser prácticamente llana en algunas 
zonas, con pendientes inferiores al 3%, hasta abrupta en otras, con pendientes del 10 al 15%. 
En concreto, la avenida en la que se plantea la construcción de la pasarela ha sido alterada por 
el hombre y presenta una pendiente aproximada del 8%.  
 
Todo el área presenta una marcada pizarrosidad, apareciendo aisladamente zonas de fallas o 
influenciadas por fracturas y fallas. 
 
Los fenómenos exógenos más importantes estarán ligados a deslizamientos a favor de las 
direcciones de meteorización de los materiales. 
 
Por lo general, el área posee un grado de estabilidad natural aceptable. 
 
3.1. FENÓMENOS DE ALTERACIÓN 
 
Uno de los problemas geomorfológicos que se presentan con gran profusión en los suelos de la 
hoja son los de alteración de las grandes masas rocosas. Se describirá a continuación el proceso 
atendiendo a la mecánica global y particularizada al tipo de rocas metamórficas (micacitas, 
esquistos y pizarras) por ser las de interés en este proyecto.  
 
Estas rocas ocupan grandes extensiones dentro de la Hoja de estudio. 
 
Por lo general, la roca sana se encuentra a profundidades que oscilan, como máximo, entre los 
2 y los 3 metros y se hayan recubiertas por un primer horizonte de matriz fina de naturaleza 
arcillo-limosa procedente de la alteración y disgregación de las rocas, y que incluye una serie 
de cantos normalmente de tamaño reducido y de naturaleza cuarzosa; a continuación, y con 
una potencia inferior a 1 metro las rocas metamórficas muy alteradas con tonalidades rojizo-
amarillentas, conservando en parte se estructura original e incluyendo entre sus capas núcleos 
resistentes de cuarzo, así como estratos menos alterados. Las coloraciones grises, 
blanquecinas, rojizas, verdosas y amarillentas, observadas a menudo, se disponen a veces en 
capas alternativas y otras veces se localizan en manchones aislados. 
 
Por debajo de todo esto, aparece la roca sana, normalmente con una lajosidad muy marcada y 
atravesada por filones de cuarzo. 
 
4. CARACTERÍSTICAS HIDROGEOLÓGICAS 
 
Se analizan aquí las características hidrológicas que afectan de manera más o menos directa a 
las condiciones constructivas de los terrenos.  
 
El análisis se basa en las distintas permeabilidades de los materiales, así como en sus 
condiciones de drenaje y en los problemas que, de la conjunción de ambos aspectos, puedan 
aparecer.  
 
Los materiales que forman el área I2 se consideran como semipermeables, aunque de forma 
general presentan un carácter más impermeable.  
 
Generalmente no aparecen en ella niveles acuíferos definidos y extensos, estando ligada la 
existencia de agua a fenómenos de fracturación. 
 
El área se considera en general como drenada en superficie, sin agua en profundidad y con 
unas condiciones hidrológicas bajo el punto de vista constructivo, que oscilan entre deficientes 
y aceptables.  
 
El drenaje en esta área está en función casi exclusiva de sus características morfológicas, 
apareciendo, allí donde la topografía se allana, extensas zonas inundadas. 
 
5. CARACTERÍSTICAS GEOTÉCNICAS 
 
El análisis se basa en las distintas características que estén implicadas en la mecánica del suelo 
y su posterior comportamiento al verse solicitado por la actividad técnica del hombre.  
 
Este análisis se centra de modo especial en los aspectos de capacidad de carga y posibles 
asentamientos, incidiendo también en todos aquellos factores que de forma directa o indirecta 
influyen sobre su óptima utilización como base de sustentación de edificaciones urbanas o 
industriales. 
 
Los terrenos que forman el área I2 tienen por lo general una capacidad de carga alta, no 
existiendo la posibilidad de la aparición de asientos de ningún tipo, si bien puede darse, tal y 
como se indicó en sus características geomorfológicos, la existencia de deslizamientos.  
 
Las condiciones constructivas oscilan entre favorables y aceptables. 
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6. TRABAJOS REALIZADOS 
 
6.1. Reconocimiento superficial del terreno. 
 
Uno de los primeros trabajos a realizar, en cualquier estudio geotécnico, se basa en la 
inspección y referenciación de todas las observaciones realizadas que puedan afectar a la obra 
proyectada. 
 
Concretamente se pretende planificar los ensayos posteriores, descartando zonas con 
problemas de accesibilidad, daños a terceros, etc. 
 
6.2. Ensayos de Penetración Dinámica 
Con el fin de reconocer completar la investigación mediante sondeos y obtener un registro 
continuo de la compacidad del terreno, se realizaron 4 ensayos de penetración dinámica 
(DPSH). Los ensayos se han efectuado mediante un penetrómetro dinámico ROLATEC ML 46 
L. 
 
El ensayo consiste en la hinca de una puntaza cilíndrica terminada en forma cónica con un 
vértice de sección a 90º. La hinca se realiza mediante golpeo ejecutado por una maza de 63,5 
Kg que cae libremente desde una altura de 76 cm, con una cadencia determinada. La energía 
generada por el golpeo es transmitida a la puntaza mediante un varillaje macizo de acero de 33 
mm de diámetro. 
 
Los resultados se registran anotando del número de golpes necesario para que la puntaza 
penetre 20 cm en el terreno (NDPSH). Esto está relacionado con la resistencia a la penetración 
en punta y, por tanto, con la compacidad del terreno. 
 
El ensayo concluye cuando se da alguna de las siguientes condiciones: 
 
 Se alcance la profundidad que previamente se haya establecido. 
 Se superen los 100 golpes para una penetración de 20 cm. Es decir N20 > 100. 
 Cuando tres valores consecutivos de N20 sean iguales o superiores a 75 golpes. 
 El valor del par de rozamiento supere los 200 N.m. 
Los resultados obtenidos se expresan construyendo un gráfico en el que se reflejan en 
ordenadas crecientes hacia abajo, la profundidad de investigación y en abscisas crecientes 
hacia la derecha, los golpes por cada tramo de 20 cm de penetración. 
 
A continuación se presenta una tabla que recoge la profundidad alcanzada en cada ensayo de 
penetración dinámica respecto a su cota de inicio. 
 
Penetrómetro P1 P2 P3 P4 




6.3. Calicatas mecánicas 
 
Se excavaron 4 calicatas mecánicas con excavadora mixta convencional (JCB 3CX). Las 
calicatas mecánicas han permitido aproximar la excavabilidad superficial de los materiales 
descritos, comprobar la estabilidad de las paredes en excavación y obtener muestras de gran 
volumen para ensayos de laboratorio. 
 
La profundidad alcanzada por cada una de las calicatas excavadas fue la siguiente: 
 
Calicata C1 C2 C3 C4 
Profundidad (m) 3,80 4,00 3,20 3,70 
 
 
6.4. Ensayos de laboratorio 
 
Tras la campaña de investigación se realizaron una serie de ensayos de laboratorio 
encaminados a caracterizar el terreno, comprobar su estado y su resistencia. Concretamente se 
realizaron los siguientes ensayos: 
 6 Ud. Granulometría por tamizado (UNE 103 101 95). 
 6 Ud. Límites de Atterberg (UNE 103 103 y 103 104). 
 5 Ud. Densidad natural y seca (UNE 103 301). 
 3 Ud. Humedad natural de un suelo (UNE 103 300). 
 4 Ud. Ensayo de corte directo (UNE 103 401). 
 1 Ud. Ensayos de resistencia a carga puntual (UNE 22950-5). 
 5 Ud. Agresividad del suelo al hormigón según EHE. 
 3 Ud. Agresividad del agua al hormigón según EHE. 
 3 Ud. Determinación del contenido en sales solubles de un suelo (NLT 114). 
 3 Ud. Determinación del contenido en materia orgánica de un suelo (UNE 103 204). 
 
7. CARACTERIZACION GEOTECNICA DE LOS MATERIALES 
 
Los terrenos investigados se localizan sobre Esquistos y Paraneises pertenecientes al dominio 
externo del Complejo de Ordenes. 
 
Estos materiales proceden del metamorfismo de series pelíticas y grauvaquicas, con cierta 
blástesis mineral (albita principalmente). Granulométricamente se pueden clasificar como 
esquistos y areniscas. 
 
Anteriormente se ha comentado que el macizo rocoso en esta zona se encuentra muy fracturado 
y tectonizado. En la ubicación concreta del proyecto, además, se encuentra meteorizado hasta 
una notable profundidad. 
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Sobre los suelos residuales, procedentes de la completa alteración de los esquistos y paraneises 
a condición de suelo, se han detectado rellenos antrópicos: Terraplén, Todo uno…etc. 
 
Partiendo de las investigaciones realizadas, y considerando la aplicación práctica para el 
proyecto, se han diferenciado 3 unidades geotécnicas: Relleno-Terraplén, Suelos de alteración 
y Roca muy alterada. 
 
A continuación se describe cada una de las unidades geotécnicas diferenciadas: 
 
 Unidad 1 
 
Relleno - Terraplén: Esta unidad describe los materiales de origen antropogénico que 
conforman los rellenos de nivelación y el terreplén que limita los terrenos investigados por el sur. 
 
Se encuentra constituido por materiales procedentes del entorno: Suelos de alteración de 
esquistos o 
Neises con algunos fragmentos o lajas de esquisto menos alterado. 
 
En general se han descrito como arenas limosas con algo de grava angulosa o lajosa. Presenta 
colores pardos, marronaceos y, localmente, anaranjados. 
 
Los fragmentos de esquisto que puede contener son de resistencia débil, siendo posible 
fragmentarlos con la mano en la mayor parte de los casos. 
 
El espesor es muy variable, desde prácticamente inexistente a más de cuatro metros. 
 
No se han realizado ensayos específicos sobre materiales procedentes de esta unidad, No 
obstante, dado que se trata de materiales procedentes del entorno, granulométricamente 
considerados como arenas limosas y débilmente compactadas (compacidad “Muy suelta”, se 
han estimado los siguientes parámetros geotécnicos para los materiales de esta unidad: 
 
 Cohesión (C´): 0.00-0.05 Kp/cm² 
 Angulo de rozamiento interno (º): 28-30º 
 Densidad natural: 1.60-1.75 g/cm³ 
 
 Unidad 2 
 
Suelos de alteración: Esta denominación agrupa el macizo rocoso esquistoso y neísico, 
completamente alterado a condición de suelo, o que puede presentar algunas zonas menos 
alteradas. La condición límite es que más del 50% del volumen de terreno se encuentra alterado 
a “suelo”. 
 
Se han agrupado ambos grados de alteración puesto que, a efectos prácticos, su 
comportamiento se asemeja al de un suelo geotécnico, dado que los fragmentos o lajas de 
esquisto que se han recuperado en las investigaciones son de resistencia débil o muy débil. 
 
En general se ha descrito como arena fina limosas con intercalaciones de limo arenoso.  
Presenta tonos pardos, marronaceos, anaranjados, etc. y su compacidad aumenta 
gradualmente en profundidad hasta Densa o Muy densa. 
La mayor o menor cantidad de limo, depende del tipo de roca original. Los suelos procedentes 
de paraneises con albita suelen originar los términos más arenosos, mientras que los suelos 
procedentes de los esquistos suelen ser limosos. 
 
En general, estos suelos carecen de plasticidad o presentan una plasticidad muy baja. 
 
Se han ensayado varias muestras procedentes de esta unidad. Los resultados obtenidos se 




Los resultados obtenidos muestran que esta unidad se encuentra constituida mayoritariamente 
por arena limosa que, en algunas zonas, puede ser arcillosa. La resistencia al corte es, en 
general, alta si bien debe tenerse en cuenta que la sombra de la esquistosidad puede provocar 
un aumento ficticio en el ensayo de corte directo, dado que la esquistosidad es subvertical y el 
corte es horizontal. 
 
La resistencia obtenida, en cualquier caso, es pareja en los ensayos realizados salvo en la 
muestra procedente del sondeo S6. Tomando la media de los demás valores, se recomienda 
considerar los siguientes parámetros geotécnicos para los cálculos de estabilidad: 
 
 Cohesión (C´): 0.22 Kp/cm² 
 Angulo de rozamiento interno (º): 39º 
 Densidad natural: 2.10 g/cm³ 
 
La cohesión recomendada es la media de las obtenidas en los ensayos de corte directo (salvo 
el valor más alto, obtenido en la muestra del sondeo S6). 
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Se ha optado por tomar el valor medio por considerarlo más cercano a la realidad del terreno, 
dado que el valor más restrictivo resulta excesivamente conservador a tenor de las 
observaciones directas realizadas tanto en las paredes de excavación de las calicatas como en 
los testigos de los sondeos. 
 
 Unidad 4 
Roca muy alterada: Bajo esta denominación se describe el macizo geológico local alterado, 
pero cuyo comportamiento puede considerarse rocoso. 
Se trata de esquistos y neises alterados en grado III. Pueden presentar zonas arenitizadas pero 
su comportamiento se asemeja más al de una roca que al de un suelo. 
Se ha detectado únicamente en el sondeo S1, a partir de 10.20 metros de profundidad. Se 
encuentra muy fracturado y su esquistosidad es subvertical. 
La resistencia es, en general, débil y el color marrón grisáceo. 
Sobre una muestra procedente de esta unidad se ha realizado un ensayo de resistencia a carga 
puntual, ya que no se ha podido conseguir un testigo de tamaño adecuado para ensayos de 
resistencia a compresión simple. 
El resultado obtenido se muestra a continuación (media de los resultados): 
 
Muestra Is (N/mm²) Is (N/mm²) 
RCS equivalente 
(Kg/cm2) 
S1(10.20-10.80) 0,88 0,16 36,8-202,4 
 
Como puede observarse, el índice de anisotropía es muy alto. Esta característica es propia de 
los macizos rocosos foliados. 
 
En macizos rocosos alterados o fracturados pueden estimarse los parámetros de corte y 
deformación a partir de correlaciones empíricas desarrolladas en las últimas décadas. 
 
Para este proyecto se empleará la metodología desarrollada por Hoek y Brown para la 
estimación de parámetros de corte en este tipo de macizos rocosos. 
 
Hoek y Brown (1980) propusieron un método para obtener una estimación de la resistencia de 
macizos rocosos fracturados, basada en una evaluación del comportamiento de bloques de roca 
interconectados junto con las condiciones impuestas por las superficies de contacto entre ellos. 
La resistencia de un macizo rocoso depende, pues, de las propiedades de los bloques de roca 
intacta y del grado de libertad de esos bloques para deslizar o rotar bajo diferentes estados 
tensionales. Este grado de libertad está determinado por la forma geométrica de los bloques de 
roca intacta y por las condiciones impuestas por las superficies de discontinuidad entre bloques. 
 
Este método ha sido revisado durante años para satisfacer las necesidades que surgían ante el 
empleo de este criterio en problemas para los cuales no estaba concebido el desarrollo original 
del criterio. La aplicación de este método a macizos rocosos de calidad muy mala, requirió más 
cambios, llegándose a crear una nueva clasificación geomecánica, para tal objeto, denominada 
“Geological Strength Index” (GSI). 
 
El Índice de Resistencia Geológica (GSI), introducido por Hoek, Kaiser y Bawden (1.995), 
proporciona un sistema para estimar la reducción de resistencia que experimenta el macizo 
rocoso según se hacen más deficientes sus condiciones geológicas. 
 
Se trata de un sistema de clasificación intrínseco o “puro”. La intención de los creadores del GSI 
fue introducir un índice que representara de forma adecuada las características intrínsecas del 
macizo rocoso. 
Por tanto, el resto de parámetros incluidos en las clasificaciones geomecánicas anteriores (por 
ejemplo, la orientación de las discontinuidades o las características hidrogeológicas) fueron 
omitidos en el esquema seguido para el GSI. 
 
El valor del GSI puede obtenerse a partir del reconocimiento de la estructura del macizo rocoso 
y de las condiciones de las superficies de discontinuidad, de acuerdo con la figura siguiente: 
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 σ’1 y σ’3: tensiones efectivas máxima y mínima en la rotura. 
 m: constante de Hoek y Brown que depende del tipo y de las características del macizo 
rocoso. Controla la curvatura entre las tensiones principales de rotura. (m = mi → para 
roca intacta; m = mb → para macizo rocoso). 
 s: constante que depende de las características del macizo rocoso. (Regula la 
localización de la curva (σ’1; σ’3)). 
 a: constante que dependen de las características del macizo rocoso. 
 σci: resistencia a compresión simple de los bloques de roca intacta. 
 
Los parámetros de partida para poder emplear el criterio de Hoek y Brown son los siguientes: 
 Índice de Resistencia Geológica (GSI). 
 Resistencia a la compresión simple de la roca intacta (σci). 
 Constante de Hoek y Brown correspondiente a la roca intacta (mi). 
 
El resto de parámetros se obtienen de la siguiente forma: 
 Constante “m” para macizo rocoso: 
 
 
 Constante “s” para roca intacta: 
S=1 
 Constante “s” para macizo rocoso: 
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 Constante “a”: 
 
 “D”: Factor que depende principalmente del grado de alteración al que ha sido sometido 
el macizo rocoso por los efectos de las voladuras o por la relajación de las tensiones. 
Varía desde 0 para macizos rocosos “in situ” inalterados, hasta 1 para macizos rocosos 
muy alterados. 
 
A partir de este criterio de rotura se pueden obtener los siguientes valores representativos de la 
resistencia del macizo rocoso: 
 
 Resistencia a la compresión simple del macizo rocoso: 
 
 Resistencia a la tracción (biaxial) del macizo rocoso: 
 
 Resistencia a la tracción (uniaxial) del macizo rocoso: 
σtm = σ3 // σ1 = 0 
Partiendo de los ensayos de laboratorio y las testificaciones, se han establecido los siguientes 
parámetros de cálculo a utilizar en el mencionado modelo: 
 
 RCS matriz rocosa= 120 Kp/cm² (media de los valores obtenidos). 
 GSI= 25 
 mi= 10 
 
A partir de los parámetros utilizados se han obtenido los siguientes coeficientes. 
 
 mb= 0.687 
 s= 0.0002 
 a= 0.531 
Partiendo de estos resultados, se ha obtenido la siguiente envolvente de corte para el macizo 
rocoso. 
 
Los parámetros de corte calculados serían los siguientes: 
 
 Ángulo de rozamiento interno: φ´= 23.7º 
 Cohesión: c´= 3.7 Kp/cm² 
 
Por otro lado, Hoek y Diederichs proponen, también, una ecuación aproximada para emplear 
sólo en el caso de no poseer datos de deformación de la roca intacta: 
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Partiendo de la expresión anterior se llega al siguiente nódulo de deformación aproximado 
para el macizo rocoso: 
 Módulo de deformación: E= 1050 MPa. 
 
8. DESCRIPCION DE LAS CALICATAS 
 
8.1. Calicata C1 
 



















Relleno antrópico: Arena limosa con grava fina, de color pardo 








Esquisto alterado en grado IV: se recuperan cantos angulosos de 
color gris plano y resistencia media. 
 
OBSERVACIONES:  
 Durante la excavación, las paredes de la calicata permanecen estables. 
 No se detectan flujos ni rezumes de agua. 
 Se detiene la excavación por profundidad adecuada 
Tamices 
UNE 
100 80 63 50 40 25 20 12.5 10 6.3 5 2 1.25 0.4 0.16 0.08 
% PASA        100 98 96 95 92 85 75 62 50 
 
Ensayo Norma Resultado 
Límites de Atteberg 
UNE 103 103 




Contenido en Sales 
Solubles 
NLT 114 0.02% 
Materia Orgánica UNE EN 103 204 0.12% 
 
8.2. Calicata C2 
 































Esquisto alterado en grado V: Se recupera arena limosa, de color 
ocre oscuro, con fragmentos de esquisto azulado menos alterado 
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OBSERVACIONES:  
 Durante la excavación, las paredes de la calicata permanecen estables. 
 No se detectan flujos ni rezumes de agua. 




100 80 63 50 40 25 20 12.5 10 6.3 5 2 1.25 0.4 0.16 0.08 
% PASA        100 98 98 98 94 90 63 41 26,7 
 
Ensayo Norma Resultado 
Límites de Atteberg 
UNE 103 103 




Contenido en Sales 
Solubles 
NLT 114 0.01% 
Materia Orgánica UNE EN 103 204 0.29% 
 
8.3. Calicata C3 
 









Relleno anitropico heterogéneo: Gravas arenosas de color marrón 
grisáceo, mezcladas con cantos de esquisto y restos de materiales 
de construcción (ladrillo). Presenta grandes lajas de esquisto, de 





Esquisto alterado en grado V: Limo arenoso, de color ocre claro, 







Esquisto alterado en grado V: Se recupera grava angulosa en 
matriz areno arcillosa 
OBSERVACIONES:  
 Durante la excavación, las paredes de la calicata permanecen estables. 
 No se detectan flujos ni rezumes de agua. 




100 80 63 50 40 25 20 12.5 10 6.3 5 2 1.25 0.4 0.16 0.08 
% PASA         100 99 99 96 86 59 43 31.6 
 
Ensayo Norma Resultado 
Límites de Atteberg 
UNE 103 103 




Contenido en Sales 
Solubles 
NLT 114 0.01% 
Materia Orgánica UNE EN 103 204 0.39% 
 
8.4. Calicata C4 
 




















Relleno anitropico: Arena limosa de color ocre, con cantos angulosos 
de esquisto. Presenta zonas con tierra vegetal mezclada, de tono marrón 
rojizo. 
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OBSERVACIONES:  
 Durante la excavación, las paredes de la calicata permanecen estables. 
 No se detectan flujos ni rezumes de agua. 




100 80 63 50 40 25 20 12.5 10 6.3 5 2 1.25 0.4 0.16 0.08 
% PASA        100 91 83 79 68 60 44 34 26.9 
 
Ensayo Norma Resultado 
Límites de Atteberg 
UNE 103 103 




Contenido en Sales 
Solubles 
NLT 114 0.02% 
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 P4 
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1. INTRODUCCION 
El objeto del presente anejo es conocer las condiciones climáticas de la zona de actuación. El 
clima es un factor muy importante a la hora del diseño, ejecución y posterior mantenimiento de 
una obra. Dicho esto es necesario en disponer de los datos climáticos de la zona de actuación 
de la obra en todo momento, ya que el desconocimiento de este factor puede ocasionar 
problemas a la hora de la ejecución de la obra. Ademas, en función del clima se dispondrán 
unos materiales u otros en la zona. 
Los datos obtenidos para la realización de este anejo se han obtenido de la Agencia Estatal de 
Meteorología (AEMET) y MeteoGalicia. 
2. GENERALIDADES 
El clima de Galicia sufre una progresión entre una predominancia del clima oceánico puro –con 
tendencia a un repartimiento homogéneo anual de las precipitaciones– y zonas climáticas que 
pueden ser consideradas como suboceánicas y que también fueron caracterizadas como de 
tendencia mediterránea, pero que sería más correcto llamar subtropicalizadas, ya que la 
estacionalidad pluviométrica en Galicia está controlada, en buena medida, por la componente 
climática subtropical. 
La distribución espacial de las temperaturas presenta una variación costa-interior, relacionada 
con la presencia del océano Atlántico -que tiene un efecto de regulador térmico en las zonas 
costeras e incluso en zonas más interiores-, y otra norte-sur, que hay que poner en relación con 
balance anual entre las componentes climáticas temperada y subtropical.  
Desde el punto de vista climático, Galicia forma parte de la España húmeda y presenta unas 
características típicamente atlánticas, que van suavizándose desde la costa hacia el interior, 
donde se manifiesta una creciente continentalidad. 
 
En el litoral las temperaturas son muy suaves, atemperadas por la masa oceánica y la corriente 
del golfo, en A Coruña, englobada por las isotermas de los 12 - 14ºC, la media de enero se 
mantiene entre los 8ºC y los 11ºC y la de agosto no alcanza los 20ºC; por tanto, la oscilación 
térmica anual es débil, girando en torno a los 10ºC en el litoral. Sin embargo, las tierras del 
interior están más afectadas por la continentalidad, así, la provincia de Lugo registra las 
temperaturas más bajas de Galicia con unas medias de 6ºC en enero, 18ºC en julio y una media 
anual de 11,9ºC. 
 
En cuanto a las precipitaciones, éstas descienden desde la costa hasta el interior. A Coruña es 
una de las provincias más lluviosas de España; en general, y salvo algunas excepciones, se 
recogen más de 1000 mm al año, y en algunos sectores del escalón de Santiago y en los puntos 
más elevados de Pontevedra se alcanzan valores superiores a los 2000 mm. En Ourense, por 
ejemplo, ciudad interior y resguardada de los vientos oceánicos, no se alcanzan los 1000 mm.  
 
 
En cuanto al régimen de lluvias, Galicia se caracteriza por un máximo importante en invierno y 
un mínimo bastante acusado en verano, lo que da lugar a la presencia de algunos meses secos, 
que en Ourense oscilan entre los dos y tres, mientras que en la costa apenas alcanza uno. 
 
3. DATOS CLIMATICOS. 
Los datos mostrados a continuación se han obtenido de la estación de meteogalicia denominada 
Estación Santiago – San Lázaro. Esta se encuentra a 1 km aproximadamente de nuestra zona 
de actuación y tiene las siguientes coordenadas: 
LATITUD: 42.8866 WGS84 (EPSG: 4326) 
LONGITUD: -8.52114 WGS84 (EPSG: 4326) 
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3.1. PRECIPITACIONES 
Como se refleja en la tabla, el mes en el que se recogen más precipitaciones es el mes de 
octubre con 55,19. En general los meses más lluviosos están entre octubre y marzo, luego se 
aprecia un descenso de las precipitaciones en los meses restantes. 
Precipitación Máxima Diaria (L/m2) 
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Media 
Mensual 
ENERO 58 55,9 14,4 46,7 41,5 47,6 51,8 5,5 40,18 
FEBRERO 79 40,8 0,8 23,1 51,6 17,3 33,2 63,7 38,69 
MARZO 42,5 25 17,9 31,7 22,1 20,7 66,69 27,1 31,71 
ABRIL 30 23,4 27,91 41,4 24,3 18,5 43,2 20,2 28,61 
MAYO 41,6 21,8 22,28 16,67 21,8 36,6 48 41,6 31,29 
JUNIO 29,4 0,6 20,5 13,7 13,3 2,8 19,6 9,2 13,64 
JULIO 8,12 3,5 2,8 17,8 25,5 11,3 0,3 1,1 8,80 
AGOSTO 0,6 26,4 21,5 8,7 5,9 24,1 4,4 22,3 14,24 
SEPTIEMBRE 15,12 13,6 30 37,6 37,9 32,5 36,3 4,2 25,90 
OCTUBRE 82,14 64,7 43,8 107 45,3 48,6 26,5 23,5 55,19 
NOVIEMBRE 52,17 54,7 27,7 21,8 44,4 14,6 32,5 22,8 33,83 
DICIEMBRE 59,46 19,9 90 81,9 25,6 24,7 21 94,7 52,16 
 
 
   
 




 lasdasfafasfasfasf    
 
     
3.2. TEMPERATURA 
 
Las temperaturas medias oscilan entre los 7,93 ºC y 18,51ºC siendo los meses más cálidos entre 
Junio y Septiembre. 
 
Temperaturas Medias (ºC) 
 
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Media 
Mensual 
ENERO 7,3 8,5 7,82 8,32 8,55 7,6 9,67 7,33 8,14 
FEBRERO 7,19 8,59 7,27 7,44 7,78 7,02 8,5 9,66 7,93 
MARZO 9,15 10,22 12,21 9,08 10,33 9,68 8,76 10,58 10,00 
ABRIL 12,9 15,03 9,06 10,32 12,47 13,09 10,01 13,53 12,05 
MAYO 13,86 15,14 14,52 10,7 12,92 14,16 13,46 15,93 13,84 
JUNIO 16,78 16,22 16,29 14,67 16,27 17,76 16,53 18,17 16,59 
JULIO 18,92 17,1 17,49 20,41 17,76 18,5 19,5 18,41 18,51 
AGOSTO 19,22 18 18,02 18,54 17,16 17,64 19,64 18,68 18,36 
SEPTIEMBRE 17,11 17,69 17,49 17,89 18,25 15,55 17,35 15,7 17,13 
OCTUBRE 13,37 15,5 13,7 14,78 16,23 14,26 14,75 15,93 14,82 
NOVIEMBRE 9,28 11,25 9,65 10,09 10,9 12,44 10,24 10,03 10,49 
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3.3. HUMEDAD RELATIVA 
 
Humedad Relativa Media (%) 
     
 
      
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Media 
Mensual 
ENERO 84,5 78,2 81,5 90,6 89,7 89 87 83 85,44 
FEBRERO 76,5 81,1 68,9 85,9 84,9 84 85 82 81,04 
MARZO 71,2 71,8 59,5 85 75,5 77 80 79 74,88 
ABRIL 68,7 67,2 77,1 78,1 80,6 75 79 63 73,59 
MAYO 70,6 71,6 73,9 78,7 74,5 78 79 76 75,29 
JUNIO 73,2 66,8 74,2 77,6 75,6 74 77 74 74,05 
JULIO 72,3 72 71,4 73,7 79,5 78 72 78 74,61 
AGOSTO 70,2 74,9 74,9 76,2 79,7 83 70 75 75,49 
SEPTIEMBRE 72,7 75,9 71,4 76,3 82,4 80 79 81 77,34 
OCTUBRE 78,3 68,3 78,7 85,5 84,5 82 81 75 79,16 
NOVIEMBRE 85 81,6 79,8 82,6 89,4 88 84 82 84,05 
DICIEMBRE 78,8 84 86 80,1 87,6 82 82 86 83,31 
 
    
 




3.4. VELOCIDAD DEL VIENTO 
Velocidad del Viento (Km/h) 
 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Media 
Mensual 
ENERO 11,16 11,88 9,72 9,72 12,96 8,78 12,96 8,64 10,73 
FEBRERO 14,04 9,72 11,52 9,36 16,2 10,69 12,24 13,18 12,12 
MARZO 14,08 11,16 11,16 12,6 11,52 13,36 12,2 12,06 12,27 
ABRIL 10,8 11,16 12,24 14,76 10,8 10,33 11,77 11,56 11,68 
MAYO 10,8 13,32 10,8 11,88 10,08 14,15 8,93 9,4 11,17 
JUNIO 12,6 12,6 11,52 12,96 10,44 11,99 10,91 9,79 11,60 
JULIO 13,68 11,52 10,44 10,8 12,6 11,16 12,64 10,73 11,70 
AGOSTO 13,68 10,8 10,44 13,32 10,44 11,09 11,56 10,62 11,49 
SEPTIEMBRE 10,08 9,72 12,6 11,52 8,64 10,87 9,04 8,57 10,13 
OCTUBRE 10,8 9,72 11,52 11,88 8,64 11,41 7,85 9,25 10,13 
NOVIEMBRE 9,72 9 13,32 12,6 9,72 8,57 8,6 8,82 10,04 
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1. INTRODUCCION. 
El presente anejo tiene por objetivo describir de manera clara y sencilla las distintas alternativas 
planteadas para la resolución del problema, así como el análisis de las mismas en función de 
unos criterios mediante unos métodos de análisis, para obtener la alternativa más adecuada. 
La zona de actuación será la Rúa dos Concheiros, situada en el núcleo urbano de Santiago de 
Compostela, punto de entrada del camino francés al casco antiguo de la ciudad.  
El proyecto a realizar consistirá en la rehabilitación de la calle para mejorar el tránsito de 
peregrinos y vecinos además de vehículos. 
2. DESCRIPCION DE LA SITUACION ACTUAL. 
La calle que estamos analizando se encuentra en el núcleo urbano de Santiago de Compostela 
entre la Rúa de San Pedro y la Avenida de Lugo (N-550). Además es la calle que conecta el 
polígono residencial de Fontiñas con el centro de la ciudad  
La configuración actual de la calle esta destina para la circulación de vehículos. Por ella 
discurren a diario cientos de peregrinos que comparten las aceras con los vecinos de la zona. 
Actualmente las aceras se quedan demasiado escuetas para la gran circulación de peatones 
que sufre la calle a diario. Además en la zona hay bastantes locales de hostelería, comercios e 
incluso varias entidades bancarias. 
En la actualidad existen dos carriles de circulación para automóviles, convirtiéndose en 3 carriles 
en las proximidades al cruce con la Avenida de Lugo y aparcamientos a ambos lados de la calle, 
siendo el número de plazas de aparcamiento de 84 plazas y una plaza para personas con 
movilidad reducida. El firme está compuesto por adoquines de piedra que están muy 
desgastados debido a que llevan varios años sin alguna actuación de rehabilitación, debido a 
esto se pueden encontrar bastantes zonas bacheadas producidas por la intensidad de tráfico. 
En cuanto a las aceras, existen aceras a cada lado de la calle. En la zona próxima a la Rúa de 
San Pedro las aceras tienen un tamaño de apenas 2 metros de ancho por lo que hace difícil el 
correcto paso de los peatones que en ocasiones tienen que invadir la calzada para poder pasar. 
En otras zonas las terrazas de los bares invaden la totalidad de las aceras. Las aceras están 
compuestas de pequeñas losetas de piedra que están desgastadas en incluso levantadas por 





3. CRITERIOS DE DISEÑO. 
A continuación se describen los objetivos básicos para la realización del diseño de la zona de 
estudio: 
 Renovación completa del firme. 
 Aumentar el ancho de las aceras. 
 Reorganización de las plazas de aparcamiento 
 Mejora del alumbrado público existente. 
 Mejora y renovación del mobiliario urbano. 
 
4. PROPUESTA DE ALTERNATIVAS. 
A continuación se describen las alternativas propuestas para la realización del proyecto teniendo 
en cuenta las consideraciones descritas en el apartado anterior. 
4.1. ALTENATIVA 0 
La alternativa 0 propone no realizar ninguna actuación en la zona. 
 
 
Rehabilitación y Humanización de Rúa dos Concheiros 
Rehabilitation and Humanization of Concheiros Street 
 
 
MARCOS VILLA REY ANEJO Nº 9: ESTUDIO DE ALTERNATIVAS 4 
4.2. ALTERNATIVA 1 
Consiste en rehabilitar la calle sin modificar la configuración actual de la calle, es decir, se dejara 
un carril de circulación por sentido y se suprimirá el segundo carril de circulación sentido Avenida 
de Lugo en las proximidades de la misma. A la vez se añadirá un carril bici para adecuar el paso 
de las bicicletas. En las proximidades a la Rua de San Pedro se eliminara un carril de circulación 
(en la zona donde esta actualmente la parada de autobús) para asi disponer de un ancho de 
acera tal que haya espacio para el carril bici, de forma que el carril de circulación sea dirección 
Rua de San Pedro. Para la circulación sentido Avenida de Lugo se desviara el trafico a la salida 
de la Rua de San Pedro por la Rua da Cruz de San Pedro y la Rua da Corredoira das Fraguas 
volviéndose a encauzar el trafico otra vez hacia Concheiros. 
En el tramo 2 se modificaran las plazas de aparcamiento de forma que habría 26 plazas en total. 
Mientras que para el tramo 1, debido a que se estrecha la calle, se eliminaran todas las plazas 
de aparcamiento para que haya suficiente espacio para las aceras. Además se renovara el 
alumbrado público, jardinería, señalización, mobiliario urbano y se soterrara el sistema de 
recogida de residuos. 
 
 
4.3. ALTERNATIVA 2 
La alternativa 2 proponer hacer lo mismo que en la alternativa 1 pero con la diferencia de que 
se eliminaría por completo las plazas de aparcamiento de la calle, dejando únicamente dos 
zonas de estacionamiento para carga y descarga. Además se renovara el alumbrado público, 
jardinería, señalización, mobiliario urbano y se soterrara el sistema de recogida de residuos. 
 
 
4.4. ALTERNATIVA 3 
En la alternativa 3 se propone dejar únicamente un carril de circulación (sentido Avenida de 
Lugo), desviando el trafico sentido Rúa de San Pedro por la Rúa do Home Santo. De esta forma 
se consiguen unos anchos de acera adecuados para la gran afluencia de peatones que recorren 
la calle a diario. Se eliminan las zonas de estacionamiento en tramo 1 igual que en la alternativa 
1. Para el tramo 2 se conservarían las plazas de aparcamiento dispuestas en línea con el mismo 
número de plazas que en la alternativa 1. En la entrada a la calle desde la Avenida de Lugo se 
dispondría una pequeña zona verde en el lugar en el que estaba la calzada. Además se renovara 
el alumbrado público, jardinería, señalización, mobiliario urbano y se soterrara el sistema de 
recogida de residuos. 
 
4.5. ALTERNATIVA 4 
En esta alternativa se proponer la humanización completa de la calle. Para ello se dejaría un 
carril de circulación (sentido Avenida de Lugo) únicamente utilizable para residentes de la zona 
y vehículos autorizados (autobuses, taxis, camiones de recogida de residuos,…), situado a la 
misma cota que las aceras. Se eliminarían por completo las plazas de aparcamiento para 
conseguir unos anchos de acera adecuados. También se añadiría un carril bici a lo largo de toda 
la calle para que las bicicletas tengo un lugar seguro para circular. Se dispondrían a lo largo de 
la calle numerosos árboles y arbustos para darle a la calle una imagen de calle verde, además 
se renovara el alumbrado público, señalización, mobiliario urbano y se soterrara el sistema de 
recogida de residuos. 
 
5. CRITERIOS PARA LA ELECCION DE LA ALTERNATIVA. 
En este apartado indicaremos los criterios que se van a adoptar para la valoración de las 
alternativas propuestas y la ponderación de cada uno de los criterios. 
5.1. ECONOMICO 
Este criterio tiene por objeto cuantificar en términos económicos el coste de cada una de las 
Alternativas. 
 
El criterio económico-financiero tiene una gran importancia a la hora de fijar prioridades y 
seleccionar las obras a realizar. 
 
Se analizará principalmente el coste de construcción puesto que los costes de conservación y 
mantenimiento serán similares para todas las alternativas no siendo así determinantes en la 
valoración. 
 
Al ser este un estudio previo, el presupuesto obtenido en cada alternativa es en un presupuesto 
aproximado, igual que las mediciones obtenidas de cada unidad de obra. 
 
El peso de ponderación para este criterio será del 20% 
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5.2. FUNCIONALIDAD 
 
El aspecto de la funcionalidad se refiere al propósito de la calle, es decir, la función para la que 
la calle es remodelada. La nueva calle servirá principalmente para mejorar el tránsito de los 
peatones, hacer más fácil la convivencia entre vecinos y peregrinos, pero sin olvidar la 
circulación de vehículos para vecinos de la zona y vehículos especiales. Dicho esto, los 
parámetros a analizar en este apartado serán los siguientes: 
 Capacidad de trafico 
 Plazas de aparcamiento 
 Ganancia de espacio para el peatón 
El peso de ponderación para este criterio será del 30% 
 
5.3. FUNCION ESTETICA 
En este apartado se valorara la estética de cada alternativa. Al ser nuestra calle de proyecto la 
calle principal de entrada a la ciudad del camino de Santiago se entiende que deberá de cumplir 
con un mínimo de estética de forma que a simple vista, la calle transmita un sensación de belleza 
a los peregrinos que transcurran por ella, además de los vecinos de la zona. 
El peso de ponderación para este criterio será del 40% 
5.4. OPINION PÚBLICA 
 
Se realizara una pequeña encuesta a los vecinos de la zona para conocer la opinión y las 
necesidades de los mismos. 
 
El peso de ponderación para este criterio será del 10% 
 
 
6. EVALUACION DE LAS ALTERNATIVAS 
MÉTODOLOGÍA EMPLEADA  
 
Las alternativas se han estudiado mediante dos métodos, el método de las medias ponderadas 
y el método Press.  
 
 Método de las medias ponderadas:  
 
El método de las medias ponderadas consiste en evaluar las tres alternativas según los 
cuatro criterios ya citados anteriormente. Una vez estudiadas las alternativas, hay que 
asignar los valores de cada una de ellas según dichos criterios. Esta valoración, que va 
de 0 a 10 puntos, es subjetiva en muchos casos, pero se ha intentado que sea lo más 
coherente posible, teniendo en cuenta en que el valor 10 será el mejor valor posible que 
podrá obtener una alternativa en cierto criterio y el 0 será el peor.  
 
Los criterios considerados se ponderarán con distintos pesos de ponderación pero 
buscando que se acerquen todo lo posible a tener valores objetivos.  
 
Por último se multiplicará cada valor de los criterios por su peso correspondiente, siendo 
la alternativa más óptima la que mayor puntuación sume en total. 
Pesos asignados a cada criterio: 
o Económico: 30% 
o Funcionalidad: 40% 
o Función estética: 20% 
o Opinión Publica: 10% 
 
6.1. ECONOMICO 
A continuación se muestran las tablas con un desglose económico aproximado de cada 
alternativa. 
 







Demolición pavimento de adoquines (m2) 4.424 8,08 35.745,92 € 
Demolición aceras (m2) 2.435 2,19 5.332,65 € 
Firme Rígido de Hormigón (m2) 3.260 38,78 126.422,80 € 
Capa de adoquines de hormigón (m2) 3.260 42,00 136.920,00 € 
Pavimento de baldosas de piedra natural (m2) 3.615 70 253.050,00 € 
Pavimento de hormigón para carril bici (m2) 670 25,90 17.353,00 € 
Mobiliario urbano y jardinería (Coste total)   10.500,00 € 
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Demolición pavimento de adoquines (m2) 4.424 8,08 35.745,92 € 
Demolición aceras (m2) 2.435 2,19 5.332,65 € 
Firme Rígido de Hormigón (m2) 2.681 38,78 103.969,18 € 
Capa de adoquines de hormigón (m2) 2.681 42,00 112.602,00 € 
Pavimento de baldosas de piedra natural (m2) 4.264 70 298.480,00 € 
Mobiliario urbano y jardinería (Coste total)   10.500,00 € 
    
  Coste Total 566.629,75 € 
 
 







Demolición pavimento de adoquines (m2) 4.424 8,08 35.745,92 € 
Demolición aceras (m2) 2.435 2,19 5.332,65 € 
Firme Rígido de Hormigón (m2) 2.151 38,78 83.415,78 € 
Capa de adoquines de hormigón (m2) 2.151 42,00 90.342,00 € 
Pavimento de baldosas de piedra natural (m2) 4.740 70 331.800,00 € 
Mobiliario urbano y jardinería (Coste total)   14.000,00 € 
    



















Demolición pavimento de adoquines (m2) 4.424 8,08 35.745,92 € 
Demolición aceras (m2) 2.435 2,19 5.332,65 € 
Firme Rígido de Hormigón (m2) 2.151 38,78 83.415,78 € 
Capa de adoquines de hormigón (m2) 2.151 42,00 90.342,00 € 
Pavimento de baldosas de piedra natural (m2) 4.070 70 284.900,00 € 
Pavimento de hormigón para carril bici (m2) 670 25,90 17.353,00 € 
Mobiliario urbano y jardinería (Coste total)   19.000,00 € 
    
  Coste Total 536.089,35  € 
 
 





Alternativa 0 10 
Alternativa 1 6 
Alternativa 2 7 
Alternativa 3 7 
Alternativa 4 8 
 
6.2. FUNCIONALIDAD 
En la alternativa 0, al no acometerse actuación alguna la función seguirá siendo la misma que 
en la actualidad, por lo que no se resolvería ningún problema 
En la alternativa 1 se consigue ganancia de aceras para el peatón además de la implatacion de 
un carril bici y no se modifica el tráfico de la calle. Las plazas de aparcamiento serian de 25 
plazas para automóviles y 1 para personas con movilidad reducida. 
En cuanto a la alternativa 2, se conseguiría más espacio para el peatón que en la alternativa 2 
suprimiendo la totalidad de plazas de aparcamiento y no se modificaría el tráfico. 
La alternativa 3 propone modificar el trafico pero conservando las plazas de aparcamiento, 
siendo 46 plazas para automóviles y 1 para personas con movilidad reducida. 
Por último la alternativa 4 propone más espacio para el peatón pero suprimiendo las plazas de 
aparcamiento y la implantación de un carril bici 
Rehabilitación y Humanización de Rúa dos Concheiros 
Rehabilitation and Humanization of Concheiros Street 
 
 
MARCOS VILLA REY ANEJO Nº 9: ESTUDIO DE ALTERNATIVAS 7 









Alternativa 0 Doble sentido 85 0 
Alternativa 1 Doble sentido 38 1.180 (m2) 
Alternativa 2 Doble sentido 0 1.829 (m2) 
Alternativa 3 Un sentido 42 2.275 (m2) 
Alternativa 4 Un sentido 0 1.635 (m2) 
 










Alternativa 0 8 10 0 6 
Alternativa 1 9 7 6 7,33 
Alternativa 2 9 2 7 6 
Alternativa 3 3 8 8 6,33 
Alternativa 4 3 2 10 5 
 
6.3. FUNCION ESTETICA 
 Función estética 
Alternativa 0 0 
Alternativa 1 8 
Alternativa 2 7 
Alternativa 3 6 
Alternativa 4 9 
 
 
6.4. OPINION PÚBLICA 
A continuación se recogen los datos de una encuesta realizada a 20 vecinos de la zona para 
conocer la opinión de los mismos sobre cada alternativa propuesta en este proyecto. Para la 
realización de la encuesta se les ha explicado a los encuestados en que actuación se lleva a 
cabo en cada alternativa y se les ha mostrado los perfiles transversales de cada alternativa. 
La valoración se mide entre 0 y 10, siendo 0 poco satisfecho y 10 muy satisfecho 
 Alternativa 0 Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 Alternativa 4 
1 0 3 0 6 4 
2 0 8 1 4 2 
3 3 7 2 3 7 
4 0 5 0 6 6 
5 1 3 2 0 6 
6 1 4 0 6 4 
7 0 5 1 6 6 
8 1 5 1 5 5 
9 0 7 3 4 5 
10 0 3 3 5 6 
11 2 1 2 5 6 
12 0 8 1 7 5 
13 0 8 1 6 6 
14 0 7 1 5 5 
15 1 9 0 6 6 
16 4 6 2 9 6 
17 0 7 4 5 7 
18 2 6 1 5 3 
19 1 8 2 3 7 
20 0 7 1 6 5 
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De modo que la puntuación de cada alternativa en este apartado es: 
 Opinión publica 
Alternativa 0 0,8 
Alternativa 1 5,85 
Alternativa 2 1,4 
Alternativa 3 5,1 
Alternativa 4 5,35 
 
7. SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA. 
Para la selección de la alternativa se utilizará un análisis multicriterio. Este tipo de análisis 
adjudica, a cada criterio, un peso específico, y así se puede llevar a cabo una valoración 
integrada de cada una de las alternativas. 
  
Realizaremos el método de las medias ponderadas, el método Press. 
Para ambos métodos será necesaria la matriz decisional, en el que se expresa para cada 
alternativa, el valor ponderado de cada criterio y el peso de cada criterio: 
 Económico Funcionalidad Estética 
Opinión 
publica 
Alternativa 0 10 6 0 0,8 
Alternativa 1 6 7,33 8 5,85 
Alternativa 2 7 6 7 1,4 
Alternativa 3 7 6,33 6 5,1 
Alternativa 4 8 5 9 5,35 






7.1. MÉTODO DE LAS MEDIAS PONDERADAS 
 
a) Matriz homogeneizada 
 Económico Funcionalidad Estética 
Opinión 
publica 
Alternativa 0 1 0,42 0 0 
Alternativa 1 0 1 0,88 1 
Alternativa 2 0,25 0,42 0,77 0,11 
Alternativa 3 0,25 0,57 0,66 0,85 
Alternativa 4 0,5 0 1 0,9 
 
b) Matriz de valores ponderados 
 Económico Funcionalidad Estética 
Opinión 
publica 
Alternativa 0 0,3 0,168 0 0 
Alternativa 1 0 0,4 0,176 0,1 
Alternativa 2 0,075 0,168 0,154 0,011 
Alternativa 3 0,075 0,228 0,132 0,085 
Alternativa 4 0,15 0 0,2 0,09 
 
c) Valoración de cada alternativa 
 Total 
Alternativa 0 0,468 
Alternativa 1 0,676 
Alternativa 2 0,408 
Alternativa 3 0,520 
Alternativa 4 0,44 
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7.2. MÉTODO PRESS 
 
a) Matriz de valores ponderados: es la misma matriz que en el caso anterior 
 Económico Funcionalidad Estética 
Opinión 
publica 
Alternativa 0 0,3 0,168 0 0 
Alternativa 1 0 0,4 0,176 0,1 
Alternativa 2 0,075 0,168 0,154 0,011 
Alternativa 3 0,075 0,228 0,132 0,085 
Alternativa 4 0,15 0 0,2 0,09 
 
b) Matriz de dominación 
 A0 A1 A2 A3 A4 Di 
A0 - 0,300 0,225 0,225 0,468 1,218 
A1 0,508 - 0,343 0,231 0,410 1,492 
A2 0,165 0.075 - 0.022 0,168 0,430 
A3 0,277 0,075 0,134 - 0,228 0,714 
A4 0,29 0,174 0,200 0,148 - 0,812 
di 1,240 0,624 0,902 0,626 1,274  
 
c) Relación Di/di 
 Di/di 
Alternativa 0 0,98 
Alternativa 1 2,39 
Alternativa 2 0,47 
Alternativa 3 1,14 
Alternativa 4 0,63 
 
La mejor alternativa es la nº1 
8. CONCLUSION. 
En función de los resultados obtenidos en ambos análisis de alternativas, la alternativa más 
adecuada y seleccionada es la alternativa nº1 
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2. ESTUDIO DE TRAFICO 
2.1. DATOS DE TRAFICO 
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1. INTRODUCCION 
En el presente anejo se pretende reflejar los datos del tráfico que actualmente circula en la zona 
de actuación para así poder realizar un adecuado dimensionamiento de la vía y poder definir 
con exactitud las necesidades de la misma. 
Los datos mostrados en este anejo han sido facilitados por el departamento de movilidad y 
seguridad del ayuntamiento de Santiago de Compostela. 
2. ESTUDIO DE TRAFICO 
Los puntos de aforamiento se localizan en los semáforos que están a la entrada de la calle desde 
la Avenida de Lugo. 
 
2.1. DATOS DE TRAFICO 
A continuación se muestran los datos obtenidos por los aforadores entre los días lunes 19 de 
noviembre de 2018 y domingo 2 de diciembre de 2018. Se muestran los datos en el sentido 
























00:00 10 8 8 14 12 21 11 12 
01:00 5 2 2 1 4 15 17 7 
02:00 4 2 5 0 3 8 5 4 
03:00 3 1 3 5 5 7 3 4 
04:00 5 3 6 3 6 5 5 5 
05:00 2 4 4 3 3 4 10 4 
06:00 8 9 7 10 6 7 10 8 
07:00 43 39 47 42 32 13 9 32 
08:00 70 62 59 53 48 17 16 46 
09:00 63 77 67 53 37 38 26 52 
10:00 64 59 58 58 52 57 36 55 
11:00 79 71 55 52 62 56 39 59 
12:00 85 75 78 74 81 74 61 75 
13:00 70 91 84 80 74 108 74 83 
14:00 77 90 95 94 118 106 54 91 
15:00 70 100 108 95 94 53 38 80 
16:00 41 70 84 81 105 46 46 68 
17:00 81 67 78 71 83 50 41 67 
18:00 69 75 59 60 71 51 39 61 
19:00 55 53 57 60 62 59 53 57 
20:00 54 67 44 55 57 64 57 57 
21:00 52 58 42 53 68 63 41 54 
22:00 44 32 41 32 47 45 37 40 
23:00 19 14 22 23 15 30 14 20 
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00:00 15 8 13 17 8 23 26 16 
01:00 1 8 4 7 9 12 9 7 
02:00 6 2 3 4 1 5 8 4 
03:00 6 3 3 6 4 10 7 6 
04:00 1 1 6 4 5 7 7 4 
05:00 3 5 4 6 2 5 4 4 
06:00 13 9 9 12 10 10 9 10 
07:00 38 37 34 44 32 20 10 31 
08:00 61 60 60 82 63 33 12 53 
09:00 54 41 61 73 55 48 23 51 
10:00 70 50 49 49 55 50 44 52 
11:00 60 60 59 64 46 27 40 51 
12:00 89 80 60 58 37 73 14 59 
13:00 99 73 54 48 52 62 57 64 
14:00 92 67 70 67 59 70 52 68 
15:00 99 88 64 72 75 52 34 69 
16:00 93 61 80 59 76 61 38 67 
17:00 89 74 60 45 68 59 47 63 
18:00 78 59 58 49 56 51 50 57 
19:00 67 54 35 48 54 49 48 51 
20:00 61 53 57 50 55 49 53 54 
21:00 58 51 68 55 53 59 45 56 
22:00 43 30 48 39 52 43 32 41 
23:00 19 15 22 14 23 26 14 19 



























00:00 18 19 12 17 17 27 22 19 
01:00 3 5 6 5 5 24 14 9 
02:00 1 2 5 4 8 15 12 7 
03:00 12 2 4 4 4 8 9 6 
04:00 6 9 4 10 8 14 8 8 
05:00 10 14 9 13 13 16 12 12 
06:00 13 14 14 12 14 11 13 13 
07:00 53 49 58 68 67 18 5 45 
08:00 97 96 94 88 105 44 19 78 
09:00 92 102 99 98 102 57 28 83 
10:00 110 122 95 108 104 60 36 91 
11:00 90 86 81 85 89 73 32 77 
12:00 99 94 88 74 89 94 60 85 
13:00 93 86 100 72 75 79 45 79 
14:00 103 73 79 80 76 63 52 75 
15:00 91 92 86 78 82 58 31 74 
16:00 82 80 75 60 84 69 20 67 
17:00 77 71 82 81 93 67 40 73 
18:00 76 97 73 94 96 66 40 77 
19:00 99 83 86 80 101 67 40 79 
20:00 85 85 80 100 78 74 47 78 
21:00 48 41 60 69 79 46 42 55 
22:00 43 31 47 53 68 52 34 47 
23:00 16 21 21 24 34 34 22 25 
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00:00 14 15 15 10 11 23 17 15 
01:00 3 7 3 5 5 14 11 7 
02:00 10 4 2 2 4 5 10 5 
03:00 4 1 2 4 3 7 13 5 
04:00 5 4 4 6 9 11 14 8 
05:00 7 7 8 4 9 14 8 8 
06:00 8 10 13 11 4 15 15 11 
07:00 51 46 52 53 61 22 10 42 
08:00 85 93 86 102 102 31 17 74 
09:00 104 102 89 90 83 59 28 79 
10:00 109 97 85 120 103 65 29 87 
11:00 81 82 71 102 94 94 43 81 
12:00 83 86 90 93 90 87 46 82 
13:00 86 85 69 119 99 92 44 85 
14:00 99 79 69 81 77 64 50 74 
15:00 93 103 86 83 77 43 43 75 
16:00 94 82 80 84 89 66 32 75 
17:00 80 75 91 91 91 84 38 79 
18:00 81 79 94 92 117 79 51 85 
19:00 87 71 71 82 83 72 56 75 
20:00 74 81 67 92 83 85 51 76 
21:00 59 53 58 71 71 60 44 59 
22:00 47 46 37 44 63 48 23 44 
23:00 15 9 21 28 39 24 19 22 
Total 1.379 1.317 1.263 1.469 1.467 1.164 712 8.771 
 
2.2. TRAFICO PESADO 
A través de esta calle transcurre diverso tráfico pesado ya que por ella pasa el itinerario de las 
líneas de autobús urbano C11 y L15. Además debido a la alta actividad comercial de la calle 
también discurren diversos camiones de reparto. 
2.3. APARCAMIENTO 
En este apartado se analizara la facilidad para encontrar aparcamiento a lo largo de la calle. 
Para ello se ha recorrido la calle en dos días de la semana distintos en diferentes franjas horarias 




Día y Hora Aparcamientos disponibles 
Martes 9:00-10:00 6 
Martes 16:00-17:00 8 
Martes 22:00-23:00 14 
Sábado 9:00-23:00 9 
Sábado 16:00-17:00 9 
Sábado 22:00-23:00 13 
 
Cabe mencionar que a un lado de la calle hay zona de estacionamiento para residentes que 
transcurre entre las 21:00-8:00 
2.4. CIRCULACION 
Por esta calle transcurren 2 carriles de circulación (uno por sentido) que se convierten en 3 
carriles según se va aproximando el final de la calle dirección Avenida de Lugo. Aunque hay 3 
carriles de circulación solo se puede circular por dos (invadiendo el carril contrario) ya que uno 
de los carriles esta siempre obstaculizado por vehículos estacionados en doble fila. Al final de 
la calle en las proximidades de la Rúa de San Pedro estos dos carriles de circulación se 
estrechan un poco debido al estrechamiento de calle, además la parada de bus que hay en 
esta zona es muy pequeña por lo que los buses se quedan en la calzada para descargar y 
cargar a los usuarios del autobús. 
3. CONCLUSIONES 
Teniendo en cuenta lo dicho anteriormente se llega a la conclusión de reordenar el tráfico, con 
el objetivo de que sea más eficiente a la par que la calle se humaniza. De esta forma la 
configuración de la calle seria la siguiente. 
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2. TRAZADO EN PLANTA 
3. TRAZADO EN ALZADO 
4. SECCION TRANSVERSAL 
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1. INTRODUCCION 
El objeto del presente anejo consiste en fijar las bases y consideraciones que se han tenido en 
cuenta para el diseño del trazado en planta, el perfil longitudinal y las secciones del presente 
proyecto. 
2. TRAZADO EN PLANTA 
El trazado en planta de la zona de actuación queda definido en el plano Nº 4 Perfil Longitudinal 
del Documento Nº2, donde podemos observar que la cota de la calzada permanece constante 
con respecto a la situación actual. Las alineaciones utilizadas son de dos tipos, rectas y curvas 
circulares. 
 
La definición de la totalidad de la planta del trazado se referirá a un eje, que será el centro de la 
calzada. 
Se trata de una calle de la ciudad de Santiago de Compostela, en la que conviven el tránsito 
peatonal y el de vehículos rodados, por este motivo es una zona de 30km/h. 
 
Actualmente las aceras son de un ancho variable entre apenas 2m y 4m, de tal modo que se 
procede a ampliar el ancho de aceras con un ancho variable entre los 3 y 6 metros, además de 
incorporar un carril bici de 2 metros de ancho. El ancho de la calzada será un ancho invariable 
de 6 metros (3 metros por cada carril de circulación). 
 
3. TRAZADO EN ALZADO 
 
En lo referente al trazado en alzado, al igual que ocurría con el trazado en planta, debemos 
considerar que la mayor parte de la zona de actuación no se modifica el trazado, simplemente 
renovamos el paquete de firmes conforme a cada tramo, ampliando la plataforma en todos ellos. 
 
4. SECCION TRANSVERSAL 
 
Las secciones transversales definirán los anchos y número de carriles de las diferentes calles 
de la zona de actuación, así como las pendientes transversales y los elementos que la 
componen (calzada, aceras, aparcamientos, etc.).  
 
Esto se puede ver reflejado en los Planos Nº 7.1, 7.2 y 7.3 Secciones tipo del Documento Nº 2 
donde podemos observar las diferentes secciones que nos encontraremos en el proyecto.  
 
En lo referente a la pendiente transversal, en las zonas peatonales y aceras se ha optado por 
una pendiente transversal del 2%, para favorecer la evacuación de las aguas pluviales, además 
dichas zonas estarán elevadas 10 cm respecto a la calzada. Por otro lado, en las zonas de 
circulación de vehículos se ha optado por una pendiente transversal del 2% hacia los laterales 
de la calzada donde irá situado el sistema de drenaje (Sumideros). Se ha escogido la pendiente 
límite, ya que, por tratarse de una zona lluviosa, se considera necesaria para una correcta 
evacuación de las aguas pluviales. 
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2.1. CATEGORIA DE TRAFICO PESADO 
2.2. CATEGORIA DE EXPLANADA 
2.3. SECCIONES DE FIRME 
2.3.1 CALZADA 
2.3.2. APARCAMIENTOS 
3. ZONAS PEATONALES 
3.1. ACERAS 
3.2. PASOS DE PEATONES 
3.3. CARRIL BICI 
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1. INTRODUCCION 
El objetivo de este anejo es justificar y definir los firmes y pavimentos que se utilizaran a la hora 
de ejecutar la calzada, aparcamientos, aceras y demás zonas que están presentes en este 
proyecto. Para la elección de los mismos se ha priorizado por la alta funcionalidad y por la 
integración en el entorno. 
Su dimensionamiento se ha seguido en todo momento por la Normas 6.1 IC “Secciones de 
Firme”, 6.3 IC “Rehabilitación de Firmes”, el Manual del Euroadoquin de la Universidad de 
Alicante y por “Recomendaciones para el proyecto y diseño del viario urbano” del Ministerio de 
Fomento. 
2. CALZADA 
Según la Norma 6.1 IC “Secciones de Firme”, para el dimensionamiento de una sección de firme 
se debe establecer antes dos criterios, la categoría de tráfico pesado y la categoría de 
explanada. 
2.1. CATEGORIA DE TRAFICO PESADO 
 
 Autobuses urbanos: a lo largo de la calle circulan 2 líneas diferentes de autobuses 
urbanos, por lo que el número de autobuses es de 4 autobuses cada hora. 
 
 Vehículos de recogida de residuos urbanos: se considera el paso de 1 vehículo al día a 
lo largo de la calle 
Dicho esto y según las tablas de la Norma 6.1 IC, la categoría de tráfico pesado corresponde a 
T32, ya que al día discurren más de 50 vehículos pesados pero menos de 100. 
 
 
Según lo dispuesto en el manual del Euroadoquin: 
 
Nos encontraríamos con una categoría C0. 
2.2. CATEGORIA DE EXPLANADA 
A los efectos de definir la estructura del firme en cada caso, se establecen tres categorías de 
explanada, denominadas respectivamente E1, E2 y E3. Estas categorías se determinan según 
el módulo de compresibilidad en el segundo ciclo de carga (Ev2), obtenido de acuerdo con la 
NLT-357«Ensayo de carga con placa», cuyos valores se recogen en la tabla 2. 
 
Debido a que no se disponen datos ni medios para realizar este estudio al ser este un proyecto 
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2.3. SECCION DE FIRME 
 
2.3.1. CALZADA 
Siguiendo las recomendaciones del Manual del Euroadoquin, la sección de firme se dispondría 
conforme indica la siguiente tabla, para una categoría de tráfico pesado C0 y categoría de 
explanada E2: 
 
Se debe de tener en cuenta que para la colocación de estos firmes hay que proceder a retirar el 
firme actual de calle. Ante la falta de datos del actual firme se procede a retirar los adoquines 
actuales y las diferentes capas sobre las que se asienta dicho adoquín.  
De esta forma se procede a la colación de una explana formada por una subbase de zahorra 
artificial ZA-20 de 25cm, una base de hormigón magro HM-60 de 15 cm, una capa de arena de 





Para las zonas de estacionamiento de dispondrá subbase de zahorra artificial ZA-20 de 25 cm, 
una base de hormigón magro HM-60 de 15 cm, una capa de arena de 4 mm de 4 cm de espesor 
y una capa de euroadoquin de hormigón de 24x12x6 cm. 
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3. ZONAS PEATONALES 
 
3.1. ACERAS 
Para el pavimento de la acera de toda la actuación se utiliza el mismo tipo de zahorra, una ZA-
20 pero de 13 cm de espesor. Se levantará el pavimento existente para la renovación de los 
servicios y se colocará loseta de hormigón gris de 20x40x5 cm sobre una capa de mortero de 
asiento M-40 de 2 centímetros y una capa base de hormigón HM-20 de 13 centímetros. 
 
Se utilizará un bordillo de piezas rectas de granito blanco mera de 1 metro de largo y de 15x30 
cm. Con bisel de 2x2 cm, flameado a una cara, sobre base de hormigón hidráulico HM- 20, de 
15 cm. de altura, rejuntada con mortero mixto, para delimitación de las aceras. Para los acuerdos 




3.2. PASOS DE PEATONES 
 
Según lo dispuesto en la Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el 
documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso 
y utilización de los espacios públicos urbanizados y en Decreto 35/2000, de 28 de enero, por el 
que se aprueba el Reglamento de desarrollo y ejecución de la Ley de accesibilidad y supresión 
de barreras en la Comunidad Autónoma de Galicia se ha dimensionado los pasos de peatones 
de forma que se señalizan mediante la disposición de un pavimento diferenciado, antideslizante 
y con clara distinción táctil y visual. 
 
Para ello se usara una baldosa hidráulica 30x30x5 cm que es un tipo de baldosa antideslizante 
de cemento hidráulica, económica y especialmente indicada para aceras y marcaje de pasos 






3.3. CARRIL BICI 
 
Para la formación del carril bici se seguirá la misma configuración que en las aceras, pero con 
la distinción de que la loseta de hormigón será de color rojo para que los ciclistas distingan con 
claridad la zona destinada al tránsito de bicicletas. 
 
Se opta por la elección del pavimento del carril bici de losa de hormigón en vez de una mezcla 
bituminosa debido a que la losa de hormigón tiene una mayor integración en el entorno que la 
mezcla bituminosa. Según el Plan Director de Movilidad Alternativa de Galicia, en zonas urbanas 
se puede disponer como pavimento para el carril bici de baldosas de hormigón prefabricado con 
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3. CRITERIOS DE DISEÑO 
4. SOLUCIONES ADOPTADAS 
4.1. LUMINARIAS VIALES 
4.2. LUMINARIAS PASOS DE PEATONES. 
5. CALCULOS ELECTRICOS 
5.1. INTENSIDAD MAXIMA 
5.2. CAIDA DE TENSION 
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1. INTRODUCCION 
El objeto del presente anejo es calcular y definir por completo todo el diseño del alumbrado 
público de la calle en proyecto. La zona de estudio se caracteriza por ser un área de tránsito de 
peatones, ciclistas y tráfico rodado, por lo que es conveniente dotarla de un sistema de 
iluminación adecuado para sustituir la luz natural en aquellas horas en la que esta no está 
presente. La elección del sistema de iluminación más adecuado para estas zonas ha de 
realizarse teniendo en cuenta unos criterios técnicos, estéticos y de seguridad. Deberán 
contemplarse los niveles de luminancia e iluminancia necesarios, con el menor coste posible, 
tanto de inversión como energético y de mantenimiento, tanto en luminarias como en lámparas 




 Real Decreto 842 / 2002 de 2 de Agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión (incluye Instrucciones técnicas).  
 
 Real Decreto 1890 / 2008 de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas 
complementarias EA-01 a EA-07. 
 
 NTE-IER. Instalaciones de Electricidad. Red Exterior.  
 
 NTE-IEE. Instalaciones de Electricidad. Alumbrado Exterior.  
 
 Norma DIN 5044 Alumbrado de Viales  
 
El cálculo luminotécnico se ha realizado siguiendo las prescripciones de la Norma DIN 5044 
“Alumbrado de Viales” y las recomendaciones de las publicaciones CIE-115-1995 
“Recomendaciones para el alumbrado de calzadas de tráfico motorizado y peatonal” y CIE- 92-
1992 “Guía para la iluminación de zonas urbanas”. Las luminarias, lámparas, instalaciones y 
componentes cumplirán lo establecido en el REBT. 
 
3. CRITERIOS DE DISEÑO 
 
El nivel de iluminación requerido por una vía depende de múltiples factores como son el tipo de 
vía, la complejidad de su trazado, la intensidad y sistema de control del tráfico y la separación 
entre carriles destinados a distintos tipos de usuarios. En función de estos criterios, las vías de 
circulación se clasifican en varios grupos o situaciones de proyecto, asignándose a cada uno de 
ellos unos requisitos fotométricos específicos que tienen en cuenta las necesidades visuales de 





En nuestro caso la zona de proyecto se corresponde con la clasificación tipo D (v=30 km/h). 
 
Mediante otros criterios, tales como el tipo de vía y la intensidad media de tráfico diario (IMD), 
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En nuestro caso se trata de una calle residencial con aceras para peatones a lo largo de la 
calzada con un flujo de peatones alto, por lo que la clase de alumbrado será CE2/S1/S2. 
 




Considerando para nuestro proyecto la clase S2, la iluminancia media será de 10 lux y la mínima 
de 3 lux. 
 
4. SOLUCIONES ADOPTADAS 
 
Se dispone para cada zona definida los siguientes parámetros y las soluciones adoptadas 
utilizando el programa de cálculo lumínico de DIALux 4.12. 
 
4.1. LUMINARIAS VIALES 
 
Para la calzada se han dispuesto farolas SCHREDER tipo PIANO MIDI en disposición bilateral 
desplazada, a una altura de 9 metros y equiespaciadas 30 metros entre sí, con dos luminarias 
por mastil según vemos en el plano de alumbrado. A continuación se presentan las 
características de las luminarias: 
 
 Altura de montaje: 9 m 
 Potencia de las luminarias: 34 W 







4.2. LUMINARIAS PASO DE PEATONES 
 
Para la indicación de la situación de los pasos de peatones, se dispondrán en los mismos 2 
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5. CALCULOS ELECTRICOS 
 
5.1. INTENSIDAD MÁXIMA 
 
Para cada instalación, dependiendo de sus características, configuración, condiciones de 
funcionamiento, tipo de aislamiento, etc., se justificará según la norma UNE 21144 la intensidad 
máxima permanente del conductor, con el fin de no superar la temperatura máxima asignada. 
 
Se instalarán 4 cables unipolares (3 fases y neutro) por tubo. La relación entre el diámetro interior 
del tubo y el diámetro aparente del circuito será superior a 1,5. Las intensidades máximas 




5.2. CAIDA DE TENSION 
 
La sección de los conductores en las líneas subterráneas de Baja Tensión se determina en 
función de sus cualidades eléctricas. En general el cálculo se fundamentará en la caída de 
tensión que deberá ser inferior al 5%.  
 




ΔU = Caída de tensión en voltios. 
I = Intensidad de la línea en amperios. 
R = Resistencia del conductor en Ω/km (max. a 90°C) 
X = Reactancia inductiva en Ω/km 







P = Potencia transportada en kilovatios. 
U = Tensión compuesta de la línea en kilovoltios. 
La caída de tensión en tanto por ciento de la tensión compuesta será: 
 




5.3. SECCION DEL CABLE 
 
Los cables que se emplearán serán de aluminio, compactos de sección circular de varios 
alambres cableados, escogidos de los contemplados en la Norma UNE-HD 603-5X. Las 
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La línea general se realizará principalmente con cables de 240 mm2 de sección. 
 
Mientras que las secciones de 50 y 95 mm2 se utilizarán en derivaciones y acometidas. Los 
tubos normalizados, según la Norma UNE-EN 50086, para estas canalizaciones serán de 
polietileno de alta densidad de color rojo de 6 metros de longitud y 160 mm de diámetro, con 
una resistencia a la compresión de 450 N y una resistencia al impacto de 40 J. 
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RED DE ALUMBRADO 
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1. INTRODUCCION 
El objeto del presente anejo es obtener el caudal máximo a evacuar por la red de drenaje en la 
zona de proyecto.  
 
Para realizar el cálculo se emplearán métodos hidrológicos basados en los datos de 
precipitaciones máximas y en las características físicas de las cuencas. Una vez calculado el 
caudal vertiente, se dimensionarán las obras de drenaje necesarias. Los criterios de diseño y 
dimensionado son los contenidos en la Instrucción 5.2.I.C. “Drenaje Superficial”. 
 
2. DESCRIPCION DEL METODO DE CALCULO 
 
El método de cálculo que se emplea para la obtención del caudal de la parcela, así como para 
el dimensionamiento del sistema hidráulico de drenaje, es el método hidrometeorológico 
recogido en la Instrucción 5.2.I.C. “Drenaje 
Superficial”. 
 
Los datos pluviométricos utilizados han sido calculados mediante el método desarrollado en la 
guía “Máximas lluvias diarias en la España peninsular”, editado por el Ministerio de Fomento. 
Con este método se obtiene el caudal de referencia en el punto en el que desagüe una cuenca 
o superficie mediante la fórmula: 
 
Q = (C· It · A) / K 
 
Dónde: 
-C: el coeficiente medio de escorrentía de la cuenca o superficie drenada 
-A: área de la cuenca 
-It: la intensidad media de precipitación correspondiente al período de retorno considerado y a 
un intervalo igual al tiempo de concentración (apartado 5.2). 
-K: coeficiente que depende de las unidades en que se expresen Q y A, y que incluye un 
aumento del 20 % en Q para tener en cuenta el efecto de las puntas de precipitación. 
 




3. INTENSIDAD MEDIA DE PRECIPITACION 
La intensidad media It (mm/h) de precipitación a emplear en la estimación de caudales de 




-Id (mm\h): la intensidad media diaria de precipitación, correspondiente al período de retorno 
considerado. Es igual a Pd/24.  
- Pd [mm/día]: Precipitación máxima en 24 horas para cada período de retorno. (Cálculos en el 
apartado 3)  
- P (mm): la precipitación total diaria correspondiente a dicho período de retorno, que podrá 
tomarse de los mapas contenidos en la publicación "Isolíneas de precipitaciones máximas 
previsibles en un día" (fig. 4), de la Dirección General de Carreteras, o a partir de otros datos 
sobre lluvias, los cuales deberán proceder preferentemente del Instituto Nacional de 
Meteorología. En este caso, P=75 mm.  
 
I1 (mm/h): la intensidad horaria de precipitación correspondiente a dicho período de retorno. El 
valor de la razón I1/Id se podrá tomar de la siguiente figura: 
 
 
En nuestro caso vale 8.  
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- t (h): duración del intervalo al que se refiere I, que se tomará igual al tiempo de concentración.  
 
En nuestro caso, como el tiempo de recorrido en flujo difuso sobre el terreno es relativamente 
apreciable y el recorrido del agua sobre la superficie es menor de 30 m, se considerará que el 
tiempo de concentración es de cinco minutos, es decir, t= 0,083 horas. 
 
T(años) Pd(mm/dia) Id(mm/h) It(mm/h) 
10 100.7 4.2 107.0 
25 121.2 5.1 130.0 
100 155.4 6.5 165.6 
500 173.6 7.2 183.5 
 
 
4. COEFICIENTE DE ESCORRENTIA 
Además de las máximas precipitaciones diarias, el umbral de escorrentía supone uno de los 
parámetros básicos en el método de cálculo que se ha descrito. Se trata del parámetro que 
determina la componente de la lluvia que escurre por superficie.  
 
Su valor depende de las características del complejo suelo-vegetación de las cuencas y de las 
condiciones iniciales de humedad.  
 
Necesita ser conocido para aplicar el método de cálculo propuesto, pues como se ha visto 
interviene en la fórmula del coeficiente de escorrentía.  
 
A cada uso y tipo de suelo, en función de su pendiente, le corresponde un valor de escorrentía 
inicial (Po). El valor de Po se obtiene de la tabla 2.1 de la Instrucción 5.2.I.C. A partir de estos 
valores iniciales y de la distribución de usos de la Planta, se obtiene un umbral de escorrentía 
inicial. Este valor no tiene en cuenta la condición de humedad inicial del suelo y necesita ser 
afectado por un coeficiente corrector. Este coeficiente, que varía con la zona geográfica, lo 
proporciona la Instrucción 5.2.I.  
 
El coeficiente C de escorrentía define la proporción de la componente superficial de la 
precipitación de intensidad I, y depende de la razón entre la precipitación diaria Pd 











Al ser nuestro pavimento un pavimento de adoquines, el umbral de escorrentía Po para 
pavimentos adoquinados obtenido es 1.5 (valor que hay que multiplicar por el factor corrector, 
que para Galicia es igual a 2). Obtenemos, por tanto, a partir de la fórmula expuesta 
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Con este valor se indica el caudal en función del área vertiente A [m2] y con el correspondiente 
al periodo de retorno indicado por la legislación dimensionaremos la sección hidráulica de los 
colectores. 
T(años) Pd(mm/dia) c It(mm/h) Q(m3/s) 
10 100.7 0.976 107.0 34.81E-6*A 
25 121.2 0.982 130.0 42.55E-6*A 
100 155.4 0.989 165.6 54.59E-6*A 
500 173.6 0.991 183.5 60.61E-6*A 
 
5. ÁREA VERTIENTE  
Se dispone un caz lateral a lo largo del vial que recogerá las aguas provenientes del pavimento 
gracias a la pendiente transversal del 2%. En este caso se trata de una superficie de 8500 m2.  
6. PERIODO DE RETORNO  
Siguiendo lo indicado en la Instrucción 5.2.-I.C. se tomará un periodo de retorno de 10 años para 
las obras de drenaje longitudinal y de 100 años para las de drenaje transversal.  
7. CAUDAL DE APORTACIÓN  
Finalmente, se concluye que, para los datos especificados en los apartados anteriores, el caudal 
para el dimensionamiento de las obras de drenaje longitudinal será de 0.33 m3/s y para las de 
drenaje transversal de 0.53 m3/s.  
8. DIMENSIONAMIENTO DE LOS COLECTORES  
El agua recogida pasa a un colector longitudinal situado en el lateral de la calzada que debe 
diseñarse para evacuar este caudal. 
Para el cálculo de la sección del colector, debemos tener en cuenta el caudal circulante previsto 
y que la velocidad de circulación de las aguas pluviales debe estar comprendida entre los valores 
siguientes, para un correcto funcionamiento del sistema de colectores.  
 
-Velocidad máxima: Con el objeto de evitar los arrastres provocados por las altas velocidades 
del agua, que producen el deterioro de juntas y soleras en tubos de PVC, no es conveniente 
sobrepasar el valor de 5 m/seg., y en ningún caso alcanzar el umbral de los 6 m/seg.  
 
-Velocidad mínima: Para asegurar las condiciones de auto limpieza del colector se fija la 





Utilizaremos la fórmula de Manning:  
 
 
En la que:  
-v: velocidad media en m/s.  
-n: nº de Manning (coef. rozamiento) = 0,01 para tubos de PVC.  
-Rh: radio hidráulico en m, relación entre área mojada y perímetro mojado de la sección.  
-S: pendiente del tubo en tanto por uno.  
 
Aplicando la fórmula para una pendiente máxima de 0.05 y tomando como radio hidráulico el 
correspondiente a sección llena (0.5·r) se obtiene que el radio mínimo necesario es de 164 mm. 
Se tomará un diámetro mayor porque no se desea que trabaje en presión. Por tanto, el diámetro 
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2.4. FUENTE DE AGUA POTABLE 





Rehabilitación y Humanización de Rúa dos Concheiros 
Rehabilitation and Humanization of Concheiros Street 
 
 
MARCOS VILLA REY ANEJO Nº 15: MOBILIARIO URBANO Y JARDINERIA 3 
1. INTRODUCCION 
El presente anejo intenta exponer el diverso mobiliario urbano elegido para colocar en la zona 
de proyecto. 
 
Se ha buscado la mayor adaptación de éste al ámbito del proyecto, así su colocación pretende 
ser la más adecuada posible para proporcionar funcionalidad y comodidad a los usuarios. En la 
jardinería se ha intentado combinar árboles y jardineras dotando de un ambiente más agradable 
a la calle.  
 
La combinación de todos los elementos que conforman el mobiliario urbano junto con los 
materiales seleccionados para los firmes y pavimentos, crean un espacio agradable para el 
tránsito peatonal. 
 
2. MOBILIARIO URBANO 
 
Para la colocación del mobiliario urbano se han tenido en cuenta los siguientes criterios:  
 
 No reducir la sección estricta de las aceras, colocando el mobiliario en zonas que no 
molesten a los viandantes.  
 
 Las papeleras se situarán cerca de los bancos y en las zonas de mayor tránsito de 
peatones, siempre sin entorpecer el tránsito peatonal.  
 
 




Para la calle de proyecto se dispondrán dos tipos de bancos: bancadas y bancos. 
 
 Bancada: Banco de diseño moderno y funcional: Superficie de banqueta amplia, formada 
por tres tablones de una sola pieza. Estructura simple y robusta, con ausencia de 
esquinas y bordes cortantes. Gran resistencia a la intemperie y facilidad de 
mantenimiento. Estará compuesto por una estructura metálica realizada en pletina de 
acero formada por patas y refuerzo central, con tratamiento de desengrasado e 
imprimación anticorrosiva. Acabado con esmalte sintético o pintura en polvo de poliéster, 
secado al horno a 150º. Tablas de asiento  y respaldo de madera tropical tratados en 
autoclave, con certificado FSC, terminación con tres capas de lasur base agua, con tinte 
color Teka. Las medidas serán de 1879x590x635 mm y se dispondrán 10 bancadas a lo 




 Banco: el banco será del mismo estilo y materiales que la bancada, con unas 
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2.2. PAPELERAS 
Se usaran papeleras con tapa basculante que facilita la extracción de su cubeta interior con 
capacidad de 52 l. Posee la capacidad de integración tanto en un entorno urbano como rural. 
Listones en madera de Guinea con acabado en barniz fungicida e hidrófugo. Estructura en acero 
con acabado en pintura oxirón. Tapa en chapa de acero galvanizado de 1,5 mm. de espesor con 
bisagra para facilitar la extracción de la cubeta interior. Cubeta interior realizada en chapa de 
acero de 1,5 mm. de espesor con acabado tipo oxirón y capacidad de 52 l. Las dimensiones 
serán de Ø 463 x h715 mm. Se dispondrán 8 papeleras. 
 
2.3. BOLARDOS 
Pilarote simplificado fabricado en tubo de acero y cabeza de fundición de aluminio. Los 
elementos de acero a emplear responden a las especificaciones básicas del art. 23 del Pliego 
de Prescripciones Técnicas Generales del Ayuntamiento de Madrid, utilizando aceros de clase 
A37B o A42b (S235JR, según UNE-EN-10.015). Pintado con secado al horno (PCTG, ART. 
48.22) Esmalte sintético con óxido de hierro micáceo. Color negro forja. Espesor mínimo 35 
micras. Con dimensiones: diámetro cabeza 150 mm, diámetro cilindro 110 mm, altura útil 900 





2.4. FUENTE DE AGUA POTABLE 
Fuente de agua potable compuesta por pileta, surtidor con remate en cúpula y grifo con pulsador 
temporizado Presto y regulación de caudal de agua. Realizada en fundición, con grifo de latón, 
desagüe en cubeta y base de 38x40 cm para fijación al suelo mediante tornillos, acabado con 
imprimación y dos capas de oxirón negro de forja. Sus dimensiones son 390x652x1151 mm. Se 
dispondrá una única fuente. 
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2.5. CONTENEDORES SOTERRADOS 
Se han dispuesto 3 plataformas hidráulicas soterradas de carga trasera, para residuo sólido 
urbano, válida para 5 unidades. 
 
2.6. MARQUESINA 
Marquesina de 4070 mm. de longitud, diseñada para todos los climas, con un techo aislante, 
acristalada en la parte trasera. 
 
 
2.7. PLACAS EN LAS ACERAS 
Se dispondrán un total de 11  placas de fundición de aluminio en las aceras que indicaran las 
fechas más relevantes en la historia de la catedral. Llevaran incorporadas la concha del 
Camino de Santiago y la cruz de Santiago. Sus medidas serán de 2.5 x 0.15 metros 
3. JARDINERIA 
Para la elección de las especies se han tenido algunos aspectos que se deben considerar 
(árboles, arbustos o césped):  
 
 Aspecto general de la planta (tamaño total y de la copa, altura, forma, color de las hojas, 
floración).  
 
 Cambios estacionales (caída de hojas, cambios de coloración, época de floración).  
 
 Adecuación a las condiciones ambientales de la zona (especialmente aspectos 
relacionados con el régimen térmico e higrométrico de la zona y su nivel de insolación).  
 
 Superficie ocupada en planta, tanto en superficie como por sus copas y por sus raíces.  
 
 Adecuación al fin que se busca con la colocación (capacidad de la planta para ofrecer 
sombra, funciones de cortina visual). 
 
La elección de especies autóctonas, existentes en la zona, proporciona un porcentaje muy alto 
de éxito de los trasplantes, plantaciones, y en cualquier trabajo de jardinería. 
 
El PXOM del ayuntamiento de Santiago de Compostela indica que se recomienda colocar 
árboles cada 3 plazas de aparcamiento aproximadamente para disciplinar la posición de los 
vehículos además de dar sombra. 
3.1. PLANTACION 
La plantación de árboles se hará en hoyos con la mayor dimensión posible. Para árboles con 
cepellón los hoyos deben tener una profundidad mínima y un diámetro de al menos 1 metro. La 
época ideal para el plantado y trasplantado es durante el otoño en que los árboles se encuentran 
en un período de descanso vegetativo.  
 
Los ejemplares muertos, enfermo o con focos infecciosos y peligrosos serán sustituidos 
inmediatamente, extrayendo previamente los tocones sin dañar las ramas y raíces de árboles 
cercanos.  
 
Una vez introducida la planta en el hoyo, éste debe rellenarse por tongadas, compactando 
ligeramente y siguiendo el siguiente orden:  
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1. Capa inferior con la tierra vegetal obtenida en la excavación de forma que la capa de 
tierra llegue hasta 10 cm por debajo del extremo inferior de la raíz.  
2. Tierras aceptables o tierra vegetal hasta el cuello de la raíz.  
3. El relleno final debe llegar hasta el cuello de la raíz o ligeramente más abajo.  
 
La planta se colocará recta, no siendo admisibles inclinaciones superiores a 5 respecto a la 
vertical.  
En las plantaciones arbóreas se procederá a colocar un tutor de 5/6 cm de diámetro y 1 metro 
de altura, enterrado 50 cm como mínimo y separado 20 cm respecto al tronco. El tutor se sujetará 
al árbol mediante ligaduras elásticas. 
3.2. ESPECIES ELEGIDAS 
 ACER CAMPESTRE 
Es un árbol caducifolio de 7-10 m de altura, con la corteza gris-castaño, corchosa, tornándose 
escamosa y fisurada con los años. Hojas 3-5 palmatilobadas, de 10-12 x 10-12 cm, algo glaucas, 
con el envés ligeramente tomentoso; margen entero, algo ondulado. Pecíolo de 8-10 cm de 
longitud, con látex. Flores de color verde amarillento, apareciendo antes que las hojas en 
inflorescencias corimbosas terminales. Fruto pequeño, en doble sámara de 3-5 cm de longitud, 






El laurel común es un árbol dioico perennifolio de 5-10 m de altura, de tronco recto con la corteza 
gris y la copa densa, oscura, con hojas azuladas, alternas, lanceoladas u oblongo-lanceoladas, 
de consistencia algo coriácea, aromáticas, con el borde en ocasiones algo ondulado. Tienen 
ápice agudo y base atenuada. Miden unos 3-9 cm de longitud y poseen corto peciolo. El haz es 
de color verde oscuro lustroso, mientras que el envés es más pálido. Las flores están dispuestas 
en umbelas sésiles de 4-6 flores amarillentas de 4 pétalos que aparecen en marzo-abril y que 
están envueltas antes de abrirse en un involucro subgloboso. Las masculinas tienen 8-12 
estambres de cerca de 3 mm, casi todos provistos de 2 nectarios opuestos, subaxilares y 
gineceo rudimentario. Las femeninas con 2-4 estaminodios apendiculados y ovario subsésil con 
estilo corto y grueso y estigma trígono. El fruto es una baya, ovoide, de 10-15 mm, negra en la 
madurez, suavemente acuminada con pericarpo delgado. Tiene semilla única de 9 por 6,5 mm, 
lisa. Madura a principios de otoño. 
 
 BUDDLEJA 
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Hojas lanceoladas en la mayoría de las especies, y en pares opuestos sobre los tallos (alternada 
en una especie, Buddleja alternifolia); de 1 a 30 cm de longitud. Flores en densas panículas de 
10 a 50 cm de longitud; cada flor individual tubular, de 1 cm de longitud, con la corola dividida 
en cuatro lóbulos (pétalos), de 3 a 4 mm. El color de la flor varía ampliamente: blanco, rosa, rojo, 
púrpura, naranja o amarillo por las especies y cultivares; son ricas en néctar y frecuentemente 
muy aromáticas.  
 
Fruto: pequeña cápsula de 1 cm de longitud y de 1 a 2 mm de diámetro, con numerosas y 
pequeñas semillas; en pocas especies (previamente clasificadas en el género Nicodemia) la 
cápsula es blanda y carnosa, formando una baya. 
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1. INTRODUCCION 
En este anejo se definirán las señales y marcas viales, tanto de peligro como preceptivas y de 
información.  
 
La señalización tiene como objetivo informar a los usuarios sobre peligros, mandatos, 
indicaciones y advertencias en las vías públicas, tanto urbanas como interurbanas.  
 
Dicha señalización deberá ajustarse a la normativa vigente, así como ser fácilmente entendida, 
teniendo en cuenta especialmente que los usuarios de la red pueden no conocer el significado 
de las señales del Reglamento General de Circulación.  
 
Los documentos que se han tenido en cuenta a este respecto son: 
 
 Instrucción 8.1-I.C. Señalización vertical.  
 
 Instrucción 8.2-I.C. Marcas viales.  
 
 Instrucción Técnica para la instalación de reductores de velocidad y bandas transversales 
de alerta en carreteras de la Red de Carreteras del Estado. Orden FOM/3053/2008.  
 
En función de los objetivos que cumple y de su forma de colocación en la vía pública, se 
distinguen las siguientes clases de señales:  
 
Señales verticales de circulación o señalización vertical, que presentan la información en un 
plano vertical. Se clasifican en:  
 
-De peligro, cuyo objetivo es avisar al conductor de la proximidad de una situación que puede 
entrañar un riesgo mayor de lo habitual en la circulación (curva pronunciada, cruce, paso de 
peatones, etc.).  
-Preceptivas, cuyo objetivo es regular la utilización de la vía pública. Entre ellas pueden 
distinguirse:  
 
 De prohibición o restricción.  
 
 De obligación.  
 
-Informativas, cuyo objetivo es proporcionar información sobre instalaciones de servicio o 
socorro y destinos. Se clasifican a su vez en:  
 
 De indicación, que informan sobre la dirección en que se sitúan algunos establecimientos 
(hospitales, teléfono, puestos de socorro, estacionamiento), prioridades, carril reservado 
a autobuses, etc.  
 
 De orientación, que informa sobre destinos en los cruces.  
 
 
 De localización, que informa sobre el inicio y fin de poblaciones, numeración de 
carreteras, etc.  
 
Marcas viales o señalización horizontal, que presentan la información en el pavimento de la vía. 
 
2. SEÑALIZACION VERTICAL 
 
2.1. SITUACIÓN DE LAS SEÑALES  
 
2.1.1. ALTURA  
 
Por altura de las señales se entiende la separación existente entre el plano horizontal tangente 
al borde inferior de la señal y el plano horizontal que contiene el borde exterior del arcén situado 
en el mismo plano vertical de la señal. Se sitúan a 2,10 metros de altura las señales de peligro, 
preceptivas, informativas, flechas, etc., incluidas en las normas de Dirección de Carreteras, 
situadas en los viales principales y secundarios. Las señales de destino en las intersecciones 





2.1.3. SITUACIÓN LATERAL DE LAS SEÑALES  
 
Por separación de la señal, respecto al borde del arcén, se entiende la distancia que separa el 
plano vertical tangente al borde de la señal más cercana a la calzada, del plano vertical que 
contiene el borde del arcén situado en el mismo plano vertical de la señal. Dicha separación 
será como mínimo de 0,50 m, y como máximo de 2,00 m. Normalmente dicha separación será 
de 1,00 m. y siempre que sea posible, se mantendrá constante a lo largo de todo el tramo. La 
señal se inclinará 93° con respecto a la calzada.  
 
2.1.4. ELEMENTOS DE SUSTENTACIÓN  
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2.1.5. CIMENTACIÓN  
 
Las cimentaciones necesarias para los postes serán de hormigón de resistencia característica 
150 kp/cm2 y de dimensiones 0.75x0.4x0.4 m.  
 
2.2. MATERIALES  
 
Según el artículo 701.3 del PG-3, como componentes de señales y carteles verticales de 
circulación retrorreflectantes se utilizará cualquier sustrato, además de la pintura o lámina no 
retrorreflectante (caso de ser necesarias) y material retrorreflectante que cumplan las 
prescripciones referentes a características, durabilidad, calidad y servicio especificadas en dicho 
artículo. La propiedad retrorreflectante de la señal o cartel se conseguirá  
mediante la incorporación de materiales retrorreflectantes cuya calidad y criterios de selección 
cumplirán con lo especificado en dicho artículo. Por su parte, la característica no retrorreflectante 
de las señales y carteles en las zonas específicas de las mismas, se conseguirá mediante el 
empleo de pinturas y/o láminas no retrorreflectantes cuya calidad, asimismo, se corresponderá 
con lo especificado en el presente artículo.  
 
2.3. SELECCIÓN DEL NIVEL MÍNIMO DE RETRORREFLEXIÓN 
  
Siguiendo el artículo 701.3.2 del PG-3, y ante la inexistencia de datos para zona estrictamente 
urbana en la tabla 701.2, se considera para señales de código el nivel 2, y para carteles y 




2.4.1. SEÑALES DE PRIORIDAD 
 
- R-1: Ceda el paso. Obligación para todo conductor de ceder el paso en la próxima intersección 




- R-2: Detención obligatoria o STOP. Obligación para todo conductor de detener su vehículo 
ente la próxima línea de detención o, si no existe, inmediatamente antes de la intersección, y 




2.4.2. SEÑALES DE OBLIGACION 
 
-R-400 a: SENTIDO OBLIGATORIO. La flecha señala la dirección y sentido que los vehículos 




2.4.3. SEÑALES DE PROHIBICION  
 




-R-301: Velocidad máxima. Prohibición de circular a velocidad superior, en kilómetros por hora, 
a la indicada en la señal. Obliga desde el lugar en que esté situada hasta la próxima señal de 
“Fin de la limitación de velocidad”, de “Fin de prohibiciones” u otra de “Velocidad máxima”, salvo 
que esté colocada en el mismo poste que una señal de advertencia de peligro o en el mismo 
poste en el que ésta, en cuyo caso la prohibición finaliza cuando termine el peligro señalado. 
Situada en una vía sin prioridad, deja de tener vigencia al salir de una intersección con una vía 
con prioridad. Si el límite indicado por la señal coincide con la velocidad máxima permitida para 
el tipo de vía, recuerda de forma genérica la prohibición de superarla. 
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-R-309: Zona de estacionamiento limitado. Zona de estacionamiento de duración limitada y 
obligación para el conductor de indicar, de forma reglamentaria, la hora del comienzo del 
estacionamiento. Se podrá incluir el tiempo máximo autorizado de estacionamiento y el horario 




2.4.4. SEÑALES DE INDICACION 
 




- S-17: Estacionamiento. Indica un emplazamiento donde está autorizado el estacionamiento de 
vehículos. Una inscripción o un símbolo, que representa ciertas clases de vehículos, indica que 








-R-407 a: VÍA RESERVADA PARA CICLOS O VÍA CICLISTA. Obligación para los conductores 
de ciclos de circular por la vía a cuya entrada esté situada y prohibición a los demás usuarios 




2.4.5. SEÑALIZACION CAMINO DE SANTIAGO 
 
El Real Decreto1431/2009, de 11 de septiembre, por el que se reorganiza el Consejo Jacobeo, 
define en su artículo 4 como funciones del Pleno las consistentes en el estudio y propuesta de 
los siguientes asuntos:  
 
 Actuaciones para la delimitación, señalización, trazado y mantenimiento del Camino de 
Santiago en todos sus ramales históricos.  
 
 Actuaciones para la rehabilitación y conservación de los bienes vinculados al patrimonio 
histórico-cultural del Camino de Santiago. 
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 Actividades para la promoción del Camino de Santiago y su difusión cultural y turística, 
nacional, e internacional, con especial atención a las de asistencia al peregrino. 
 
 Actuaciones específicas en relación con la celebración de los años santos jacobeos.  
 





3. SEÑALIZACION HORIZONTAL 
 
La normal utilizada para la señalización horizontal es la 8.2-IC.  
 
Las marcas viales sobre el pavimento tienen por objeto regular la circulación y advertir o guiar 
a los usuarios de la vía, y pueden emplearse solas o con otros medios de señalización, a fin de 





3.1. MATERIALES  
 
Las características de los materiales utilizados en las marcas viales de color blanco 
permanentes y en las de color amarillo de uso temporal serán las especificadas en el artículo 
700 “Marcas Viales” del PG3.  
 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 700.3, los materiales podrán ser pinturas, 
termoplásticos de aplicación en caliente, plásticos de aplicación en frío, o marcas viales 
prefabricadas que cumplan lo especificado en el  
presente artículo.  
 
Las características que deberán reunir los materiales serán las especificadas en la norma UNE 
135 200(2), para pinturas, termoplásticos de aplicación en caliente y plásticos de aplicación en 
frío, y en la norma UNE-EN-1790 en el caso de marcas viales prefabricadas. 
  
Las microesferas de vidrio de postmezclado a emplear en las marcas viales reflexivas 
cumplirán con las características indicadas en la norma UNE-EN-1423. 
 
3.2. MARCAS VIALES 
 
3.2.1. MARCAS LONGITUDINALES DISCONTINUAS 
 
- M-1.12: Delimitación del borde de la calzada. La anchura de la marca vial no se contará en la 
de la calzada. Deberá sustituir a la continua cuando se permita cruzarla para cambiar de 




3.2.2. MARCAS LONGITUDINALES CONTINUAS 
 
- M-2.6: Delimitación del borde de la calzada. La anchura de la marca vial no se contará en la 
de la calzada.  
Tendremos arcenes menores de 1,5 metros, por lo que las marcas tendrán un ancho de 10 
cm.  
Tendremos este tipo de línea también en el contorno de una isleta infranqueable. 
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3.2.3. MARCAS TRANSVERSALES 
 
- M-4.1: Marca transversal continua. Una línea continua dispuesta a lo ancho de uno o varios 
carriles del mismo sentido indica que ningún vehículo o animal ni su carga debe ser 
franqueada, en cumplimiento de  
la obligación impuesta por: una señal de detención obligatoria, una marca vial de STOP, una 
señal de prohibición de pasar sin detenerse, una señal de paso a nivel, un semáforo o una 
señal de detención efectuada por un agente de la circulación.  




- M-4.3: Marca transversal discontinua, paso para peatones. Una serie de líneas de gran 
anchura, dispuestas en bandas paralelas al eje de la calzada y formando un conjunto 
transversal a la misma, indica un paso para peatones, donde los conductores de vehículos o 
de animales deben dejarles paso.  
La anchura del paso podrá ser variable en función de la intensidad de proyecto de peatones. 
No deberá tener una anchura inferior a 4 metros.  
Se procurará que no quede banda con anchura inferior a 50 centímetros, para lo cual se hará 
que la banda más próxima al borde de la calzada o bordillo quede a una distancia 






- Señal horizontal de STOP. Indica al conductor de la obligación de detener su vehículo ante 
una próxima línea de detención o, si esta no existiera, inmediatamente antes de la calzada a la 
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3.2.5. FLECHAS 
 




3.2.6. OTRAS MARCAS 
 
- M-7.3: Estacionamiento en línea. En nuestro caso las plazas estarán delimitadas y se 









-Plaza de aparcamiento para personas con limitaciones de movilidad. En estas plazas se 
dispondrá la siguiente inscripción en el pavimento para que los usuarios identifiquen estas 
plazas. Estas plazas estarán pintadas íntegramente en color Pantone Reflex Blue y llevarán la 
siguiente inscripción con un valor de L = 3,4 metros. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
La Ley 8/1997, del 20 de agosto de Accesibilidad y Supresión de Barreras de Galicia y su 
Reglamento de Desarrollo (Decreto 35/2000 de 28 de Enero, Base 1), expone los requisitos para 
que un itinerario peatonal sea considerado adaptado según los artículos y a las bases que a 
continuación se presentan y los cuales están considerados en la realización del presente 
proyecto. 
 
Artículo 12. Accesibilidad en espacios de uso público de nueva creación 
 
1. Las vías públicas, parques y demás espacios de uso público deberán ser planificados y 
urbanizados de forma que resulten accesibles. Para ello, los criterios básicos que establece la 
Ley 8/1997 y el presente Reglamento deberán ser recogidos en los planes generales de 
ordenación municipal y demás instrumentos de planeamiento previstos en la legislación 
urbanística, así como en los instrumentos de ejecución que los desarrollen y en los proyectos 
de urbanización, de dotación de servicios, de obras y de instalaciones. 
 
2. A tal efecto, en los informes de carácter técnico que se emitan con carácter previo para la 
aprobación definitiva de instrumentos de planeamiento deberá hacerse constancia expresa del 
cumplimiento de los criterios fijados en la Ley 8/1997 y en el presente Reglamento. 
 
Artículo 15. Condiciones de adaptación 
 
Las vías públicas deberán estar adaptadas de acuerdo con las siguientes condiciones de 
accesibilidad: 
 
 Disponer de un itinerario adaptado de peatones, o mixto de peatones y vehículos, según 
las exigencias señaladas en la base 1.1 del código de accesibilidad. 
 
 Los elementos de urbanización existentes en este itinerario estarán adaptados de 
acuerdo con la base 1.2 del código de accesibilidad. 
 
 El mobiliario urbano inserto dentro del itinerario será adaptado de acuerdo con la base 
1.4 del código de accesibilidad. 
 
Artículo 16. Itinerarios 
 
1. A los efectos del presente Reglamento se considera itinerario aquel ámbito o espacio de paso 
destinado al tránsito de peatones o mixto de peatones y vehículos cuyo recorrido permita 
acceder a los diferentes espacios de uso público y edificaciones del entorno. 
 
2. El diseño y trazado de los recorridos de uso público o comunitario destinados al tránsito de 
peatones se realizará mediante itinerarios peatonales que resulten adaptados conforme a las 
condiciones establecidas en la base 1.1 del código de accesibilidad y en la base 1.2 cuando sea 
necesario salvar desniveles. 
 
3. Podrán quedar exentos de lo previsto en el apartado anterior aquellos itinerarios en los que 
el coste de ejecución como adaptado sea superior en más de un 50% al coste como no 
adaptado. 
 
4. Se puede admitir la sustitución del itinerario de peatones adaptado por un itinerario mixto 
adaptado en aquellos tramos en que el coste de la ejecución del itinerario de peatones adaptado 
supere en más de un 50% el coste de un itinerario mixto adaptado. En los puntos de conexión 
entre ambos itinerarios se ha de poder estacionar un vehículo en el espacio equivalente al de 
una plaza de estacionamiento adaptado, en las condiciones previstas en la base 1.3 del código 
de accesibilidad. 
 
5. En lugares naturales protegidos pueden admitirse soluciones alternativas a los itinerarios 
peatonales adaptados siempre que el proyecto sea aprobado por el organismo competente en 
la materia. 
 
6. En los núcleos rurales, cuando las características morfológicas de las edificaciones y calles 
preexistentes o la orografía dificulten la creación de itinerarios peatonales adaptados, podrán 
admitirse sustituciones por los itinerarios mixtos previstos en el apartado cuarto u otras 
soluciones alternativas. 
 
7. En los supuestos previstos en los cuatro apartados anteriores se realizará una propuesta 
alternativa que requerirá previamente a la aprobación del instrumento urbanístico 
correspondiente o, en su caso, a la concesión de la licencia municipal, el informe favorable del 
Con sello Autonómico para la Promoción de la Accesibilidad y la Supresión de Barreras. 
 
Artículo 18. Condiciones de adaptación 
 
Los parques, jardines y demás espacios libres de uso público deberán ser adaptados de acuerdo 
con las siguientes condiciones de accesibilidad: 
 
 Disponer de un itinerario adaptado que permita un recorrido por su interior y el acceso a 
los elementos singulares del espacio y a los servicios higiénicos, según las exigencias 
señaladas en la base 1.1 del código de accesibilidad. 
 
 Los elementos de urbanización que forman parte del citado itinerario estarán adaptados 
de acuerdo con la base 1.2 del código de accesibilidad. 
 
 El mobiliario urbano será adaptado de acuerdo con la base 1.4 del código de accesibilidad 
y lo previsto en el artículo siguiente y en la sección 6ª del presente reglamento dedicada 
al mobiliario urbano. 
 
Artículo 21. Reserva de plazas adaptadas 
 
1. En las zonas destinadas al estacionamiento de vehículos ligeros, sean de superficie o 
subterráneas, que se sitúen en vías o espacios de uso público o den servicio a equipamientos 
comunitarios, se reservarán con carácter permanente y tan próximo como sea posible de los 
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accesos peatonales, plazas debidamente señalizadas para vehículos acreditados que 
transporten personas en situación de movilidad reducida. 
2. Las plazas adaptadas deberán tener un itinerario de peatones adaptado conforme a lo 
establecido en el código de accesibilidad que posibilite la comunicación desde las mismas hasta 
la vía pública. 
 
3. Estas plazas y el itinerario de acceso a las mismas se señalizarán con el símbolo internacional 
de accesibilidad situado sobre el pavimento. Asimismo, se instalarán señales verticales con el 
texto: «Plaza reservada para personas con movilidad reducida». 
 
4. Un aparcamiento se considera adaptado cuando reúne las condiciones establecidas en la 
base 1.3 del código de accesibilidad. 
 
Artículo 22. Elementos de urbanización 
 
1. A los efectos de presente Reglamento se consideran elementos de urbanización cualquier 
componente de las obras de urbanización, entendiendo por éstas las referentes a la 
pavimentación, jardinería, saneamiento, alcantarillado, alumbrado, redes de telecomunicación y 
redes de suministro de agua, electricidad, gases y aquellas otras que materialicen las 
indicaciones del planeamiento urbanístico. 
 
2.Los elementos de urbanización integrados en espacios de uso público poseerán con carácter 
general unas características de diseño y ejecución tales que no constituyan obstáculo a la 
libertad de movimientos de las personas con limitaciones y movilidad reducida, debiendo, 
además, en su caso, ajustarse a las condiciones de adaptación establecidas en la base 1.2 del 
código de accesibilidad. 
 
Artículo 22. Elementos de urbanización  
 
1. A los efectos de presente Reglamento se consideran elementos de urbanización cualquier 
componente de las obras de urbanización, entendiendo por éstas las referentes a la 
pavimentación, jardinería, saneamiento, alcantarillado, alumbrado, redes de telecomunicación y 
redes de suministro de agua, electricidad, gases y aquellas otras que materialicen las 
indicaciones del planeamiento urbanístico.  
 
2.Los elementos de urbanización integrados en espacios de uso público poseerán con carácter 
general unas características de diseño y ejecución tales que no constituyan obstáculo a la 
libertad de movimientos de las personas con limitaciones y movilidad reducida, debiendo, 
además, en su caso, ajustarse a las condiciones de adaptación establecidas en la base 1.2 del 
código de accesibilidad.  
 
Artículo 23. Elementos de mobiliario urbano  
 
1.A los efectos del presente Reglamento se consideran elementos de mobiliario urbano el 
conjunto de objetos existentes en las vías y espacios públicos que se hallen superpuestos o 
adosados a los elementos de urbanización o de la edificación de forma que sea posible su 
traslado o modificación sin alteraciones substanciales de aquéllas, tales como semáforos, 
postes de señalización y similares, cabinas telefónicas, fuentes públicas, papeleras, veladores, 
toldos, marquesinas, quioscos, contenedores, barandillas, bolardos, controles de aparcamiento 
y cualesquiera otros de análoga naturaleza.  
 
2. Los elementos de mobiliario urbano se diseñarán y colocarán de manera que no obstaculicen 
la circulación de cualquier tipo de personas y permitan, en su caso, ser usados con la máxima 
comodidad.  
 
3. Los elementos de mobiliario urbano se consideran adaptados cuando reúnan las condiciones 
establecidas en la base 1.4 del código de accesibilidad. 
  
Artículo 24. Señales y elementos verticales  
 
1. Las señales de tráfico, semáforos, postes de iluminación o cualesquiera otros elementos 
verticales de señalización que se emplacen en un itinerario o espacio de acceso peatonal 
deberán ser diseñados y colocados de forma que resulten adaptados, emplazándose de manera 
que no obstaculicen la circulación de cualquier tipo de personas y permitan, en su caso, ser 
usados con la máxima comodidad.  
 
2. Los elementos salientes que se emplacen en las alineaciones de las fachadas de edificios 
que interfieran un itinerario o espacio peatonal, tales como marquesinas, toldos y otros análogos, 
deberán evitar en todo caso ser un obstáculo para la libre circulación de todo tipo de personas.  
 
Artículo 46. Condiciones generales de accesibilidad de los transportes públicos  
 
1. Todos los transportes públicos de viajeros dependientes de las administraciones gallegas que 
circulen por tierra, mar, aire y cauces fluviales deberán observar lo dispuesto en el presente 
Reglamento y en la base 6ª del código de accesibilidad. 
 
2. Asimismo, los transportes públicos de viajeros deberán ajustarse progresivamente a las 
medidas que se dicten y a aquellas otras que resulten como consecuencia del avance 
tecnológico y de las que esté debidamente acreditada su eficacia.  
 
3. En todo caso, en la concesión o en cualquier forma de contratación de la gestión de los 
servicios del transporte, tanto urbanos como interurbanos, se tendrá en cuenta la dotación de 
sistemas que permitan o faciliten la accesibilidad como uno de los factores a puntuar entre las 
ofertas de los concursantes cuando dichos sistemas no sean aún de obligado cumplimiento para 
todos los vehículos de transporte público existentes.  
 
2. RED VIARIA  
 
2.1. ITINERARIOS PEATONALES  
 
Todos los itinerarios (adaptados y practicables), pertenezcan o no a áreas desarrolladas a través 
de instrumentos de ordenación integral, cuando posean un vado peatonal en sentido 
perpendicular (tipo A definido en el apartado 1.1.3) o un vado para vehículos, deberán dejar un 
ancho mínimo de paso, libre de obstáculos, de 0,90 metros.  
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No deberá haber peldaños aislados, ni cualquier otra interrupción brusca del itinerario. Este 
punto se garantiza por la topografía y cota de rasante de los viales existentes, que permiten la 
disposición de los nuevos viales con pendientes longitudinales uniformes, tanto de aceras como 
de calzadas, inferiores en todos los casos al 6%, no siendo necesaria la disposición de rampas 
ni escaleras para absorber desniveles.  
 
2.2. ITINERARIOS MIXTOS DEDICADOS AL TRÁFICO DE PEATONES Y VEHÍCULOS  
 
2.2.1. Vados peatonales  
 
Los vados peatonales son rampas que salvan el desnivel entre un itinerario peatonal y la zona 
de circulación de vehículos.  
 
 Vados tipo A:  
 
Se desarrollan en sentido perpendicular al itinerario peatonal, debiendo evitarse que las 
diferencias de nivel terminen en aristas vivas. Deben utilizarse siempre que la dimensión de la 
acera permita dejar un ancho mínimo de paso libre de obstáculos de 0,90 metros. Se señalarán 
en todo el ancho de la acera, desde la línea de fachada hasta el vado, con una franja 
perpendicular al mismo ubicado en su eje, con pavimento de textura diferenciada y con un ancho 
mínimo de 1,00 metros.  
 
Este pavimento señalizador podrá sustituirse por el previsto para los vados tipo B.  
Se diseñarán de forma que los dos niveles a comunicar se enlacen por uno o varios planos 
inclinados cuya pendiente sea, como máximo, del 10%. En el caso de que el vado esté formado 
por varios planos inclinados, todos tendrán la misma pendiente.  
 
Los vados se realizan con un solo plano inclinado, pues por los desniveles a salvar no es 
necesario disponer varios. 
 
 Vados tipo B:  
 
Se desarrollan en el sentido del itinerario peatonal en todo el ancho de la acera y bordillo, de 
modo que la acera alcance el mismo nivel que la calzada. Con una pendiente máxima del 10%.  
 
Sólo se utilizarán este tipo de vados cuando en caso de instalarse un vado de tipo A el paso 
libre de obstáculos que dejaría sería inferior a 0,90 metros, sin computar el ancho del borde.  
Se señalarán en todo el ancho de la acera con una franja de un metro de profundidad con 
pavimento de textura diferenciada en los dos extremos del vado.  
 
 Se disponen vados peatonales en todas las intersecciones de viales, dando continuidad 
a los distintos itinerarios peatonales cuyo recorrido permita acceder a los espacios de uso 
público y edificaciones del entorno. 
 
 Los vados deberán tener la misma anchura que el paso de peatones, y en cualquier caso 
la anchura mínima del paso de peatones será de 1,80 m; entendiendo por anchura de 
paso de un vado la correspondiente a la del encuentro enrasado de la rampa del vado 
con la calzada.  
 
 La continuidad entre la acera y la calzada, a través del vado, se realizará sin ningún tipo 
de resalte, y el paso deberá estar expedito, es decir, sin obstáculo alguno. Tal y como se 
observa en los planos de detalle, la transición entre la acera y la calzada se realiza con 
una pendiente uniforme, sin dejar ningún resalto en el punto de contacto.  
 
 Deberá evitarse que se produzcan encharcamientos de agua en los vados. Esto se 
consigue dando pendientes longitudinales adecuadas a los distintos viales, evitando la 
formación de puntos bajos, y con la disposición de los imbornales adecuados.  
 
2.2.2. Vados para vehículos  
 
Son aquellos que se disponen para facilitar la entrada de vehículos desde la calzada al interior 
de las edificaciones a través de la acera.  
 
La dimensión en el sentido perpendicular a la calzada no será menor de 0,60m. El resalto 
máximo permitido entre el vado y la calzada será menor de 2 cm.  
 
2.2.3. Parques, jardines y espacios libres de uso público  
 
Las zonas ajardinadas de las aceras que sean colindantes con el itinerario peatonal, pero no se 
sitúen sobre el mismo, dispondrán de un bordillo perimetral de altura mínima de 5 cm en sus 
lados adyacentes a la banda de paso peatonal, prohibiéndose las delimitaciones con cables, 
cuerdas o similares.  
 
Las plantaciones de árboles no invadirán los itinerarios peatonales con ramas o troncos 
inclinados dejando un paso libre no inferior a 2,20 metros de anchura. 
 
3. ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN  
 
3.1. PAVIMENTOS  
 
Los pavimentos deberán ser duros, antideslizantes y sin resaltes.  
Cuando se indique la necesidad de señalizar con cambio de pavimento éste tendrá que cumplir 
los  requerimientos del apartado anterior debiendo diferenciarse por textura.  
 
En parques y jardines si los pavimentos de los senderos son de tierra ésta tendrá una 
compacidad que resista el paso de una silla de ruedas, estos deben tener un grado de 
compactación mínimo del 90% del Proctor Modificado.  
 
3.2. REJAS  
 
Cuando hubiere rejas tendrán sus huecos de dimensión menor o igual a 2 cm formando 
cuadrícula. Si se usan rejas de barras longitudinales se colocarán perpendiculares al sentido 
principal de la marcha.  
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Los alcorques irán cubiertos con rejas y otros elementos enrasados con el pavimento 
circundante cuando la distancia del borde del elemento a la fachada sea inferior a 3 metros. En 
caso contrario puede ir descubierto.  
 
3.3. BORDILLOS  
 
En los pasos de peatones se deberán rebajar los bordillos al nivel del pavimento de acuerdo con 
lo establecido para los vados.  
 
3.4. RAMPAS Y ESCALERAS  
 
Las rampas como elemento que forma parte de un itinerario peatonal deberán cumplir los 
siguientes requisitos:  
 
 Cuando las condiciones físicas del lugar en que se sitúa la rampa no permitan utilizar las 
pendientes anteriormente establecidas se permitirá con una memoria justificativa 
aumentar en un 2% las pendientes que en cada caso sean exigibles.  
 
 Cuando esta longitud no sea suficiente para salvar un desnivel se diseñarán diversos 
tramos con rellanos intermedios.  
 
- Otras características 
 
La iluminación nocturna de una rampa adaptada o practicable situada en espacios exteriores 
será como mínimo de 10 luxes.  
 
El pavimento de las rampas será duro, antideslizante y sin relieves. Se señalizará el inicio y el 
final de la rampa con diferenciación de pavimento en una franja de 1 metro de profundidad. Bajo 
las rampas, si el espacio libre es menor de 2,20 m se deberá cerrar este espacio o protegerlo 
para evitar accidentes a las personas con visión reducida.  
 
Las escaleras serán de directriz preferiblemente recta. La anchura mínima libre de paso será de 
1,20 m en las escaleras y los rellanos situados entre tramos de una escalera tendrán el mismo 
ancho que ésta, y una profundidad mínima de 1,20 m. Se señalizarán los extremos de la escalera 
mediante el uso de una franja de pavimento táctil indicador direccional colocada en sentido 
transversal a la marcha.  
 
Los escalones tendrán las siguientes características: 
 
a) Una huella mínima de 30 cm y una contrahuella máxima de 16 cm. En todo caso la huella 
H y la contrahuella C cumplirán la relación siguiente: 54 cm ≤ 2C + H ≤ 70 cm.  
 
b) No se admitirán sin pieza de contrahuella o con discontinuidades en la huella.  
 
c) En una misma escalera, las huellas y contrahuellas de todos ellos serán iguales. 
  
d) El ángulo formado por la huella y la contrahuella será mayor o igual a 75º y menor o igual 
a 90º.  
 
e) No se admitirá bocel.  
 
f) Cada escalón se señalizará en toda su longitud con una banda de 5 cm de anchura 
enrasada en la huella y situada a 3 cm del borde, que contrastará en textura y color con 
el pavimento del escalón.  
 
La escalera diseñada en el lateral del polideportivo respeta estas indicaciones: su directriz es 
recta y su anchura libre de paso 3,50 m; por esta razón se disponen pasamanos laterales y uno 
central. Consta de dos tramos de escalones de huella 32 cm y contrahuella 16 cm que forman 
un ángulo de 90º, entre los cuales existe un rellano de profundidad 3,50 metros. 
 
4. APARCAMIENTO  
 
La localización de las plazas estará lo más cerca posible de las zonas de circulación y de los 
edificios de interés público.  
 
A. Dimensiones  
 
Serán las que se derivan de la necesidad de dejar un espacio libre en el lateral del coche para 
permitir la transferencia al vehículo.  
 
Si la plaza se sitúa de forma que sea adyacente a un itinerario peatonal éste se integrará como 
parte del ancho de la plaza.  
 
B. Señalización  
 
Las plazas reservadas para uso de personas con movilidad reducida se señalizarán con el 
símbolo internacional de accesibilidad en el suelo y una señal vertical visible con la prohibición 
de aparcar en ellas a vehículos de personas que no se encuentren en situación de movilidad 
reducida.  
 
C. Accesos  
 
El acceso a las plazas se realiza mediante un itinerario peatonal adaptado. Las plazas 
reservadas para minusválidos estarán comunicadas con un itinerario peatonal adaptado o 
practicable según sea exigible, debiendo salvar el desnivel con la acera, si lo hubiera, mediante 
un vado con pendiente no superior al 12%.  
 
Para el nivel adaptado el estacionamiento en línea, en los casos en que el lado del conductor 
quede hacia la calzada, se preverá una franja libre de obstáculos y de circulación continua; de 
1,50 m de anchura la primera parte de la franja que servirá de acceso a la calzada, de forma 
que el recorrido para incorporarse a la acera sea mínimo; el resto transcurrirá en la calzada, 
paralela al aparcamiento de ancho 1,20 m; debiendo estar convenientemente señalizadas.  
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Los estacionamientos en batería deberán tener un espacio de aproximación al vehículo de 1,50 
m de ancho. El espacio de acercamiento estará comunicado con la acera, y la diferencia de nivel 
entre las superficies de aparcamiento y de acerado se salvarán por un vado de las mismas 
características indicadas anteriormente. 
  
D. Reserva mínima de plazas adaptadas  
 
 Hasta 200 plazas de capacidad total: 1 plaza adaptada por cada 40 plazas o fracción.  
 
 De 201 a 1.000 plazas: 1 plaza adaptada por cada 100 plazas o fracción.  
 
 De 1.001 a 2.000 plazas: 1 plaza adaptada por cada 200 plazas o fracción.  
 
 Más 2.000 plazas: 1 plaza adaptada por cada 400 plazas o fracción. 
 
5. MOBILIARIO URBANO  
 
Los elementos de mobiliario urbano tales como señales, paneles informativos, carteles, fuentes, 
papeleras, asientos, etc. Estarán ubicados de forma que no invadan la banda libre peatonal 
(1,50 m), y contarán con un diseño que no presente aristas vivas.  
 
5.1. SEÑALES Y ELEMENTOS VERTICALES  
 
Si la acera es de anchura menor de 1,80 m se colocarán, siempre que sea posible, sujetos a las 
fachadas, debiendo dejarse en todo caso un ancho mínimo libre de 1,50 m en áreas 
desarrolladas a través de la redacción de instrumentos de ordenación integral y de 0,90 m en el 
resto de los casos.  
 
5.2. BANCOS  
 
En estos la altura del asiento será de 0,45 ± 0,02 metros y la profundidad del asiento 
comprendida entre 0,40 m y 0,45 m, con respaldo de altura como mínimo de 0,40 m.  
 
El banco de hormigón diseñado se concibe no sólo como una superficie para sentarse, si no 
como un espacio multifuncional elevado integrado con el muro existente y por ello sus 
dimensiones difieren de estos parámetros en algunas de sus partes.  
 
5.3. OTROS ELEMENTOS DE MOBILIARIO URBANO  
 
Todos los elementos de urbanización y mobiliario que estén adaptados deberán disponer de la  
correspondiente señalización para facilitar el uso a personas con discapacidad visual o acústica 
o movilidad reducida. Las bocas de contenedores, buzones, papeleras y otros elementos 
análogos estarán situados entre 0,70 y 1,00 m de altura. 
 
Los contenedores de basura, se situarán en la calzada, en un lugar específicamente destinado 
para ellos, de manera que sean de fácil manipulación desde un itinerario peatonal. En este caso, 
se mantiene su ubicación frente a los centros por considerarse adecuada.  
6. PROTECCIÓN Y SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS EN LA VÍA PÚBLICA  
 
Durante la ejecución de las obras se tendrán en cuenta los siguientes aspectos, recogidos 
también en el Estudio de Seguridad y Salud del Proyecto:  
 
Los andamiajes, zanjas o cualquier otro tipo de obras deberán señalizarse y protegerse 
mediante barreras estables y continuas que permanecerán iluminadas toda la noche, 
disponiéndose las mismas de manera que ocupen todo el perímetro de los acopios materiales, 
zanjas, calicatas u obras análogas, y separadas de ellas al menos 0,50 m.  
 
No se utilizarán cuerdas, cables, mallas o similares, como elementos de protección. Las 
protecciones estarán dotadas de luces rojas que permanecerán encendidas toda la noche. 
Cuando las obras afecten a las condiciones de circulación de un itinerario peatonal, deberán 
adoptarse las medidas necesarias, con el fin de que, en tanto no se acaben, éste pueda ser 
utilizado por personas con movilidad reducida. Deberá garantizarse una banda libre peatonal 
practicable (1,20 m).  
 
La valla de protección deberá tener los elementos longitudinales escalonados de forma que la 
altura mínima y máxima respecto al suelo sea de 0,15 m y 0,90 m respectivamente.  
Cuando no sea posible garantizar los requisitos anteriores, debe existir un itinerario alternativo 
practicable y se señalizará su situación desde todos los accesos a la zona de obras. 
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1. INTRODUCCIÓN  
 
El presente anejo nos servirá para justificar la necesidad de la realización de un Estudio de 
Impacto Ambiental, por tratarse de un proyecto, en función de la normativa aplicable.  
 
Un Estudio de Impacto Ambiental contempla los posibles impactos y afecciones que las obras 
para la realización del proyecto puedan tener sobre entorno en el que se enmarcan, y con ello 
establecer las medidas necesarias para prevenir y en su caso corregir las posibles afecciones 
que se puedan desarrollar. Con ello se buscar minimizar en lo posible, el impacto ambiental que 
el proyecto tiene sobre su entorno.  
 
2. MARCO LEGAL DE APLICACIÓN  
 
El desarrollo del presente proyecto debe cumplir la normativa vigente tanto a nivel municipal, 




 Directiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, 
relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y 
privados sobre el medio ambiente.  
 
 Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2001 
relativa a la evaluación de determinados planes y programas en el medio ambiente.  
 
Legislación estatal  
 
 Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.  
 
Legislación autonómica  
 
 Ley 1/1995, de 2 de enero, de Protección Ambiental de la Comunidad Autónoma de 
Galicia.  
 
3. JUSTIFICACIÓN  
 
La Ley21/2013 en sus artículos 6 (Ámbito de aplicación de la evaluación ambiental estratégica) 
y 7 (Ámbito de aplicación de la evaluación de impacto ambiental) dice:  
 
Artículo 6 Ámbito de aplicación de la evaluación ambiental estratégica.  
 
1. Serán objeto de una evaluación ambiental estratégica ordinaria los planes y programas, así 
como sus modificaciones, que se adopten o aprueben por una Administración pública y cuya 
elaboración y aprobación venga exigida por una disposición legal o reglamentaria o por acuerdo 
del Consejo de Ministros o del Consejo de Gobierno de una comunidad autónoma, cuando:  
a) Establezcan el marco para la futura autorización de proyectos legalmente sometidos a 
evaluación de impacto ambiental y se refieran a la agricultura, ganadería, silvicultura, 
acuicultura, pesca, energía, minería, industria, transporte, gestión de residuos, gestión de 
recursos hídricos, ocupación del dominio público marítimo terrestre, utilización del medio 
marino, telecomunicaciones, turismo, ordenación del territorio urbano y rural, o del uso del 
suelo; o bien. 
 
b) Requieran una evaluación por afectar a espacios Red Natura 2000 en los términos 
previstos en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.  
 
c) Los comprendidos en el apartado 2 cuando así lo decida caso por caso el órgano ambiental 
en el informe ambiental estratégico de acuerdo con los criterios del anexo V. 
  
d) Los planes y programas incluidos en el apartado 2, cuando así lo determine el órgano 
ambiental, a solicitud del promotor.  
 
2. Serán objeto de una evaluación ambiental estratégica simplificada:  
 
a) Las modificaciones menores de los planes y programas mencionados en el apartado 
anterior.  
 
b) Los planes y programas mencionados en el apartado anterior que establezcan el uso, a 
nivel municipal, de zonas de reducida extensión.  
 
c) Los planes y programas que, estableciendo un marco para la autorización en el futuro de 
proyectos, no cumplan los demás requisitos mencionados en el apartado anterior. 
 
 
Artículo 7 Ámbito de aplicación de la evaluación de impacto ambiental  
 
1. Serán objeto de una evaluación de impacto ambiental ordinaria los siguientes proyectos:  
 
a) Los comprendidos en el anexo I, así como los proyectos que, presentándose 
fraccionados, alcancen los umbrales del anexo I mediante la acumulación de las 
magnitudes o dimensiones de cada uno de los proyectos considerados.  
 
b) Los comprendidos en el apartado 2, cuando así lo decida caso por caso el órgano 
ambiental, en el informe de impacto ambiental de acuerdo con los criterios del anexo III.  
 
 
c) Cualquier modificación de las características de un proyecto consignado en el anexo I o 
en el anexo II, cuando dicha modificación cumple, por sí sola, los umbrales establecidos 
en el anexo I.  
 
d) Los proyectos incluidos en el apartado 2, cuando así lo solicite el promotor.  
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2. Serán objeto de una evaluación de impacto ambiental simplificada:  
 
a) Los proyectos comprendidos en el anexo II.  
 
b) Los proyectos no incluidos ni en el anexo I ni el anexo II que puedan afectar de forma 
apreciable, directa o indirectamente, a Espacios Protegidos Red Natura 2000.  
 
 
c) Cualquier modificación de las características de un proyecto del anexo I o del anexo II, 
distinta de las modificaciones descritas en el artículo 7.1.c) ya autorizados, ejecutados o 
en proceso de ejecución, que pueda tener efectos adversos significativos sobre el medio 
ambiente. Se entenderá que esta modificación puede tener efectos adversos 
significativos sobre el medio ambiente cuando suponga:  
 
1.º Un incremento significativo de las emisiones a la atmósfera.  
2.º Un incremento significativo de los vertidos a cauces públicos o al litoral.  
3.º Incremento significativo de la generación de residuos.  
4.º Un incremento significativo en la utilización de recursos naturales.  
5.º Una afección a Espacios Protegidos Red Natura 2000.  
6.º Una afección significativa al patrimonio cultural.  
 
d) Los proyectos que, presentándose fraccionados, alcancen los umbrales del anexo II 
mediante la acumulación de las magnitudes o dimensiones de cada uno de los proyectos 
considerados.  
 
e) Los proyectos del anexo I que sirven exclusiva o principalmente para desarrollar o 
ensayar nuevos métodos o productos, siempre que la duración del proyecto no sea 
superior a dos años. 
 
 
4. CONCLUSION  
 
Puesto que el proyecto que nos ocupa no está registrado ni en el anexo I ni en el anexo II de la 
Ley 21/2013, no se considera necesaria la redacción de una evaluación de impacto ambiental. 
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1. OBJETO DEL ESTUDIO 
 
2. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS  
 
2.1. DESCRIPCIÓN Y SITUACIÓN  
2.2. PRESUPUESTO, PLAZO DE EJECUCIÓN Y MANO DE OBRA  
2.3. INTERFERENCIAS Y SERVICIOS AFECTADOS  
2.4. UNIDADES CONSTRUCTIVAS QUE COMPONEN LA OBRA  
2.5. RIESGOS PROFESIONALES DE LOS OPERARIOS 
  
3. ENFERMEDADES PROFESIONALES Y SU PREVENCIÓN  
 
4. RIESGO DE DAÑOS A TERCEROS. TRABAJOS PREVIOS A LA 
REALIZACIÓN DE LAS OBRAS  
 
5. SERVICIOS HIGIÉNICOS, VESTUARIOS, COMEDOR Y OFICINA 
DE OBRA 
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1. OBJETO DEL ESTUDIO  
 
El presente Estudio de Seguridad y Salud está integrado en el proyecto de “Rehabilitación y 
Humanización de la Rua dos Concheiros (Santiago de Compostela)” realizado por el estudiante 
Marcos Villa Rey con motivo de la elaboración del Proyecto Fin de Grado para la obtención del 
título de Grado en Ingeniería de Obras Públicas, especialidad en Construcciones Civiles. 
  
El Estudio de Seguridad y Salud se realiza en cumplimiento del Real Decreto 1627/1997, de 24 
de Octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las 
obras de construcción, y tiene como objeto el establecimiento de las directrices básicas respecto 
a la prevención de riesgos laborales, de enfermedades profesionales y de daños a terceros, así 
como los derivados de los trabajos de reparación conservación, entretenimiento y 
mantenimiento que se realicen durante el período de garantía. Asimismo se estudian y definen 
las instalaciones de sanidad, higiene y bienestar de los trabajadores de la obra durante la 
ejecución de la misma.  
 
Este estudio servirá además para dar las directrices básicas al contratista para llevar a cabo su 
obligación de redactar un Plan de Seguridad y Salud en el que se analicen, estudien, desarrollen 
y complementen, en función de su propio sistema de ejecución, las previsiones contenidas en 
este Proyecto. Por ello, los errores u omisiones que pudieran existir en el mismo, nunca podrán 
ser tomados por el contratista a su favor. Dicho Plan facilitará la mencionada labor de previsión, 
prevención y protección profesional, bajo el control de la Dirección Facultativa.  
 
En este proyecto se considera:  
 
 Preservar la integridad de los trabajadores y de todas las personas del entorno.  
 La organización del trabajo de forma tal que el riesgo sea mínimo.  
 Determinar las instalaciones y útiles necesarios para la protección colectiva e individual 
del          personal.  
 Definir las instalaciones para la higiene y bienestar de los trabajadores.  
 Establecer las normas de utilización de los elementos de seguridad.  
 Proporcionas a los trabajadores los conocimientos necesarios para el uso correcto y 
seguro de     los útiles y maquinaria que se les encomiende.  
 El transporte del personal.  
 
Los trabajos con maquinaria ligera.  
 
 Los primeros auxilios y evacuación de heridos.  
 Los Comités de Seguridad y Salud.  
 El Libro de Incidencias.  
 
2. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS  
 
2.1. DESCRIPCIÓN Y SITUACIÓN 
  
El proyecto al que se refiere el presente estudio es la “Rehabilitación y Humanización de la Rua 
dos Concheiros”.  
Las actuaciones que se llevarán a cabo consistirán en:  
 
 Ejecución de un nuevo pavimento.  
 Reordenación del tráfico rodado y de las zonas de estacionamiento.  
 Colocación de un nuevo alumbrado público en toda la zona.   
 Colocación de diverso mobiliario urbano y vegetación en la zona. 
  
2.2. PRESUPUESTO, PLAZO DE EJECUCIÓN Y MANO DE OBRA  
 
El Presupuesto de Ejecución Material de esta obra ascenderá a CARTOCE MIL SEISCIENTOS 
CUARENTA CON SESENTA Y CINCO CENTIMOS. 
 
El plazo de ejecución de la obra se estima en 9 meses. 
  
El cálculo de trabajadores, es la base para el cálculo de consumos de los “equipos de protección 
individual”, así como para el cálculo de las “Instalaciones Provisionales para los Trabajadores” 
que escoge. En este número, quedan englobadas todas las personas que intervienen en el 
proceso de esta construcción, independientemente de su afiliación empresarial o sistema de 
contratación.  
 
Si el plan de seguridad y salud efectúa alguna modificación de la cantidad de trabajadores que 
se ha calculado que intervengan en esta obra, deberá adecuar las previsiones de instalaciones 
provisionales y protecciones colectivas e individuales a la realidad.  
 
2.3. INTERFERENCIAS Y SERVICIOS AFECTADOS  
 
El Contratista acatará en todo momento lo que indique la Dirección de Obra. Los transportes y 
acarreos que la obra genera interferirán lógicamente en el tráfico de la zona, sin embargo la 
comunicación mediante carreteras secundarias permitirá interferir lo menos posible con la 
circulación de las vías de gran tráfico.  
 
Se repondrán, en cualquier caso, todos los servicios afectados por el emplazamiento y ejecución 
de las obras.  
 
2.4. UNIDADES CONSTRUCTIVAS QUE COMPONEN LA OBRA  
 
A continuación se enumeran las diferentes unidades constructivas que componen la obra a 
realizar:  
 
 Demolición de pavimentos.  
 Movimiento de tierras.  
 Canalizaciones en zanja  
 Cimentaciones.  
 Instalación de líneas eléctricas y equipos de alumbrado.  
 Ejecución de firmes y pavimentos.  
 Báculos y luminarias.  
 Obras de fábrica. 
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 Colocación de bordillos.  
 Reposición de servicios.  
 Jardinería y mobiliario urbano.  
 En el Pliego de Condiciones del presente Proyecto figuran las características y 
especificaciones de las unidades citadas.  
 
2.5. RIESGOS PROFESIONALES DE LOS OPERARIOS  
 
 Los riesgos profesionales de los operarios de la obra serán los relativos a:  
 Excavaciones y desmontes.  
 Terraplenes o rellenos.  
 Encofrados.  
 Trabajos con hierro.  
 Montaje de estructuras metálicas.  
 Montaje de estructura de madera.  
 Hormigonado.  
 Instalaciones eléctricas.  
 Andamios.  
 Escaleras de mano.  
 Maquinaria para movimiento de tierras.  
 Soldadura eléctrica y oxiacetilénica.  
 
3. ENFERMEDADES PROFESIONALES Y SU PREVENCIÓN 
 
Sin menoscabo de la autoridad que corresponde al médico en esta materia, se citan a 
continuación las enfermedades profesionales que inciden más frecuentemente en el colectivo 
de la construcción:  
 
 Enfermedades causadas por el polvo y sus derivados.  
 Enfermedades causadas por el benceno y sus homólogos.  
 Enfermedades causadas por las vibraciones.  
 Sordera profesional.  
 Silicosis.  
 Dermatosis.  
 
4. RIESGO DE DAÑOS A TERCEROS. TRABAJOS PREVIOS A LA 
REALIZACIÓN DE LAS OBRAS  
 
Se considerará como zona de trabajo aquella en la que se desenvuelven máquinas, vehículos y 
operarios trabajando y como zona de peligro una franja de 5 m alrededor de ésta, cuando sea 
posible. Si no lo fuera, se tomarían las medidas oportunas en obra para contrarrestar este punto, 
y que el aislamiento de la obra sea el correcto.  
 
Los riesgos de daños a terceros pueden ser los que se citan a continuación:  
 Caída al mismo nivel  
 Caída a distinto nivel.  
 Caída de objetos y materiales.  
 Atropello. 
  
Por ello, previamente al inicio de la obra deberá realizarse el vallado de las zonas de trabajo 
según los correspondientes planos. Este aspecto es especialmente importante en este proyecto 
ya que se trabajará en viales existentes que no pueden ser cerrados en su totalidad.  
 
Las condiciones del vallado deberán ser: 
 
 Tendrá 2 metros de altura.  
 Portón para acceso de vehículos de 4 metros de anchura y puerta independiente para 
acceso de personal.  
 
Deberá presentar como mínimo la señalización siguiente:  
 
 Cartel de obra.  
 Prohibición de aparcar en la zona de entrada de vehículos.  
 Prohibición de paso a peatones por la entrada de vehículos.  
 Obligatoriedad del uso del casco en el recinto de la obra.  
 Prohibición de acceso a toda persona ajena a la obra.  
 
Además se deberá contar con una caseta para acometida general de la red de electricidad, en 
la que se tendrá en cuenta el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
 
5. SERVICIOS HIGIÉNICOS, VESTUARIOS, COMEDOR Y OFICINA DE OBRA  
 
Las condiciones que deben cumplir los servicios sanitarios se especifican en el capítulo III 
(Servicios de Higiene) de la Orden de 9 de Marzo de 1971, del Ministerio de Trabajo, por la que 
se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. A continuación se 
destacan algunos de los Artículos que incluye este capítulo:  
 
 Artículo 39.  
 
 Vestuarios y aseos. 
  
o Superficie mínima: 2 m2 / trabajador.  
o Altura mínima: 2.30 m.  
o Estarán provistos de:  
 
 Asientos. 
 Armarios taquillas individuales con llave.  
 Lavabos: 1 cada 10 trabajadores o fracción  
 Espejos: 1 cada 25 trabajadores o fracción.  
 Toallas o secadores de aire caliente.  
 Jabón.  
 Artículo 40.  
 
 Retretes.  
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o Con separación de sexos para más de 10 trabajadores.  
o Inodoros: 1 cada 25 hombres o fracción.  
o Inodoros: 1 cada 15 mujeres o fracción.  
o Dispondrán de descarga automática y papel higiénico.  
o Dimensiones mínimas: 1.00 x 1,20 x 2,30 m.  
o Puertas con cierre interior.  
 
 Artículo 41.  
 
 Duchas.  
 
o Duchas de agua fría y caliente: 1 cada 10 trabajadores o fracción.  
 
 Artículo 43.  
 
 Instalaciones sanitarias. Botiquines fijos o portátiles.  
 
Contenido del botiquín: Este artículo 43 especifica los medicamentos y utensilios que debe 
contener cada botiquín, sin embargo una circular de 27 de Noviembre de 1.974 de la Delegación 
General de Mutualidades Laborales establece cuatro modelos de armario botiquín, A, B, C y D, 
en función del número de trabajadores, de 1 a 5, de 5 a 25, de 25 a 50, y de 50 a 100 trabajadores 
respectivamente, señalando para cada uno de ellos, el tipo y número de medicamentos y 
utensilios.  
 
 Artículo 47.  
 
 Comedores.  
 
o Constarán de bancos o sillas y mesas.  
o Dispondrá de suficiente menaje o vajilla.  
o Dispondrá de calefacción en invierno.  
o Medios adecuados para calentar la comida.  
o Pileta con agua corriente.  
o Podrán incluirse en este apartado las revisiones médicas de los trabajadores que 
puedan evitar gran número de accidentes, así como también las clases o charlas 
sobre formación en materia de Seguridad y Salud.  
o Habrá un recipiente para recogida de basuras.  
o Se mantendrán en perfecto estado de limpieza y conservación.  
 
6. INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROVISIONAL DE LAS OBRAS  
 
6.1. RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES  
 
Los riesgos más comunes que se pueden presentar a la hora de ejecutar las obras son los 
siguientes:  
 
 Heridas punzantes en las manos.  
 Caídas al mismo nivel.  
 Electrocución; contactos eléctricos directos e indirectos derivados esencialmente de:  
 
o Trabajos con tensión. 
o Intentar trabajar sin tensión pero sin cerciorarse de que es efectivamente interrumpida 
o que no puede conectarse inopinadamente.  
o Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección.  
o Uso de equipos inadecuados o deteriorados.  
o Mal comportamiento o incorrecta instalación del sistema de protección contra 
contactos eléctricos indirectos en general, y de la toma de tierra en particular.  
 
6.2. SUMINISTRO Y CUADROS DE DISTRIBUCIÓN  
 
El suministro de energía eléctrica de las obras se podrá realizar a través de grupos generadores 
de corriente o por enganche directo de las líneas de la compañía suministradora en el ámbito 
de la zona donde se vayan a desarrollar los trabajos.  
 
Los cuadros de distribución irán provistos de protección magnetotérmica y de relé diferencial 
con base de enchufe y clavija de conexión. Serán de chapa metálica, estancos a la proyección 
de agua y polvo y cerrados mediante puerta con llave, se mantendrán sobre pies derechos o 
eventualmente colgados de muros o tabiques, pero siempre con suficiente estabilidad y sólo 
serán manipulados por el personal especializado.  
 
6.3. ENLACES ENTRE LOS CUADROS  
 
Los cuadros se harán con conductores cuyas dimensiones estén determinadas por el valor de 
la corriente que deben conducir.  
 
Debido a las condiciones meteorológicas desfavorables de una obra, se aconseja que los 
conductores lleven aislantes de neopreno por las ventajas que representan en sus cualidades 
mecánicas y eléctricas sobre los tradicionales con aislamiento de PVC.  
 
Un cable deteriorado no debe forrarse con esparadrapo, cinta aislante ni plástico, sino con 
autovulcanizante, cuyo poder de aislamiento es muy superior al de los anteriores.  
 
Todos los enlaces se harán mediante manguera de 3 o 4 conductores con toma de corriente en 
sus extremos con enclavamiento del tipo 2P+T o bien 3P+T, quedando así aseguradas las tomas 
de tierra y los enlaces equipotenciales.  
 




6.4. SISTEMAS DE PROTECCIÓN  
 
 Protección contra contactos directos.  
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o Alejamiento de las partes activas de la instalación, para evitar un contacto fortuito con 
las manos o por manipulación de objetos.  
o Interposición de obstáculos que impidan el contacto accidental.  
o Recubrimiento de las partes activas de la instalación por medio de aislamiento 
apropiado que conserve sus propiedades con el paso del tiempo y que limite la 
corriente de contacto a un valor no superior a 1 mA.  
 
 Protección contra contactos indirectos.  
 
o Instalaciones con tensión hasta 250 V con relación a tierra.  
o Con tensiones hasta 50 V en medios secos y no conductores, o 24 V en medios 
húmedos o mojados, no será necesario sistema de protección alguna.  
o Con tensiones superiores a 50 V, sí será necesario sistema de protección.  
o Instalaciones con tensiones superiores a 250 V con relación a tierra. En todos los 
casos será necesario sistemas de protección, cualquiera que sea el medio o 
naturaleza.  
o Puesta a tierra de las masas. La puesta a tierra la definimos como toda ligazón 
metálica directa sin fusible ni dispositivo de corte alguno, con objeto de conseguir que 
en el conjunto de instalaciones no haya diferencia de potencial peligrosa y que al 
mismo tiempo permita el paso a tierra de corrientes de defecto o las descargas de 
origen atmosférico.  
o En cada caso se calculará la resistencia apropiada, que según la Reglamentación 
Española no excederá de 20 ohmios. 
o Según las características del terreno se usará el electrodo apropiado de los tres tipos 
sancionados por la práctica.  
o Se mantendrá una vigilancia y comprobación constantes de las puestas a tierra. 
 
 Otras medidas de protección  
 
o Se extremarán las medidas de seguridad en los emplazamientos cuya humedad 
relativa alcance o supere el 70% y en locales mojados o con ambientes erosivos.  
o Todo conmutador, seccionador, interruptor, etc., deberá estar protegido mediante 
carcasas, cajas metálicas, etc.  
o Cuando se produzca un incendio en una instalación eléctrica, lo primero que deberá 
hacerse es dejarla sin tensión.  
o En caso de reparación de cualquier parte de la instalación, se colocará un cartel visible 
con la inscripción “No meter tensión, personal trabajando”.  
o Siempre que sea posible, se enterrarán las líneas de conducción, protegiéndolas 
adecuadamente por medio de tubos que posean una resistencia, tanto eléctrica como 
mecánica, probada.  
 
6.5. PREVENCIÓN EN TRABAJOS CERCANOS A LÍNEAS ELÉCTRICAS  
 
 Trabajos en la proximidad de líneas de alta tensión. Además de lo indicado en el Art. 68 
de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene, se tendrán en cuenta los siguientes 
puntos:  
 
o Se considerará que todo conductor está en tensión, así como su posición, en relación 
al área de trabajo.  
o No se conducirán vehículos altos por debajo de las líneas eléctricas, siempre que 
exista otra ruta a seguir.  
o Cuando se efectúen obras, montajes, etc. en proximidad de líneas aéreas, se 
dispondrá de gálibos, vallas o barreras provisionales.  
o Cuando se utilicen grúas-torre o similar, se observará que se cumplen las distancias 
de seguridad.  
o Durante las maniobras de la grúa, se vigilará la posición de la misma respecto de las 
líneas.  
o No se permitirá que el personal se acerque a estabilizar las cargas suspendidas, para 
evitar el contacto o arco con la línea.  
o No se efectuarán trabajos de carga o descarga de equipos o materiales debajo de las 
líneas o en su proximidad.  
o No se volcarán tierras o materiales debajo de las líneas aéreas, ya que esto reduce la 
distancia de seguridad desde el suelo. 
o Los andamiajes, escaleras metálicas o de madera con refuerzo metálico, estarán a 
una distancia segura de la línea aérea.  
o Cuando haya que transportar objetos largos por debajo de las líneas aéreas estarán 
siempre en posición horizontal.  
o En líneas aéreas de alta tensión, las distancias de seguridad a observar son: 4 m 
hasta 66.000 V y 5 m más de 66.000 V.  
 
 Trabajos en la proximidad de líneas de baja tensión  
 
o Si hay posibilidad de contacto eléctrico, siempre que sea posible, se retirará la tensión 
de la línea.  
o Si esto no es posible, se pondrán pantallas protectoras o se instalarán vainas aislantes 
en cada uno de los conductores, o se aislará a los trabajadores con respecto a tierra.  
o Los recubrimientos aislantes no se instalarán cuando la línea esté en tensión, serán 
continuos y fijados convenientemente para evitar que se desplacen. Para colocar 
dichas protecciones será necesario dirigirse a la compañía suministradora, que 
indicará el material adecuado.  
 
 Trabajos en la proximidad de cables subterráneos  
 
o Al hacer trabajos de excavación, en proximidad de instalaciones en las que no hay 
certeza de ausencia de tensión, se obtendrá, si es posible, de la compañía el trazado 
exacto y características de la línea.  
o En estos trabajos se notificará al personal la existencia de estas líneas, así como se 
procederá a señalizar y balizar las zanjas, manteniendo una vigilancia constante.  
o No se modificará la posición en ningún cable sin la autorización de la compañía. No 
se utilizará ningún cable que haya quedado al descubierto como peldaño o acceso a 
una excavación.  
o Si se daña un cable, aunque sea ligeramente, se mantendrá alejado al personal de la 
zona y se notificará a la compañía. 
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 Recintos muy conductores  
 
o Debido a que la resistencia de contacto entre el cuerpo del trabajador y las paredes 
disminuye, y aunque el riesgo aumenta cuando el recinto es reducido se utilizarán 




Se colocarán en lugares apropiados uno o varios avisos en los que:  
 
o Se prohíbe la entrada a las personas no autorizadas a los locales donde está instalado 
el equipo eléctrico.  
o Se prohíbe a las personas no autorizadas el manejo de los aparatos eléctricos.  
o Se darán instrucciones sobre las medidas que han de tomarse en caso de incendio.  
o Se darán instrucciones para salvar a las personas que estén en contacto con 
conductores bajo tensión y para reanimar a los que hayan sufrido un choque eléctrico.  
 
 Útiles eléctricos portátiles a mano  
 
o Las condiciones de utilización de cada material, se ajustarán exactamente a lo 
indicado por el fabricante en la placa característica, o en su defecto, a las indicaciones 
de tensión, intensidad, etc., que facilite el mismo, ya que la protección contra incendios 
indirectos puede ser suficiente para cualquier tipo de condiciones ambientales, si no 
se utiliza el material dentro de los márgenes para los que ha sido proyectado.  
o Se verificará el aislamiento y protecciones que recubren a los conductores.  
o Las tomas de corriente, prolongadores y conectores se dispondrán de tal forma que 
las piezas desnudas bajo tensión no sean nunca accesibles durante la utilización del 
aparato.  
o Sólo se utilizarán lámparas portátiles manuales que estén en perfecto estado y hayan 
sido concebidas a este efecto, según las normas del Reglamento Electrónico para 
baja tensión. El mango y el cesto protector de la lámpara serán de material aislante, y 
el cable flexible de alimentación garantizará el suficiente aislamiento contra contactos 
eléctricos.  
o Las herramientas eléctricas portátiles como esmeriladores, taladradoras, 
remachadoras, sierras, etc., llevarán aislamiento de clase II.  
o Estas máquinas llevan en su placa de características dos cuadros concéntricos 




7. RIESGOS Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN POR LAS CARACTERÍSTICAS 
DEL EMPLAZAMIENTO DE LA OBRA  
 
Estas características condicionan diversas circunstancias que pueden incidir sobre la seguridad, 
salud y bienestar de los trabajadores mientras dure la construcción de la obra.  
 
Estas características determinarán, en su caso, las medidas de prevención de los riesgos que 
puedan causar.  
 
7.1. SITUACIÓN DE LA OBRA  
 
La obra se encuentra situada en el núcleo de la ciudad de Santiago de Compostela 
 
7.2. PROPIEDADES COLINDANTES  
 
Es fundamental el conocimiento de las características de las propiedades inmediatas a la obra, 
su delimitación, su uso, extensión, etc., así como las servidumbres que puedan suponer riesgos 
de origen muy variado que definirán las medidas de prevención adecuadas en cada caso.  
 
Al situarse la obra en una zona urbana consolidada totalmente rodeada de edificios, hay que 
prever la presencia de peatones, permitiéndoles el acceso a sus viviendas y a los negocios 
existentes en la zona, y de coches, permitiendo su acceso a los garajes particulares.  
 
Por este motivo no se podrá delimitar la obra mediante una valla para evitar el acceso de los 
peatones. Se deberá prestar una atención especial a la seguridad de los viandantes, procurando 
vallar la zona en la que se está trabajando en cada momento para evitar accidentes.  
 
7.3. INTERFERENCIAS CON SERVICIOS AFECTADOS  
 
En el recinto de la obra existen líneas eléctricas, de saneamiento, de abastecimiento, así como 
líneas telefónicas que dan servicio a las viviendas que existen en la actualidad.  
 
Líneas eléctricas enterradas  
 
 Riesgos o Electrocución por contacto directo o indirecto  
 Medidas de protección  
 Se fijará el trazado y profundidad por información recibida o haciendo catas con 
herramientas manuales, estudiando las interferencias respecto las distintas zonas de 
actividad. 
 
 Se solicitará de la Compañía Eléctrica el desvío o supresión de la línea eléctrica si 
interfiriese la ejecución de las obras.  
 Caso que no sea posible el desvío o supresión se señalizará adecuadamente su traza y 
profundidad en las zonas que interfiriera con áreas de excavación u otros trabajos que 
pudieran afectar a la línea eléctrica.  
 En los trabajos que puedan causar riesgo de electrocución por contacto directo o indirecto 
con la línea eléctrica, se extremarán los medios para evitar riesgos de picado o rotura de 
línea.  
 
8. RIESGOS PARA LAS UNIDADES DE CONSTRUCCIÓN Y MAQUINARIA DE 
OBRA  
 
8.1. RIESGOS PROFESIONALES DE LAS UNIDADES DE OBRA MÁS SIGNIFICATIVAS  
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 Excavación en zanja.  
 
o Deslizamientos y desprendimientos de tierras.  
o Caídas de material dentro del radio de acción de las máquinas.  
o Caídas de personas.  
o Caídas de objetos.  
o Interferencias de conducciones subterráneas.  
o Inundaciones.  
o Existencia de gases nocivos.  
o Golpes con herramientas.  
 
 Ejecución de la galería de servicios  
 
 Ejecución de demoliciones de edificaciones y muro de hormigón armado, levantamiento 
de firmes existentes, y ejecución de obras de fábrica (muro).  
 
o Golpes contra objetos.  
o Caídas a distinto nivel. 
o Caída de objetos.  
o Heridas punzantes en pies y manos.  
o Salpicaduras de hormigón en ojos.  
o Erosiones y contusiones en manipulación.  
o Atropellos por maquinaria.  
o Atrapamientos por maquinaria.  
o Heridas por máquinas cortadoras.  
o Interferencias con líneas eléctricas. 
 
 Extensión de pavimentos.  
 
o Atropellos por maquinaria y vehículos.  
o Atrapamientos por maquinaria y vehículos.  
o Colisiones y vuelcos  
o Por utilización de productos bituminosos.  
o Salpicaduras.  




 Traslado y colocación de grúa.  
 
o Atropellos por maquinaria y vehículos.  
o Atrapamientos por maquinaria y vehículos.  
o Colisiones y vuelcos. 
o Atrapamiento de extremidades.  
o Caídas de material de vía en su descarga.  
o Utilización de soldaduras.  
o Ruido.  
 
 Instalación de tuberías y conducciones.  
 
o Atropellos por maquinaria y vehículos.  
o Atrapamientos por maquinaria o por tubos.  
o Caídas del personal a las zanjas.  
o Caídas de objetos.  
 
 En transporte y vertidos por tierra:  
 
o Accidentes de vehículos, vuelcos.  
o Atropellos.  
o Caídas de material de la cuchara, pala o camión.  
o Accidentes por interferencias de cajas de camión, grúas u otros elementos móviles 
con líneas eléctricas o pasos inferiores.  
o Polvo  
o Colisiones por circulación en zonas de poca visibilidad, falta de dirección o 
señalización en las maniobras en zonas de trabajo.  
o Interferencias con otros vehículos fuera de las áreas de trabajo.  
o Siniestros de vehículos por exceso de carga o mal mantenimiento.  
o Vibraciones sobre las personas. 
o Ruido ambiental.  
 
 En los encofrados y hormigones.  
 
o Riesgos derivados del manejo de encofrados.  
o Riesgos derivados del hormigonado con cubilote (golpes, atrapamientos).  
o Caídas de altura.  
o Eczemas, causticaciones por cemento y hormigón.  
o Propios de la instalación de fabricación de hormigón.  
 
 Cimentaciones superficiales (muro, pasarela).  
 
o Deslizamientos y desprendimientos del terreno.  
o Caída de personas.  
o Atropellos y golpes de máquinas.  
o Golpes de herramientas de mano.  
 
 Riesgos eléctricos.  
 
o Contacto con líneas eléctricas.  
o En las máquinas e instalaciones eléctricas de obra.  
 
 Báculos. Soportes.  
 
o Atrapamientos.  
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o Caídas.  
 
 Riesgo de incendios.  
 
o En almacenes y oficinas. 
o Vehículos.  
o Instalaciones eléctricas.  
o Acopios de madera.  
o En depósitos de combustible. 
  
 Riesgo de daños a terceros.  
 
o Producidos por circulación de vehículos de obra por vías públicas.  
o Dada la proximidad de la obra a zonas habitadas, es previsible la visita de curiosos.  
 
8.2.  RIESGOS PROFESIONALES DE LA MAQUINARIA  
 
 Maquinaria en general.  
 
o Vuelcos.  
o Hundimientos.  
o Choques.  
o Ruido.  
o Explosión e incendios.  
o Atropellos.  
o Golpes y proyecciones.  
o Contactos con la energía eléctrica.  
o Los inherentes al propio lugar de utilización.  
o Los inherentes al propio trabajo a ejecutar. 
 
 Pala cargadora.  
 
o Atropellos y colisiones en maniobra de marcha atrás y giro.  
o Caída de material desde la cuchara.  
o Vuelco de la máquina.  
o Deslizamiento de la máquina.  
o Máquina en marcha fuera de control.  
o Caída por pendientes.  
o Choque con otros vehículos.  
o Contacto con líneas eléctricas aéreas o enterradas.  
o Interferencias con infraestructuras urbanas (alcantarillado, red de agua y líneas de 
conducción de gas o de electricidad).  
o Incendio.  
o Quemaduras.  
o Atrapamientos.  
o Proyección de objetos.  
o Caídas de personas desde las máquinas.  
o Golpes.  
o Ruidos propio y ambiental.  
o Vibraciones.  
o Los derivados de los trabajos pulverulentos.  
o Los derivados de la realización de los trabajos bajo condiciones metereológicas 
adversas 
o Los propios del procedimiento elegido para el movimiento de tierras. 
  
 Camión basculante.  
 
o Choques contra elementos fijos de la obra.  
o Atropello y apisonamiento de personas en maniobras y operaciones de 
mantenimiento.  
o Vuelco al circular por la rampa de acceso.  
o Atrapamientos.  
o Proyección de objetos.  
o Caídas de personas desde las máquinas.  
o Golpes.  
o Ruidos propio y ambiental.  
o Vibraciones.  
o Los derivados de los trabajos pulverulentos.  
o Los derivados de la realización de los trabajos bajo condiciones meteorológicas 
adversas. 
  
 Retroexcavadora.  
 
o Vuelcos por hundimiento del terreno.  
o Golpes a personas o cosas por movimiento de giro.  
o Atropello.  
o Deslizamiento de la máquina.  
o Máquina en marcha fuera de control.  
o Caída por pendientes. 
o Choque con otros vehículos.  
o Contacto con líneas eléctricas aéreas o enterradas.  
o Incendio.  
o Quemaduras.  
o Atrapamientos.  
o Proyección de objetos.  
o Caídas de personas desde las máquinas.  
o Golpes.  
o Ruidos propio y ambiental.  
o Vibraciones.  
o Los derivados de los trabajos pulverulentos.  
o Los derivados de la realización de los trabajos bajo condiciones meteorológicas 
adversas.  
o Los propios del procedimiento elegido para el movimiento de tierras. 
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 Dúmper.  
 
o Vuelco de la máquina durante el vertido.  
o Vuelco de la máquina en tránsito.  
o Atropello de personas.  
o Choque por falta de visibilidad.  
o Caída de personas transportadas.  
o Golpes con la manivela de puesta en marcha. 
 
 Vibrador.  
 
o Descargas eléctricas.  
o Caídas a distinto nivel del vibrador.  
o Salpicaduras de lechada en ojos y piel.  
o Vibraciones.  
 
 Máquinas herramienta en general: pequeñas herramientas accionadas por energía 
eléctrica: Taladros, rozadoras, cepilladoras metálicas, sierras, etc., de una forma muy 
genérica.  
 
o Cortes.  
o Quemaduras.  
o Golpes.  
o Proyección de fragmentos.  
o Caída de objetos.  
o Contacto con la energía eléctrica.  
o Vibraciones.  
o Ruido.  
o Explosión.  
 
 Herramientas manuales.  
 
o Golpes en las manos y los pies.  
o Cortes en las manos.  





9. PREVENCIÓN DE RIESGOS  
 
9.1. PROTECCIONES INDIVIDUALES  
 
A continuación se relacionan las protecciones con las que deberán contar las personas que se 
encuentren en la zona de obras, según el trabajo o actividad que realicen.  
 
 Casco de seguridad no metálico, clase N, aislante para baja tensión, para todos los 
trabajadores en tierra y visitantes.  
 Guantes de uso general para manejo de materiales agresivos mecánicamente (cargas y 
descargas, manipulación de piezas prefabricadas y tubos, etc.).  
 Guantes de neopreno para la puesta en obra de hormigón, trabajos de albañilería, etc.  
 Guantes de soldador.  
 Guantes dieléctricos para electricistas.  
 Botas de agua homologadas, para puesta en obra de hormigón y trabajos en zonas 
húmedas o mojadas.  
 Botas de seguridad, clase III, para los trabajos de carga y descarga, manejo de 
materiales, tubos, etc.  
 Botas aislantes de electricidad para los electricistas.  
 Mono de trabajo o buzo, de color amarillo vivo, teniéndose en cuenta el Convenio 
Colectivo Provincial, para todos los trabajadores.  
 Impermeables para casos de lluvia o con proyección de agua.  
 Gafas antipolvo para trabajos de perforación, instalación de machaqueo, etc.  
 Gafas contra impactos para puesta en obra de hormigón y trabajos donde puedan 
proyectarse partículas (uso de radial), de taladros, martillos, etc.  
 Pantalla de soldador.  
 Mascarilla antipolvo, para trabajos con ambiente pulvígeno. 
 Filtros para mascarilla.  
 Protectores acústicos para trabajadores con martillos, neumáticos, próximos a 
compresores, etc.  
 Polainas de soldador.  
 Manguitos de soldador.  
 Mandiles de soldador.  
 Cinturón de seguridad, clase A, tipo 2, en montaje de instalaciones de cantera y en 
aquellos trabajos de altura que careciesen de protección colectiva.  
 Cinturón antivibratorio para trabajadores con martillos neumáticos y maquinistas.  
 Chalecos reflectantes, para señalistas y trabajadores en vías con tráfico.  
 Guantes de goma finos.  
 Guantes dieléctricos.  
 Casco para alta tensión, clase E-AT.  
 Botas dieléctricas.  
 Pértiga para alta tensión.  
 Banqueta aislante de maniobra exterior para alta tensión. 
  
9.2. PROTECCIONES COLECTIVAS  
 
Las protecciones de carácter colectivo con las que se habrá de contar serán:  
 Pórticos protectores para tendidos eléctricos y pasos inferiores.  
 Señales de tráfico.  
 Señales de seguridad. 
 Cintas de balizamiento.  
 Balizas luminosas.  
 Avisador acústico en máquinas.  
 Topes para desplazamiento de camiones.  
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 Tacos para acopio de tubos.  
 Barandillas, en andamios y zonas de trabajo con posibles caídas al vacío.  
 Extintores para almacenes, locales, zonas con combustibles, etc.  
 Interruptores diferenciales en cuadros y máquinas eléctricas.  
 Tomas de tierra en cuadros y máquinas eléctricas (excepto máquinas de doble 
aislamiento).  
 Transformadores de seguridad a 24 V para trabajos con electricidad en zonas húmedas 
o muy conductoras y recintos cerrados (tanques y cántaras de embarcaciones).  
 Anclajes de cinturón de seguridad en cantera y en puntos donde sea necesario su uso.  
 Riego de las zonas donde los trabajos generen polvo.  
 
9.3. MEDIDAS PREVENTIVAS EN LAS UNIDADES DE OBRA MÁS REPRESENTATIVAS  
 
9.3.1. Excavación en zanja  
 
Normas de Seguridad. Se observarán durante la ejecución de las excavaciones las siguientes 
consideraciones referentes a la seguridad:  
 
 Vigilancia de la separación de los trabajadores en el fondo de la zanja.  
 Vigilancia del frente y laterales de la excavación, por el encargado o capataz, como 
mínimo dos veces durante la jornada de trabajo y en todo caso y de forma independiente 
previamente al comienzo de los trabajos, por la mañana y por la tarde. 
 El acopio de materiales y tierras extraídas en cortes de profundidad mayor de 1,25 m se 
dispondrán a una distancia no menor de 2,50 m del borde de la zanja y se retirará a una 
escombrera todo el material sobrante que no vaya a ser empleado en los rellenos 
posteriores.  
 Las zanjas o pozos de profundidad mayor de 1,25 m, siempre que haya operarios 
trabajando en el interior, se mantendrá uno de retén en el exterior.  
 Las zanjas de profundidad mayor de 1,25 m estarán provistas de escaleras que rebasen 
1,00 m la parte superior de la misma, y será la única vía de acceso y salida.  
 Se comprobará que el tipo de terreno y el nivel freático se ajustan a los previstos. En caso 
contrario se comunicarán por escrito los nuevos datos a la Dirección de Obra.  
 Debido al terreno arenoso no cohesivo que se presenta en todo el ámbito de la obra, se 
entibará toda excavación de zanja.  
 Los cables eléctricos que pudieran aparecer durante la excavación no serán tocados ni 
con las manos ni con herramientas, ni se intentarán desplazarlos con las máquinas. Se 
dará inmediato aviso a la Dirección de Obra y a la Compañía Suministradora y se 
suspenderán los trabajos en la zona.  
 La maquinaria que efectúa la excavación se asentará en lugar seguro, y en fase de 
trabajo, deberá tener sus brazos hidráulicos totalmente extendidos y firmemente 
apoyados.  
 
Se cumplirán en lo referente a las protecciones en las excavaciones en zanja, las siguientes 
normas de actuación:  
 
 Se utilizarán testigos que indique la existencia de cualquier movimiento del terreno que 
suponga un peligro.  
 En zona rural o asimilable (la parte más interior del ámbito del proyecto) la zanja estará 
acotada por un cordón de balizamiento, vallando la zona de paso o en la que se presuman 
riesgos para peatones o vehículos.  
 Las vallas de protección distarán no menos de un (1) m de la zanja cuando se prevea 
paso de peatones paralelo a la dirección de la misma y no menos de dos (2) m cuando 
se prevea paso de vehículos. 
 Cuando los vehículos circulen en sentido normal al eje de la zanja, la zona acotada se 
ampliará dos veces a la profundidad de la zanja en este punto, siendo la anchura mínima 
de cuatro (4) m, limitándose la velocidad en cualquier caso a un máximo de 10 Km/h.  
 Al finalizar la jornada o en interrupciones largas, se protegerán las zanjas y pozos de más 
de 1,25 m de profundidad con un tablero resistente, red o elemento equivalente.  
 Durante el uso continuado de martillos neumáticos se utilizarán auriculares acústicos, 
cinturón antivibratorio y pantalla anti-impactos.  
 Los grupos compresores y electrógenos deberán situarse lo suficientemente alejados de 
la zanja, para evitar su caída accidental y las molestias de gases y ruidos en el lugar de 
trabajo.  
 Las zonas de construcción de obras de fábrica, así como las obras de toma, estarán 
completamente valladas. Las vallas de protección de estas obras serán opacas, de altura 
mínima de 2,00 m y se mantendrá el vallado hasta que finalicen los trabajos en la zona 
afectada.  
 Las normas de Sostenimiento son el conjunto de elementos destinados a contener el 
empuje de tierras en las excavaciones en zanja o pozos, con objeto de evitar 
desprendimientos, proteger a los operarios que trabajan en el interior y limitar el 
movimiento del terreno colindante. Independientemente del sistema de sostenimiento que 
vaya a ser empleado en la obra, se cumplirán, entre otros los siguientes condicionantes:  
 Eliminarán el riesgo de asientos inadmisibles en las edificaciones próximas.  
 En zanjas o pozos con profundidades de excavación mayores de un (1) metro, solamente 
se permitirá la colocación de entibación cuajada o tablestacas, debido a la presencia 
como terreno de un sustrato arenoso no cohesivo con alto riesgo de derrumbamiento.  
 Será obligatorio, antes de comenzar las excavaciones, la presentación a la Dirección de 
Obra de un proyecto de sostenimiento en el que se analice el sistema adoptado, la forma 
de ejecución y la puesta en obra.  
 La puesta en obra del sostenimiento no implicará consecuencias molestas ni peligrosas 
motivadas por el sistema de colocación o hinca.  
 Las conducciones que interfieran en la zanja, caso de no poderse desviar, se apuntalarán 
convenientemente se forma que se garantice totalmente su funcionamiento y no pueda 
existir ningún riesgo de rotura o caída que pueda afectar a los operarios que estén 
trabajando dentro de la zanja.  
 Al comenzar la jornada se revisarán los sostenimientos. Normas de Señalización. Su 
finalidad será la de advertir a las personas y vehículos, que puedan verse afectados, de 
la existencia de una zona de obras, y de los peligros que puedan derivarse de la misma. 
También regulará la circulación dentro de la obra de los vehículos, maquinaria y personal 
encargado de la ejecución.  
 Todas las maniobras de la maquinaria que pueda representar algún peligro serán guiadas 
por una persona, y el tránsito de las mismas se hará por sentidos constantes y 
previamente estudiados.  
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 Cuando los trabajos de excavación transcurran por zonas urbanas y por viales, se 
señalizarán las zanjas y pozos de acuerdo con la normativa vigente.  
 Se revisarán diariamente todas las señales acústicas y luminosas de los vehículos que 
trabajen en la obra.  
 No se empezará ningún trabajo sin que el encargado o capataz haya revisado la correcta 
señalización.  
 Antes de abandonar un trabajo el encargado o capataz revisará la señalización o se 
asegurará de que ha sido retirada si el trabajo ha finalizado. 
  
9.3.2. Instalación de tuberías  
 
 Antes de la llegada de la tubería a la obra se habrán acondicionado las áreas previstas 
para su recepción en acopio.  
 La descarga y colocación se hará por medios mecánicos, y tanto estos como el personal 
deberán observar las normas de seguridad.  
 El acopio y colocación de los tubos se hará prestando especial atención a que en la 
posición que se coloquen no tengan posibilidad de moverse y/o deslizarse, se les calzará 
con cuñas de material adecuado y se tendrán en cuenta la altura máxima aconsejada por 
el fabricante. 
 Tanto para la descarga como en la colocación del tubo en la zanja, no se permitirá que 
los cables o eslingas vayan forrados, de forma que se pueda observar antes de proceder 
a suspender las cargas, y en todo momento, su estado frente a la rotura.  
 Al colocar el tubo en zanja no se permanecerá en el radio de acción de la máquina y no 
se tocará, con excepción del personal encargado de conducirlo, hasta que esté 
totalmente apoyado.  
 En caso de que el maquinista no tenga acceso visual al fondo de la zanja, le guiará la 
maniobra un señalista por medio de un código manual previamente establecido.  
 Siempre que un vehículo parado inicie un movimiento lo anunciará con una señal 
acústica.  
 El movimiento de vehículos de transporte de materiales se regirá por un plan 




 Periódicamente se pasará revisión a la maquinaria de excavación, compactación y 
transporte con especial atención al estado de mecanismos de frenado, dirección, 
elevadores hidráulicos, señales acústicas e iluminación.  
 
 
9.3.3. Cimentaciones superficiales  
 
 Protecciones personales  
 
o Será obligatorio el uso del casco.  
o El personal que trabaje en la obra, en obra de hormigón empleará gafas, guantes y 
botas de goma.  
o El personal que manipule hierro de armar, se protegerá con guantes y hombreras en 
su caso.  
o Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se 
dotará a los trabajadores de los mismos.  
 
 Protecciones colectivas 
 
o En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas.  
o A nivel del suelo se acotarán las áreas de trabajo siempre que se prevea circulación 
de personas o vehículos o en las inmediaciones.  
o Se prepararán adecuadamente los accesos de vehículos al área de trabajo, colocando 
señales de tráfico y/o seguridad, siempre que sean necesarias.  
 
 Previsiones iniciales  
 
o Antes de iniciar los trabajos se tomarán las medidas necesarias para resolver las 
posibles interferencias en conducciones de servicios, áreas o subterráneas. 
  
 Normas de actuación durante los trabajos 
  
o Los materiales precisos para refuerzos y entibados de las zonas excavadas se 
acopiarán en obra con la antelación suficiente para que el avance de la apertura de 
zanja y pozos pueda ser seguido inmediatamente por su colocación.  
o Las áreas de trabajo en las que la excavación de cimentaciones suponga un riesgo 
de caídas de altura, se acotarán, siempre que se prevea circulación de personas o 
vehículos en las inmediaciones.  
o Cuando la profundidad de la cimentación excavada sea superior a 1,50 m. se 
colocarán escaleras para facilitar el acceso o salida de la excavación.  
o Los laterales de la excavación se sanearán antes del descenso de personal a los 
mismos, de piedras o cualquier otro material suelto o inestable, ampliando esta, 
medida a las inmediaciones de la excavación, siempre que se adviertan elementos 
sueltos que pudieran ser proyectados o rodar al fondo de la misma.  
o Siempre que el movimiento de vehículos pueda suponer peligro de proyecciones o 
caída de piedras u otros materiales sobre el personal que trabaja en las 
cimentaciones, se dispondrá un rodapié alrededor de éstas.  
o En la entibación o refuerzo de las excavaciones, se tendrá en cuenta la sobre carga 
móvil que pueda producir sobre el borde de éstas la circulación de vehículos pesados 
al borde de las excavaciones serán dirigidas por un auxiliar. 
o Las maniobras de aproximación de vehículos pesados al borde de las excavaciones 
serán dirigidas por un auxiliar.  
o Siempre que no existan topes fijos, se colocarán calzos a las ruedas traseras antes 
de iniciar la operación de descarga. - Durante las operaciones de bajada del tubo, el 
área de la zanja afectada estará libre de personal y herramientas.  
o No se permitirá utilizar el tubo como punto de apoyo para entrar y salir de la zanja, 
aunque esté totalmente inmovilizado; se utilizarán las escaleras dispuestas al efecto.  
 
9.3.4. Rellenos  
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La ejecución del relleno en las zanjas solamente se comenzará una vez que la tubería esté 
totalmente montada.  
 
Si la aportación de material de relleno de la zanja se hace por medios mecánicos, se situarán 
en los bordes de la zanja, a una distancia prudencial, los correspondientes topes de limitación. 
Pueden estar formados por tablones embridados y anclados firmemente al terreno.  
El personal que se encuentre en el fondo de la zanja estará alejado de la zona de vertido durante 
dicha operación.  
 
La zona a rellenar estará totalmente libre de cuerpos extraños y herramientas.  
Cuando la zanja esté protegida con cualquier sistema de sostenimiento, no se retirará éste hasta 
la total compactación de la tongada correspondiente, y siempre por debajo de la cota de rasante 
de dicha tongada.  
 
9.3.5. Ejecución de pavimentos  
 
 Medidas de protección.  
 
o Protecciones personales.  
o Será obligatorio el uso del casco.  
o Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se 
dotará a los trabajadores de los mismos. 
o Protecciones colectivas  
o En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias, ordenadas y 
suficientemente iluminadas, si fuese preciso hacer trabajos nocturnos.  
o Se regarán con la frecuencia precisa las áreas en que los trabajos puedan producir 
polvaredas.  
o Se señalizará oportunamente los accesos y recorridos de vehículos.  
o Cuando sea obligado el tráfico rodado por zonas de trabajo, estas se delimitarán 
convenientemente, indicándose los distintos riesgos con las correspondientes señales 
de tráfico y de seguridad.  
 
 Previsiones iniciales  
 
o Previamente al inicio de los trabajos se establecerá un plan de trabajo incluyendo el 
orden en la ejecución de las distintas fases, maquinaria a emplear en éstos, 
previsiones respecto a tráfico de vehículos, acceso a vertederos y condiciones de 
éstos y cuantas medidas sean necesarias para la adecuada ejecución de los trabajos.  
o Antes de iniciar los trabajos se resolverán las posibles interferencias con 
conducciones aéreas o enterradas que puedan afectar a las áreas de movimientos de 
tierras, vertido de éstas o circulación de vehículos.  
 
 Normas de actuación durante los trabajos  
 
o Los movimientos de vehículos y máquinas serán regulados si fuese preciso por 
personal auxiliar que ayudará a conductores y - maquinistas en la correcta ejecución 
de maniobras o impedirá la proximidad de personas ajenas a estos trabajos.  
o Las cabinas de los dumpers o camiones para el transporte de materiales estarán 
protegidas contra la caída o desplazamiento del material a transportar por viseras 
incorporadas a las cajas de estos vehículos.  
o Los vehículos se cargarán adecuadamente tanto en peso a transportar como en 
distribución de la carga, estableciéndose el control necesario para que no se 
produzcan excesos que puedan provocar riesgos por caída incontrolada de material 




o Se vigilará permanentemente el estado de entibaciones y refuerzos.  
 
9.3.6. Báculos. Soportes  
 
 Protecciones personales:  
 
o Casco, guantes, calzado especial, cremas protectoras.  
o Protecciones Colectivas:  
o Cuando se realicen trabajos simultáneos en distintos niveles, o cuando exista riesgo 
para viandantes, coincidentes en la misma vertical, se dispondrá protección con redes, 
viseras o elementos similares que impidan la caída de objetos a la parte inferior.  
o Todas las conexiones eléctricas se realizarán con clavijas o conectores, con rigurosa 
exclusión de empalmes directos de conductores, a menos que éste se realice por 
soldadura y con la protección adecuada.  
o Las máquinas alimentadas con energía eléctrica dispondrán de toma de tierra.  
o Se evitarán elementos salientes que puedan producir heridas o desgarros.  
o Se cuidará, de modo especial la maniobra de la grúa en el montaje de los báculos, 
acotando la zona de riesgo inmediata al soporte, en la que sólo podrán permanecer 
los operarios que se ocupen de dicho trabajo, uno de los cuales se encargará 
expresamente de la seguridad, avisando a los demás de las operaciones que puedan 
resultar peligrosas.  
 
 Colocación de los báculos  
 
o Durante la colocación de Báculos o Postes se acotará una zona en un radio igual a la 
altura de dichos elementos más 5 m.  
o Cuando el izado de los Báculo o Postes se haga a mano, se utilizará un mínimo de 
tres tipos de retención.  
9.3.7. Trabajos eléctricos y redes de baja tensión  
 
o Durante la fase de realización de la instalación, así como durante el mantenimiento de 
la misma, los trabajos se efectuarán sin tensión en las líneas, verificándose esta 
circunstancia mediante un comprobador de tensión.  
o En el lugar de trabajo se encontrarán siempre un mínimo de dos operarios.  
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o Las herramientas estarán aisladas y se utilizarán guantes aislantes.  
o Cuando sea preciso el uso de aparatos o herramientas eléctricas, éstos estarán 
dotados de grado de aislamiento II o estarán alimentados a tensión inferior a 24 V 
mediante transformador de seguridad.  
 
9.3.8. Alumbrado exterior  
 
o Los trabajos se efectuarán sin tensión en las líneas durante la fase de realización de 
la instalación, así como durante el mantenimiento, verificándose esta circunstancia 
mediante un comprobador de tensión.  
o Las herramientas estarán aisladas y las herramientas eléctricas estarán dotadas de 
grado de aislamiento o alimentadas a tensión inferior a 50 V.  
o Se delimitará la zona de trabajo con vallas indicadoras de la presencia de trabajadores 
con las señales previstas por el Código de Circulación. Por la noche se señalizarán 
mediante luces rojas.  
o Se cumplirán todas las disposiciones generales que sean de aplicación de la 
Ordenanza de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
 
9.4. MEDIDAS PREVENTIVAS EN MAQUINARIA  
 
9.4.1. Maquinaria en general  
 
o Los motores con transmisión a través de ejes y poleas, estarán dotados de carcasas 
protectoras antiatrapamientos (cortadoras, sierras, compresores, etc.).  
o Los motores eléctricos estarán cubiertos de carcasas protectoras eliminadoras del 
contacto directo con la energía eléctrica. Se prohíbe su funcionamiento sin carcasa o 
con deterioros importantes de éstas. 
o Se prohíbe la manipulación de cualquier elemento componente de una máquina 
accionada mediante energía eléctrica, estando conectada a la red de suministro.  
o Los engranajes de cualquier tipo, de accionamiento mecánico, eléctrico o manual, 
estarán cubiertos por carcasas protectoras antiatrapamientos.  
o -Las máquinas de funcionamiento irregular o averiadas, serán retiradas 
inmediatamente para su reparación.  
o Las máquinas averiadas que no se puedan retirar se señalizarán con carteles de aviso 
con la leyenda: Maquina averiada, no conectar.  
o Se prohíbe la manipulación y operaciones de ajuste y arreglo de máquinas al personal 
no especializado específicamente en la máquina objeto de reparación.  
o Como precaución adicional para evitar la puesta en servicio de máquinas averiadas o 
de funcionamiento irregular, se bloquearán los arrancadores, o en su caso, se 
extraerán los fusibles eléctricos.  
o La misma persona que instale el letrero de aviso de Maquina averiada, será la 
encargada de retirarlo, en prevención de conexiones o puestas en servicio fuera de 
control.  
o Sólo el personal autorizado será el encargado de la utilización de una determinada 
máquina o máquina-herramienta.  
o Las máquinas que no sean de sustentación manual se apoyarán siempre sobre 
elementos nivelados y firmes.  
o La elevación o descenso a máquina de objetos, se efectuará lentamente, izándolos 
en directriz vertical. Se prohíben los tirones inclinados.  
o Los ganchos de cuelgue de los aparatos de izar quedarán libres de cargas durante las 
fases de descenso.  
o Las cargas en transporte suspendido estarán siempre a la vista, con el fin de evitar 
los accidentes por falta de visibilidad de la trayectoria de la carga.  
o Los ángulos sin visión de la trayectoria de carga, se suplirán mediante operarios que 
utilizando señales preacordadas suplan la visión del citado trabajador. 
o Se prohíbe la permanencia o el trabajo de operarios en zonas bajo la trayectoria de 
cargas suspendidas.  
o Los aparatos de izar a emplear en esta obra, estarán equipados con limitador de 
recorrido del carro y de los ganchos, carga punta giro por interferencia.  
o Los motores eléctricos de grúas y de los montacargas estarán provistos de limitadores 
de altura y del peso a desplazar, que automáticamente corten el suministro eléctrico 
al motor cuando se llegue al punto en el que se debe detener el giro o desplazamiento 
de la carga.  
o Los cables de izado y sustentación a emplear en los aparatos de elevación y 
transportes de cargas en esta obra, estarán calculados expresamente en función de 
los solicitados para los que se los instala.  
o La sustitución de cables deteriorados se efectuará mediante mano de obra 
especializada, siguiendo las instrucciones del fabricante.  
o Los lazos de los cables estarán siempre protegidos interiormente mediante Corrillos 
guardacabos metálicos, para evitar deformaciones y cizalladuras.  
o Los cables empleados directa o auxiliarmente para el transporte de cargas 
suspendidas se inspeccionarán como mínimo una vez a la semana por la Comisión 
de Seguridad, que previa comunicación al Jefe de Obra, ordenará la sustitución de 
aquellos que tengan más del 10 % de hilos rotos.  
o Los ganchos de sujeción o sustentación, serán de acero o de hierro forjado, provistos 
de pestillo de seguridad.  
o Se prohíbe en esta obra, la utilización de enganches artesanales construidos a base 
de redondos doblados.  
o Todos los aparatos de izado de cargas llevarán impresa la carga máxima que pueden 
soportar.  
o Todos los aparatos de izar estarán sólidamente fundamentados, apoyados según las 
normas del fabricante.  
o Se prohíbe en esta obra, el izado o transporte de personas en el interior de jaulones, 
bateas, cubilotes y asimilarles.  
o Todas las máquinas con alimentación a base de energía eléctrica, estarán dotadas de 
toma de tierra. 
o Los carriles para desplazamiento de grúas estarán limitados, a una distancia de 1 m. 
de su término, mediante topes de seguridad de final de carrera.  
o Se mantendrá en buen estado la grasa de los cables de las grúas (montacargas, etc.).  
o Semanalmente, la Comisión de Seguridad, revisará el buen estado del lastre y 
contrapeso de la grúa torre, dando cuenta de ello a la Jefatura de Obra, y ésta, a la 
Dirección Facultativa.  
Rehabilitación y Humanización de Rúa dos Concheiros 
Rehabilitation and Humanization of Concheiros Street 
 
 
MARCOS VILLA REY ANEJO Nº 19: SEGURIDAD Y SALUD 18 
o Semanalmente, por la Comisión de Seguridad, se revisarán el buen estado de los 
cables contravientos existentes en la obra, dando cuenta de ello al Jefe de Obra, y 
éste, a la Dirección Facultativa.  
o Los trabajos de izado, transporte y descenso de cargas suspendidas, quedarán 
interrumpidos bajo régimen de vientos superiores a los señalados para ello, por el 
fabricante de la máquina. 
  
9.4.2. Pala cargadora  
 
o Comprobación y conservación periódica de los elementos de la máquina.  
o Empleo de la máquina por personal autorizado y cualificado.  
o Si se cargan piedras de tamaño considerable, se hará una cama de arena sobre el 
elemento de carga, para evitar rebote y roturas.  
o Estará prohibido el transporte de personas en la máquina.  
o La batería quedará desconectada, la cuchara apoyada en el suelo y la llave de 
contacto no quedará puesta, siempre que la máquina finalice su trabajo por descanso 
u otra causa.  
o No se fumará durante la carga de combustible, ni se comprobará con la llama la carga 
del depósito.  
o Se considerarán las características del terreno donde actúa la máquina para evitar 
accidentes por giros incontrolados al bloquearse un neumático.  
o El hundimiento del terreno puede originar el vuelco de la máquina con grave riesgo 
para el personal.  
 
9.4.3. Camión basculante  
 
o La caja será bajada inmediatamente después de efectuarse la descarga y antes de 
emprender la marcha. 
o Al realizar las entradas o salidas del solar, lo hará con precaución, auxiliado por las 
señales de un miembro de la obra.  
o Respetará en todo momento las normas del código de circulación.  
o Las maniobras dentro del recinto de obra se harán sin brusquedades, anunciando con 
antelación las mismas, auxiliándose del personal de obra.  
o La velocidad de circulación estará en consonancia con la carga transportada, la 
visibilidad y las condiciones del terreno.  
 
9.4.4. Retroexcavadora  
 
o No se realizarán reparaciones u operaciones de mantenimiento con la máquina 
funcionando.  
o La cabina estará dotada de extintor de incendios, al igual que el resto de las máquinas.  
o La intención de moverse se indicará con el claxon (p. ej. dos pitidos para andar hacia 
adelante y tres para andar hacia atrás).  
o El conductor no abandonará la máquina sin parar el motor y la puesta de la marcha 
contraria al sentido de la pendiente.  
o El personal de obra estará fuera del radio de acción de la máquina para evitar 
atropellos y golpes durante los movimientos de ésta por algún giro imprevisto al 
bloquearse una oruga.  
o Al circular lo hará con cuchara plegada.  
o Al finalizar el trabajo de la máquina, la cuchara quedará apoyada en el suelo o plegada 
sobre la máquina; si la parada es prolongada se desconectará la batería y se retirará 
la llave de contacto.  
o Durante la excavación del terreno, la máquina estará calzada al terreno mediante sus 




o Con el vehículo cargado deben bajarse las rampas de espaldas a la marcha, despacio 
y evitando frenazos bruscos. 
o Se prohibirá circular por pendientes o rampas superiores al 20% en terrenos húmedos 
y al 30% en terrenos secos.  
o Establecer unas vías de circulación cómodas y libres de obstáculos señalizando las 
zonas peligrosas.  
o En las rampas por las que circulen estos vehículos existirá al menos un espacio libre 
de 70 cm. sobre las partes más salientes de los mismos.  
o Cuando se deje estacionado el vehículo se parará el motor y se accionará el freno de 
mano. Si está en pendiente, además se calzarán las ruedas.  
o En el vertido de tierras, u otro material, junto a zanjas y taludes deberá colocarse un 
tope que impida el avance del dúmper más allá de una distancia prudencial al borde 
del desnivel, teniendo en cuenta el ángulo natural del talud. Si la descarga es lateral, 
dicho tope se prolongará en el extremo más próximo al sentido de circulación.  
o En la puesta en marcha, la manivela debe cogerse colocando el pulgar del mismo lado 
que los demás dedos.  
o La manivela tendrá la longitud adecuada para evitar golpear partes próximas a ella.  
o Deben retirarse del vehículo, cuando se deje estacionado, los elementos necesarios 
que impidan su arranque, en prevención de que cualquier otra persona no autorizado 
pueda utilizarlo.  
o Se revisará la carga antes de iniciar la marcha observando su correcta disposición y 
que no provoque desequilibrio en la estabilidad del dúmper.  
o Las cargas serán apropiadas al tipo de volquete disponible y nunca dificultarán la 
visión del conductor.  
o En previsión de accidentes, se prohíbe el transporte de piezas (puntales, tablones y 
similares) que sobresalgan lateralmente del cubilote del dúmper.  
o Se prohíbe expresamente en esta obra, conducir los dúmpers a velocidades 
superiores a los 20 Km. por hora.  
o Los conductores de dúmpers de esta obra estarán en posesión del carnet de clase B, 
para poder ser autorizados a su conducción. 
o El conductor del dúmper no debe permitir el transporte de pasajeros sobre el mismo, 
estará directamente autorizado por personal responsable para su utilización y deberá 
cumplir las normas de circulación establecidas en el recinto de la obra y, en general, 
se atendrá al Código de Circulación.  
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o En caso de cualquier anomalía observada en su manejo se pondrá en conocimiento 
de su inmediato superior, con el fin de que se tomen las medidas necesarias para 
subsanar dicha anomalía.  
o Nunca se parará el motor empleando la palanca del descompresor.  
o La revisión general del vehículo y su mantenimiento deben seguir las instrucciones 
marcadas por el fabricante. Es aconsejable la existencia de un manual de 
mantenimiento preventivo en el que se indiquen las verificaciones, lubricación y 
limpieza a realizar periódicamente en el vehículo.  
 
9.4.6. Vibrador  
 
o Se procederá a la limpieza diaria del vibrador luego de su utilización.  
o El cable de alimentación del vibrador deberá estar protegido, sobre todo si discurre 
por zonas de paso de los operarios.  
o Los vibradores deberán estar protegidos eléctricamente mediante doble aislamiento.  
 
9.4.7. Máquinas y herramientas en general  
 
o Las máquinas-herramienta estarán protegidas eléctricamente mediante doble 
aislamiento. Los motores eléctricos estarán protegidos por carcasa. En caso de no 
disponer de doble aislamiento la carcasa se conectará a tierra en combinación con los 
interruptores diferenciales del cuadro general de obra.  
o Las transmisiones motrices por correas o engranajes estarán siempre protegidas con 
un bastidor y malla metálica. Las reparaciones o manipulaciones se realizarán con el 
motor parado  
o Las máquinas en situación de avería o funcionamiento anormal se pondrán fuera de 
servicio.  
o Las máquinas-herramienta con capacidad de corte, tendrán el disco protegido 
mediante una carcasa antiproyecciones.  
o En ambientes con riesgo de explosión estarán protegidas con carcasa antideflagrante 
o En ambientes húmedos las máquinas-herramienta sin doble aislamiento se 
alimentarán con transformadores a 24 V.  
o Las conexiones eléctricas estarán protegidas con carcasas anti-contactos eléctricos. 
Los conductores de electricidad se arrollarán en tambores.  
o No se dejarán en el suelo las máquinas-herramienta y las mangueras de presión se 
protegerán de aplastamientos por vehículos y máquinas. Solo se usarán por operarios 
autorizados.  
 
9.4.8. Herramientas manuales  
 
o Las herramientas manuales se utilizarán en aquellas tareas para las que han sido 
concebidas.  
o Antes de su uso se revisarán, desechándose las que no se encuentren en buen estado 
de conservación.  
o Se mantendrán limpias de aceites, grasas y otras sustancias deslizantes.  
o Para evitar caídas, cortes o riesgos análogos, se colocarán en portaherramientas o 
estantes adecuados.  
o Durante su uso se evitará su depósito arbitrario por los suelos.  
o Los trabajadores recibirán instrucciones concretas sobre el uso correcto de las 
herramientas que hayan de utilizar.  
 
10. TRABAJOS NOCTURNOS  
 
Los trabajos nocturnos deberán ser previamente aprobados por el Director de Obra y realizados 
solamente en las unidades de obra que él indique. El Contratista deberá instalar los equipos de 
iluminación del tipo de intensidad que el Director de Obra apruebe y mantenerlos en perfecto 
estado mientras duren los trabajos nocturnos.  
 
11. SERVICIOS TÉCNICOS DE SEGURIDAD Y SALUD. FORMACIÓN 
PERSONAL EN SEGURIDAD Y PRIMEROS AUXILIOS  
 
Será designado un coordinador de seguridad y salud por la Administración, de acuerdo con lo 
previsto en el R.D. 1627/1997 de 24 de octubre. En consecuencia el Contratista, a su costa, 
propondrá a la Dirección 
Facultativa de la obra un técnico competente para asumir las funciones de Coordinador de 
Seguridad y Salud y que por tanto se integrará en la Dirección Facultativa durante la ejecución 
de las obras.  
La empresa dispondrá por sus propios medios o ajenos de asesoramiento en materia de 
Seguridad y Salud, para cumplimiento de los apartados A y B del Artículo 11 de la Ordenanza 
General de Seguridad y Salud en el Trabajo.  
Se impartirá formación en materia de Seguridad y Salud en el trabajo, al personal de obra. Todos 
los operarios deberán recibir además, al ingresar en la obra, una exposición detallada de los 
métodos de trabajo y de los riesgos que pudieran entrañar, conjuntamente con las medidas de 
previsión, prevención y protección que deberán emplear. Deberán impartirse igualmente.  
Cursillos de socorrismo y primeros auxilios a las personas más cualificadas, de manera que en 
todo momento haya en todos los tajos algún socorrista.  
Todo el personal que realice su cometido en las fases de cimentación, estructura y albañilería 
en general, deberá realizar un curso de Seguridad e Higiene en la Construcción, en el que se 
les indicarán las normas generales sobre Seguridad y Salud que en la ejecución de esta obra 
se van a adoptar y cuya duración deberá ser de 5 horas lectivas.  
Esta formación deberá ser impartida por los Jefes de Servicios Técnicos o mandos intermedios, 
recomendándose su complementación por instituciones tales como los Gabinetes de Seguridad 
e Higiene en el Trabajo, Mutua de Accidentes, etc.  
Por parte de la Dirección de la empresa en colaboración con la Dirección Técnica de la obra, se 
velará para que el personal sea instruido sobre las normas particulares que para la ejecución de 
cada tarea o para la utilización de cada máquina, sean requeridas. Esta formación se 
complementara con las notas, que de forma continua la Dirección Técnica de la obra pondrá en 
conocimiento del personal, por medio de su exposición en el tablón a tal fin habilitando en el 
vestuario de obra.  
12. MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS  
 
Se realizarán los reconocimientos médicos reglamentarios y en especial uno previo al comienzo 
de la actividad de todo trabajador así como psicotécnicos para los que manejen maquinaria móvil 
(que se repetirán con la periodicidad máxima de un año).  
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El reconocimiento médico será llevado a cabo por personal sanitario con formación acreditada. 
La vigilancia de la salud sólo se llevará a cabo si el trabajador muestra su consentimiento. Se 
respetará siempre la intimidad, dignidad de la persona y confidencialidad de su estado de salud. 
Los resultados de la vigilancia, se comunicaran a los trabajadores, y no podrán ser usados con 
fines discriminatorios. Sin consentimiento del trabajador, la información médica no podrá ser 
facilitada al empresario.  
 
Se realizarán las mediciones de gases, ruidos, polvos, etc., necesarios.  
 
La obra dispondrá de botiquín para primeros auxilios en la zona de instalaciones y repartidos 
por los diversos tajos. Contendrán el material especificado en la Ordenanza General de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo.  
 
Las misiones específicas del monitor de seguridad serán intervenir rápida y eficazmente en 
todas aquellas ocasiones que se produce un accidente, substrayendo, en primer lugar, al 
compañero herido del peligro, si ha lugar a ello, y prestarle los cuidados necesarios, realizando 
la cura de urgencia y transportándolo en las mejores condiciones al centro médico o vehículo 
para llegar a él. El monitor de seguridad tendrá precaución para redactar un primer parte de 
accidente.  
 
Se expondrá la dirección y el teléfono del centro o centros asignados para urgencias, 
ambulancias, médicos, etc., para garantizar un rápido transporte y atención a los posibles 
accidentados.  
 
13. LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES  
 
Por considerarlo de interés, a continuación exponemos con carácter general y resumidamente 
los aspectos de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y disposiciones que la desarrollan, 
que a nuestro juicio organizan y esbozan la seguridad en los trabajos que se desarrollan en la 
obra.  
 
13.1. DERECHO A LA PROTECCIÓN  
 
Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. Este derecho supone la obligación del empresario de la protección de los trabajadores, 
garantizando la Seguridad y Salud en todos los aspectos relacionados con el trabajo. Para ello 
realizará la prevención de los riesgos laborales mediante la adopción de cuantas medidas sean 
necesarias así como el cumplimiento de la normativa que sea aplicable sobre Prevención, 
Seguridad y Salud Laboral.  
 
 
13.2. PRINCIPIOS DE LA ACCIÓN PREVENTIVA  
 
o Evitar los riesgos.  
o Evaluar los riesgos que no se pueden evitar  
o Combatir los riesgos en su origen 
o Planificar la prevención  
o Adoptar medidas colectivas con prioridad a las de protección individual  
o Tener en consideración la capacidad profesional del trabajador en materia de 
Seguridad y de Salud en el momento de encomendarle la tarea.  
o Tener en cuenta las distracciones o imprudencias no temerarias que pudiera cometer 
el trabajador.  
 
13.3. EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS  
 
La acción preventiva se planificará por el constructor a partir de una evaluación inicial de los 
riesgos teniendo en cuenta las características de cada actividad y se actualizará cuando 
cambien las condiciones de trabajo. Además realizará controles periódicos para detectar 
situaciones peligrosas en potencia.  
 
13.4. EQUIPOS DE TRABAJO Y MEDIOS DE PROTECCIÓN  
 
El constructor proporcionará a los trabajadores equipos de protección individual adecuados 
comprobando su uso cuando sean necesarios. Dichos medios de protección individual deberán 
utilizarse cuando los medios de protección colectiva no puedan proteger al trabajador del riesgo 
al que esté expuesto. 
  
13.5. MEDIDAS DE EMERGENCIA  
 
El constructor designará al personal que deba actuar en caso de emergencia para atender a los 
heridos, rescatar y evacuar al personal, lucha contra incendios y otras medidas de urgencia.  
Será necesario disponer de un servicio externo para primeros auxilios. En lugar visible y de fácil 
acceso se colocará un tablero con los teléfonos y direcciones de los servicios de urgencia.  
 
13.6. RIESGO GRAVE O INMINENTE  
 
Se informará a los trabajadores afectados acerca de la existencia de un riesgo grave o inminente 
y de las medidas adoptadas o que deban adoptarse, así como para interrumpir la actividad y 
abandonar el lugar de trabajo, teniendo derecho a ello el trabajador si detecta un riesgo grave.  
 
13.7. DOCUMENTACIÓN  
 
El constructor deberá elaborar y tener a disposición de la autoridad laboral la siguiente 
documentación:  
 
o Evaluación de los riesgos para la seguridad y la salud en el trabajo, y planificación de 
la acción preventiva.  
o Medidas de protección y de prevención a adoptar y material de protección.  
o Resultado de los controles periódicos de las condiciones de trabajo.  
o Práctica de los controles del estado de salud de los trabajadores.  
o Relación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que supongan 
incapacidad laboral superior a un día.  
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o Además, al cesar su actividad, remitirá a la autoridad laboral dicha documentación, a 
la cual también notificará los daños sufridos por el trabajador accidentado.  
 
13.8. OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES  
 
o Usar adecuadamente las máquinas y herramientas.  
o Utilizar correctamente los medios y equipos de trabajo.  
o No poner fuera de funcionamiento los dispositivos de seguridad.  
o Informar de inmediato a su superior sobre una situación de riesgo.  
o Contribuir al cumplimiento de las obligaciones.  
o Cooperar con el empresario para garantizar la seguridad en el trabajo. 
  
13.9. OBLIGACIONES DE LA PROPIEDAD  
 
o La propiedad está obligada a incluir el presente Estudio de Seguridad, como 
documento adjunto del Proyecto de Obra, procediendo a su visado por la Oficina de 
Supervision de Proyectos.  
o La propiedad deberá asimismo proporcionar el preceptivo Libro de Incidencias 
debidamente cumplimentado. 
o Igualmente, abonará a la Empresa Constructora, previa de la Dirección Facultativa, 
las partidas incluidas en el Documento Presupuesto del Estudio de Seguridad y Salud.  
 
13.10. OBLIGACIONES DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA  
 
o La Empresa Constructora viene obligada a cumplir las directrices contenidas en el 
Estudio de Seguridad, a través del Plan de Seguridad y Salud, coherente con el 
anterior y con los sistemas de ejecución que la misma vaya a emplear.  
o El Plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el 
coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra.  
o En el caso de obras de las Administraciones públicas, el plan, con el correspondiente 
informe del coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la 
obra, se elevará para su aprobación a la Administración pública que haya sido 
adjudicada la obra.  
o Por último, la Empresa Constructora, cumplirá las estipulaciones preventivas del 
Estudio y el Plan de Seguridad y Salud, respondiendo solidariamente de los daños 
que se deriven de la infracción del mismo por su parte o de los posibles subcontratistas 
y empleados.  
 
 
13.11. OBLIGACIONES DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA  
 
o La Dirección Facultativa, considerará el Estudio de Seguridad y Salud, como parte 
integrante de la ejecución de la obra, correspondiéndole el control y supervisión de la 
ejecución del Plan de Seguridad y Salud, autorizando previamente cualquier 
modificación de este y dejando constancia escrita en el Libro de Incidencias.  
o El Plan de seguridad y salud estará en la obra a disposición permanente de la 
Dirección Facultativa.  
o Periódicamente, según lo pactado, se realizaran las pertinentes certificaciones del 
Presupuesto de Seguridad, poniendo en conocimiento de la Propiedad y de los 
organismos competentes, el incumplimiento, por parte de la Empresa Constructora, 
de las medidas de Seguridad contenidas en el Estudio de Seguridad. 
  
13.12. SERVICIOS DE PREVENCIÓN  
 
Se entiende por servicio de prevención, el conjunto de medios humanos y materiales necesarios 
para realizar las tareas preventivas en Seguridad, además deberá asesorar y asistir a 
empresario y trabajadores que lo precisen y en lo referente a:  
 
o Evaluación del riesgo.  
o Acciones preventivas.  
o Formación.  
o Primeros auxilios y planes de emergencia.  
 
El empresario designará uno o varios trabajadores que se encarguen de la Seguridad. También 
puede contratar esa tarea a una empresa especializada y si la empresa tiene menos de seis 
trabajadores, el empresario puede asumir esa función.  
 
La empresa que no haya concertado el servicio de una empresa especializada, deberá 
someterse a una auditoría externa.  
 
13.13. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD  
 
En aplicación del Estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo, el Contratista adjudicatario, 
quedará obligado a realizar un Plan de Seguridad y Salud en el que analice, desarrolle y 
complete, en función de su propio sistema de ejecución de la obra, las previsiones contenidas 
en el presente estudio, de acuerdo con lo especificado en el Art. 7 del Real Decreto 1627 / 1997, 
de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en 
las obras de construcción. 
  
En dicho plan podrán incluirse las propuestas de medidas alternativas de prevención que la 
Empresa adjudicataria proponga.  
 
El Plan de Seguridad y Salud deberá ser presentado, antes del inicio de la obra, a la aprobación 
expresa de la Dirección de Obra. Debiendo seguir el mismo trámite, toda posible modificación 
del mismo, en función de las posibles incidencias o del proceso de ejecución.  
Una copia del Plan de Seguridad y Salud estará en obra a disposición permanente de la 
Dirección Facultativa, las personas u órganos con responsabilidad en materia de prevención en 
las empresas intervinientes y los representantes de los trabajadores. En cada centro de trabajo 
de las obras, con fines de control y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud, existirá un libro 
de incidencias habilitado al efecto. 
 
Es responsabilidad del Contratista adjudicatario la ejecución correcta de las medidas preventivas 
fijadas en el Plan de Seguridad y Salud, así como de las obligaciones fijadas los artículos 11 y 
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12 y anexo IV del Real Decreto 1627/1997, y en particular las relativas a Subcontratistas y 
trabajadores autónomos.  
 
14. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD  
 
El presente estudio está constituido por los siguientes documentos:  
 
1. Memoria  
2. Planos  






A Coruña, Julio 2019 
 




Fdo. Marcos Villa Rey 
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1. NORMATIVA Y MARCO LEGAL  
 
En este apartado se agrupa la normativa que será de obligado cumplimiento durante la ejecución 
de las obras a realizar según el presente proyecto en materia de Seguridad y Salud.  
 
 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.  
 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.  
 Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de 
riesgos laborales.  
 Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.  
 Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 
Servicios de Prevención.  
 Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 
salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.  
 Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.  
 Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.  
 
2. COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD  
 
El Coordinador de Seguridad y Salud durante la realización de las obras deberá desarrollar las 
siguientes funciones:  
 
 Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad.  
 Coordinar las actividades de las obras para garantizar la aplicación coherente de lo 
recogido en el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos laborales.  
 Aprobar el Plan de Seguridad y salud elaborado por el Contratista.  
 Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en el artículo 24 de la 
Ley de Prevención de Riesgos Laborales.  
 Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de 
trabajo.  
 Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder 
a la obra.  
 
3. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD  
 
El contratista redactará un Plan de Seguridad y Salud, adaptado a este Estudio y acorde con su 
Plan de Obra, medios auxiliares y de ejecución y métodos de trabajo, y que en todo caso deberá 
estar en consonancia con lo establecido en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el 





4. LIBRO DE INCIDENCIAS  
 
Con fines de seguimiento y control del Plan de Seguridad y Salud derivado del presente Estudio, 
existirá un Libro de Incidencias, habilitado al efecto y facilitado, por la Oficina de Supervisión de 
Proyectos u Órgano equivalente.  
 
El libro de incidencias estará en poder del Coordinador de Seguridad y Salud o de la Dirección 
Facultativa, en caso de que ejerza las funciones de Coordinación de Seguridad y Salud. Tendrán 
acceso a él la Dirección Facultativa, los contratistas, subcontratistas y autónomos, los 
representantes de los trabajadores y los técnicos de seguridad y salud de las Administraciones 
públicas, quienes podrán hacer anotaciones.  
 
Efectuada una anotación, el coordinador de seguridad y salud, está obligado a remitir una copia 
a la Inspección de Trabajo en un plazo de 24 horas. Todas las anotaciones se deben notificar al 
contratista afectado y a los representantes de sus trabajadores.  
 
5. NORMAS REFERENTES AL PERSONAL  
 
En cada grupo o equipo de trabajo, el Contratista deberá asegurar la presencia constante de un 
encargado o capataz, responsable de la aplicación de las normas contenidas en este Estudio. 
  
 El encargado o capataz deberá estar provisto siempre de una copia de tales normas, así 
como de todas las autorizaciones escritas eventuales recibidas del Coordinador de 
Seguridad y Salud o/y Director de la Obra.  
 Será el encargado de hacer cumplir todas las normas y medidas de seguridad 
establecidas para cada uno de los tajos.  
 Hará que todos los trabajadores a sus órdenes utilicen los elementos de seguridad que 
tengan asignados y que esta utilización sea correcta.  
 No permitirá que se cometan imprudencias, tanto por exceso como por negligencia o 
ignorancia.  
 Se encargará de que las zonas de trabajo estén despejadas y ordenadas, sin obstáculos 
para el normal desarrollo del trabajo.  
 Designará las personas idóneas para que dirijan las maniobras de los vehículos.  
 Dispondrá las medidas de seguridad que cada trabajo requiera, incluso la señalización 
necesaria.  
 
Ordenará parar el tajo en caso de observar riesgo de accidente grave e inminente.  
 
 Los trabajadores deberán trabajar provistos de ropa de trabajo, cascos y demás prendas 
de protección que su puesto de trabajo exija.  
 Accederán al puesto de trabajo por los itinerarios establecidos.  
 No se situarán en el radio de acción de máquinas en movimiento.  
 No consumirán bebidas alcohólicas durante las horas de trabajo.  
 Llevarán visible la tarjeta de identificación  
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6. CONDICIONES PARTICULARES  
 
6.1 RIESGOS NO PREVISTOS  
 
En el documento Nº1 Memoria del presente Estudio de Seguridad y Salud, se han incluido los 
principales riesgos derivados del desarrollo de las diferentes unidades de obra que se darán 
lugar a lo largo de la realización de los trabajos, teniendo en cuenta la maquinaria a emplear, 
los oficios a desarrollar y los medios auxiliares a utilizar; todo ello basándonos en obras de 
similares características a las referentes al presente proyecto.  
 
Sin embargo, en el caso de surgir riesgos no previstos, deberán reflejarse en anexos al Plan de 
Seguridad y Salud, junto con las medidas preventivas y las protecciones individuales y colectivas 
que los eliminen o minimicen en su caso. Para ello el Coordinador de Seguridad y Salud deberá 
realizar un informe que deberá ser aprobado posteriormente por el órgano competente.  
 
6.2 MEDIOS DE PROTECCIÓN  
 
Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva tendrán fijado un 
período de vida útil, desechándose a su término. Cuando por las circunstancias del trabajo se 
produzca un deterioro más rápido en una determinada prenda o equipo se repondrá ésta, 
independientemente de la duración prevista o fecha de entrega.  
 
Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo para el 
que fue concebido (por ejemplo, por un accidente), será desechado y repuesto al momento. 
Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holguras o tolerancias de las admitidas 
por el fabricante serán repuestas de inmediato.  
 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL  
 
Se entiende como Equipo de Protección Individual (E.P.I.), al conjunto de equipos o prendas 
destinados al uso personal con el fin de minimizar los riesgos de accidentes o en su caso una 
vez producido éste que los daños sean los mínimos posibles. Se consideran incluidos dentro de 
esta unidad, todos los elementos de protección que sirvan para proteger a uno solo de los 
trabajadores.  
Todo elemento de protección personal deberá llevar la marca “CE” y se ajustará a las Normas 
recogidas en el Real Decreto 773/1997, relativa a la utilización por los trabajadores de los 
equipos de protección individual.  
La emisión de un equipo o prenda de protección individual deberá ir refrendado por el recibo 
correspondiente, deberá estar avalado por un conocimiento previo en cuanto a su forma correcta 
de utilización y nunca representará un riesgo en sí mismo.  
 
PROTECCIONES COLECTIVAS  
 
Se entiende como protecciones colectivas, los elementos o equipos destinados a la evitación de 
riesgos o en su caso a minimizar los efectos de un hipotético accidente respecto a un grupo de 
personas, pertenecientes o ajenos a la obra. Se consideran incluidos dentro de esta unidad, 
todos los elementos de protección que afecten a más de una persona.  
 Vallas de iluminación y protección: Tendrán como mínimo 90 cm de altura, estando 
construidas a base de tubo metálico y de forma que mantengan su estabilidad.  
 Pórticos protectores de tendidos aéreos: Se construirán a base de soportes y dintel 
debidamente señalizado. Se situarán carteles a ambos lados del pórtico anunciando la 
limitación de altura.  
 Señalización y balizamiento: Las señales, cintas, balizas y boyas estarán de acuerdo con 
la Normativa Vigente.  
 Redes y mallas de protección: Se construirán a sobre las horcas y serán fuertes los 
anclajes para soportar los vientos de la zona, colocándose para cubrir los andamios y 
zonas de caída de las estructuras y evitar caídas de objetos o personas.  
 Topes para desplazamiento de camiones: Se podrán realizar con tableros embridados, 
fijados al terreno por medio de redondos hincados al mismo, o de otra forma eficaz.  
 Barandilla: Dispondrán de listón superior a una altura mínima de 0.90 m de altura, listón 
intermedio y rodapié, garantizando la retención de personas. Se colocará una barandilla 
especial en los forjados de acuerdo con las NBE.  
 Tapas para pequeños huecos y arquetas: Sus características y colocación impedirán con 
garantía la caída de personas y objetos.  
 Interruptores diferenciales y tomas de tierra: La sensibilidad mínima de los interruptores 
diferenciales será de 30 mA para alumbrado y de 300 mA para fuerza. La resistencia de 
las tomas de tierra será como máximo, la que garantice de acuerdo con la sensibilidad 
del interruptor diferencial, una tensión máxima de contacto de 24 V y su resistencia se 
medirá periódicamente, y al menos en la época más seca del año.  
 Extintores: Serán adecuados en características de agente extintor y tamaño al tipo de 
incendio previsible, revisándolo como máximo cada 6 meses.  
 Riegos: Las zonas de paso de vehículos y maquinaria se regarán convenientemente para 




Se denominan elementos de señalización a aquellos elementos o equipos destinados a la 
señalización de la obra encaminados a garantizar la seguridad tanto para los trabajadores como 
para terceras personas.  
 
Todos los accesos deberán estar convenientemente señalizados de acuerdo con la normativa 
vigente. La señalización de Seguridad y Salud deberá emplearse para:  
 
 Llamar la atención de los trabajadores sobre la existencia de determinados riesgos, 
prohibiciones u obligaciones.  
 Alertar a los trabajadores cuando se produzcan situaciones de emergencia.  
 Facilitar a los trabajadores la localización e identificación de los medios e instalaciones 
de protección, evacuación, emergencia o primeros auxilios.  
 Orientar o guiar a los trabajadores que realicen maniobras peligrosas.  
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6.3 CONDICIONES DE LA MAQUINARIA Y EQUIPOS DE TRABAJO 
  
Todos los equipos de trabajo utilizados en la obra, deberán estar diseñados y construidos según 
la función y requisitos necesarios para su utilización. Se efectuarán las revisiones iniciales y 
periódicas de toda la maquinaria y equipos de trabajo, siguiendo las estipulaciones de la 
normativa existente.  
 
En cuanto al Plan de Revisiones se realizarán como mínimo:  
 
 Equipos de trabajo y sistemas de seguridad colectiva  
 Al inicio de su utilización: certificado de estar al corriente de las revisiones que le 
correspondan. Certificado de instalación cuando sea necesario.  
 Seguimiento del Plan de Mantenimiento de fabricante o Suministrador.  
 Instalación eléctrica  
 Al inicio de su utilización.  
 Posteriormente cada 12 meses.  
 Mediciones de tomas de tierra y disparos diferenciales cada 12 meses.  
 Extintores de incendio  
 Comprobación del retimbrado (cada 5 años) y revisión oficial (cada 12 meses), siendo 
verificado periódicamente su estado visualmente por el personal de la obra (cada 3 
meses).  
 
En relación a los Requisitos de utilización, se deberá cumplir:  
 
 Vehículos de transporte, maquinaria de excavación, grúa móvil.  
 Habilitación y certificado de aptitud del conductor.  
 Instalación eléctrica  
 Designación y habilitación del personal que pueda efectuar manipulaciones y 
reparaciones en la misma.  
 Sierras eléctricas de corte  
 Designación del personal que puede manejar las mismas.  
 Extintores de incendio  
 Designación del personal que sepa manejar dichos extintores.  
 Barandillas y sistemas de seguridad colectivos  
 Montaje y supervisión por personal específicamente designado para ello.  
 
6.4 MANIPULACIÓN DE SUSTANCIAS PELIGROSAS  
 
Durante los procesos constructivos se pueden manipular sustancias y materiales que entrañen 
riesgos para la salud, por intoxicación o contacto, de los que los utilizan o permanecen en su 
proximidad, como es el caso de líquidos desencofrantes, contacto directo con cementos y 
hormigones, utilización de morteros especiales (componentes epoxi) y contacto con ácidos 
utilizados en la limpieza de superficies de hormigón. También podrán existir riesgos de incendio 
o explosión en la manipulación y utilización de ciertas sustancias, como por ejemplo, pinturas, 
colas, disolventes, selladoras y con los depósitos de carburantes para máquinas y las botellas 
de gases licuados a presión inflamables utilizados en las operaciones de soldadura.  
En todos los casos se deberán seguir las instrucciones recomendadas por el fabricante o 
suministrador, y se tomarán las medidas necesarias de almacenaje y empleo que hagan 
desaparecer los riesgos, haciendo hincapié en la utilización de los medios de protección 
personal adecuados para la realización de dichas operaciones.  
 
6.5 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 
  
La obra dispondrá de locales para vestuario, servicios higiénicos y comedores debidamente 
dotados. Tanto vestuario como aseos, tendrán como mínimo dos metros cuadrados por persona 
y el primero dispondrá de taquillas individuales con llave, asientos e iluminación.  
 
Los servicios higiénicos tendrán un lavabo y una ducha por cada 10 trabajadores, con agua fría 
y caliente, y un WC por cada 25 trabajadores, disponiendo de espejos e iluminación.  
 
Se ventilarán oportunamente los locales, manteniéndolos además en buen estado de limpieza 
y conservación por medio de un trabajador que podrá compatibilizar este trabajo con otros de la 
obra.  
 
7. ORGANIZACIÓN DE LA PREVENCIÓN EN OBRA  
 
El contratista deberá establecer un sistema de prevención de riesgos laborales optando por: 
designar uno o varios trabajadores para ocuparse de las actividades de prevención, constituir 
un servicio de prevención propio o concertar dicho servicio con una entidad especializada ajena 
a la empresa.  
 
Constituirá un Comité de Seguridad y Salud en su empresa cuando el número de trabajadores 
supere los 50 o cuando así los disponga el Convenio Colectivo Provincial. El Comité de 
Seguridad y Salud se debe reunir, al menos, una vez al trimestre. Sus funciones están detalladas 
en el artículo 39 de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales.  
El contratista deberá adoptar medidas de información e instrucciones adecuadas respecto a lo 
riesgos (comunicación del Plan de Seguridad y Salud, medidas de emergencia a aplicar, etc.) a 
todos los subcontratistas y a los trabajadores autónomos. Deberá impartir formación e 
información sobre los riesgos del trabajo, generales y de cada puesto en concreto, a sus 
trabajadores.  
 
También deberá designar a un responsable de seguridad y salud en la obra, que vigile el 
cumplimiento de todas las medidas establecidas en este Plan de Seguridad y Salud y que actúe 
de interlocutor permanente ante el Coordinador de Seguridad y Salud.  
Además someterá a sus trabajadores a reconocimiento médico cuando entren a trabajar en su 
empresa y, después, una vez al año. 
 
7.1 VIGILANTE DE SEGURIDAD  
 
Se nombrará un Vigilante de Seguridad de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza General de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, que será un técnico del Servicio Técnico de Seguridad y Salud 
o un monitor de seguridad o socorrista. El vigilante de seguridad tendrá a su cargo los cometidos 
siguientes:  
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 Promover el interés y cooperación de los operarios en orden a la seguridad y salud en el 
trabajo.  
 Comunicar por orden jerárquico las situaciones de peligro que puedan producirse en 
cualquier puesto de trabajo y proponer medidas correctoras que puedan adoptarse.  
 Examinar las condiciones relativas al orden, limpieza, ambiente, instalaciones, máquinas, 
andamios y procesos laborales en la empresa, y comunicar al empresario la existencia 
de riesgos que puedan afectar a la vida o salud de los trabajadores.  
 
8. ACTUACIONES EN CASO DE ACCIDENTE  
 
Cuando ocurra algún accidente que precise de asistencia médica, aunque sea leve, en primer 
lugar es aconsejable hacer una valoración del accidentado antes de su traslado por medio de 
personal con formación en primeros Auxilios, el cual dará aviso al Jefe de Obra o al Responsable 
de la Seguridad, para su evacuación. 
  
El Jefe de Obra de la contrata principal deberá realizar una investigación, con al menos los 
siguientes datos:  
 
 Nombre del accidentado  
 Fecha, hora y lugar del accidente  
 Descripción del accidente  
 Causas del accidente  
 Medidas preventivas para evitar su repetición  
 Plazos para la implantación de las medidas preventivas.  
 
9. INSTALACIONES MÉDICAS 
  
La Empresa constructora dispondrá de Asesoramiento Técnico de Seguridad y Salud como 
ayuda al Jefe de Obra. Se dispondrá de brigada de seguridad (oficial y peón) para instalación, 
mantenimiento y reparto de protecciones. Deberá haber en los distintos tajos, algún trabajador 
que conozca las técnicas de Socorrismo y Primeros Auxilios, impartiéndose cursillos en caso 
necesario.  
 
Además, la Empresa constructora dispondrá de un Servicio Médico de Empresa, propio o 
mancomunado. Se dotarán a la obra de botiquines fijos o portátiles, bien señalizados y 
convenientemente situados, que estarán a cargo de personal con la suficiente formación para 
ello.  
 
Cada botiquín contendrá como mínimo: desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas 
estériles, algodón hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos adhesivos, vendas, pinzas y guantes 
desechables. El material se revisará periódicamente y se irá reponiendo tan pronto como 
caduque o sea utilizado. 
 
10. CONDICIONES ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS  
 
Una vez al mes, la Constructora extenderá la valoración de las partidas que en materia de 
seguridad se hubiesen realizado en la obra; la valoración se hará conforme el Plan y de acuerdo 
con los precios contratados por la propiedad. El abono de las certificaciones se hará conforme 
se estipule en el contrato de la obra.  
Se tendrá en cuenta a la hora de redactar el presupuesto del Estudio o Plan, sólo las partidas 
que intervienen como medidas de Seguridad y Salud, haciendo omisión de medios auxiliares sin 
los cuales la obra no se podría realizar.  
 
En caso de ejecutar en la obra unidades no previstas en el presupuesto del Plan, se definirán 
total y correctamente las mismas, y se les adjudicará el precio correspondiente, procediéndose 
para su abono tal como se indica en los apartados anteriores.  
 
En caso de plantearse una revisión de precios el Contratista comunicará esta proposición a la 
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MEDICIONES  
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD                                      
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 
 CAPÍTULO 1 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                         
 SUBCAPÍTULO 1.1 E.P.I.'s PARA LA CABEZA      
 
01SYS         Ud   CASCO DE SEGURIDAD                                                




02SYS         Ud   PANTALLA CASCO SEGURIDAD SOLDAR                                   




03SYS         Ud   PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS                                        
 . Pantalla para protección contra partículas con arnes de cabeza y visor de policarbonato claro rígido,  




04SYS         Ud   PANTALLA CORTOCIRCUITO ELÉCT.                                     
 . Pantalla para protección contra corto circuito eléctrico con pluma para adaptar  a casco y visor para  




05SYS         Ud   GAFAS CONTRA IMPACTOS                                             




06SYS         Ud   GAFAS ANTIPOLVO                                                   




07SYS         Ud   MASCARILLA ANTIPOLVO                                              




08SYS         Ud   FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                        




09SYS         Ud   PROTECTORES AUDITIVOS                                             




                                     
 
 
SUBCAPÍTULO 1.2 E.P.I.'s PARA EL CUERPO                                           
 
10SYS         Ud   MONO DE TRABAJO                                                   




11SYS         Ud   IMPERMEABLE                                                       




12SYS         Ud   MANDIL SOLDADOR SERRAJE                                           




13SYS         Ud   PETO REFLECTANTE BUT./AMAR                                        




14SYS         Ud   ARNÉS AMARRE DORSAL Y TORSAL                                      
 . Arnés de seguridad con amarre dorsal y torsal fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y elementos  




15SYS         Ud   ANTICAIDAS DESLIZANTE CUERDAS                                     




16SYS         Ud   FAJA ELÁSTICA SOBRESFUERZOS                                       




17SYS         Ud   CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                        




18SYS         Ud   CUERDA AMARRE REGUL. POLIAM.                                      
 . Cuerda de amarre regulable de longitud 1,10-1,80 mts, realizado en poliamida de alta tenacidad de  
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SUBCAPÍTULO 1.3 E.P.I.'s PARA MANOS Y BRAZOS                                      
 
19SYS         Ud   PAR GUANTES LATEX INDUSTRIAL                                      




20SYS         Ud   PAR GUANTES PIEL FLOR VACUNO                                      




21SYS         Ud   PAR GUANTES LATEX ANTICORTE                                       




22SYS         Ud   PAR GUANTES SOLDADOR 34 CM.                                       




23SYS         Ud   PAR GUANTES AISLANTES                                             




24SYS         Ud   MANO PARA PUNTERO                                                 




 SUBCAPÍTULO 1.4 E.P.I.'s PARA PIES Y PIERNAS                                      
25SYS         Ud   PAR DE BOTAS AGUA DE SEGURIDAD                                    




26SYS         Ud   PAR BOTAS SEGUR. PUNT. PIEL                                       




27SYS         Ud   PAR BOTAS AISLANTES                                               




28SYS         Ud   PAR POLAINAS SOLDADOR                                             




29SYS         Ud   PAR RODILLERAS DE CAUCHO                                          




CAPÍTULO 2 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
 SUBCAPÍTULO 05.2.1 PROTECCIONES HORIZONTALES                                        
 
30SYS         M2   RED HORIZONTAL PROTEC. HUECOS                                     
 . Red horizontal para protección de huecos de poliamida de hilo de D=4 mm. y malla de 75x75 mm.  




31SYS         M2   TAPA PROVIS. MADERA S/HUECOS                                      
 . Tapa provisional para protecciones colectivas de huecos, formada por tablones de madera de 20x5  
 cm. armados mediante clavazón sobre rastrales de igual material, incluso fabricación y colocación.  




32SYS         Ud   PASARELA MONTAJE ELEMENTOS VARIOS                                 
 . Pasarela para ejecución elementos varios, realizada mediante tablones de madera 20x7 cm. y 3  
 m. de longitud con una anchura de 60 cm. y unidos entre sí mediante clavazón, incluso fabricación y  




E09.076       m    PASARELA PARA PASO ZANJAS                                         
 . PASARELA PARA PASO EN ZANJAS.  





E09.075       Ud   CONO DE BALIZAMIENTO                                              
 . CONO DE BALIZAMIENTO.  





 SUBCAPÍTULO 05.2.2 PROTECCIONES VERTICALES                                           
33SYS         Ml   RED SEGUG. PERÍMETRO TRA. ALT. 1ª PUES.                           
 . Red de seguridad en perímetro para trabajos en altura de poliamida de hilo de D=4 mm. y malla de  
 75x75 mm. de 10 m. de altura, incluso pescante metálico tipo horca de 8 m. de altura, anclajes de  




34SYS         Ml   BARANDILLA ESC. TIPO SARGTO. TABL.                                
 . Barandilla  de escalera con soporte tipo sargento y tres tablónes de 0,20x0,07 m. en perímetro de  




36SYS         Ml   ENREJADO METÁLICO PREFABRICADO                                    
 . Enrejado metálico tipo panel móvil de 3x2ml. formado por soportes de tubo y cuadrícula de  
 15x15cm varilla D=3mm con protección de intemperie Aluzín, y pie de hormigón prefabricado para  
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SUBCAPÍTULO 05.2.3 PROTECCIONES VARIAS                                               
37SYS         Ml   CABLE DE SEGUR. PARA ANCL. CINT.                                  




39SYS         Ml   PROT. H. CRUCE DE LÍNEAS CONDUC.                                  
 . Protección horizontal enterrada, realizada con tuberia de fibrocemento D=80 mm. para cruce de line-  




40SYS         Ud   FUNDAS TERMORETRÁCTILES A. HUM.                                   




41SYS         Ud   CUADRO SECUND. INT. DIF. 30 mA.                                   
 . Armario tipo PLT2 de dos cuerpos y hasta 26Kw con protección, compuesto por: Dos armarios pa-  
 ra un abonado trifásico; brida de unión de cuerpos; contador activa 30-90A; caja IPC-4M practicable;  
 Int.Gen.Aut.4P 40A-U; IGD.4P 40A 0,03A; Int.Gen.Dif.2P 40A 0,03A; Int.Aut.4P 32A-U;  
 Int.Aut.3P 32A-U; Int.Aut.3P 16A-U; Int.Aut.2P 32A-U; 2Int.Aut.16A-U; toma de corriente Prisinter  
 c/interruptor IP 447,3P+N+T 32A con clavija; toma Prisinter IP 447,3P+T 32A c/c; toma Prisinter IP  
 447,3P+T 16A c/c; dos tomas Prisinter IP 447,2P+T 16A c/c; cinco bornas DIN 25 mm2., i/p.p de  




42SYS         Ud   EXTINTOR POL. ABC 6Kg. EF 21A-113B                                
 . Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, líqui-  
 das, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con soporte,  
 manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado.Certificado por AE-  




43SYS         Ud   EXTINTOR NIEVE CARB. 5 Kg. EF 34B                                 
 . Extintor de nieve carbónica CO2 con eficacia 34B para extinción de fuego de materias sólidas, lí-  
 quidas, e incendios de equipos eléctricos, de 5 Kg. de agente extintor con soporte y manguera con  


















CAPÍTULO 3 SEÑALIZACIÓN                                                      
 SUBCAPÍTULO 05.3.1 SEÑALES                                                           
44SYS         Ud   SEÑAL STOP CON SOPORTE                                            
 . Señal de stop tipo octogonal de D=600 mm. normalizada, con soporte metálico de hierro galvaniza-  
 do 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado, co-  




45SYS         Ud   SEÑAL TRIANGULAR CON SOPORTE                                      
 . Señal de peligro tipo triangular normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado 80x40x2  
 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado, colocación y  




46SYS         Ud   SEÑAL CUADRADA CON SOPORTE                                        
 . Señal de recomendación cuadrada normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado  
 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado, colo-  




47SYS         Ud   SEÑAL CIRCULAR CON SOPORTE                                        
 . Señal de obligatoriedad tipo circular de D=600 mm. normalizada, con soporte metálico de hierro gal- 
 vanizado 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigo-  




48SYS         Ud   CARTEL INDICAT. RIESGO I/SOPORTE                                  
 . Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m. con soporte metálico de hierro galvanizado 80x40x2  




49SYS         Ud   CARTEL USO OBLIGATORIO CASCO                                      
 . Cartel indicativo de uso obligatorio de casco de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso coloca-  




50SYS         Ud   CARTEL PROHIBICIÓN DE PASO                                        
 . Cartel indicativo de prohibido el paso a la obra de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso colo-  




51SYS         Ud   CARTEL USO OBLIGATORIO CINTURÓN                                   
 . Cartel indicativo de uso obligatorio de cinturón ó arnés de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, inclu-  




52SYS         Ud   CARTEL PELIGRO ZONA OBRAS                                         
 . Cartel indicativo de peligro por zona de obras de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso coloca-  




Rehabilitación y Humanización de Rúa dos Concheiros 
Rehabilitation and Humanization of Concheiros Street 
 
 
MARCOS VILLA REY ANEJO Nº 19: SEGURIDAD Y SALUD 9 
53SYS         Ud   CARTEL COMBINADO 100X70 CM.                                       
 . Cartel combinado de advertencia de riesgos de 1,00x0,70 m. sin soporte metálico, incluso coloca-  





SUBCAPÍTULO 05.3.2 VALLAS Y ACOTAMIENTOS                                             
54SYS         Ud   VALLA DE OBRA CON TRÍPODE                                         
 . Valla de obra de 800x200 mm. de una banda con trípode, terminación en pintura normal dos colores 




55SYS         Ud   VALLA CONTENCIÓN PEATONES                                         
 . Valla autónoma metálica de 2,5 m. de longitud para contención de peatones normalizada, incluso  




56SYS         Ml   VALLA METÁLICA MÓVIL                                              
 . Valla metálica galvanizada en caliente, en paños de 3,50x1,90 m., colocada sobre soportes de hor-  




57SYS         Ml   VALLA COLGANTE SEÑALIZACIÓN                                       
 . Valla colgante de señalización realizada con material plástico pintado en rojo y blanco, incluso cor-  




58SYS         Ml   CINTA DE BALIZAMIENTO R/B                                         
 . Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y blanca, incluso colocación y des-  




59SYS         Ml   BANDEROLA SEÑALIZACIÓN CON POSTE                                  
 . Banderola de señalización colgante de plástico en colores rojo y blanco reflectantes, con soporte  




60SYS         Ud   BOYAS INTERMITENTES C/CÉLULA                                      
 . Boya Nightflasher 5001 con carcasa de plástico y pieza de anclaje, con célula fotoeléctrica y dos  




61SYS         Ml   MARQUESI. SOP. MET. Y PLAT. MADERA                                
 . Marquesina de protección de 1.20ml. de anchura formada por soportes metálicos de tubo de 40x40  
 de 3ml. de altura separados cada 1,50ml. y correas perimetrales para apoyo del material de cubri-  
 ción i/plataforma de madera con tablón de 0,20x0,07m. totalmente montada, incluso desmontaje. co-  
 mo base y plataforma de madera con tablón de 0,20x0,07 m. totalmente montada, incluso desmonta-  




62SYS         Ml   P. VOLADA SOP. MET. Y TAB. CUBIERTA                               
 . Plataforma volada de 0.60ml. de anchura formada por soportes metálicos de 3 m. de largo en la ba-  
 se y tablones de 0,20x0,07 m. con una longitud de 1,20ml, sujetos mediante puntales telescópicos  





CAPÍTULO 4 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR                              
 SUBCAPÍTULO 05.4.1 ACOMETIDAS PROVISIONALES                                          
63SYS         Ud   ACOMET. PROV. ELÉCT. A CASETA                                     




64SYS         Ud   ACOMET. PROV. FONTAN. A CASETA                                    




65SYS         Ud   ACOMET. PROV. SANEAMT. A CASETA                                   





 SUBCAPÍTULO 05.4.2 ALQUILER CASETAS PREFABRICADAS PARA OBRA                          
66SYS         Ud   ALQUILER CASETA OFICINA+ASEO                                      
 . Més de alquiler de caseta prefabricada con un despacho de oficina y un aseo con inodoro y lavabo  
 de 6,00x2,45 m., con estructura metálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa  
 nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio  
 combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en  
 paredes. Puerta de 0,85x2,00 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno de  
 20 mm., pomo y cerradura.  Ventana aluminio anodizado con hoja de corredera, contraventana de  
 acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., diferencial y automático magnetotérmico, 2 fluores-  




68SYS         Ud   A. A/2INOD, 3 DUCH., 4 LAV., TERMO                                
 . Més de alquiler de caseta prefabricada para aseos de obra de 6x2.35 m. con cuatro inodoros, tres  
 duchas, cuatro lavabos y termo eléctrico de 50 litros de capacidad; con las mismas caracteristicas  
 que las oficinas. Suelo de contrachapado hidrófugo con capa fenólica antideslizante y resistente al  
 desgaste. Piezas sanitarias de fibra de vidrio acabadas en Gel-Coat blanco y pintura antideslizante.  
 Puertas interiores de madera en los compartimentos. Instalación de fontaneria con tuberias de polibuti-  




69SYS         Ud   ALQUILER CASETA PREFA. ALMACEN                                    
 . Més de alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra de 6x2.35 m., con estructura metálica  
 mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminación  
 de pintura prelacada. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Venta-  
 nas de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con  
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SUBCAPÍTULO 05.4.3. MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO CASETAS                                 
70SYS         Ud   TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL                                      




71SYS         Ud   BANCO POLIPROPILENO 5 PERSONAS                                    




72SYS         Ud   JABONERA INDUSTRIAL                                               




73SYS         Ud   ESPEJO PARA VESTUARIOS Y ASEOS                                    




74SYS         Ud   PORTARROLLOS INDUS. C/CERRADURA                                   




75SYS         Ud   CALIENTA COMIDAS                                                  




76SYS         Ud   MESA MELAMINA 10 PERSONAS                                         
 . Mesa metálica para comedor con una capacidad de 10 personas, y tablero superior de melamina  




77SYS         Ud   DEPÓSITO DE BASURAS DE 800 L.                                     
 . Deposito de basuras de 800 litros de capacidad realizado en polietileno inyectado, acero y bandas  





CAPÍTULO 5 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS                           
78SYS         Ud   RECONOCIMIENTO MÉDICO OBLIGAT.                                    




79SYS         Ud   BOTIQUIN DE OBRA                                                  








80SYS         Ud   REPOSICIÓN DE BOTIQUIN                                            




81SYS         Ud   CAMILLA PORTATIL EVACUACIONES                                     




CAPÍTULO 6 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD Y SALUD                                 
82SYS         Hr   COMITÉ DE SEGURIDAD E HIGIENE                                     
 .  Comité de seguridad compuesto por un técnico en materia de seguridad con categoria de encarga-  
 do, dos trabajadores con categoria de oficial de 2ª, un ayudante y un vigilante de seguridad con cate-  




83SYS         Hr   FORMACIÓN SEGURIDAD E HIGIENE                                     
 .  Formación de seguridad e higiene en el trabajo, considerando una hora a la semana y realizada  




84SYS         Hr   EQUIPO DE LIMPIEZA Y CONSERV.                                     
 .  Equipo de limpieza y conservación de instalaciones provisionales de obra, considerando una hora  




85SYS         Ud   LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN CASETA                                    




86SYS         Hr   CUADRILLA EN REPOSICIONES                                         
 . Cuadrilla encargada del mantenimiento, y control de equipos de seguridad, formado  por un ayudan- 
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CUADRO DE PRECIOS 1  
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD                                      
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 
CAPÍTULO 1 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                         
SUBCAPÍTULO 1.1 E.P.I.'s PARA LA CABEZA                                           
01SYS         Ud   CASCO DE SEGURIDAD                                               1,93 
 . Casco de seguridad con desudador, homologado CE.  
 UN  EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
02SYS         Ud   PANTALLA CASCO SEGURIDAD SOLDAR                                  19,93 
 . Pantalla de seguridad para soldador con casco y fijación en cabeza. Homologada CE.  
 DIECINUEVE  EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
03SYS         Ud   PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS                                       14,05 
 . Pantalla para protección contra partículas con arnes de cabeza y visor de policarbonato claro rí-  
 gido, homologada CE.  
 CATORCE  EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
04SYS         Ud   PANTALLA CORTOCIRCUITO ELÉCT.                                    36,05 
 . Pantalla para protección contra corto circuito eléctrico con pluma para adaptar  a casco y visor  
 para cortocircuito eléctrico, homologada CE  
 TREINTA Y SEIS  EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
05SYS         Ud   GAFAS CONTRA IMPACTOS                                            12,04 
 . Gafas contra impactos antirayadura, homologadas CE.  
 DOCE  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
06SYS         Ud   GAFAS ANTIPOLVO                                                  2,67 
 . Gafas antipolvo tipo visitante incolora, homologadas CE.  
 DOS  EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
07SYS         Ud   MASCARILLA ANTIPOLVO                                             3,01 
 . Mascarilla antipolvo, homologada.  
 TRES  EUROS con UN CÉNTIMOS  
08SYS         Ud   FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                       0,73 
 . Filtro recambio mascarilla, homologado.  
 CERO  EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
09SYS         Ud   PROTECTORES AUDITIVOS                                            8,36 
 . Protectores auditivos, homologados.  
 OCHO  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 1.2 E.P.I.'s PARA EL CUERPO                                           
10SYS         Ud   MONO DE TRABAJO                                                  13,14 
 . Mono de trabajo, homologado CE.  
 TRECE  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
11SYS         Ud   IMPERMEABLE                                                      5,33 
 . Impermeable de trabajo, homologado CE.  
 CINCO  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
12SYS         Ud   MANDIL SOLDADOR SERRAJE                                          15,58 
 . Mandil de serraje para soldador grado A, 60x90 cm. homologado CE.  
 QUINCE  EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
13SYS         Ud   PETO REFLECTANTE BUT./AMAR                                       20,07 
 . Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE.  
 VEINTE  EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
14SYS         Ud   ARNÉS AMARRE DORSAL Y TORSAL                                     40,73 
 . Arnés de seguridad con amarre dorsal y torsal fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y ele-  
 mentos metálicos de acero inoxidable. Homologado CE.  
 CUARENTA  EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
15SYS         Ud   ANTICAIDAS DESLIZANTE CUERDAS                                    260,88 
 . Anticaidas deslizante para cuerda de 14 mm, c/mosquetón, homologada CE.  









16SYS         Ud   FAJA ELÁSTICA SOBRESFUERZOS                                      35,46 
 . Faja elástica para protección de sobreesfuerzos con hombreras y cierre velcro, homologada  
 CE.  
 TREINTA Y CINCO  EUROS con CUARENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
17SYS         Ud   CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                       23,42 
 . Cinturón portaherramientas, homologado CE.  
 VEINTITRES  EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
18SYS         Ud   CUERDA AMARRE REGUL. POLIAM.                                     16,57 
 . Cuerda de amarre regulable de longitud 1,10-1,80 mts, realizado en poliamida de alta tenacidad  
 de 14 mm de diámetro, i/ argolla de polimida revestida de PVC, homologado CE.  
 DIECISEIS  EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
SUBCAPÍTULO 1.3 E.P.I.'s PARA MANOS Y BRAZOS                                      
19SYS         Ud   PAR GUANTES LATEX INDUSTRIAL                                     1,29 
 . Par de guantes de latex industrial naranja, homologado CE.  
 UN  EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
20SYS         Ud   PAR GUANTES PIEL FLOR VACUNO                                     10,41 
 . Par de guantes de piel flor vacuno natural, homologado CE.  
 DIEZ  EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
21SYS         Ud   PAR GUANTES LATEX ANTICORTE                                      3,01 
 . Par de guantes de latex rugoso anticorte, homologado CE.  
 TRES  EUROS con UN CÉNTIMOS  
22SYS         Ud   PAR GUANTES SOLDADOR 34 CM.                                      8,36 
 . Par de guantes para soldador serraje forrado ignífugo, largo 34 cm., homologado CE.  
 OCHO  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
23SYS         Ud   PAR GUANTES AISLANTES                                            30,10 
 . Par de guantes aislantes para electricista, homologados CE.  
 TREINTA  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
24SYS         Ud   MANO PARA PUNTERO                                                3,01 
 . Protector de mano para puntero, homologado CE.  
 TRES  EUROS con UN CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 1.4 E.P.I.'s PARA PIES Y PIERNAS                                      
25SYS         Ud   PAR DE BOTAS AGUA DE SEGURIDAD                                   21,21 
 . Par de botas de agua monocolor de seguridad, homologadas CE.  
 VEINTIUN  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
26SYS         Ud   PAR BOTAS SEGUR. PUNT. PIEL                                      21,21 
 . Par de botas de seguridad S3 piel negra con puntera y plantilla metálica, homologadas CE.  
 VEINTIUN  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
27SYS         Ud   PAR BOTAS AISLANTES                                              25,97 
 . Par de botas aislantes para electricista, homologadas CE.  
 VEINTICINCO  EUROS con NOVENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS  
28SYS         Ud   PAR POLAINAS SOLDADOR                                            11,03 
 . Par de polainas para soldador serraje grad A, homologadas CE.  
 ONCE  EUROS con TRES CÉNTIMOS  
29SYS         Ud   PAR RODILLERAS DE CAUCHO                                         17,47 
 . Par de rodilleras de caucho, homologadas CE.  
 DIECISIETE  EUROS con CUARENTA Y SIETECÉNTIMOS 
 
CAPÍTULO 2 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
SUBCAPÍTULO 05.2.1 PROTECCIONES HORIZONTALES                                         
30SYS         M2   RED HORIZONTAL PROTEC. HUECOS                                    3,19 
 . Red horizontal para protección de huecos de poliamida de hilo de D=4 mm. y malla de 75x75  
 mm. incluso colocación y desmontado.  
 TRES  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
31SYS         M2   TAPA PROVIS. MADERA S/HUECOS                                     21,70 
 . Tapa provisional para protecciones colectivas de huecos, formada por tablones de madera de  
 20x5 cm. armados mediante clavazón sobre rastrales de igual material, incluso fabricación y co-  
 locación. (Amortización en dos puestas).  
 VEINTIUN  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
32SYS         Ud   PASARELA MONTAJE ELEMENTOS VARIOS                                14,43 
 . Pasarela para ejecución elementos varios, realizada mediante tablones de madera 20x7 cm. y  
 3 m. de longitud con una anchura de 60 cm. y unidos entre sí mediante clavazón, incluso fabrica-  
 ción y colocación. (Amortización en dos puestas).  
 CATORCE  EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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E09.076       m    PASARELA PARA PASO ZANJAS                                        22,93 
 . PASARELA PARA PASO EN ZANJAS.  
 VEINTIDOS  EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
E09.075       Ud   CONO DE BALIZAMIENTO                                             10,94 
 . CONO DE BALIZAMIENTO.  
 DIEZ  EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 05.2.2 PROTECCIONES VERTICALES                                           
33SYS         Ml   RED SEGUG. PERÍMETRO TRA. ALT. 1ª PUES.                          14,53 
 . Red de seguridad en perímetro para trabajos en altura de poliamida de hilo de D=4 mm. y malla  
 de 75x75 mm. de 10 m. de altura, incluso pescante metálico tipo horca de 8 m. de altura, ancla-  
 jes de red, pescante y cuerdas de unión de paños de red, en primera puesta.  
 CATORCE  EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
34SYS         Ml   BARANDILLA ESC. TIPO SARGTO. TABL.                               9,84 
 . Barandilla  de escalera con soporte tipo sargento y tres tablónes de 0,20x0,07 m. en perímetro  
 de losas de escaleras, incluso colocación y desmontaje.  
 NUEVE  EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
36SYS         Ml   ENREJADO METÁLICO PREFABRICADO                                   9,28 
 . Enrejado metálico tipo panel móvil de 3x2ml. formado por soportes de tubo y cuadrícula de  
 15x15cm varilla D=3mm con protección de intemperie Aluzín, y pie de hormigón prefabricado pa-  
 ra doble soporte.  
 NUEVE  EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS 
SUBCAPÍTULO 05.2.3 PROTECCIONES VARIAS                                               
37SYS         Ml   CABLE DE SEGUR. PARA ANCL. CINT.                                 4,03 
 . Cable de seguridad para anclaje de cinturón de seguridad.  
 CUATRO  EUROS con TRES CÉNTIMOS  
39SYS         Ml   PROT. H. CRUCE DE LÍNEAS CONDUC.                                 43,04 
 . Protección horizontal enterrada, realizada con tuberia de fibrocemento D=80 mm. para cruce de  
 lineas de conducción en pasos, incluso apertura de zanja a mano y posterior tapado.  
 CUARENTA Y TRES  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
40SYS         Ud   FUNDAS TERMORETRÁCTILES A. HUM.                                  18,63 
 . Fundas termoretráctiles antihumedad compuestas por clavija y enchufe, instaladas.  
 DIECIOCHO  EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
41SYS         Ud   CUADRO SECUND. INT. DIF. 30 mA.                                  218,23 
 . Armario tipo PLT2 de dos cuerpos y hasta 26Kw con protección, compuesto por: Dos armarios  
 para un abonado trifásico; brida de unión de cuerpos; contador activa 30-90A; caja IPC-4M prac-  
 ticable; Int.Gen.Aut.4P 40A-U; IGD.4P 40A 0,03A; Int.Gen.Dif.2P 40A 0,03A; Int.Aut.4P  
 32A-U; Int.Aut.3P 32A-U; Int.Aut.3P 16A-U; Int.Aut.2P 32A-U; 2Int.Aut.16A-U; toma de co-  
 rriente Prisinter c/interruptor IP 447,3P+N+T 32A con clavija; toma Prisinter IP 447,3P+T 32A  
 c/c; toma Prisinter IP 447,3P+T 16A c/c; dos tomas Prisinter IP 447,2P+T 16A c/c; cinco bor-  
 nas DIN 25 mm2., i/p.p de canaleta, borna tierra, cableado y rótulos totalmente instalado.  
 DOSCIENTOS DIECIOCHO  EUROS con VEINTITRES  
 CÉNTIMOS  
42SYS         Ud   EXTINTOR POL. ABC 6Kg. EF 21A-113B                               47,01 
 . Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, lí-  
 quidas, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con  
 soporte, manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado.Certifi-  
 cado por AENOR.  
 CUARENTA Y SIETE  EUROS con UN CÉNTIMOS  
43SYS         Ud   EXTINTOR NIEVE CARB. 5 Kg. EF 34B                                115,43 
 . Extintor de nieve carbónica CO2 con eficacia 34B para extinción de fuego de materias sólidas,  
 líquidas, e incendios de equipos eléctricos, de 5 Kg. de agente extintor con soporte y manguera  
 con difusor según norma UNE-23110 totalmente instalado.  
 CIENTO QUINCE  EUROS con CUARENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS 
 
CAPÍTULO 3 SEÑALIZACIÓN                                                      
SUBCAPÍTULO 05.3.1 SEÑALES                                                           
44SYS         Ud   SEÑAL STOP CON SOPORTE                                           43,13 
 . Señal de stop tipo octogonal de D=600 mm. normalizada, con soporte metálico de hierro galva-  
 nizado 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigo-  
 nado, colocación y desmontado. (3 usos)  




45SYS         Ud   SEÑAL TRIANGULAR CON SOPORTE                                     44,94 
 . Señal de peligro tipo triangular normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado 
 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado,  
 colocación y desmontado. (3 usos)  
 CUARENTA Y CUATRO  EUROS con NOVENTA Y 
CUATRO  
 CÉNTIMOS  
46SYS         Ud   SEÑAL CUADRADA CON SOPORTE                                       51,02 
 . Señal de recomendación cuadrada normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado  
 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado,  
 colocación y desmontado. (3 usos)  
 CINCUENTA Y UN  EUROS con DOS CÉNTIMOS  
47SYS         Ud   SEÑAL CIRCULAR CON SOPORTE                                       43,13 
 . Señal de obligatoriedad tipo circular de D=600 mm. normalizada, con soporte metálico de hierro  
 galvanizado 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hor-  
 migonado, colocación y desmontado. (3 usos)  
 CUARENTA Y TRES  EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
48SYS         Ud   CARTEL INDICAT. RIESGO I/SOPORTE                                 20,32 
 . Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m. con soporte metálico de hierro galvanizado  
 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura, incluso apertura de pozo, hormigonado, colocación y desmon-  
 tado.  
 VEINTE  EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
49SYS         Ud   CARTEL USO OBLIGATORIO CASCO                                     7,21 
 . Cartel indicativo de uso obligatorio de casco de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso colo-  
 cación y desmontado.  
 SIETE  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
50SYS         Ud   CARTEL PROHIBICIÓN DE PASO                                       7,21 
 . Cartel indicativo de prohibido el paso a la obra de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso  
 colocación y desmontado.  
 SIETE  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
51SYS         Ud   CARTEL USO OBLIGATORIO CINTURÓN                                  7,21 
 . Cartel indicativo de uso obligatorio de cinturón ó arnés de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, in-  
 cluso colocación y desmontado.  
 SIETE  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
52SYS         Ud   CARTEL PELIGRO ZONA OBRAS                                        7,21 
 . Cartel indicativo de peligro por zona de obras de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso co-  
 locación y desmontado.  
 SIETE  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
53SYS         Ud   CARTEL COMBINADO 100X70 CM.                                      29,47 
 . Cartel combinado de advertencia de riesgos de 1,00x0,70 m. sin soporte metálico, incluso colo-  
 cación y desmontado.  
 VEINTINUEVE  EUROS con CUARENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS 
SUBCAPÍTULO 05.3.2 VALLAS Y ACOTAMIENTOS                                             
54SYS         Ud   VALLA DE OBRA CON TRÍPODE                                        4,78 
 . Valla de obra de 800x200 mm. de una banda con trípode, terminación en pintura normal dos co-  
 lores rojo y blanco, incluso colocación y desmontado. (20 usos)  
 CUATRO  EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
55SYS         Ud   VALLA CONTENCIÓN PEATONES                                        2,26 
 . Valla autónoma metálica de 2,5 m. de longitud para contención de peatones normalizada, inclu-  
 so colocación y desmontaje. (20 usos)  
 DOS  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
56SYS         Ml   VALLA METÁLICA MÓVIL                                             7,29 
 . Valla metálica galvanizada en caliente, en paños de 3,50x1,90 m., colocada sobre soportes de  
 hormigón ( 5 usos).  
 SIETE  EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
57SYS         Ml   VALLA COLGANTE SEÑALIZACIÓN                                      6,78 
 . Valla colgante de señalización realizada con material plástico pintado en rojo y blanco, incluso  
 cordón de sujección, soporte métalico, colocación y desmontado.  
 SEIS  EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
58SYS         Ml   CINTA DE BALIZAMIENTO R/B                                        1,54 
 . Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y blanca, incluso colocación y  
 desmontado.  
 UN  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
59SYS         Ml   BANDEROLA SEÑALIZACIÓN CON POSTE                                 18,47 
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 . Banderola de señalización colgante de plástico en colores rojo y blanco reflectantes, con sopor-  
 te metálico de 0,80 m. (un uso).  
 DIECIOCHO  EUROS con CUARENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS  
60SYS         Ud   BOYAS INTERMITENTES C/CÉLULA                                     11,38 
 . Boya Nightflasher 5001 con carcasa de plástico y pieza de anclaje, con célula fotoeléctrica y  
 dos pilas, incluso colocación y desmontado. (5 usos)  
 ONCE  EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
61SYS         Ml   MARQUESI. SOP. MET. Y PLAT. MADERA                               49,01 
 . Marquesina de protección de 1.20ml. de anchura formada por soportes metálicos de tubo de  
 40x40 de 3ml. de altura separados cada 1,50ml. y correas perimetrales para apoyo del material  
 de cubrición i/plataforma de madera con tablón de 0,20x0,07m. totalmente montada, incluso des-  
 montaje. como base y plataforma de madera con tablón de 0,20x0,07 m. totalmente montada, in-  
 cluso desmontaje.  
 CUARENTA Y NUEVE  EUROS con UN CÉNTIMOS  
62SYS         Ml   P. VOLADA SOP. MET. Y TAB. CUBIERTA                              62,47 
 . Plataforma volada de 0.60ml. de anchura formada por soportes metálicos de 3 m. de largo en la  
 base y tablones de 0,20x0,07 m. con una longitud de 1,20ml, sujetos mediante puntales telescó-  
 picos cada 2ml. de longitud, montaje y desmontaje para trabajos en cubierta  
 SESENTA Y DOS  EUROS con CUARENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS 
CAPÍTULO 4 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR                              
SUBCAPÍTULO 05.4.1 ACOMETIDAS PROVISIONALES                                          
63SYS         Ud   ACOMET. PROV. ELÉCT. A CASETA                                    105,42 
 . Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.  
 CIENTO CINCO  EUROS con CUARENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
64SYS         Ud   ACOMET. PROV. FONTAN. A CASETA                                   93,02 
 . Acometida provisional de fontaneria a casetas de obra.  
 NOVENTA Y TRES  EUROS con DOS CÉNTIMOS  
65SYS         Ud   ACOMET. PROV. SANEAMT. A CASETA                                  77,17 
 . Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra.  
 SETENTA Y SIETE  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 05.4.2 ALQUILER CASETAS PREFABRICADAS PARA OBRA                          
66SYS         Ud   ALQUILER CASETA OFICINA+ASEO                                     154,97 
 . Més de alquiler de caseta prefabricada con un despacho de oficina y un aseo con inodoro y la-  
 vabo de 6,00x2,45 m., con estructura metálica mediante perfiles conformados en frio y cerra-  
 miento chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior  
 con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y  
 tablero melaminado en paredes. Puerta de 0,85x2,00 m., de chapa galvanizada de 1 mm., refor-  
 zada y con poliestireno de 20 mm., pomo y cerradura.  Ventana aluminio anodizado con hoja de  
 corredera, contraventana de acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., diferencial y auto-  
 mático magnetotérmico, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de  
 60 W.  
 CIENTO CINCUENTA Y CUATRO  EUROS con NOVENTA 
Y  
 SIETE CÉNTIMOS  
68SYS         Ud   A. A/2INOD, 3 DUCH., 4 LAV., TERMO                               228,75 
 . Més de alquiler de caseta prefabricada para aseos de obra de 6x2.35 m. con cuatro inodoros,  
 tres duchas, cuatro lavabos y termo eléctrico de 50 litros de capacidad; con las mismas caracte-  
 risticas que las oficinas. Suelo de contrachapado hidrófugo con capa fenólica antideslizante y re-  
 sistente al desgaste. Piezas sanitarias de fibra de vidrio acabadas en Gel-Coat blanco y pintura  
 antideslizante. Puertas interiores de madera en los compartimentos. Instalación de fontaneria con  
 tuberias de polibutileno e instalación eléctrica para corriente monofásica de 220 V. protegida con  
 interruptor automático.  
 DOSCIENTOS VEINTIOCHO  EUROS con SETENTA Y  









69SYS         Ud   ALQUILER CASETA PREFA. ALMACEN                                   113,69 
 . Més de alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra de 6x2.35 m., con estructura me-  
 tálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con ter-  
 minación de pintura prelacada. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en pa-  
 redes. Ventanas de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instala-  
 ción eléctrica con distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.  
 CIENTO TRECE  EUROS con SESENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS 
SUBCAPÍTULO 05.4.3. MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO CASETAS                                 
70SYS         Ud   TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL                                     12,91 
 . Taquilla metálica individual con llave de 1.78 m. de altura colocada. (10 usos)  
 DOCE  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
71SYS         Ud   BANCO POLIPROPILENO 5 PERSONAS                                   21,85 
 . Banco de polipropileno para 5 personas con soportes metalicos, colocado. (10 usos)  
 VEINTIUN  EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
72SYS         Ud   JABONERA INDUSTRIAL                                              4,88 
 . Jabonera de uso industrial con dosificador de jabón, en acero inoxidable, colocada. (10 usos)  
 CUATRO  EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
73SYS         Ud   ESPEJO PARA VESTUARIOS Y ASEOS                                   48,99 
 . Espejo  de 80x40 cm. en vestuarios y aseos, colocado (un uso).  
 CUARENTA Y OCHO  EUROS con NOVENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
74SYS         Ud   PORTARROLLOS INDUS. C/CERRADURA                                  4,89 
 . Portarrollos de uso industrial con cerradura, en acero inoxidable, colocado.  (10 usos)  
 CUATRO  EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
75SYS         Ud   CALIENTA COMIDAS                                                 101,21 
 . Calienta comidas, colocado.  
 CIENTO UN  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
76SYS         Ud   MESA MELAMINA 10 PERSONAS                                        22,61 
 . Mesa metálica para comedor con una capacidad de 10 personas, y tablero superior de melami-  
 na colocada. (10 usos)  
 VEINTIDOS  EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
77SYS         Ud   DEPÓSITO DE BASURAS DE 800 L.                                    18,78 
 . Deposito de basuras de 800 litros de capacidad realizado en polietileno inyectado, acero y ban-  
 das de caucho, con ruedas para su transporte, colocado. (10 usos)  
 DIECIOCHO  EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
CAPÍTULO 5 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS                           
78SYS         Ud   RECONOCIMIENTO MÉDICO OBLIGAT.                                   49,25 
 . Reconocimiento médico obligatorio.  
 CUARENTA Y NUEVE  EUROS con VEINTICINCO  
 CÉNTIMOS  
79SYS         Ud   BOTIQUIN DE OBRA                                                 22,72 
 . Botiquín de obra instalado.  
 VEINTIDOS  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
80SYS         Ud   REPOSICIÓN DE BOTIQUIN                                           43,62 
 . Reposición de material de botiquín de obra.  
 CUARENTA Y TRES  EUROS con SESENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
81SYS         Ud   CAMILLA PORTATIL EVACUACIONES                                    7,19 
 . Camilla portátil para evacuaciones, colocada. (20 usos)  
 SIETE  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS 
CAPÍTULO 6 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD Y SALUD                                 
82SYS         Hr   COMITÉ DE SEGURIDAD E HIGIENE                                    59,96 
 .  Comité de seguridad compuesto por un técnico en materia de seguridad con categoria de en-  
 cargado, dos trabajadores con categoria de oficial de 2ª, un ayudante y un vigilante de seguridad  
 con categoria de oficial de 1ª, considerando una reunión como mínimo al mes.  
 CINCUENTA Y NUEVE  EUROS con NOVENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
83SYS         Hr   FORMACIÓN SEGURIDAD E HIGIENE                                    13,30 
 .  Formación de seguridad e higiene en el trabajo, considerando una hora a la semana y realiza-  
 da por un encargado.  
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84SYS         Hr   EQUIPO DE LIMPIEZA Y CONSERV.                                    23,34 
 .  Equipo de limpieza y conservación de instalaciones provisionales de obra, considerando una  
 hora diaria de oficial de 2ª y de ayudante.  
 VEINTITRES  EUROS con TREINTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS  
85SYS         Ud   LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN CASETA                                   169,13 
 . Limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando una limpieza por cada dos sema-  
 nas.  
 CIENTO SESENTA Y NUEVE  EUROS con TRECE  
 CÉNTIMOS  
86SYS         Hr   CUADRILLA EN REPOSICIONES                                        17,50 
 . Cuadrilla encargada del mantenimiento, y control de equipos de seguridad, formado  por un  
 ayudante y un peón ordinario, i/medios auxiliares.  
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CUADRO DE PRECIOS 2  
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD                                      
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 
CAPÍTULO 1 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                         
SUBCAPÍTULO 1.1 E.P.I.'s PARA LA CABEZA                                           
01SYS         Ud   CASCO DE SEGURIDAD                                                
 . Casco de seguridad con desudador, homologado CE.  
 Resto de obra y materiales ....................................  1,82 
 
  
 Suma la partida ...................................................... 1,82 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,11 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,93 
02SYS         Ud   PANTALLA CASCO SEGURIDAD SOLDAR                                   
 . Pantalla de seguridad para soldador con casco y fijación en cabeza. Homologada CE.  
 Resto de obra y materiales ....................................  18,80 
 
  
 Suma la partida ...................................................... 18,80 
 Costes indirectos .................................  6,00% 1,13 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  19,93 
03SYS         Ud   PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS                                        
 . Pantalla para protección contra partículas con arnes de cabeza y visor de policarbonato claro rí-  
 gido, homologada CE.  
 Resto de obra y materiales ....................................  13,25 
 
  
 Suma la partida ...................................................... 13,25 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,80 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  14,05 
04SYS         Ud   PANTALLA CORTOCIRCUITO ELÉCT.                                     
 . Pantalla para protección contra corto circuito eléctrico con pluma para adaptar  a casco y visor  
 para cortocircuito eléctrico, homologada CE  
 Resto de obra y materiales ....................................  34,01 
 
  
 Suma la partida ...................................................... 34,01 
 Costes indirectos .................................  6,00% 2,04 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  36,05 
05SYS         Ud   GAFAS CONTRA IMPACTOS                                             
 . Gafas contra impactos antirayadura, homologadas CE.  
 Resto de obra y materiales ....................................  11,36 
 
  
 Suma la partida ...................................................... 11,36 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,68 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  12,04 
06SYS         Ud   GAFAS ANTIPOLVO                                                   
 . Gafas antipolvo tipo visitante incolora, homologadas CE.  
 Resto de obra y materiales ....................................  2,52 
 
  
 Suma la partida ......................................................  2,52 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,15 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,67 
07SYS         Ud   MASCARILLA ANTIPOLVO                                              
 . Mascarilla antipolvo, homologada.  
 Resto de obra y materiales ....................................  2,84 
 
  
 Suma la partida ......................................................  2,84 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,17 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,01 
08SYS         Ud   FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                        
 . Filtro recambio mascarilla, homologado.  
 Resto de obra y materiales ....................................  0,69 
 
  
 Suma la partida ......................................................  0,69 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,04 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,73 
 
09SYS         Ud   PROTECTORES AUDITIVOS                                             
 . Protectores auditivos, homologados.  
 Resto de obra y materiales ....................................  7,89 
 
  
 Suma la partida ......................................................  7,89 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,47 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  8,36 
SUBCAPÍTULO 1.2 E.P.I.'s PARA EL CUERPO                                           
10SYS         Ud   MONO DE TRABAJO                                                   
 . Mono de trabajo, homologado CE.  
 Resto de obra y materiales ....................................  12,40 
 
  
 Suma la partida ......................................................  12,40 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,74 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  13,14 
11SYS         Ud   IMPERMEABLE                                                       
 . Impermeable de trabajo, homologado CE.  
 Resto de obra y materiales ....................................  5,03 
 
  
 Suma la partida ......................................................  5,03 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,30 
 
  





Rehabilitación y Humanización de Rúa dos Concheiros 
Rehabilitation and Humanization of Concheiros Street 
 
 
MARCOS VILLA REY ANEJO Nº 19: SEGURIDAD Y SALUD 18 
12SYS         Ud   MANDIL SOLDADOR SERRAJE                                           
 . Mandil de serraje para soldador grado A, 60x90 cm. homologado CE.  
 Resto de obra y materiales ....................................  14,70 
 
  
 Suma la partida ...................................................... 14,70 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,88 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  15,58 
13SYS         Ud   PETO REFLECTANTE BUT./AMAR                                        
 . Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE.  
 Resto de obra y materiales ....................................  18,93 
 
  
 Suma la partida ...................................................... 18,93 
 Costes indirectos .................................  6,00% 1,14 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  20,07 
14SYS         Ud   ARNÉS AMARRE DORSAL Y TORSAL                                      
 . Arnés de seguridad con amarre dorsal y torsal fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y ele-  
 mentos metálicos de acero inoxidable. Homologado CE.  
 Resto de obra y materiales ....................................  38,42 
 
  
 Suma la partida ...................................................... 38,42 
 Costes indirectos .................................  6,00% 2,31 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  40,73 
15SYS         Ud   ANTICAIDAS DESLIZANTE CUERDAS                                     
 . Anticaidas deslizante para cuerda de 14 mm, c/mosquetón, homologada CE.  
 Resto de obra y materiales ....................................  246,11 
 
  
 Suma la partida ...................................................... 246,11 
 Costes indirectos .................................  6,00% 14,77 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  260,88 
16SYS         Ud   FAJA ELÁSTICA SOBRESFUERZOS                                       
 . Faja elástica para protección de sobreesfuerzos con hombreras y cierre velcro, homologada  
 CE.  
 Resto de obra y materiales ....................................  33,45 
 
  
 Suma la partida ...................................................... 33,45 
 Costes indirectos .................................  6,00% 2,01 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  35,46 
17SYS         Ud   CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                        
 . Cinturón portaherramientas, homologado CE.  
 Resto de obra y materiales ....................................  22,09 
 
  
 Suma la partida ...................................................... 22,09 
 Costes indirectos .................................  6,00% 1,33 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  23,42 
 
18SYS         Ud   CUERDA AMARRE REGUL. POLIAM.                                      
 . Cuerda de amarre regulable de longitud 1,10-1,80 mts, realizado en poliamida de alta tenacidad  
 de 14 mm de diámetro, i/ argolla de polimida revestida de PVC, homologado CE.  
 Resto de obra y materiales ....................................  15,63 
 
  
 Suma la partida ......................................................  15,63 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,94 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  16,57 
SUBCAPÍTULO 1.3 E.P.I.'s PARA MANOS Y BRAZOS                                      
19SYS         Ud   PAR GUANTES LATEX INDUSTRIAL                                      
 . Par de guantes de latex industrial naranja, homologado CE.  
 Resto de obra y materiales ....................................  1,22 
 
  
 Suma la partida ......................................................  1,22 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,07 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,29 
20SYS         Ud   PAR GUANTES PIEL FLOR VACUNO                                      
 . Par de guantes de piel flor vacuno natural, homologado CE.  
 Resto de obra y materiales ....................................  9,82 
 
  
 Suma la partida ......................................................  9,82 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,59 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  10,41 
21SYS         Ud   PAR GUANTES LATEX ANTICORTE                                       
 . Par de guantes de latex rugoso anticorte, homologado CE.  
 Resto de obra y materiales ....................................  2,84 
 
  
 Suma la partida ......................................................  2,84 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,17 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,01 
22SYS         Ud   PAR GUANTES SOLDADOR 34 CM.                                       
 . Par de guantes para soldador serraje forrado ignífugo, largo 34 cm., homologado CE.  
 Resto de obra y materiales ....................................  7,89 
 
  
 Suma la partida ......................................................  7,89 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,47 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  8,36 
23SYS         Ud   PAR GUANTES AISLANTES                                             
 . Par de guantes aislantes para electricista, homologados CE.  
 Resto de obra y materiales ....................................  28,40 
 
  
 Suma la partida ......................................................  28,40 
 Costes indirectos ................................  6,00% 1,70 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  30,10 
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24SYS         Ud   MANO PARA PUNTERO                                                 
 . Protector de mano para puntero, homologado CE.  
 Resto de obra y materiales ....................................  2,84 
 
  
 Suma la partida ...................................................... 2,84 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,17 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,01 
SUBCAPÍTULO 1.4 E.P.I.'s PARA PIES Y PIERNAS                                      
25SYS         Ud   PAR DE BOTAS AGUA DE SEGURIDAD                                    
 . Par de botas de agua monocolor de seguridad, homologadas CE.  
 Resto de obra y materiales ....................................  20,01 
 
  
 Suma la partida ...................................................... 20,01 
 Costes indirectos .................................  6,00% 1,20 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  21,21 
26SYS         Ud   PAR BOTAS SEGUR. PUNT. PIEL                                       
 . Par de botas de seguridad S3 piel negra con puntera y plantilla metálica, homologadas CE.  
 Resto de obra y materiales ....................................  20,01 
 
  
 Suma la partida ...................................................... 20,01 
 Costes indirectos .................................  6,00% 1,20 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  21,21 
27SYS         Ud   PAR BOTAS AISLANTES                                               
 . Par de botas aislantes para electricista, homologadas CE.  
 Resto de obra y materiales ....................................  24,50 
 
  
 Suma la partida ...................................................... 24,50 
 Costes indirectos .................................  6,00% 1,47 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  25,97 
28SYS         Ud   PAR POLAINAS SOLDADOR                                             
 . Par de polainas para soldador serraje grad A, homologadas CE.  
 Resto de obra y materiales ....................................  10,41 
 
  
 Suma la partida ...................................................... 10,41 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,62 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  11,03 
29SYS         Ud   PAR RODILLERAS DE CAUCHO                                          
 . Par de rodilleras de caucho, homologadas CE.  
 Resto de obra y materiales ....................................  16,48 
 
  
 Suma la partida ...................................................... 16,48 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,99 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  17,47 
 
CAPÍTULO 2 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
SUBCAPÍTULO 05.2.1 PROTECCIONES HORIZONTALES                                         
30SYS         M2   RED HORIZONTAL PROTEC. HUECOS                                     
 . Red horizontal para protección de huecos de poliamida de hilo de D=4 mm. y malla de 75x75  
 mm. incluso colocación y desmontado.  
 Mano de obra .........................................................  1,76 
 Resto de obra y materiales ....................................  1,25 
 
  
 Suma la partida ......................................................  3,01 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,18 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,19 
31SYS         M2   TAPA PROVIS. MADERA S/HUECOS                                      
 . Tapa provisional para protecciones colectivas de huecos, formada por tablones de madera de  
 20x5 cm. armados mediante clavazón sobre rastrales de igual material, incluso fabricación y co-  
 locación. (Amortización en dos puestas).  
 Mano de obra .........................................................  4,32 
 Resto de obra y materiales ....................................  16,15 
 
  
 Suma la partida ......................................................  20,47 
 Costes indirectos ................................  6,00% 1,23 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  21,70 
32SYS         Ud   PASARELA MONTAJE ELEMENTOS VARIOS                                 
 . Pasarela para ejecución elementos varios, realizada mediante tablones de madera 20x7 cm. y  
 3 m. de longitud con una anchura de 60 cm. y unidos entre sí mediante clavazón, incluso fabrica-  
 ción y colocación. (Amortización en dos puestas).  
 Mano de obra .........................................................  0,11 
 Resto de obra y materiales ....................................  13,50 
 
  
 Suma la partida ......................................................  13,61 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,82 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  14,43 
E09.076       m    PASARELA PARA PASO ZANJAS                                         
 . PASARELA PARA PASO EN ZANJAS.  
 Mano de obra .........................................................  4,76 
 Resto de obra y materiales ....................................  16,87 
 
  
 Suma la partida ......................................................  21,63 
 Costes indirectos ................................  6,00% 1,30 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  22,93 
E09.075       Ud   CONO DE BALIZAMIENTO                                              
 . CONO DE BALIZAMIENTO.  
 Mano de obra .........................................................  1,41 
 Resto de obra y materiales ....................................  8,91 
 
  
 Suma la partida ......................................................  10,32 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,62 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  10,94 
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SUBCAPÍTULO 05.2.2 PROTECCIONES VERTICALES                                           
33SYS         Ml   RED SEGUG. PERÍMETRO TRA. ALT. 1ª PUES.                           
 . Red de seguridad en perímetro para trabajos en altura de poliamida de hilo de D=4 mm. y malla  
 de 75x75 mm. de 10 m. de altura, incluso pescante metálico tipo horca de 8 m. de altura, ancla-  
 jes de red, pescante y cuerdas de unión de paños de red, en primera puesta.  
 Mano de obra ......................................................... 5,52 
 Resto de obra y materiales ....................................  8,19 
 
  
 Suma la partida ...................................................... 13,71 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,82 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  14,53 
34SYS         Ml   BARANDILLA ESC. TIPO SARGTO. TABL.                                
 . Barandilla  de escalera con soporte tipo sargento y tres tablónes de 0,20x0,07 m. en perímetro  
 de losas de escaleras, incluso colocación y desmontaje.  
 Mano de obra ......................................................... 2,21 
 Resto de obra y materiales ....................................  7,07 
 
  
 Suma la partida ...................................................... 9,28 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,56 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  9,84 
36SYS         Ml   ENREJADO METÁLICO PREFABRICADO                                    
 . Enrejado metálico tipo panel móvil de 3x2ml. formado por soportes de tubo y cuadrícula de  
 15x15cm varilla D=3mm con protección de intemperie Aluzín, y pie de hormigón prefabricado pa-  
 ra doble soporte.  
 Mano de obra ......................................................... 5,49 
 Resto de obra y materiales ....................................  3,26 
 
  
 Suma la partida ...................................................... 8,75 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,53 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  9,28 
SUBCAPÍTULO 05.2.3 PROTECCIONES VARIAS                                               
37SYS         Ml   CABLE DE SEGUR. PARA ANCL. CINT.                                  
 . Cable de seguridad para anclaje de cinturón de seguridad.  
 Mano de obra ......................................................... 2,22 
 Resto de obra y materiales ....................................  1,58 
 
  
 Suma la partida ...................................................... 3,80 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,23 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,03 
39SYS         Ml   PROT. H. CRUCE DE LÍNEAS CONDUC.                                  
 . Protección horizontal enterrada, realizada con tuberia de fibrocemento D=80 mm. para cruce de  
 lineas de conducción en pasos, incluso apertura de zanja a mano y posterior tapado.  
 Resto de obra y materiales ....................................  40,60 
 
  
 Suma la partida ...................................................... 40,60 
 Costes indirectos .................................  6,00% 2,44 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  43,04 
40SYS         Ud   FUNDAS TERMORETRÁCTILES A. HUM.                                   
 . Fundas termoretráctiles antihumedad compuestas por clavija y enchufe, instaladas.  
 Mano de obra .........................................................  1,14 
 Resto de obra y materiales ....................................  16,44 
 
  
 Suma la partida ......................................................  17,58 
 Costes indirectos ................................  6,00% 1,05 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  18,63 
41SYS         Ud   CUADRO SECUND. INT. DIF. 30 mA.                                   
 . Armario tipo PLT2 de dos cuerpos y hasta 26Kw con protección, compuesto por: Dos armarios  
 para un abonado trifásico; brida de unión de cuerpos; contador activa 30-90A; caja IPC-4M prac-  
 ticable; Int.Gen.Aut.4P 40A-U; IGD.4P 40A 0,03A; Int.Gen.Dif.2P 40A 0,03A; Int.Aut.4P  
 32A-U; Int.Aut.3P 32A-U; Int.Aut.3P 16A-U; Int.Aut.2P 32A-U; 2Int.Aut.16A-U; toma de co-  
 rriente Prisinter c/interruptor IP 447,3P+N+T 32A con clavija; toma Prisinter IP 447,3P+T 32A  
 c/c; toma Prisinter IP 447,3P+T 16A c/c; dos tomas Prisinter IP 447,2P+T 16A c/c; cinco bor-  
 nas DIN 25 mm2., i/p.p de canaleta, borna tierra, cableado y rótulos totalmente instalado.  
 Mano de obra .........................................................  2,25 
 Resto de obra y materiales ....................................  203,63 
 
  
 Suma la partida ......................................................  205,88 
 Costes indirectos ................................  6,00% 12,35 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  218,23 
42SYS         Ud   EXTINTOR POL. ABC 6Kg. EF 21A-113B                                
 . Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, lí-  
 quidas, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con  
 soporte, manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado.Certifi-  
 cado por AENOR.  
 Mano de obra .........................................................  1,08 
 Resto de obra y materiales ....................................  43,27 
 
  
 Suma la partida ......................................................  44,35 
 Costes indirectos ................................  6,00% 2,66 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  47,01 
43SYS         Ud   EXTINTOR NIEVE CARB. 5 Kg. EF 34B                                 
 . Extintor de nieve carbónica CO2 con eficacia 34B para extinción de fuego de materias sólidas,  
 líquidas, e incendios de equipos eléctricos, de 5 Kg. de agente extintor con soporte y manguera  
 con difusor según norma UNE-23110 totalmente instalado.  
 Mano de obra .........................................................  1,08 
 Resto de obra y materiales ....................................  107,82 
 
  
 Suma la partida ......................................................  108,90 
 Costes indirectos ................................  6,00% 6,53 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  115,43 
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CAPÍTULO 3 SEÑALIZACIÓN                                                      
SUBCAPÍTULO 05.3.1 SEÑALES                                                           
44SYS         Ud   SEÑAL STOP CON SOPORTE                                            
 . Señal de stop tipo octogonal de D=600 mm. normalizada, con soporte metálico de hierro galva-  
 nizado 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigo-  
 nado, colocación y desmontado. (3 usos)  
 Mano de obra ......................................................... 3,24 
 Resto de obra y materiales ....................................  37,45 
 
  
 Suma la partida ...................................................... 40,69 
 Costes indirectos .................................  6,00% 2,44 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  43,13 
45SYS         Ud   SEÑAL TRIANGULAR CON SOPORTE                                      
 . Señal de peligro tipo triangular normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado 
 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado,  
 colocación y desmontado. (3 usos)  
 Mano de obra ......................................................... 3,24 
 Resto de obra y materiales ....................................  39,16 
 
  
 Suma la partida ...................................................... 42,40 
 Costes indirectos .................................  6,00% 2,54 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  44,94 
46SYS         Ud   SEÑAL CUADRADA CON SOPORTE                                        
 . Señal de recomendación cuadrada normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado  
 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado,  
 colocación y desmontado. (3 usos)  
 Mano de obra ......................................................... 3,24 
 Resto de obra y materiales ....................................  44,89 
 
  
 Suma la partida ...................................................... 48,13 
 Costes indirectos .................................  6,00% 2,89 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  51,02 
47SYS         Ud   SEÑAL CIRCULAR CON SOPORTE                                        
 . Señal de obligatoriedad tipo circular de D=600 mm. normalizada, con soporte metálico de hierro  
 galvanizado 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hor-  
 migonado, colocación y desmontado. (3 usos)  
 Mano de obra ......................................................... 3,24 
 Resto de obra y materiales ....................................  37,45 
 
  
 Suma la partida ...................................................... 40,69 
 Costes indirectos .................................  6,00% 2,44 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  43,13 
48SYS         Ud   CARTEL INDICAT. RIESGO I/SOPORTE                                  
 . Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m. con soporte metálico de hierro galvanizado  
 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura, incluso apertura de pozo, hormigonado, colocación y desmon-  
 tado.  
 Mano de obra ......................................................... 3,24 
 Resto de obra y materiales ....................................  15,93 
 
  
 Suma la partida ...................................................... 19,17 
 Costes indirectos ................................  6,00% 1,15 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  20,32 
49SYS         Ud   CARTEL USO OBLIGATORIO CASCO                                      
 . Cartel indicativo de uso obligatorio de casco de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso colo-  
 cación y desmontado.  
 Mano de obra .........................................................  1,08 
 Resto de obra y materiales ....................................  5,72 
 
  
 Suma la partida ......................................................  6,80 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,41 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,21 
 
50SYS         Ud   CARTEL PROHIBICIÓN DE PASO                                        
 . Cartel indicativo de prohibido el paso a la obra de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso  
 colocación y desmontado.  
 Mano de obra .........................................................  1,08 
 Resto de obra y materiales ....................................  5,72 
 
  
 Suma la partida ......................................................  6,80 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,41 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,21 
51SYS         Ud   CARTEL USO OBLIGATORIO CINTURÓN                                   
 . Cartel indicativo de uso obligatorio de cinturón ó arnés de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, in-  
 cluso colocación y desmontado.  
 Mano de obra .........................................................  1,08 
 Resto de obra y materiales ....................................  5,72 
 
  
 Suma la partida ......................................................  6,80 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,41 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,21 
52SYS         Ud   CARTEL PELIGRO ZONA OBRAS                                         
 . Cartel indicativo de peligro por zona de obras de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso co-  
 locación y desmontado.  
 Mano de obra .........................................................  1,08 
 Resto de obra y materiales ....................................  5,72 
 
  
 Suma la partida ......................................................  6,80 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,41 
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53SYS         Ud   CARTEL COMBINADO 100X70 CM.                                       
 . Cartel combinado de advertencia de riesgos de 1,00x0,70 m. sin soporte metálico, incluso colo-  
 cación y desmontado.  
 Mano de obra ......................................................... 1,62 
 Resto de obra y materiales ....................................  26,18 
 
  
 Suma la partida ...................................................... 27,80 
 Costes indirectos .................................  6,00% 1,67 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  29,47 
SUBCAPÍTULO 05.3.2 VALLAS Y ACOTAMIENTOS                                             
54SYS         Ud   VALLA DE OBRA CON TRÍPODE                                         
 . Valla de obra de 800x200 mm. de una banda con trípode, terminación en pintura normal dos co-  
 lores rojo y blanco, incluso colocación y desmontado. (20 usos)  
 Mano de obra ......................................................... 0,54 
 Resto de obra y materiales ....................................  3,97 
 
  
 Suma la partida ...................................................... 4,51 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,27 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,78 
55SYS         Ud   VALLA CONTENCIÓN PEATONES                                         
 . Valla autónoma metálica de 2,5 m. de longitud para contención de peatones normalizada, inclu-  
 so colocación y desmontaje. (20 usos)  
 Mano de obra ......................................................... 0,54 
 Resto de obra y materiales ....................................  1,59 
 
  
 Suma la partida ...................................................... 2,13 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,13 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,26 
56SYS         Ml   VALLA METÁLICA MÓVIL                                              
 . Valla metálica galvanizada en caliente, en paños de 3,50x1,90 m., colocada sobre soportes de  
 hormigón ( 5 usos).  
 Mano de obra ......................................................... 2,16 
 Resto de obra y materiales ....................................  4,72 
 
  
 Suma la partida ...................................................... 6,88 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,41 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,29 
57SYS         Ml   VALLA COLGANTE SEÑALIZACIÓN                                       
 . Valla colgante de señalización realizada con material plástico pintado en rojo y blanco, incluso  
 cordón de sujección, soporte métalico, colocación y desmontado.  
 Mano de obra ......................................................... 1,08 
 Resto de obra y materiales ....................................  5,32 
 
  
 Suma la partida ...................................................... 6,40 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,38 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,78 
 
 
58SYS         Ml   CINTA DE BALIZAMIENTO R/B                                         
 . Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y blanca, incluso colocación y  
 desmontado.  
 Mano de obra .........................................................  1,08 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,37 
 
  
 Suma la partida ......................................................  1,45 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,09 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,54 
59SYS         Ml   BANDEROLA SEÑALIZACIÓN CON POSTE                                  
 . Banderola de señalización colgante de plástico en colores rojo y blanco reflectantes, con sopor-  
 te metálico de 0,80 m. (un uso).  
 Mano de obra .........................................................  1,08 
 Resto de obra y materiales ....................................  16,34 
 
  
 Suma la partida ......................................................  17,42 
 Costes indirectos ................................  6,00% 1,05 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  18,47 
60SYS         Ud   BOYAS INTERMITENTES C/CÉLULA                                      
 . Boya Nightflasher 5001 con carcasa de plástico y pieza de anclaje, con célula fotoeléctrica y  
 dos pilas, incluso colocación y desmontado. (5 usos)  
 Mano de obra .........................................................  0,54 
 Resto de obra y materiales ....................................  10,20 
 
  
 Suma la partida ......................................................  10,74 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,64 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  11,38 
61SYS         Ml   MARQUESI. SOP. MET. Y PLAT. MADERA                                
 . Marquesina de protección de 1.20ml. de anchura formada por soportes metálicos de tubo de  
 40x40 de 3ml. de altura separados cada 1,50ml. y correas perimetrales para apoyo del material  
 de cubrición i/plataforma de madera con tablón de 0,20x0,07m. totalmente montada, incluso des-  
 montaje. como base y plataforma de madera con tablón de 0,20x0,07 m. totalmente montada, in-  
 cluso desmontaje.  
 Mano de obra .........................................................  30,01 
 Resto de obra y materiales ....................................  16,23 
 
  
 Suma la partida ......................................................  46,24 
 Costes indirectos ................................  6,00% 2,77 
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62SYS         Ml   P. VOLADA SOP. MET. Y TAB. CUBIERTA                               
 . Plataforma volada de 0.60ml. de anchura formada por soportes metálicos de 3 m. de largo en la  
 base y tablones de 0,20x0,07 m. con una longitud de 1,20ml, sujetos mediante puntales telescó-  
 picos cada 2ml. de longitud, montaje y desmontaje para trabajos en cubierta  
 Mano de obra ......................................................... 22,23 
 Resto de obra y materiales ....................................  36,70 
 
  
 Suma la partida ...................................................... 58,93 
 Costes indirectos .................................  6,00% 3,54 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  62,47 
CAPÍTULO 4 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR                              
SUBCAPÍTULO 05.4.1 ACOMETIDAS PROVISIONALES                                          
63SYS         Ud   ACOMET. PROV. ELÉCT. A CASETA                                     
 . Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.  
 Resto de obra y materiales ....................................  99,45 
 
  
 Suma la partida ...................................................... 99,45 
 Costes indirectos .................................  6,00% 5,97 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  105,42 
64SYS         Ud   ACOMET. PROV. FONTAN. A CASETA                                    
 . Acometida provisional de fontaneria a casetas de obra.  
 Resto de obra y materiales ....................................  87,75 
 
  
 Suma la partida ...................................................... 87,75 
 Costes indirectos .................................  6,00% 5,27 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  93,02 
65SYS         Ud   ACOMET. PROV. SANEAMT. A CASETA                                   
 . Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra.  
 Resto de obra y materiales ....................................  72,80 
 
  
 Suma la partida ...................................................... 72,80 
 Costes indirectos .................................  6,00% 4,37 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  77,17 
SUBCAPÍTULO 05.4.2 ALQUILER CASETAS PREFABRICADAS PARA OBRA                          
66SYS         Ud   ALQUILER CASETA OFICINA+ASEO                                      
 . Més de alquiler de caseta prefabricada con un despacho de oficina y un aseo con inodoro y la-  
 vabo de 6,00x2,45 m., con estructura metálica mediante perfiles conformados en frio y cerra-  
 miento chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior  
 con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y  
 tablero melaminado en paredes. Puerta de 0,85x2,00 m., de chapa galvanizada de 1 mm., refor-  
 zada y con poliestireno de 20 mm., pomo y cerradura.  Ventana aluminio anodizado con hoja de  
 corredera, contraventana de acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., diferencial y auto-  
 mático magnetotérmico, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de  
 60 W.  
 Resto de obra y materiales ....................................  146,20 
 
  
 Suma la partida ...................................................... 146,20 
 Costes indirectos .................................  6,00% 8,77 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  154,97 
68SYS         Ud   A. A/2INOD, 3 DUCH., 4 LAV., TERMO                                
 . Més de alquiler de caseta prefabricada para aseos de obra de 6x2.35 m. con cuatro inodoros,  
 tres duchas, cuatro lavabos y termo eléctrico de 50 litros de capacidad; con las mismas caracte-  
 risticas que las oficinas. Suelo de contrachapado hidrófugo con capa fenólica antideslizante y re-  
 sistente al desgaste. Piezas sanitarias de fibra de vidrio acabadas en Gel-Coat blanco y pintura  
 antideslizante. Puertas interiores de madera en los compartimentos. Instalación de fontaneria con  
 tuberias de polibutileno e instalación eléctrica para corriente monofásica de 220 V. protegida con  
 interruptor automático.  
 Resto de obra y materiales ....................................  215,80 
 
  
 Suma la partida ......................................................  215,80 
 Costes indirectos ................................  6,00% 12,95 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  228,75 
69SYS         Ud   ALQUILER CASETA PREFA. ALMACEN                                    
 . Més de alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra de 6x2.35 m., con estructura me-  
 tálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con ter-  
 minación de pintura prelacada. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en pa-  
 redes. Ventanas de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instala-  
 ción eléctrica con distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.  
 Resto de obra y materiales ....................................  107,25 
 
  
 Suma la partida ......................................................  107,25 
 Costes indirectos ................................  6,00% 6,44 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  113,69 
SUBCAPÍTULO 05.4.3. MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO CASETAS                                 
70SYS         Ud   TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL                                      
 . Taquilla metálica individual con llave de 1.78 m. de altura colocada. (10 usos)  
 Mano de obra .........................................................  2,16 
 Resto de obra y materiales ....................................  10,02 
 
  
 Suma la partida ......................................................  12,18 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,73 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  12,91 
71SYS         Ud   BANCO POLIPROPILENO 5 PERSONAS                                    
 . Banco de polipropileno para 5 personas con soportes metalicos, colocado. (10 usos)  
 Mano de obra .........................................................  2,16 
 Resto de obra y materiales ....................................  18,45 
 
  
 Suma la partida ......................................................  20,61 
 Costes indirectos ................................  6,00% 1,24 
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72SYS         Ud   JABONERA INDUSTRIAL                                               
 . Jabonera de uso industrial con dosificador de jabón, en acero inoxidable, colocada. (10 usos)  
 Mano de obra ......................................................... 2,16 
 Resto de obra y materiales ....................................  2,44 
 
  
 Suma la partida ...................................................... 4,60 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,28 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,88 
73SYS         Ud   ESPEJO PARA VESTUARIOS Y ASEOS                                    
 . Espejo  de 80x40 cm. en vestuarios y aseos, colocado (un uso).  
 Mano de obra ......................................................... 1,62 
 Resto de obra y materiales ....................................  44,60 
 
  
 Suma la partida ...................................................... 46,22 
 Costes indirectos .................................  6,00% 2,77 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  48,99 
74SYS         Ud   PORTARROLLOS INDUS. C/CERRADURA                                   
 . Portarrollos de uso industrial con cerradura, en acero inoxidable, colocado.  (10 usos)  
 Mano de obra ......................................................... 2,16 
 Resto de obra y materiales ....................................  2,45 
 
  
 Suma la partida ...................................................... 4,61 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,28 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,89 
75SYS         Ud   CALIENTA COMIDAS                                                  
 . Calienta comidas, colocado.  
 Mano de obra ......................................................... 5,40 
 Resto de obra y materiales ....................................  90,08 
 
  
 Suma la partida ...................................................... 95,48 
 Costes indirectos .................................  6,00% 5,73 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  101,21 
76SYS         Ud   MESA MELAMINA 10 PERSONAS                                         
 . Mesa metálica para comedor con una capacidad de 10 personas, y tablero superior de melami-  
 na colocada. (10 usos)  
 Mano de obra ......................................................... 2,16 
 Resto de obra y materiales ....................................  19,17 
 
  
 Suma la partida ...................................................... 21,33 
 Costes indirectos .................................  6,00% 1,28 
 
  









77SYS         Ud   DEPÓSITO DE BASURAS DE 800 L.                                     
 . Deposito de basuras de 800 litros de capacidad realizado en polietileno inyectado, acero y ban-  
 das de caucho, con ruedas para su transporte, colocado. (10 usos)  
 Mano de obra .........................................................  0,54 
 Resto de obra y materiales ....................................  17,18 
 
  
 Suma la partida ......................................................  17,72 
 Costes indirectos ................................  6,00% 1,06 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  18,78 
CAPÍTULO 5 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS                           
78SYS         Ud   RECONOCIMIENTO MÉDICO OBLIGAT.                                    
 . Reconocimiento médico obligatorio.  
 Resto de obra y materiales ....................................  46,46 
 
  
 Suma la partida ......................................................  46,46 
 Costes indirectos ................................  6,00% 2,79 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  49,25 
79SYS         Ud   BOTIQUIN DE OBRA                                                  
 . Botiquín de obra instalado.  
 Resto de obra y materiales ....................................  21,43 
 
  
 Suma la partida ......................................................  21,43 
 Costes indirectos ................................  6,00% 1,29 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  22,72 
80SYS         Ud   REPOSICIÓN DE BOTIQUIN                                            
 . Reposición de material de botiquín de obra.  
 Resto de obra y materiales ....................................  41,15 
 
  
 Suma la partida ......................................................  41,15 
 Costes indirectos ................................  6,00% 2,47 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  43,62 
81SYS         Ud   CAMILLA PORTATIL EVACUACIONES                                     
 . Camilla portátil para evacuaciones, colocada. (20 usos)  
 Resto de obra y materiales ....................................  6,78 
 
  
 Suma la partida ......................................................  6,78 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,41 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,19 
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CAPÍTULO 6 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD Y SALUD                                 
82SYS         Hr   COMITÉ DE SEGURIDAD E HIGIENE                                     
 .  Comité de seguridad compuesto por un técnico en materia de seguridad con categoria de en-  
 cargado, dos trabajadores con categoria de oficial de 2ª, un ayudante y un vigilante de seguridad  
 con categoria de oficial de 1ª, considerando una reunión como mínimo al mes.  
 Resto de obra y materiales ....................................  56,57 
 
  
 Suma la partida ...................................................... 56,57 
 Costes indirectos .................................  6,00% 3,39 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  59,96 
83SYS         Hr   FORMACIÓN SEGURIDAD E HIGIENE                                     
 .  Formación de seguridad e higiene en el trabajo, considerando una hora a la semana y realiza-  
 da por un encargado.  
 Resto de obra y materiales ....................................  12,55 
 
  
 Suma la partida ...................................................... 12,55 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,75 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  13,30 
84SYS         Hr   EQUIPO DE LIMPIEZA Y CONSERV.                                     
 .  Equipo de limpieza y conservación de instalaciones provisionales de obra, considerando una  
 hora diaria de oficial de 2ª y de ayudante.  
 Resto de obra y materiales ....................................  22,02 
 
  
 Suma la partida ...................................................... 22,02 
 Costes indirectos .................................  6,00% 1,32 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  23,34 
85SYS         Ud   LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN CASETA                                    
 . Limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando una limpieza por cada dos sema-  
 nas.  
 Resto de obra y materiales ....................................  159,56 
 
  
 Suma la partida ...................................................... 159,56 
 Costes indirectos .................................  6,00% 9,57 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  169,13 
86SYS         Hr   CUADRILLA EN REPOSICIONES                                         
 . Cuadrilla encargada del mantenimiento, y control de equipos de seguridad, formado  por un  
 ayudante y un peón ordinario, i/medios auxiliares.  
 Mano de obra ......................................................... 16,51 
 
  
 Suma la partida ...................................................... 16,51 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,99 
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PRESUPUESTO  
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD                                      
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 _______________________________________________________________________________________________________________________________________  
CAPÍTULO 1 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                         
 SUBCAPÍTULO 1.1 E.P.I.'s PARA LA CABEZA                                           
01SYS         Ud   CASCO DE SEGURIDAD                                                
 . Casco de seguridad con desudador, homologado CE.  
 5,00 1,93 9,65 
02SYS         Ud   PANTALLA CASCO SEGURIDAD SOLDAR                                   
 . Pantalla de seguridad para soldador con casco y fijación en cabeza. Homologada CE.  
 5,00 19,93 99,65 
03SYS         Ud   PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS                                        
 . Pantalla para protección contra partículas con arnes de cabeza y visor de policarbonato claro rígido,  
 homologada CE.  
 5,00 14,05 70,25 
04SYS         Ud   PANTALLA CORTOCIRCUITO ELÉCT.                                     
 . Pantalla para protección contra corto circuito eléctrico con pluma para adaptar  a casco y visor para  
 cortocircuito eléctrico, homologada CE  
 3,00 36,05 108,15 
05SYS         Ud   GAFAS CONTRA IMPACTOS                                             
 . Gafas contra impactos antirayadura, homologadas CE.  
 5,00 12,04 60,20 
06SYS         Ud   GAFAS ANTIPOLVO                                                   
 . Gafas antipolvo tipo visitante incolora, homologadas CE.  
 5,00 2,67 13,35 
07SYS         Ud   MASCARILLA ANTIPOLVO                                              
 . Mascarilla antipolvo, homologada.  
 5,00 3,01 15,05 
08SYS         Ud   FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                        
 . Filtro recambio mascarilla, homologado.  
 5,00 0,73 3,65 
09SYS         Ud   PROTECTORES AUDITIVOS                                             
 . Protectores auditivos, homologados.  
 5,00 8,36 41,80 
 
  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 1.1 E.P.I.'s PARA LA CABEZA .........  421,75 
 
SUBCAPÍTULO 1.2 E.P.I.'s PARA EL CUERPO                                           
10SYS         Ud   MONO DE TRABAJO                                                   
 . Mono de trabajo, homologado CE.  
 5,00 13,14 65,70 
11SYS         Ud   IMPERMEABLE                                                       
 . Impermeable de trabajo, homologado CE.  
 5,00 5,33 26,65 
12SYS         Ud   MANDIL SOLDADOR SERRAJE                                           
 . Mandil de serraje para soldador grado A, 60x90 cm. homologado CE.  
 5,00 15,58 77,90 
13SYS         Ud   PETO REFLECTANTE BUT./AMAR                                        
 . Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE.  
 5,00 20,07 100,35 
14SYS         Ud   ARNÉS AMARRE DORSAL Y TORSAL                                      
 . Arnés de seguridad con amarre dorsal y torsal fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y elementos  
 metálicos de acero inoxidable. Homologado CE.  
 5,00 40,73 203,65 
15SYS         Ud   ANTICAIDAS DESLIZANTE CUERDAS                                     
 . Anticaidas deslizante para cuerda de 14 mm, c/mosquetón, homologada CE.  
 5,00 260,88 1.304,40 
16SYS         Ud   FAJA ELÁSTICA SOBRESFUERZOS                                       
 . Faja elástica para protección de sobreesfuerzos con hombreras y cierre velcro, homologada CE.  
 5,00 35,46 177,30 
17SYS         Ud   CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                        
 . Cinturón portaherramientas, homologado CE.  
 5,00 23,42 117,10 
18SYS         Ud   CUERDA AMARRE REGUL. POLIAM.                                      
 . Cuerda de amarre regulable de longitud 1,10-1,80 mts, realizado en poliamida de alta tenacidad de  
 14 mm de diámetro, i/ argolla de polimida revestida de PVC, homologado CE.  
 5,00 16,57 82,85 
 
  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 1.2 E.P.I.'s PARA EL CUERPO .........  2.155,90 
 
SUBCAPÍTULO 1.3 E.P.I.'s PARA MANOS Y BRAZOS                                      
19SYS         Ud   PAR GUANTES LATEX INDUSTRIAL                                      
 . Par de guantes de latex industrial naranja, homologado CE.  
 5,00 1,29 6,45 
20SYS         Ud   PAR GUANTES PIEL FLOR VACUNO                                      
 . Par de guantes de piel flor vacuno natural, homologado CE.  
 5,00 10,41 52,05 
21SYS         Ud   PAR GUANTES LATEX ANTICORTE                                       
 . Par de guantes de latex rugoso anticorte, homologado CE.  
 5,00 3,01 15,05 
22SYS         Ud   PAR GUANTES SOLDADOR 34 CM.                                       
 . Par de guantes para soldador serraje forrado ignífugo, largo 34 cm., homologado CE.  
 5,00 8,36 41,80 
23SYS         Ud   PAR GUANTES AISLANTES                                             
 . Par de guantes aislantes para electricista, homologados CE.  
 5,00 30,10 150,50 
24SYS         Ud   MANO PARA PUNTERO                                                 
 . Protector de mano para puntero, homologado CE.  
 5,00 3,01 15,05 
 
  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 1.3 E.P.I.'s PARA MANOS Y 
BRAZOS  ......................................................................................... 280,90 
  
SUBCAPÍTULO 1.4 E.P.I.'s PARA PIES Y PIERNAS                                      
25SYS         Ud   PAR DE BOTAS AGUA DE SEGURIDAD                                    
 . Par de botas de agua monocolor de seguridad, homologadas CE.  
 5,00 21,21 106,05 
26SYS         Ud   PAR BOTAS SEGUR. PUNT. PIEL                                       
 . Par de botas de seguridad S3 piel negra con puntera y plantilla metálica, homologadas CE.  
 5,00 21,21 106,05 
27SYS         Ud   PAR BOTAS AISLANTES                                               
 . Par de botas aislantes para electricista, homologadas CE.  
 5,00 25,97 129,85 
28SYS         Ud   PAR POLAINAS SOLDADOR                                             
 . Par de polainas para soldador serraje grad A, homologadas CE.  
 5,00 11,03 55,15 
29SYS         Ud   PAR RODILLERAS DE CAUCHO                                          
 . Par de rodilleras de caucho, homologadas CE.  
 5,00 17,47 87,35 
 
  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 1.4 E.P.I.'s PARA PIES Y PIERNAS..  484,45 
 
  
 TOTAL CAPÍTULO 1 PROTECCIONES INDIVIDUALES..........................................................................  3.343,00 
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 CAPÍTULO 2 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
 SUBCAPÍTULO 05.2.1 PROTECCIONES HORIZONTALES                                         
30SYS         M2   RED HORIZONTAL PROTEC. HUECOS                                     
 . Red horizontal para protección de huecos de poliamida de hilo de D=4 mm. y malla de 75x75 mm.  
 incluso colocación y desmontado.  
 10,00 3,19 31,90 
31SYS         M2   TAPA PROVIS. MADERA S/HUECOS                                      
 . Tapa provisional para protecciones colectivas de huecos, formada por tablones de madera de 20x5  
 cm. armados mediante clavazón sobre rastrales de igual material, incluso fabricación y colocación.  
 (Amortización en dos puestas).  
 5,00 21,70 108,50 
32SYS         Ud   PASARELA MONTAJE ELEMENTOS VARIOS                                 
 . Pasarela para ejecución elementos varios, realizada mediante tablones de madera 20x7 cm. y 3  
 m. de longitud con una anchura de 60 cm. y unidos entre sí mediante clavazón, incluso fabricación y  
 colocación. (Amortización en dos puestas).  
 2,00 14,43 28,86 
E09.076       m    PASARELA PARA PASO ZANJAS                                         
 . PASARELA PARA PASO EN ZANJAS.  
 10,00 22,93 229,30 
E09.075       Ud   CONO DE BALIZAMIENTO                                              
 . CONO DE BALIZAMIENTO.  
 2,00 10,94 21,88 
 
  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 05.2.1 PROTECCIONES ....................  420,44 
  
SUBCAPÍTULO 05.2.2 PROTECCIONES VERTICALES                                           
33SYS         Ml   RED SEGUG. PERÍMETRO TRA. ALT. 1ª PUES.                           
 . Red de seguridad en perímetro para trabajos en altura de poliamida de hilo de D=4 mm. y malla de  
 75x75 mm. de 10 m. de altura, incluso pescante metálico tipo horca de 8 m. de altura, anclajes de  
 red, pescante y cuerdas de unión de paños de red, en primera puesta.  
 50,00 14,53 726,50 
34SYS         Ml   BARANDILLA ESC. TIPO SARGTO. TABL.                                
 . Barandilla  de escalera con soporte tipo sargento y tres tablónes de 0,20x0,07 m. en perímetro de  
 losas de escaleras, incluso colocación y desmontaje.  
 45,00 9,84 442,80 
36SYS         Ml   ENREJADO METÁLICO PREFABRICADO                                    
 . Enrejado metálico tipo panel móvil de 3x2ml. formado por soportes de tubo y cuadrícula de  
 15x15cm varilla D=3mm con protección de intemperie Aluzín, y pie de hormigón prefabricado para  
 doble soporte.  
 50,00 9,28 464,00 
 
  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 05.2.2 PROTECCIONES 
VERTICALES  ...................................................................................... 1.633,30 
 
SUBCAPÍTULO 05.2.3 PROTECCIONES VARIAS                                               
37SYS         Ml   CABLE DE SEGUR. PARA ANCL. CINT.                                  
 . Cable de seguridad para anclaje de cinturón de seguridad.  
 10,00 4,03 40,30 
39SYS         Ml   PROT. H. CRUCE DE LÍNEAS CONDUC.                                  
 . Protección horizontal enterrada, realizada con tuberia de fibrocemento D=80 mm. para cruce de line-  
 as de conducción en pasos, incluso apertura de zanja a mano y posterior tapado.  
 10,00 43,04 430,40 
40SYS         Ud   FUNDAS TERMORETRÁCTILES A. HUM.                                   
 . Fundas termoretráctiles antihumedad compuestas por clavija y enchufe, instaladas.  
 5,00 18,63 93,15 
41SYS         Ud   CUADRO SECUND. INT. DIF. 30 mA.                                   
 . Armario tipo PLT2 de dos cuerpos y hasta 26Kw con protección, compuesto por: Dos armarios pa-  
 ra un abonado trifásico; brida de unión de cuerpos; contador activa 30-90A; caja IPC-4M practicable;  
 Int.Gen.Aut.4P 40A-U; IGD.4P 40A 0,03A; Int.Gen.Dif.2P 40A 0,03A; Int.Aut.4P 32A-U;  
 Int.Aut.3P 32A-U; Int.Aut.3P 16A-U; Int.Aut.2P 32A-U; 2Int.Aut.16A-U; toma de corriente Prisinter  
 c/interruptor IP 447,3P+N+T 32A con clavija; toma Prisinter IP 447,3P+T 32A c/c; toma Prisinter IP  
 447,3P+T 16A c/c; dos tomas Prisinter IP 447,2P+T 16A c/c; cinco bornas DIN 25 mm2., i/p.p de  
 canaleta, borna tierra, cableado y rótulos totalmente instalado.  
 1,00 218,23 218,23 
42SYS         Ud   EXTINTOR POL. ABC 6Kg. EF 21A-113B                                
 . Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, líqui-  
 das, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con soporte,  
 manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado.Certificado por AE-  
 NOR.  
 6,00 47,01 282,06 
43SYS         Ud   EXTINTOR NIEVE CARB. 5 Kg. EF 34B                                 
 . Extintor de nieve carbónica CO2 con eficacia 34B para extinción de fuego de materias sólidas, lí-  
 quidas, e incendios de equipos eléctricos, de 5 Kg. de agente extintor con soporte y manguera con  
 difusor según norma UNE-23110 totalmente instalado.  
 2,00 115,43 230,86 
 
  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 05.2.3 PROTECCIONES VARIAS ......  1.295,00 
 
  
 TOTAL CAPÍTULO 2 PROTECCIONES COLECTIVAS ............................................................................  3.348,74 
 
CAPÍTULO 3 SEÑALIZACIÓN                                                      
 SUBCAPÍTULO 05.3.1 SEÑALES                                                           
44SYS         Ud   SEÑAL STOP CON SOPORTE                                            
 . Señal de stop tipo octogonal de D=600 mm. normalizada, con soporte metálico de hierro galvaniza-  
 do 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado, co-  
 locación y desmontado. (3 usos)  
 2,00 43,13 86,26 
45SYS         Ud   SEÑAL TRIANGULAR CON SOPORTE                                      
 . Señal de peligro tipo triangular normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado 80x40x2  
 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado, colocación y  
 desmontado. (3 usos)  
 4,00 44,94 179,76 
46SYS         Ud   SEÑAL CUADRADA CON SOPORTE                                        
 . Señal de recomendación cuadrada normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado  
 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado, colo-  
 cación y desmontado. (3 usos)  
 4,00 51,02 204,08 
47SYS         Ud   SEÑAL CIRCULAR CON SOPORTE                                        
 . Señal de obligatoriedad tipo circular de D=600 mm. normalizada, con soporte metálico de hierro gal- 
 vanizado 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigo-  
 nado, colocación y desmontado. (3 usos)  
 4,00 43,13 172,52 
48SYS         Ud   CARTEL INDICAT. RIESGO I/SOPORTE                                  
 . Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m. con soporte metálico de hierro galvanizado 80x40x2  
 mm. y 1,3 m. de altura, incluso apertura de pozo, hormigonado, colocación y desmontado.  
 2,00 20,32 40,64 
49SYS         Ud   CARTEL USO OBLIGATORIO CASCO                                      
 . Cartel indicativo de uso obligatorio de casco de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso coloca-  
 ción y desmontado.  
 2,00 7,21 14,42 
50SYS         Ud   CARTEL PROHIBICIÓN DE PASO                                        
 . Cartel indicativo de prohibido el paso a la obra de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso colo-  
 cación y desmontado.  
 2,00 7,21 14,42 
51SYS         Ud   CARTEL USO OBLIGATORIO CINTURÓN                                   
 . Cartel indicativo de uso obligatorio de cinturón ó arnés de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, inclu-  
 so colocación y desmontado.  
 1,00 7,21 7,21 
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52SYS         Ud   CARTEL PELIGRO ZONA OBRAS                                         
 . Cartel indicativo de peligro por zona de obras de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso coloca-  
 ción y desmontado.  
 2,00 7,21 14,42 
 
53SYS         Ud   CARTEL COMBINADO 100X70 CM.                                       
 . Cartel combinado de advertencia de riesgos de 1,00x0,70 m. sin soporte metálico, incluso coloca-  
 ción y desmontado.  




 TOTAL SUBCAPÍTULO 05.3.1 SEÑALES ................................  763,20 
SUBCAPÍTULO 05.3.2 VALLAS Y ACOTAMIENTOS                                             
54SYS         Ud   VALLA DE OBRA CON TRÍPODE                                         
 . Valla de obra de 800x200 mm. de una banda con trípode, terminación en pintura normal dos colores 
 rojo y blanco, incluso colocación y desmontado. (20 usos)  
 4,00 4,78 19,12 
55SYS         Ud   VALLA CONTENCIÓN PEATONES                                         
 . Valla autónoma metálica de 2,5 m. de longitud para contención de peatones normalizada, incluso  
 colocación y desmontaje. (20 usos)  
 4,00 2,26 9,04 
56SYS         Ml   VALLA METÁLICA MÓVIL                                              
 . Valla metálica galvanizada en caliente, en paños de 3,50x1,90 m., colocada sobre soportes de hor-  
 migón ( 5 usos).  
 10,00 7,29 72,90 
57SYS         Ml   VALLA COLGANTE SEÑALIZACIÓN                                       
 . Valla colgante de señalización realizada con material plástico pintado en rojo y blanco, incluso cor-  
 dón de sujección, soporte métalico, colocación y desmontado.  
 10,00 6,78 67,80 
58SYS         Ml   CINTA DE BALIZAMIENTO R/B                                         
 . Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y blanca, incluso colocación y des-  
 montado.  
 10,00 1,54 15,40 
59SYS         Ml   BANDEROLA SEÑALIZACIÓN CON POSTE                                  
 . Banderola de señalización colgante de plástico en colores rojo y blanco reflectantes, con soporte  
 metálico de 0,80 m. (un uso).  
 25,00 18,47 461,75 
60SYS         Ud   BOYAS INTERMITENTES C/CÉLULA                                      
 . Boya Nightflasher 5001 con carcasa de plástico y pieza de anclaje, con célula fotoeléctrica y dos  
 pilas, incluso colocación y desmontado. (5 usos)  
 10,00 11,38 113,80 
61SYS         Ml   MARQUESI. SOP. MET. Y PLAT. MADERA                                
 . Marquesina de protección de 1.20ml. de anchura formada por soportes metálicos de tubo de 40x40  
 de 3ml. de altura separados cada 1,50ml. y correas perimetrales para apoyo del material de cubri-  
 ción i/plataforma de madera con tablón de 0,20x0,07m. totalmente montada, incluso desmontaje. co-  
 mo base y plataforma de madera con tablón de 0,20x0,07 m. totalmente montada, incluso desmonta-  
 je.  
 6,00 49,01 294,06 
62SYS         Ml   P. VOLADA SOP. MET. Y TAB. CUBIERTA                               
 . Plataforma volada de 0.60ml. de anchura formada por soportes metálicos de 3 m. de largo en la ba-  
 se y tablones de 0,20x0,07 m. con una longitud de 1,20ml, sujetos mediante puntales telescópicos  
 cada 2ml. de longitud, montaje y desmontaje para trabajos en cubierta  
 4,00 62,47 249,88 
 
  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 05.3.2 VALLAS Y ACOTAMIENTOS .  1.303,75 
 
  
 TOTAL CAPÍTULO 3 SEÑALIZACIÓN....................................................................................................... 2.066,95 
 
CAPÍTULO 4 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR                              
 SUBCAPÍTULO 05.4.1 ACOMETIDAS PROVISIONALES                                          
63SYS         Ud   ACOMET. PROV. ELÉCT. A CASETA                                     
 . Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.  
 1,00 105,42 105,42 
 
64SYS         Ud   ACOMET. PROV. FONTAN. A CASETA                                    
 . Acometida provisional de fontaneria a casetas de obra.  
 1,00 93,02 93,02 
65SYS         Ud   ACOMET. PROV. SANEAMT. A CASETA                                   
 . Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra.  
 1,00 77,17 77,17 
 
  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 05.4.1 ACOMETIDAS 
PROVISIONALES  ......................................................................................... 275,61 
  
SUBCAPÍTULO 05.4.2 ALQUILER CASETAS PREFABRICADAS PARA OBRA                          
66SYS         Ud   ALQUILER CASETA OFICINA+ASEO                                      
 . Més de alquiler de caseta prefabricada con un despacho de oficina y un aseo con inodoro y lavabo  
 de 6,00x2,45 m., con estructura metálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa  
 nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio  
 combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en  
 paredes. Puerta de 0,85x2,00 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno de  
 20 mm., pomo y cerradura.  Ventana aluminio anodizado con hoja de corredera, contraventana de  
 acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., diferencial y automático magnetotérmico, 2 fluores-  
 centes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W.  
 1,00 154,97 154,97 
68SYS         Ud   A. A/2INOD, 3 DUCH., 4 LAV., TERMO                                
 . Més de alquiler de caseta prefabricada para aseos de obra de 6x2.35 m. con cuatro inodoros, tres  
 duchas, cuatro lavabos y termo eléctrico de 50 litros de capacidad; con las mismas caracteristicas  
 que las oficinas. Suelo de contrachapado hidrófugo con capa fenólica antideslizante y resistente al  
 desgaste. Piezas sanitarias de fibra de vidrio acabadas en Gel-Coat blanco y pintura antideslizante.  
 Puertas interiores de madera en los compartimentos. Instalación de fontaneria con tuberias de polibuti-  
 leno e instalación eléctrica para corriente monofásica de 220 V. protegida con interruptor automático.  
 1,00 228,75 228,75 
69SYS         Ud   ALQUILER CASETA PREFA. ALMACEN                                    
 . Més de alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra de 6x2.35 m., con estructura metálica  
 mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminación  
 de pintura prelacada. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Venta-  
 nas de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con  
 distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.  
 1,00 113,69 113,69 
 
  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 05.4.2 ALQUILER CASETAS ............  497,41 
 
SUBCAPÍTULO 05.4.3. MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO CASETAS                                 
70SYS         Ud   TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL                                      
 . Taquilla metálica individual con llave de 1.78 m. de altura colocada. (10 usos)  
 30,00 12,91 387,30 
71SYS         Ud   BANCO POLIPROPILENO 5 PERSONAS                                    
 . Banco de polipropileno para 5 personas con soportes metalicos, colocado. (10 usos)  
 5,00 21,85 109,25 
72SYS         Ud   JABONERA INDUSTRIAL                                               
 . Jabonera de uso industrial con dosificador de jabón, en acero inoxidable, colocada. (10 usos)  
 2,00 4,88 9,76 
73SYS         Ud   ESPEJO PARA VESTUARIOS Y ASEOS                                    
 . Espejo  de 80x40 cm. en vestuarios y aseos, colocado (un uso).  
 2,00 48,99 97,98 
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74SYS         Ud   PORTARROLLOS INDUS. C/CERRADURA                                   
 . Portarrollos de uso industrial con cerradura, en acero inoxidable, colocado.  (10 usos)  
 2,00 4,89 9,78 
75SYS         Ud   CALIENTA COMIDAS                                                  
 . Calienta comidas, colocado.  
 2,00 101,21 202,42 
76SYS         Ud   MESA MELAMINA 10 PERSONAS                                         
 . Mesa metálica para comedor con una capacidad de 10 personas, y tablero superior de melamina  
 colocada. (10 usos)  
 3,00 22,61 67,83 
77SYS         Ud   DEPÓSITO DE BASURAS DE 800 L.                                     
 . Deposito de basuras de 800 litros de capacidad realizado en polietileno inyectado, acero y bandas  
 de caucho, con ruedas para su transporte, colocado. (10 usos)  
 1,00 18,78 18,78 
 
  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 05.4.3. MOBILIARIO Y 
EQUIPAMIENTO  ......................................................................................... 903,10 
 
  
 TOTAL CAPÍTULO 4 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR ..................................................... 1.676,12 
 
CAPÍTULO 5 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS                           
78SYS         Ud   RECONOCIMIENTO MÉDICO OBLIGAT.                                    
 . Reconocimiento médico obligatorio.  
 30,00 49,25 1.477,50 
79SYS         Ud   BOTIQUIN DE OBRA                                                  
 . Botiquín de obra instalado.  
 2,00 22,72 45,44 
80SYS         Ud   REPOSICIÓN DE BOTIQUIN                                            
 . Reposición de material de botiquín de obra.  
 4,00 43,62 174,48 
81SYS         Ud   CAMILLA PORTATIL EVACUACIONES                                     
 . Camilla portátil para evacuaciones, colocada. (20 usos)  
 2,00 7,19 14,38 
 
  
 TOTAL CAPÍTULO 5 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS .............................................. 1.711,80 
 
CAPÍTULO 6 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD Y SALUD                                 
82SYS         Hr   COMITÉ DE SEGURIDAD E HIGIENE                                     
 .  Comité de seguridad compuesto por un técnico en materia de seguridad con categoria de encarga-  
 do, dos trabajadores con categoria de oficial de 2ª, un ayudante y un vigilante de seguridad con cate-  
 goria de oficial de 1ª, considerando una reunión como mínimo al mes.  
 10,00 59,96 599,60 
83SYS         Hr   FORMACIÓN SEGURIDAD E HIGIENE                                     
 .  Formación de seguridad e higiene en el trabajo, considerando una hora a la semana y realizada  
 por un encargado.  
 10,00 13,30 133,00 
84SYS         Hr   EQUIPO DE LIMPIEZA Y CONSERV.                                     
 .  Equipo de limpieza y conservación de instalaciones provisionales de obra, considerando una hora  
 diaria de oficial de 2ª y de ayudante.  
 10,00 23,34 233,40 
85SYS         Ud   LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN CASETA                                    
 . Limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando una limpieza por cada dos semanas.  







86SYS         Hr   CUADRILLA EN REPOSICIONES                                         
 . Cuadrilla encargada del mantenimiento, y control de equipos de seguridad, formado  por un ayudan- 
 te y un peón ordinario, i/medios auxiliares.  
 10,00 17,50 175,00 
 
  
 TOTAL CAPÍTULO 6 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD Y SALUD .......................................................  2.494,04 
 
  







A Coruña, Julio 2019 
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RESUMEN DE PRESUPUESTO  
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD                                      
CAPITULO RESUMEN EUROS %  
 ________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
1 PROTECCIONES INDIVIDUALES ........................................................................................................................................ 3.343,00 22,83 
2 PROTECCIONES COLECTIVAS .......................................................................................................................................... 3.348,74 22,87 
3 SEÑALIZACIÓN ..................................................................................................................................................................... 2.066,95 14,12 
4 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR ................................................................................................................... 1.676,12 11,45 
5 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS ............................................................................................................ 1.711,80 11,69 
6 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD Y SALUD ...................................................................................................................... 2.494,04 17,04 
  ___________________  
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 14.640,65 
 13,00 % Gastos generales ............................  1.903,28 
 6,00 % Beneficio industrial ..........................  878,44 
  ______________________________________  
 SUMA DE G.G. y B.I. 2.781,72 
  ______________________  
 TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACION SIN I..V.A 17.422,37 
 
 21,00 % I.V.A. .................................................................................  3.658,70 
  ______________________  
 TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACION + I.V.A 21.081,07 
  




A Coruña, Julio 2019 
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1. INTRODUCCIÓN  
 
El presente Estudio de gestión de residuos, se redacta en base al RD105/2008 que regula la 
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición y determina las obligaciones 
del productor de residuos de construcción y demolición (en adelante, RCDs), que debe incluir 
en el proyecto de ejecución de la obra un Estudio de Gestión de RCDs.  
 
La gestión de los residuos es un proceso complejo que se inicia con su producción, pasando por 
su almacenamiento y control en obra, transporte, entrega a gestor autorizado y, finalmente, 
tratamiento acorde a su naturaleza. 
  
El objetivo durante la fase de construcción es la recogida, gestión y almacenamiento de forma 
selectiva y segura de los residuos y desechos sólidos o líquidos, para evitar la contaminación 
de los suelos y de las aguas superficiales o subterráneas del ámbito de la actuación. De esta 
manera, se permitirá su traslado a plantas de reciclado o de tratamiento, y, en algunos casos, 
su reutilización en la propia obra.  
 
En el presente anejo se hace una estimación de los residuos que se prevé que se producirán en 
los trabajos relacionados directamente con la obra y que deberá servir como base para la 
redacción del correspondiente Plan de Gestión de Residuos por parte de la empresa 
constructora. En dicho Plan se desenvolverán y completarán las previsiones contenidas en este 
documento en función de los proveedores concretos y de su sistema de ejecución de la obra. 
  
El apartado de prescripciones técnicas define técnicamente las actuaciones necesarias para 
llevar a cabo dicha obra. Sus especificaciones concretas y sus mediciones detalladas constan 
en el documento general del Proyecto al que este Estudio complementa.  
 
2. AGENTES INTERVINIENTES 
 
2.1. IDENTIFICACIÓN  
 
Los agentes principales que intervienen en la ejecución de la obra son:  
 
 Promotor  
 Proyectista  
 Director de Obra  
 Director de Ejecución  
 
Productor de residuos (Promotor): 
 
Se identifica con el titular del bien inmueble en quien reside la decisión última de construir o 
demoler. Según el artículo 2 "Definiciones" del Real Decreto 105/2008, se pueden presentar tres 
casos:  
 
1. La persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una obra de construcción 
o demolición; en aquellas obras que no precisen de licencia urbanística, tendrá la 
consideración de productor del residuo la persona física o jurídica titular del bien inmueble 
objeto de una obra de construcción o demolición. 
 
2. La persona física o jurídica que efectúe operaciones de tratamiento, de mezcla o de otro 
tipo, que ocasionen un cambio de naturaleza o de composición de los residuos.  
 
3. El importador o adquirente en cualquier Estado miembro de la Unión Europea de residuos 
de construcción y demolición.  
 
Poseedor de residuos (Constructor): 
 
En la presente fase del proyecto no se ha determinado el agente que actuará como Poseedor 
de los Residuos, siendo responsabilidad del Productor de los residuos (Promotor) su 
designación antes del comienzo de las obras.  
 
Gestor de residuos: 
 
Es la persona física o jurídica, o entidad pública o privada, que realice cualquiera de las 
operaciones que componen la recogida, el almacenamiento, el transporte, la valorización y la 
eliminación de los residuos, incluida la vigilancia de estas operaciones y la de los vertederos, 
así como su restauración o gestión ambiental de los residuos, con independencia de ostentar la 
condición de productor de los mismos. Éste será designado por el Productor de los residuos 
(Promotor) con anterioridad al comienzo de las obras.  
 
2.2. OBLIGACIONES  
 
Productor de residuos (Promotor)  
 
Debe incluir en el proyecto de ejecución de la obra un estudio de gestión de residuos de 
construcción y demolición, que contendrá como mínimo: 
  
1. Una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los 
residuos de construcción y demolición que se generarán en la obra, codificados con 
arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de 
febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos 
y la lista europea de residuos, o norma que la sustituya.  
 
2. Las medidas para la planificación y optimización de la gestión de los residuos generados 
en la obra objeto del proyecto.  
 
3. Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los 
residuos que se generarán en la obra.  
 
4. Las medidas para la separación de los residuos en obra, en particular, para el 
cumplimiento por parte del poseedor de los residuos, de la obligación establecida en el 
apartado 5 del artículo  
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5. Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y, 
en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición 
dentro de la obra. Posteriormente, dichos planos podrán ser objeto de adaptación a las 
características particulares de la obra y sus sistemas de ejecución, previo acuerdo de la 
dirección facultativa de la obra. 
 
6. Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en 
relación con el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de 
gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra.  
 
7. Una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y 
demolición, que formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo independiente. 
Está obligado a disponer de la documentación que acredite que los residuos de 
construcción y demolición realmente producidos en sus obras han sido gestionados, en 
su caso, en obra o entregados a una instalación de valorización o de eliminación para su 
tratamiento por gestor de residuos autorizado, en los términos recogidos en el Real 
Decreto 105/2008 y, en particular, en el presente estudio o en sus modificaciones. La 
documentación correspondiente a cada año natural deberá mantenerse durante los cinco 
años siguientes. En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, deberá 
preparar un inventario de los residuos peligrosos que se generarán, que deberá incluirse 
en el estudio de gestión de RCD, así como prever su retirada selectiva, con el fin de evitar 
la mezcla entre ellos o con otros residuos no peligrosos, y asegurar su envío a gestores 
autorizados de residuos peligrosos. En los casos de obras sometidas a licencia 
urbanística, el poseedor de residuos, queda obligado a constituir una fianza o garantía 
financiera equivalente que asegure el cumplimiento de los requisitos establecidos en 
dicha licencia en relación con los residuos de construcción y demolición de la obra, en los 
términos previstos en la legislación de las comunidades autónomas correspondientes. 
  
Poseedor de residuos (Constructor):  
 
La persona física o jurídica que ejecute la obra - el constructor -, además de las prescripciones 
previstas en la normativa aplicable, está obligado a presentar a la propiedad de la misma un 
plan que refleje cómo llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación a los residuos 
de construcción y demolición que se vayan a producir en la obra, en particular las recogidas en 
los artículos 4.1 y 5 del Real Decreto 105/2008 y las contenidas en el presente estudio.  
 
El plan presentado y aceptado por la propiedad, una vez aprobado por la dirección facultativa, 
pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra.  
 
El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a gestionarlos por sí 
mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estará obligado a entregarlos 
a un gestor de residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración para 
su gestión. Los residuos de construcción y demolición se destinarán preferentemente, y por este 
orden, a operaciones de reutilización, reciclado o a otras formas de valorización.  
 
La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del poseedor 
habrá de constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificación del 
poseedor y del productor, la obra de procedencia y, en su caso, el número de licencia de la obra, 
la cantidad expresada en toneladas o en metros cúbicos, o en ambas unidades cuando sea 
posible, el tipo de residuos entregados, codificados con arreglo a la lista europea de residuos 
publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya, y la identificación 
del gestor de las operaciones de destino. 
 
Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y demolición efectúe 
únicamente operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en el 
documento de entrega deberá figurar también el gestor de valorización o de eliminación ulterior 
al que se destinarán los residuos. En todo caso, la responsabilidad administrativa en relación 
con la cesión de los residuos de construcción y demolición por parte de los poseedores a los 
gestores se regirá por lo establecido en la legislación vigente en materia de residuos. Mientras 
se encuentren en su poder, el poseedor de los residuos estará obligado a mantenerlos en 
condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla de fracciones ya 
seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorización o eliminación.  
 
La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos 
dentro de la obra en que se produzcan.  
 
Cuando por falta de espacio físico en la obra no resulte técnicamente viable efectuar dicha 
separación en origen, el poseedor podrá encomendar la separación de fracciones a un gestor 
de residuos en una instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa 
a la obra. En este último caso, el poseedor deberá obtener del gestor de la instalación 
documentación acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre, la obligación recogida en 
el presente apartado.  
 
El órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma donde se ubique 
la obra, de forma excepcional, y siempre que la separación de los residuos no haya sido 
especificada y presupuestada en el proyecto de obra, podrá eximir al poseedor de los residuos 
de construcción y demolición de la obligación de separación de alguna o de todas las anteriores 
fracciones.  
 
El poseedor de los residuos de construcción y demolición estará obligado a sufragar los 
correspondientes costes  de gestión y a entregar al productor los certificados y la documentación 
acreditativa de la gestión de los residuos, así como a mantener la documentación 
correspondiente a cada año natural durante los cinco años siguientes.  
Gestor de residuos  
Además de las recogidas en la legislación específica sobre residuos, el gestor de residuos de 
construcción y demolición cumplirá con las siguientes obligaciones:  
 
1. En el supuesto de actividades de gestión sometidas a autorización por la legislación de 
residuos, llevar un registro en el que, como mínimo, figure la cantidad de residuos 
gestionados, expresada en toneladas y en metros cúbicos, el tipo de residuos, codificados 
con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de 
febrero, o norma que la sustituya, la identificación del productor, del poseedor y de la obra 
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de donde proceden, o del gestor, cuando procedan de otra operación anterior de gestión, 
el método de gestión aplicado, así como las cantidades, en toneladas y en metros 
cúbicos, y destinos de los productos y residuos resultantes de la actividad. 
 
2. Poner a disposición de las administraciones públicas competentes, a petición de las 
mismas, la información contenida en el registro mencionado en el punto anterior. La 
información referida a cada año natural deberá mantenerse durante los cinco años 
siguientes.  
 
3. Extender al poseedor o al gestor que le entregue residuos de construcción y demolición, 
en los términos recogidos en este real decreto, los certificados acreditativos de la gestión 
de los residuos recibidos, especificando el productor y, en su caso, el número de licencia 
de la obra de procedencia. Cuando se trate de un gestor que lleve a cabo una operación 
exclusivamente de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, deberá además 
transmitir al poseedor o al gestor que le entregó los residuos, los certificados de la 
operación de valorización o de eliminación subsiguiente a que fueron destinados los 
residuos.  
 
4. En el supuesto de que carezca de autorización para gestionar residuos peligrosos, deberá 
disponer de un procedimiento de admisión de residuos en la instalación que asegure que, 
previamente al proceso de tratamiento, se detectarán y se separarán, almacenarán 
adecuadamente y derivarán a gestores autorizados de residuos peligrosos aquellos que 
tengan este carácter y puedan llegar a la instalación mezclados con residuos no 
peligrosos de construcción y demolición. Esta obligación se entenderá sin perjuicio de las 
responsabilidades en que pueda incurrir el productor, el poseedor o, en su caso, el gestor 
precedente que haya enviado dichos residuos a la instalación.  
 
3. IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS  
 
Los residuos aparecen definidos en la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, como “cualquier 
sustancia u objeto perteneciente a alguna de las categorías que figuran en el anejo de esta Ley, 
del cual su poseedor se desprenda o del que tenga la intención u obligación de desprenderse”. 
En todo caso, tendrán esta consideración los que figuren en el Catálogo Europeo de Residuos 
(CER), aprobado por las Instituciones Comunitarias.  
 
La legislación existente limita el concepto de RCD a los residuos codificados en la Lista Europea 
de Residuos (lista LER), aprobada por la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, en la que se 
publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.  
Clasificación y descripción de los residuos según la Orden MAM/304/2002:  
 
 RCDs de Nivel I: Residuos generados por el desarrollo de las obras de infraestructura de 
ámbito localo supramunicipal contenidas en los diferentes planes de actuación 
urbanística o planes de desarrollo de carácter regional, siendo resultado de los 
excedentes de excavación de los movimientos de tierra generados en el transcurso de 
dichas obras. Se trata, por tanto, de las tierras y materiales pétreos, no contaminados, 
procedentes de obras de excavación. El Real Decreto 105/2008 (artículo 3.1.a), considera 
como excepción de ser considerados como residuos: “Las tierras y piedras no 
contaminadas por sustancias peligrosas, reutilizadas en la misma obra, en una obra 
distinta o en una actividad de restauración, acondicionamiento o relleno, siempre y 
cuando pueda acreditarse de forma fehaciente su destino a reutilización”.  
 
 RCDs de Nivel II: Residuos generados principalmente en las actividades propias del 
sector de la construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la 
implantación de servicios. Como veremos definido más adelante, son residuos no 
peligrosos aquellos que no experimentan transformaciones físicas, químicas o biológicas 
significativas. Los residuos inertes, por su parte, no son solubles ni combustibles, ni 
reaccionan física ni químicamente ni de ninguna otra manera, ni son biodegradables, ni 
afectan negativamente a otras materias con las que entran en contacto de forma que 
puedan dar lugar a contaminación del medio ambiente perjudicar a la salud humana. Se 
contemplan los residuos inertes procedentes de obras de construcción y demolición, 
incluidos los de obras menores de construcción y reparación domiciliaria sometidas a 
licencia municipal o no.  
 
Se ha establecido una clasificación de RCD generados, según los tipos de materiales de los que 
están compuestos:  
 
Material según Orden Ministerial MAM/304/2002  
 
RCD de Nivel I `  
 
1. Tierras y pétreos de la excavación  
 
RCD de Nivel II  
 
-RCD de naturaleza no pétrea:  
1. Asfalto  
2. Madera  
3. Metales (incluidas sus aleaciones)  
4. Plástico  
5. Papel y cartón  
6. Basuras  
 
-RCD de naturaleza pétrea:  
 
1. Arena, grava y otros áridos  
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4. MEDIDAS PREVENTIVAS  
 
 Todos los agentes intervinientes en la obra deberán conocer sus obligaciones en relación 
con los residuos y cumplir las órdenes y normas dictadas por la Dirección Técnica.  
 
 Optimización de la cantidad de materiales necesarios para la ejecución de la obra, ya que 
un exceso de materiales es origen de más residuos sobrantes de ejecución.  
 Delimitar estrictamente la zona de ejecución, ciñéndose al ámbito de cada tarea, con el 
fin de evitar el exceso de residuos, por ejemplo, en las labores de demolición del firme 
existente.  
 
 Prever el acopio de materiales fuera de las zonas de tránsito de la obra, de forma que 
permanezcan bien embalados y protegidos hasta el momento de su utilización, con el fin 
de evitar la rotura y sus consiguientes residuos.  
 
 Gestionar de la manera más eficaz posible los residuos originados para favorecer su 
valorización.  
 
 Clasificar los residuos producidos de manera que se faciliten los procesos de valorización, 
reutilización reciclaje posteriores.  
 
 Etiquetar los contenedores y recipientes de almacenaje, así como los de transporte de 
los residuos.  
 
 Elaborar criterios y recomendaciones específicas para la mejora de la gestión.  
 
 Planificar la obra teniendo en cuenta las expectativas de generación de residuos y de su 
eventual minimización o reutilización.  
 
 Disponer de un directorio de los compradores de residuos, vendedores de materiales 
reutilizados y recicladores más próximos. Los gestores de residuos deberán ser centros 
con autorización autonómica de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e 
Infraestructuras.  
 
 Participar e implicar al personal de obra en la gestión de los residuos, formándoles en los 
aspectos básicos.  
 








5. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS  
 
En lo que concierne a la gestión de residuos, se establece lo siguiente:  
 
 Se prohíbe el depósito en vertedero de residuos de construcción y demolición que no 
fuesen sometidos a alguna operación de tratamiento previo.  
 
 Además, de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, la persona física o 
jurídica que ejecute la obra estará obligada a presentar a la propiedad de ésta un plan 
que refleje como llevará a cabo las obligaciones que le afecten en relación con los 
residuos de construcción y demolición que se vayan a producir en la obra. El plan, una 
vez aprobado por la dirección facultativa y aceptado por la propiedad, pasará a formar 
parte de los documentos contractuales de la obra.  
 
 El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda gestionarlos 
por sí mismo, y sin prejuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estará obligado 
a entregarlos a un gestor de residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio 
de colaboración para su gestión. Los residuos de construcción y demolición se destinará 
preferentemente, y por este orden, a operaciones de reutilización, reciclado o a otras 
formas de valorización.  
 
 La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del 
poseedor deberá de constar en un documento fidedigno, en el que figure, por lo menos, 
la identificación del poseedor y del productor, la obra de procedencia y, si procede, el 
número de licencia de la obra, la cantidad, expresada en toneladas o en metros cúbicos, 
o en las dos unidades cuando sea posible, el tipo de residuos entregados, codificados 
según la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, 
o la norma que la sustituya, y la identificación del gestor de las operaciones de destino. 
El poseedor de los residuos estará obligado, mientras se encuentren en su poder, a 
mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la 
mezcla de fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorización o 
eliminación.  
 
 Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y demolición 
efectúe únicamente operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o 
transporte, en el documento de entrega deberá figurar también el gestor de valorización 
o de eliminación ulterior al que se destinarán los residuos. En todo caso, la 
responsabilidad administrativa en relación con la cesión de los residuos de construcción 
y demolición por parte de los poseedores a los gestores se regirá por los establecido en 
la Ley 22/2011, de 28 de Julio de residuos y suelos contaminados.  
 
 Se cumplirán las condiciones establecidas en el RD 105/2008.  
 
 El contratista aportará justificantes que demuestren el tratamiento y valorización de los 
residuos generados en la fase de actuaciones previas. Específicamente, se separarán y 
tratarán los residuos procedentes de la demolición del hormigón hidráulico. En fases 
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posteriores, el contratista garantizará la selección y valorización de elementos de 
descarte, como tubos de PVC, manguitos, etc., que deberá separar de tierras u otros 
elementos inertes. Se prohíbe el relleno de zanjas y explanadas con elementos no inertes, 
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MEDICIONES  
GESTION DE RESIDUOS                                               
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 
CAPÍTULO 9.1 TRANSPORTE DE RESIDUOS                                            
GRTE002       m3   TRANSPORTE DE RESIDUO PELIGROSO                                   
 . Transporte de residuos de construcción o demolición peligrosos, asumiendo la titularidad del mismo,  
 hasta instalaciones autorizadas para su gestión.  
 Envases que contienen restos de 1 0,75 0,75 





GRTE001       m3   TRANSPORTE DE RESIDUO NO PELIGROSO                                
 . Transporte de residuos de construcción o demolición no peligrosos, asumiendo la titularidad del mis-  
 mo, hasta instalaciones autorizadas para su gestión y entrega a gestor autorizado.  
 Mezcla de hormigón, ladrillos, bloques 1 10,00 10,00 
 y materiales cerámicos  
 Materiales  pétreos (zahorra artificial) 1 65,50 65,50 
 Madera 1 0,15 0,15 
 Mezclas bituminosas 1 10,80 10,80 
 Cables 1 0,04 0,04 
 Envases de papel y cartón 1 0,60 0,60 






CAPÍTULO 9.2 SEPARACIÓN DE RESIDUOS                                            
GR0201             SEPARACIÓN DE RESIDUOS                                            
 M3 de Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición, separándolos en  
 fracciones (hormigón, cerámicos, metales, maderas, vidrios, plásticos, papeles o cartones y resi-  
 duos peligrosos), dentro de la obra en la que se produzcan, con medios manuales.  
 Mezcla de hormigón, ladrillos, bloques 1 10,00 10,00 
 y materiales cerámicos  
 Materiales  pétreos (zahorra artificial) 1 65,50 65,50 
 Madera 1 0,15 0,15 
 Mezclas bituminosas 1 10,80 10,80 
 Cables 1 0,04 0,04 
 Envases de papel y cartón 1 0,60 0,60 
 Mezcla de residuos municipales 1 0,60 0,60 
 Envases que contienen restos de 1 0,75 0,75 







CAPÍTULO 9.3 ELIMINACIÓN DE RESIDUOS                                           
GREL020       m3   ELIMINACIÓN OTROS RCD (LER 170904)                                
 . de Gestión (Eliminación) de residuos de construcción y demolición mezclados, y distintos de los  
 especificados en los códigos LER 170901, 170902 y 170903, con código LER 170904, por gestor  
 autorizado, incluyendo: trámites necesarios para la realización del seguimiento del residuo hasta el  
 punto de destino final, asunción de titularidad del residuo, aportación de recipientes debidamente ho-  
 mologados, aportación de etiquetas normalizadas de caracterización del residuo y retirada y aporta-  
 ción de nuevos contenedores.  
 Mezcla de hormigón, ladrillos, bloques 1 10,00 10,00 
 y materiales cerámicos  
 Materiales  pétreos (zahorra artificial) 1 65,50 65,50 
 Madera 1 0,15 0,15 
 Mezclas bituminosas 1 10,80 10,80 






GREL030       m3   ELIMINACIÓN ENVASES C/SUSTANCIAS PELIGROSAS (LER 150110*)         
 . de Gestión (Eliminación) de residuos de envases que contienen restos de substancias o están con-  
 taminadas por éstas, con código LER 150110*, por gestor autorizado, incluyendo: trámites necesa-  
 rios para la realización del seguimiento del residuo hasta el punto de destino final, asunción de titulari-  
 dad del residuo, aportación de recipientes debidamente homologados, aportación de etiquetas normali-  
 zadas de caracterización del residuo y retirada y aportación de nuevos contenedores.  
 Envases que contienen restos de 1 0,75 0,75 





GREL040       m3   ELIMINACIÓN RSU O ASIMILABLES (LER 200301)                        
 . de Gestión (Eliminación) de mezcla de residuos municipales, con código LER 200301, por gestor  
 autorizado, incluyendo: trámites necesarios para la realización del seguimiento del residuo hasta el  
 punto de destino final, asunción de titularidad del residuo, aportación de recipientes debidamente ho-  
 mologados, aportación de etiquetas normalizadas de caracterización del residuo y retirada y aporta-  
 ción de nuevos contenedores.  
 Envases de papel y cartón 1 0,60 0,60 
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CUADRO DE PRECIOS 1  
GESTION DE RESIDUOS                                               
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 _______________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
CAPÍTULO 9.1 TRANSPORTE DE RESIDUOS                                            
GRTE002       m3   TRANSPORTE DE RESIDUO PELIGROSO                                  49,27 
 . Transporte de residuos de construcción o demolición peligrosos, asumiendo la titularidad del  
 mismo, hasta instalaciones autorizadas para su gestión.  
 CUARENTA Y NUEVE  EUROS con VEINTISIETE  
 CÉNTIMOS  
GRTE001       m3   TRANSPORTE DE RESIDUO NO PELIGROSO                               15,05 
 . Transporte de residuos de construcción o demolición no peligrosos, asumiendo la titularidad del  
 mismo, hasta instalaciones autorizadas para su gestión y entrega a gestor autorizado.  
 QUINCE  EUROS con CINCO CÉNTIMOS 
 
CAPÍTULO 9.2 SEPARACIÓN DE RESIDUOS                                            
GR0201             SEPARACIÓN DE RESIDUOS                                           2,65 
 M3 de Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición, separándolos  
 en fracciones (hormigón, cerámicos, metales, maderas, vidrios, plásticos, papeles o cartones y  
 residuos peligrosos), dentro de la obra en la que se produzcan, con medios manuales.  
 DOS  EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 
CAPÍTULO 9.3 ELIMINACIÓN DE RESIDUOS                                           
GREL020       m3   ELIMINACIÓN OTROS RCD (LER 170904)                               41,30 
 . de Gestión (Eliminación) de residuos de construcción y demolición mezclados, y distintos de  
 los especificados en los códigos LER 170901, 170902 y 170903, con código LER 170904, por  
 gestor autorizado, incluyendo: trámites necesarios para la realización del seguimiento del residuo  
 hasta el punto de destino final, asunción de titularidad del residuo, aportación de recipientes debi-  
 damente homologados, aportación de etiquetas normalizadas de caracterización del residuo y reti-  
 rada y aportación de nuevos contenedores.  
 CUARENTA Y UN  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
GREL030       m3   ELIMINACIÓN ENVASES C/SUSTANCIAS PELIGROSAS (LER 150110*)        145,76 
 . de Gestión (Eliminación) de residuos de envases que contienen restos de substancias o están  
 contaminadas por éstas, con código LER 150110*, por gestor autorizado, incluyendo: trámites  
 necesarios para la realización del seguimiento del residuo hasta el punto de destino final, asun-  
 ción de titularidad del residuo, aportación de recipientes debidamente homologados, aportación de  
 etiquetas normalizadas de caracterización del residuo y retirada y aportación de nuevos contene-  
 dores.  
 CIENTO CUARENTA Y CINCO  EUROS con SETENTA Y  
 SEIS CÉNTIMOS  
GREL040       m3   ELIMINACIÓN RSU O ASIMILABLES (LER 200301)                       49,46 
 . de Gestión (Eliminación) de mezcla de residuos municipales, con código LER 200301, por ges-  
 tor autorizado, incluyendo: trámites necesarios para la realización del seguimiento del residuo  
 hasta el punto de destino final, asunción de titularidad del residuo, aportación de recipientes debi-  
 damente homologados, aportación de etiquetas normalizadas de caracterización del residuo y reti-  
 rada y aportación de nuevos contenedores.  
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CUADRO DE PRECIOS 2  
GESTION DE RESIDUOS                                               
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 _______________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
CAPÍTULO 08.1 TRANSPORTE DE RESIDUOS                                            
GRTE002       m3   TRANSPORTE DE RESIDUO PELIGROSO                                   
 . Transporte de residuos de construcción o demolición peligrosos, asumiendo la titularidad del  
 mismo, hasta instalaciones autorizadas para su gestión.  
 Maquinaria.............................................................. 16,48 
 Resto de obra y materiales .................................... 30,00 
 
  
 Suma la partida ...................................................... 46,48 
 Costes indirectos .................................  6,00% 2,79 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 49,27 
GRTE001       m3   TRANSPORTE DE RESIDUO NO PELIGROSO                                
 . Transporte de residuos de construcción o demolición no peligrosos, asumiendo la titularidad del  
 mismo, hasta instalaciones autorizadas para su gestión y entrega a gestor autorizado.  
 Maquinaria.............................................................. 14,12 
 Resto de obra y materiales .................................... 0,08 
 
  
 Suma la partida ...................................................... 14,20 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,85 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 15,05 
 
CAPÍTULO 08.2 SEPARACIÓN DE RESIDUOS                                            
GR0201             SEPARACIÓN DE RESIDUOS                                            
 M3 de Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición, separándolos  
 en fracciones (hormigón, cerámicos, metales, maderas, vidrios, plásticos, papeles o cartones y  
 residuos peligrosos), dentro de la obra en la que se produzcan, con medios manuales.  
 Suma la partida ...................................................... 2,50 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,15 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 2,65 
 
CAPÍTULO 08.3 ELIMINACIÓN DE RESIDUOS                                           
GREL020       m3   ELIMINACIÓN OTROS RCD (LER 170904)                                
 . de Gestión (Eliminación) de residuos de construcción y demolición mezclados, y distintos de  
 los especificados en los códigos LER 170901, 170902 y 170903, con código LER 170904, por  
 gestor autorizado, incluyendo: trámites necesarios para la realización del seguimiento del residuo  
 hasta el punto de destino final, asunción de titularidad del residuo, aportación de recipientes debi-  
 damente homologados, aportación de etiquetas normalizadas de caracterización del residuo y reti-  
 rada y aportación de nuevos contenedores.  
 Mano de obra ......................................................... 0,87 
 Maquinaria.............................................................. 2,34 
 Resto de obra y materiales .................................... 35,75 
 
  
 Suma la partida ...................................................... 38,96 
 Costes indirectos .................................  6,00% 2,34 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 41,30 
GREL030       m3   ELIMINACIÓN ENVASES C/SUSTANCIAS PELIGROSAS (LER 150110*)         
 . de Gestión (Eliminación) de residuos de envases que contienen restos de substancias o están  
 contaminadas por éstas, con código LER 150110*, por gestor autorizado, incluyendo: trámites  
 necesarios para la realización del seguimiento del residuo hasta el punto de destino final, asun-  
 ción de titularidad del residuo, aportación de recipientes debidamente homologados, aportación de  
 etiquetas normalizadas de caracterización del residuo y retirada y aportación de nuevos contene-  
 dores.  
 Mano de obra .........................................................  0,87 
 Maquinaria .............................................................  3,04 
 Resto de obra y materiales ....................................  133,60 
 
  
 Suma la partida ......................................................  137,51 
 Costes indirectos ................................  6,00% 8,25 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  145,76 
GREL040       m3   ELIMINACIÓN RSU O ASIMILABLES (LER 200301)                        
 . de Gestión (Eliminación) de mezcla de residuos municipales, con código LER 200301, por ges-  
 tor autorizado, incluyendo: trámites necesarios para la realización del seguimiento del residuo  
 hasta el punto de destino final, asunción de titularidad del residuo, aportación de recipientes debi-  
 damente homologados, aportación de etiquetas normalizadas de caracterización del residuo y reti-  
 rada y aportación de nuevos contenedores.  
 Mano de obra .........................................................  0,87 
 Maquinaria .............................................................  3,04 
 Resto de obra y materiales ....................................  42,75 
 
  
 Suma la partida ......................................................  46,66 
 Costes indirectos ................................  6,00% 2,80 
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PRESUPUESTO  
GESTION DE RESIDUOS                                               
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 _______________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
CAPÍTULO 9.1 TRANSPORTE DE RESIDUOS                                            
GRTE002       m3   TRANSPORTE DE RESIDUO PELIGROSO                                   
 . Transporte de residuos de construcción o demolición peligrosos, asumiendo la titularidad del mismo,  
 hasta instalaciones autorizadas para su gestión.  
 0,75 49,27 36,95 
GRTE001       m3   TRANSPORTE DE RESIDUO NO PELIGROSO                                
 . Transporte de residuos de construcción o demolición no peligrosos, asumiendo la titularidad del mis-  
 mo, hasta instalaciones autorizadas para su gestión y entrega a gestor autorizado.  
 87,69 15,05 1.319,73 
 
  
 TOTAL CAPÍTULO 08.1 TRANSPORTE DE RESIDUOS .......................................................................... 1.356,68 
 
CAPÍTULO 9.2 SEPARACIÓN DE RESIDUOS                                            
GR0201             SEPARACIÓN DE RESIDUOS                                            
 M3 de Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición, separándolos en  
 fracciones (hormigón, cerámicos, metales, maderas, vidrios, plásticos, papeles o cartones y resi-  
 duos peligrosos), dentro de la obra en la que se produzcan, con medios manuales.  
 88,44 2,65 234,37 
 
  
 TOTAL CAPÍTULO 08.2 SEPARACIÓN DE RESIDUOS ........................................................................... 234,37 
 
CAPÍTULO 9.3 ELIMINACIÓN DE RESIDUOS                                           
GREL020       m3   ELIMINACIÓN OTROS RCD (LER 170904)                                
 . de Gestión (Eliminación) de residuos de construcción y demolición mezclados, y distintos de los  
 especificados en los códigos LER 170901, 170902 y 170903, con código LER 170904, por gestor  
 autorizado, incluyendo: trámites necesarios para la realización del seguimiento del residuo hasta el  
 punto de destino final, asunción de titularidad del residuo, aportación de recipientes debidamente ho-  
 mologados, aportación de etiquetas normalizadas de caracterización del residuo y retirada y aporta-  
 ción de nuevos contenedores.  
 86,49 41,30 3.572,04 
GREL030       m3   ELIMINACIÓN ENVASES C/SUSTANCIAS PELIGROSAS (LER 150110*)         
 . de Gestión (Eliminación) de residuos de envases que contienen restos de substancias o están con-  
 taminadas por éstas, con código LER 150110*, por gestor autorizado, incluyendo: trámites necesa-  
 rios para la realización del seguimiento del residuo hasta el punto de destino final, asunción de titulari-  
 dad del residuo, aportación de recipientes debidamente homologados, aportación de etiquetas normali-  
 zadas de caracterización del residuo y retirada y aportación de nuevos contenedores.  
 0,75 145,76 109,32 
GREL040       m3   ELIMINACIÓN RSU O ASIMILABLES (LER 200301)                        
 . de Gestión (Eliminación) de mezcla de residuos municipales, con código LER 200301, por gestor  
 autorizado, incluyendo: trámites necesarios para la realización del seguimiento del residuo hasta el  
 punto de destino final, asunción de titularidad del residuo, aportación de recipientes debidamente ho-  
 mologados, aportación de etiquetas normalizadas de caracterización del residuo y retirada y aporta-  
 ción de nuevos contenedores.  
 1,20 49,46 59,35 
 
  
 TOTAL CAPÍTULO 08.3 ELIMINACIÓN DE RESIDUOS ........................................................................... 3.740,71 
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RESUMEN DE PRESUPUESTO  
GESTION DE RESIDUOS                                               
CAPITULO RESUMEN EUROS %  
 ________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
9.1 TRANSPORTE DE RESIDUOS............................................................................................................................................. 1.356,68 25,45 
9.2 SEPARACIÓN DE RESIDUOS.............................................................................................................................................. 234,37 4,40 
9.3 ELIMINACIÓN DE RESIDUOS .............................................................................................................................................. 3.740,71 70,16 
  ___________________  
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 5.331,76 
 13,00 % Gastos generales ............................  693,13 
 6,00 % Beneficio industrial ..........................  319,91 
  ______________________________________  
 SUMA DE G.G. y B.I. 1.013,04 
  ______________________  
 TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACION SIN I.V.A 6.334,80 
 
 21,00 % I.V.A. .................................................................................  1.332,41 
  ______________________  
 TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACION + I.V.A 7.677,21 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
El presente anejo tiene como objeto establecer la clasificación exigible al contratista de la obra, 
conforme al Real Decreto 1098/2001 por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de 
Contratos de la Administraciones Públicas, con la finalidad de garantizar su adecuada capacidad 
para el correcto desarrollo de la misma.  
 
Esta clasificación será obligatoria siempre que el presupuesto de las obras sea superior a 
500.000 €, que es el caso de este Proyecto. En este anejo se justificará la clasificación más 
recomendable, teniendo carácter indicativo.  
 
2. METODOLOGÍA  
 
La clasificación del contratista se hará en los grupos y subgrupos especificados en el artículo 25 
del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, teniendo en 
cuenta las siguientes consideraciones:  
 
1. En aquellas obras cuya naturaleza se corresponda con algunos de los tipos establecidos 
como subgrupo y no presenten singularidades diferentes a las normales y generales a su 
clase, se exigirá solamente la clasificación en el subgrupo genérico correspondiente.  
 
2. Cuando en el caso anterior, las obras presenten singularidades no normales o generales 
a las de su clase y sí, en cambio, asimilables a tipos de obras correspondientes a otros 
subgrupos diferentes del principal, la exigencia de clasificación se extenderá también a 
estos subgrupos con las limitaciones siguientes:  
 
 El número de subgrupos exigibles, salvo casos excepcionales, no podrá ser superior 
a cuatro.  
 
 El importe de la obra parcial que por su singularidad dé lugar a la exigencia de 
clasificación en el subgrupo correspondiente deberá ser superior al 20 por 100 del 
precio total del contrato, salvo casos excepcionales.  
 
3. Cuando en el conjunto de las obras se dé la circunstancia de que una parte de ellas tenga 
que ser realizada por casas especializadas, como es el caso de determinadas 
instalaciones, podrá establecerse en el pliego de cláusulas administrativas particulares la 
obligación del contratista, salvo que estuviera clasificado en la especialidad de que se 
trate, de subcontratar esta parte de la obra con otro u otros clasificados en el subgrupo o 
subgrupos correspondientes y no le será exigible al principal la clasificación en ellos. El 
importe de todas las obras sujetas a esta obligación de subcontratar no podrá exceder 
del 50 por 100 del precio del contrato.  
 
4. Cuando las obras presenten partes fundamentalmente diferenciadas que cada una de 
ellas corresponda a tipos de obra de distinto subgrupo, será exigida la clasificación en 
todo sellos con la misma limitación señalada en el apartado 2, en cuanto a su número y 
con la posibilidad de proceder como se indica en el apartado 3.  
 
 
5. La clasificación en un grupo solamente podrá ser exigida cuando por la naturaleza de la 
obra resulte necesario que el contratista se encuentre clasificado en todos los subgrupos 
básicos del mismo.  
 
6. Cuando solamente se exija la clasificación en un grupo o subgrupo, la categoría exigible 
será la que corresponda a la anualidad media del contrato, obtenida dividiendo su precio 
total por el número de meses de su plazo de ejecución y multiplicando por 12 el cociente 
resultante.  
 
7. En los casos en que sea exigida la clasificación en varios subgrupos se fijará la categoría 
en cada uno de ellos teniendo en cuenta los importes parciales y los plazos también 
parciales que correspondan a cada una de las partes de obra originaria de los diversos 
subgrupos.  
 
Los diferentes grupos y subgrupos existentes relacionados con esta obra son los siguientes: 
  
 Grupo A. Movimiento de tierras y perforaciones  
 
• Subgrupo 1. Desmontes y vaciados.  
• Subgrupo 2. Explanaciones.  
• Subgrupo 3. Canteras.  
• Subgrupo 4. Pozos y galerías.  
• Subgrupo 5. Túneles.  
 
 Grupo B. Puentes, viaductos y grandes estructuras  
• Subgrupo 1. De fábrica u hormigón en masa.  
• Subgrupo 2. De hormigón armado.  
• Subgrupo 3. De hormigón pretensado.  
• Subgrupo 4. Metálicos.  
• Subgrupo 6. Distribución en baja tensión.  
• Subgrupo 7. Telecomunicaciones e instalaciones radioeléctricas.  
 
 Grupo C. Edificaciones  
 
• Subgrupo 1. Demoliciones. 
• Subgrupo 2. Estructuras de fábrica u hormigón.  
• Subgrupo 3. Estructuras metálicas.  
• Subgrupo 4. Albañilería, revocos y revestidos.  
• Subgrupo 5. Cantería y marmolería.  
• Subgrupo 6. Pavimentos, solados y alicatados.  
• Subgrupo 7. Aislamientos e impermeabilizaciones.  
• Subgrupo 8. Carpintería de madera.  




Rehabilitación y Humanización de Rúa dos Concheiros 
Rehabilitation and Humanization of Concheiros Street 
 
 
MARCOS VILLA REY ANEJO Nº 21: CALSIFICACION DEL CONTRATISTA 4 
 Grupo D. Ferrocarriles  
 
• Subgrupo 1. Tendido de vías.  
• Subgrupo 2. Elevados sobre carril o cable.  
• Subgrupo 3. Señalizaciones y enclavamientos.  
• Subgrupo 4. Electrificación de ferrocarriles.  
• Subgrupo 5. Obras de ferrocarriles sin cualificación específica.  
 
 Grupo E. Hidráulicas  
 
• Subgrupo 1. Abastecimientos y saneamientos.  
• Subgrupo 2. Presas.  
• Subgrupo 3. Canales.  
• Subgrupo 4. Acequias y desagües.  
• Subgrupo 5. Defensas de márgenes y encauzamientos.  
• Subgrupo 6. Conducciones con tubería de presión de gran diámetro.  
• Subgrupo 7. Obras hidráulicas sin cualificación específica.  
 
 Grupo F. Marítimas  
 
• Subgrupo 1. Dragados.  
• Subgrupo 2. Escolleras.  
• Subgrupo 3. Con bloques de hormigón.  
• Subgrupo 4. Con cajones de hormigón armado.  
• Subgrupo 5. Con pilotes y tablestacas.  
• Subgrupo 6. Faros, radiofaros y señalizaciones marítimas.  
• Subgrupo 7. Obras marítimas sin cualificación específica.  
• Subgrupo 8. Emisarios submarinos.  
 
 Grupo G. Viales y pistas 
 
• Subgrupo 1. Autopistas, autovías.  
• Subgrupo 2. Pistas de aterrizaje.  
• Subgrupo 3. Con firmes de hormigón hidráulico.  
• Subgrupo 4. Con firmes de mezclas bituminosas.  
• Subgrupo 5. Señalizaciones y balizamientos viales.  
• Subgrupo 6. Obras viales sin cualificación específica. 
 
 Grupo H. Transportes de productos petrolíferos y gaseosos 
  
• Subgrupo 1. Oleoductos.  
• Subgrupo 2. Gasoductos.  
 
 Grupo I. Instalaciones eléctricas. 
 
• Subgrupo 1. Alumbrados, iluminaciones y balizamientos luminosos.  
• Subgrupo 2. Centrales de producción de energía.  
• Subgrupo 3. Líneas eléctricas de transporte.  
• Subgrupo 4. Subestaciones.  
• Subgrupo 5. Centros de transformación y distribución en alta tensión  
• Subgrupo 8. Instalaciones electrónicas.  
• Subgrupo 9. Instalaciones eléctricas sin cualificación específica  
 
 Grupo J. Instalaciones mecánicas  
 
• Subgrupo 1. Elevadoras o transportadoras.  
• Subgrupo 2. De ventilación, calefacción y climatización.  
• Subgrupo 3. Frigoríficas.  
• Subgrupo 4. De fontanería y sanitarias.  
• Subgrupo 5. Instalaciones mecánicas sin cualificación específica.  
 
 Grupo K. Especiales  
 
• Subgrupo 1. Cimentaciones especiales.  
• Subgrupo 2. Sondeos, inyecciones y pilotajes.  
• Subgrupo 3. Tablestacados.  
• Subgrupo 4. Pinturas y metalizaciones.  
• Subgrupo 5. Ornamentaciones y decoraciones.  
• Subgrupo 6. Jardinería y plantaciones.  
• Subgrupo 7. Restauración de bienes inmuebles histórico-artísticos.  
• Subgrupo 8. Estaciones de tratamiento de aguas.  
• Subgrupo 9. Instalaciones contra incendios.  
 
Las categorías de los contratos de obras a las que se ajustará la clasificación de las empresas 
serán las siguientes:  
 
 Categoría 1: si su cuantía es inferior o igual a 150.000 euros.  
 Categoría 2: si su cuantía es superior a 150.000 euros e inferior o igual a 360.000 euros.  
 Categoría 3: si su cuantía es superior a 360.000 euros e inferior o igual a 840.000 euros.  
 Categoría 4: si su cuantía es superior a 840.000 euros e inferior o igual a 2.400.000 euros.  
 Categoría 5: si su cuantía es superior a 2.400.000 euros e inferior o igual a cinco millones 
de euros  
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3. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA  
 
Al tratarse de una obra de duración inferior a 12 meses, no se calculará la categoría mediante 
la anualidad media, si no que utilizaremos el Presupuesto Base de Licitación sin I.V.A.  
 
El en conjunto de la obra, el Presupuesto Base de Licitación sin I.V.A. será de 801.295,86 euros  
 
La clasificación por tanto exigida al contratista de la obra será la siguiente: 
 
CLASIIFICACION DEL CONTRATISTA 
GRUPO SUBGRUPO CATEGORIA 
Grupo g viales y pistas 
Subgrupo 6 obras  
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2. CRITERIOS GENERALES 
3. PLAN DE OBRA 
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Con este plan de obra se organiza la duración de las obras necesarias para la ejecución del 
proyecto de “Rehabilitación y Humanización de Rua dos Concheiros (Santiago de Compostela)”. 
 
La duración prevista para la total ejecución de las obras es de nueve (9) meses, contados desde 
su comienzo. El presupuesto de ejecución material es de 673.357,87 euros y el presupuesto 




Con este anejo se da cumplimiento a lo exigido en el apartado e) del artículo 233 de la Ley 
9/2017, de 8 de Noviembre, de Contratos del Sector Público, actualmente en vigor, en el que se 
especifica que en los proyectos cuyo presupuesto sea superior a 350.000 euros se incluirá un 
programa de desarrollo de los trabajos o plan de obra de carácter indicativo, con previsión, en 
su caso, del tiempo y coste. 
 
También establece que en el programa de las obras se indicarán los plazos de ejecución de las 
principales unidades de obra consideradas en el proyecto. Este plan será de carácter indicativo 
y no vinculante para el contratista. 
 
2. CRITERIOS GENERALES 
 
 
Para confeccionar este programa se parte en primer lugar del dimensionado de las distintas 
unidades de obra a ejecutar contenido en el apartado “Mediciones” del documento nº 4 
“Presupuesto”. 
 
En segundo lugar se tiene en cuenta una composición de equipos de maquinaria que se 
considerarán idóneos para la ejecución de las distintas unidades de obra. De acuerdo con las 
características de las máquinas que componen los citados equipos y las relaciones que puede 
haber entre ellos, se dedujeron unos rendimientos ideales en condiciones normales de trabajo. 
 
Para estimar la duración de cada uno de los trabajos se han consultado proyectos similares al 
actual. 
 
Teniendo en cuenta las horas de utilización anuales de las máquinas que se deducen de la 
publicación “Método de cálculo para la obtención del coste de maquinaria en obras de 
carreteras” (MOPU, 1976), con las actualizaciones pertinentes, se obtiene para cada equipo un 
determinado número de días de uso al mes y, a partir de ello, se determina el número de equipos 
necesarios de cada tipo para la ejecución de cada unidad de obra, y en base a estos datos se 
confecciona el diagrama de Gantt para el periodo de duración de las obras. 
 
Dada la relación existente entre las diversas actividades, será obligado que algunas de ellas 
deban realizarse antes que otras o que haya que esperar un período de tiempo entre la 
finalización de una y el comienzo de la siguiente. También pueden surgir circunstancias que 
hagan necesaria su modificación en el momento oportuno como es, por ejemplo, la fecha de 
iniciación de las obras dado que dentro de la obligada secuencia en la que han de desarrollarse 
determinadas unidades es preciso efectuarlas dentro de unos determinados períodos de tiempo.  
Por ello, aunque se intentó aproximar, lo máximo posible, el programa al desarrollo de la obra, 
posiblemente necesite ser modificado. Ello no comporta inconveniente alguno pues según la 
propia legislación, ya citada, se trata de un documento de carácter indicativo. 
 
3. PLAN DE OBRA 
 
Se propone en los primeros meses del trabajo, realizar la limpieza y despeje del terreno. Se 
realiza el levantamiento del firme y la retirada de señalización y mobiliario urbano. Acto seguido 
y una vez realizado el replanteo de la obra, se comienzan con los trabajos de excavación de la 
obra. 
 
Paralelamente se empieza con la ejecución de las redes urbanas de la zona, primeramente, se 
ejecuta la red de drenaje y a continuación la red de alumbrado público. Una vez se finalizan los 
rellenos y puesta a cota se comienza con la pavimentación de las carreteras y aceras. Una vez 
terminadas se comienzan los trabajos de señalización, mobiliario urbano y jardinería de forma 
conjunta. 
 
Todo ello bajo las pautas que marque el estudio de seguridad y salud, que serán aplicables 
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REHABILITACION Y HUMANIZACION DE RUA DOS CONCHEIROS 
ACTIVIDAD P.E.M % MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 
TRABAJOS PREVIOS 47.973,43 7,12 23.986,71 23.986,71        
MOVIMIENTO DE TIERRAS 3.526,54 0,52  3.526,54        




36.879,07 5,48   12.293,02 12.293,02 12.293,02     
RED DE 
ALUMBRADO 
37.596,28 5,58    12.532,09 12.532,09 12.532,09    
JARDINERIA Y MOBILIARIO 
URBANO 
166.654,41 24,75        83.322,70 83.322,70 
SEÑALIZACION 4.327,56 0,64         4.327,56 
SEGURIDAD SALUD 14.640,56 2,17 1.626,73 1.626,73 1.626,73 1.626,73 1.626,73 1.626,73 1.626,73 1.626,73 1.626,73 
GESTION DE RESIDUOS 5.331,76 0,79 592,41 592,41 592,41 592,41 592,41 592,41 592,41 592,41 592,41 
OTROS 12.720,00 1,89         12.720,00 
P.E.M MENSUAL PARCIAL 26.205,85 29.732,39 14.512,16 27.044,25 112.971,29 100.678,27 88.146,18 171.468,88 102.589,40 
P.E.M MENSUAL ACUMULADO 26.205,85 55.938,24 70.450,40 97.494,65 210.465,94 311.144,21 399.290,39 570.759,27 673.357,87 
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2. COSTES DIRECTOS 
2.1. MANO DE OBRA 
2.2. MATERIALES 
2.3. MANO DE OBRA 
 
3. COSTES INDIRECTOS
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1. INTRODUCCIÓN 
 
El presente anejo tiene por objeto justificar el importe de los precios unitarios que figuran en los 
Cuadros de Precios y que son la base para la determinación del presente Proyecto. 
 
Para realizar el cálculo de los precios de las distintas unidades de obra, éstos se dividirán en 
costes directos e indirectos, sin agregar el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), 
por lo que para cada unidad de obra tendremos la suma del coste directo (dependiente de los 
costes y rendimientos de la maquinaria y la mano de obra y de los costes de los materiales a 
pie de obra) y del coste indirecto común a todas las unidades de obra. 
 
La obtención del coste indirecto deriva de la ejecución de la obra pero no es imputable a una 
unidad concreta, por lo que se expresará como porcentaje del coste directo. 
 
2. COSTES DIRECTOS 
 
Se consideran costes directos aquellos que se producen dentro del recinto de la obra y que 
pueden atribuirse directamente a una unidad de materiales y maquinaria, es decir: 
 
- La mano de obra con sus pluses, cargos y seguros sociales que intervienen directamente en 
la ejecución de la unidad de obra. 
- Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que quedan integrados en la unidad o 
que sean necesarios para su ejecución. 
- Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria, así como los gastos del personal, 
combustible, energía, que tengan lugar por el accionamiento o funcionamiento de la maquinaria. 
 
1.1. MANO DE OBRA 
 
Para el cálculo de los costes horarios correspondiente a la mano de obra directa de las distintas 
unidades de obra, se ha tenido en cuenta lo dispuesto por la Orden Ministerial de 21 de mayo 
de 1979 por la que se modifica parcialmente la de 14 de marzo de 1969 sobre normas 




C = (1+K)*A+B 
 
En la que: 
 
C: Coste horario del personal en euros/hora 
A: En euros/hora, es la base de cotización al régimen general de la Seguridad Social y 
Formación 
Profesional. 
B: En euros/hora es la cantidad complementaria del coste horario y recoge los pluses de 
Convenios 
Colectivos, Ordenanza Laboral, normas de obligado cumplimiento y gratificaciones 
voluntarias. 
K: Coficiente que recoge los siguientes conceptos: 
- Los jornales percibidos y no trabajados: vacaciones retribuidas, domingos y 
festivos, ausencias justificadas, días de enfermedad, gratificaciones de Navidad y 
de Julio, participación en beneficios de la empresa. 
- Las indemnizaciones por despido y muerte natural. 
- La Seguridad Social, Formación Profesional, Cuota Sindical y Seguros de 
Accidentes. 
- Aquellos otros conceptos que tengan carácter de coste y que deban incluirse por 
orden Ministerial 
 
El valor del coeficiente K en estos momentos es de 0.40. 
 
Las retribuciones a percibir por los trabajadores son las establecidas por el Convenio Colectivo 
para las industrias del sector de la Construcción, Obras Públicas y Oficios Auxiliares de la 






Los costes de los materiales a pie de obra se calculan incrementando los precios de adquisición 
en origen con los costes de carga, descarga y transporte; y con sus posibles mermas o roturas 
inevitables, que se extraerán de la información contenida en diferentes Bases de Datos de la 
Construcción, debidamente actualizadas, que se han empleado para la redacción del presente 
proyecto. 
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En el cuadro de precio de materiales aparece una relación con los costes de los materiales a 




Para la deducción de los diferentes costes de la maquinaria y útiles se deben seguir los criterios 
del manual de Costes de Maquinaria elaborado por SEOPAN y ATENCOP que tiene como 
documento base el Manual de cálculo de costes de maquinaria y útiles publicado por la Dirección 
General de Carreteras de 1964. Modificando únicamente aquellos que por el tiempo transcurrido 
han quedado obsoletos. Por el carácter académico del proyecto se han tomado los datos de la 
Base de Precios de referencia. 
 
El costo horario de cada máquina está formado por los sumandos siguientes: 
- Amortización, conservación y seguros 




3. COSTES INDIRECTOS 
 
Los costes indirectos son aquéllos que no son imputables directamente a unidades de obra 
concretas, sino al conjunto de la obra, como por ejemplo, instalaciones auxiliares (oficinas, 
almacenes, talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorios,…), personal técnico y 
administrativo adscrito a la obra y que no intervenga directamente en la ejecución de las 
unidades concretas (topógrafos, ingenieros, encargados, vigilantes…), costes imprevistos,… 
 
Según la Orden Ministerial de 17 de junio de 1968 la determinación de las distintas unidades de 
obra se obtiene como: 
 
PN = (1+K/100)*Cd 
 
En la que: 
 
- Pn: Precio de ejecución material de la unidad correspondiente, en euros 
- Cd: Coste de la unidad, en euros 
- k: Porcentaje correspondiente a los “Costes Indirectos” 
 
El valor K se obtiene como suma de K1 y K2, siendo K1 el porcentaje correspondiente a 
imprevistos (1% por tratarse de obra terrestres) según lo dispuesto en el Reglamento general 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas aprobado por Real Decreto 1098/2001, 
de 12 de octubre, Artículo 130 y K2 el porcentaje de la relación entre costes indirectos y directos 
=Ci/Cd x 100, que se estima en un 5% dado que es el valor máximo estimado para este tipo de 
obras, entonces resulta que :K=1+5=6, siendo este porcentaje de “Costes Indirectos” que se 
aplica a todas las unidades. 
 
 
En resumen, de acuerdo con la vigente Orden Ministerial tomamos para “K” el valor de 6%, 
máximo admitido. 
 
A continuación se incluyen los cuadros de precios de la mano de obra, maquinaria y materiales 
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APENDICE 1:  
CUADRO DE MANO DE OBRA 
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LISTADO DE MANO DE OBRA VALORADO  
Rehabilitacion y Humanizacion de Rua dos Concheiros               
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________  
 
U01AA006      9,349 Hr   Capataz                                                          17,07 159,58 
U01AA007      323,766 Hr   Oficial primera                                                  16,17 5.235,30 
U01AA008      382,696 Hr   Oficial segunda                                                  15,34 5.870,56 
U01AA009      55,300 Hr   Ayudante                                                         14,85 821,21 
U01AA010      1.046,553 Hr   Peón especializado                                               14,56 15.237,82 
U01AA011      3.962,417 Hr   Peón suelto                                                      14,41 57.098,42 
U01AA015      439,962 Hr   Maquinista o conductor                                           14,80 6.511,44 
U01FR009      26,965 Hr   Jardinero                                                        13,00 350,54 
U01FR013      53,100 Hr   Peón ordinario jardinero                                         10,50 557,55 
U01FS015      162,400 M2   Mano obra solado mármol                                          14,20 2.306,08 
U01FY630      117,924 Hr   Oficial primera electricista                                     14,57 1.718,15 
U01FY635      117,924 Hr   Ayudante electricista                                            13,66 1.610,84 
U01FZ801      3.400,740 Ud   Mano obra coloc.adoquín i/com                                    7,00 23.805,18 
U01FZ803      4.273,610 Ud   Mano obra coloc. losa                                            6,00 25.641,66 
 ___________________________________________________________________________________________________  
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APENDICE 2:  
MATERIALES 
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO  
Rehabilitacion y Humanizacion de Rua dos Concheiros               
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________  
 
U04AA001      436,292 M3   Arena de río (0-5mm)                                             24,50 10.689,15 
U04AA005      8,932 M3   Arena de miga cribada                                            20,00 178,64 
U04AA101      634,263 Tm   Arena de río (0-5mm)                                             16,33 10.357,51 
U04AF120      30,816 M3   Gravilla silícea 2/5 machaqu.                                    36,20 1.115,54 
U04AF150      1.268,525 Tm   Garbancillo 20/40 mm.                                            31,10 39.451,13 
U04CA001      355,095 Tm   Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel                                 125,00 44.386,89 
U04CF005      0,162 Tm   Cemento blanco BL-II 42,5 R Granel                               232,60 37,77 
U04JA101      1,640 M3   Mortero M-450                                                    44,50 72,98 
U04MA210      3,157 M3   Hormigón HM-12,5/P/40 central                                    78,23 246,97 
U04MA310      7,939 M3   Hormigón HM-15/P/40 central                                      79,12 628,13 
U04PY001      848,398 M3   Agua                                                             1,44 1.221,69 
U05DA002      3,000 Ud   Arqueta prefab. 100x100x60 cm.                                   113,82 341,46 
U05DC001      69,000 Ud   Anillo pozo horm. D=80 h=50                                      21,22 1.464,18 
U05DC015      23,000 Ud   Cerco y tapa de fundición                                        39,07 898,61 
U05DC020      92,000 Ud   Pate 16x33 cm. D=2,5 mm.                                         8,68 798,56 
U06HA015      29,000 M2   Mallazo electrosoldado 15x15 d=6                                 2,02 58,58 
U17AA070      165,648 M2   Granito Rojo altamira                                            90,63 15.012,68 
U30EC005      786,160 Ml   Conductor MT XLPE 1.8/3 Uni Cu 3x10mm2                           1,33 1.045,59 
U31ED715      26,000 Ud   Farola 1 faro+columna                                            222,13 5.775,38 
U37CE001      946,690 Ml   Bordillo hormigón recto 10x20                                    2,61 2.470,86 
U37EA101      3.400,740 M3   Zahorra artificial                                               10,43 35.469,72 
U37FG501      4.423,186 M2   Loseta FACOSA lisa 20x40x5 gris                                  6,18 27.335,29 
U37GG001      3.519,766 M2   Adoquín 10 cm. gris                                              12,56 44.208,26 
U37LA510      10,000 Ud   Ban. madera tropica                                              198,33 1.983,30 
U37LA515      4,000 Ud   Banco                                                            155,70 622,80 
U37LE001      1,000 Ud   Fuente fundic. AURRERA-Crimea                                    470,05 470,05 
U37LJ505      8,000 Ud   Papelera                                                         94,66 757,28 
U37SE020      461,320 Ml   Tub.PVC corrugada 400                                            22,88 10.555,00 
U37UA050      23,000 Ud   Cono asimétrico D=80 H=60                                        27,56 633,88 
U37WC013      68,480 Ml   Tubo ranurado PVC D=160 mm.                                      3,06 209,55 
U39BF101      3,157 M3   Fabr. y tte. de hormigón                                         7,79 24,59 
U39FD002      41,000 Ud   Reji.fundic.sumid.60x40x5 cm                                     20,00 820,00 
U39GK006      786,160 Ml   Tubo PVC corrugado  =110 mm                                      1,10 864,78 
U39SA101      75,768 M2   Fabr.ladri.perfo.7cm 1/2 pie                                     12,49 946,34 
U39TC001      1,000 Ud   Armario monobloque                                               584,83 584,83 
U39TE001      1,000 Ud   Contactor trifásico de 60 A                                      50,88 50,88 
U39TG001      1,000 Ud   Interruptor para mando manual                                    23,17 23,17 
U39TG002      1,000 Ud   Interruptor para mando 63 A                                      21,27 21,27 
U39TG003      1,000 Ud   Interruptor magnetoterm. 40 A                                    19,76 19,76 
U39TG004      1,000 Ud   Interruptor magnetoterm. 30 A                                    10,56 10,56 
U39TK001      1,000 Ud   Relé diferencial de 63 A                                         72,42 72,42 
U39TQ001      1,000 Ud   Pequeño material de conexión                                     35,50 35,50 
U39TV001      34,000 Ud   Lámpara V.A.S.P. 34 W                                            17,78 604,52 
U39TW001      19,000 Ud   Columna de 8 M                                                   469,58 8.922,02 
U39TY002      72,000 Ud   Saliente de 2 M                                                  123,96 8.925,12 
U39VA002      104,667 Kg   Pintura marca vial acrílica                                      2,00 209,33 
U39VC010      67,000 Ml   Poste tubo acero 900mm                                           27,00 1.809,00 
U39VF011      1,000 Ud   Señal triangu L=70 cm.reflex. nivel 2                            54,30 54,30 
U39VF051      8,000 Ud   Señal reflec.circular ø=60 cm nivel 2                            88,40 707,20 
U39VF082      15,000 Ud   Señal cuadrada 60*60 cm nivel 2                                  89,80 1.347,00 
U39VM003      71,800 Ml   Poste tubo galvaniz.80x40x2mm                                    7,51 539,22 
U39VZ001      69,778 Kg   Esferitas de vidrio N.V.                                         1,00 69,78 
U40BD005      0,138 M3   Mantillo                                                         21,02 2,91 
U40GA120      28,000 Ud   Acer Campestre                                                   20,48 573,44 
U40IA320      16,000 Ud   Buddleia dav. 0,8-1,0 m. cep.                                    5,11 81,76 
U40IA400      88,000 Ud   Laurus nobil. 0,8-1,0 m. cep.                                    22,32 1.964,16 
U40MA600      0,830 Kg   Semilla combinada para césped                                    5,30 4,40 
 ____________________________________________________________________________________________________  
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APENDICE 3:  
MANO DE OBRA 
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LISTADO DE MAQUINARIA VALORADO    
Rehabilitacion y Humanizacion de Rua dos Concheiros               
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________  
 
U02AA001      186,741 Hr   Retro-martillo rompedor 200                                      41,50 7.749,73 
U02FK005      249,075 Hr   Retro-Pala excavadora                                            30,00 7.472,25 
U02FN001      136,030 Hr   Motoniveladora grande 170 CV                                     36,00 4.897,07 
U02FN005      54,857 Hr   Motoniveladora media 110 CV                                      30,00 1.645,72 
U02FP005      340,074 Hr   Apisonadora estática gasol. a=30                                 3,00 1.020,22 
U02LA201      487,428 Hr   Hormigonera 250 l.                                               1,30 633,66 
U37BA002      424,276 Hr   Excavadora de neumáticos                                         31,27 13.267,11 
U37BE355      104,745 Hr   Compactador manual                                               6,61 692,36 
U37OE001      2,760 Hr   Grua automovil                                                   24,05 66,38 
U39AG001      1,512 Hr   Barredora nemát autropopulsad                                    7,00 10,58 
U39AH003      12,000 Hr   Camión 5 tm                                                      11,00 132,00 
U39AP001      1,512 Hr   Marcadora autopropulsada                                         6,40 9,68 
 ___________________________________________________________________________________________________  
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
Rehabilitacion y Humanizacion de Rua dos Concheiros               
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________  
 
CAPÍTULO 5.0 ALUMBRADO PÚBLICO                                                 
SUBCAPÍTULO 1.1 PAVIMENTOS Y ACERAS                                               
1.1.1         M2   LEV. CALZ. ADOQUIN DE HORMIGON C/RETRO.                           
 M2. Levantado de calzada de adoquin de hormigon, de 15 cm. de espesor, con retro-pala excavadora, i/retirada  
U01AA010      0,060 Hr   Peón especializado                                               14,56 0,87 
A03CF010      0,045 Hr   RETROPALA S/NEUMÁ. ARTIC 102 CV                                  60,52 2,72 
 
  
 Suma la partida ....................................................... 3,59 
 Costes indirectos ........................ 6,00% 0,22 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 3,81 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
1.1.2         Ml   LEVANTADO A MÁQ. DE BORDILLOS                                     
 Ml. Levantado por medios mecánicos de bordillo, incluso retirada y acopio en obra.  
U01AA011      0,050 Hr   Peón suelto                                                      14,41 0,72 
U02AA001      0,050 Hr   Retro-martillo rompedor 200                                      41,50 2,08 
 
  
 Suma la partida ....................................................... 2,80 
 Costes indirectos ........................ 6,00% 0,17 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 2,97 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
1.1.3         M3   LEVANTADO A MÁQ. DE BALDOSAS                                      
 M2. Levantado por medios mecánicos de baldosas existentes, medido sobre perfil, i/retirada de escombros y car-  
U01AA011      0,400 Hr   Peón suelto                                                      14,41 5,76 
U02AA001      0,050 Hr   Retro-martillo rompedor 200                                      41,50 2,08 
 
  
 Suma la partida ....................................................... 7,84 
 Costes indirectos ........................ 6,00% 0,47 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 8,31 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 1.2 DEMOLICION MURO                                                   
1.2.1         m3   DEMOL. TABIQUE PIEDRA H/S.                                        
 M3. Demolición de tabique de piedra por medios manuales, i/sus revestimientos (yeso, mortero,...), retirada de es-  
U01AA011      0,235 Hr   Peón suelto                                                      14,41 3,39 
 
  
 Suma la partida ....................................................... 3,39 
 Costes indirectos ........................ 6,00% 0,20 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 3,59 




SUBCAPÍTULO 1.3 MOBILIARIO                                                        
1.3.1         M2   DESMONTE DE SEÑAL                                                 
 M2. Retirada de mobiliario, electrodomésticos y demás enseres existentes, por medios manuales, incluso traslado  
U01AA010      0,135 Hr   Peón especializado                                               14,56 1,97 
U01AA011      0,135 Hr   Peón suelto                                                      14,41 1,95 
 
  
 Suma la partida ......................................................  3,92 
 Costes indirectos ........................ 6,00% 0,24 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,16 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
1.3.2         Ud   LEVANTADO DE MOBILIARIO URBANO                                    
 Ud. Levantado, por medios manuales, de bancos, papeleras, farolas, marquesinas, arboles, semaforos, buzon de  
 correos, cabinas de telefono y apilado de material recuperable, retirada de escombros a pie de carga, según  
U01AA011      1,100 Hr   Peón suelto                                                      14,41 15,85 
 
  
 Suma la partida ......................................................  15,85 
 Costes indirectos ........................ 6,00% 0,95 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  16,80 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
 
CAPÍTULO 2.0 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
2.1           M2   EXPLANACIÓN TERRENO A MÁQUINA                                     
 M2. Explanación y nivelación de terrenos por medios mecánicos.  
A03CI010      0,007 Hr   MOTONIVELADORA C/ESCARIF. 110 CV                                 60,52 0,42 
 
  
 Suma la partida ......................................................  0,42 
 Costes indirectos ........................ 6,00% 0,03 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,45 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 
CAPÍTULO 3.0 PAVIMENTACIÓN                                                     
SUBCAPÍTULO 3.1 ACERA                                                             
3.1.1         Ml   BORDILLO HORM. RECTO 10x20 CM.                                    
 Ml. Bordillo prefabricado de hormigón de 10x20 cm., sobre solera de hormigón HM-20 N/mm2. Tmáx. 40 de 10  
U01AA010      0,160 Hr   Peón especializado                                               14,56 2,33 
A01JF006      0,001 M3   MORTERO CEMENTO (1/6) M 5                                        85,57 0,09 
U37CE001      1,000 Ml   Bordillo hormigón recto 10x20                                    2,61 2,61 
A02AA510      0,010 M3   HORMIGÓN H-600/40 elab. obra                                     124,30 1,24 
 
  
 Suma la partida ......................................................  6,27 
 Costes indirectos ........................ 6,00% 0,38 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,65 
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3.1.2         M2   BALDOSA DE GRANITO ROJO ALTAMIRA PARA pasos de peatones           
 M2. Pavimento de baldosa rojo altamira, colocado en pasos de peatones, colocads sobre cama de asiento de mor-  
 tero de cemento, incluso p.p juntas de dilatación, rejuntado, limpieza y puesta a rasante de tapas de registro, total-  
U01FS015      1,000 M2   Mano obra solado mármol                                          14,20 14,20 
U01AA011      0,200 Hr   Peón suelto                                                      14,41 2,88 
U17AA070      1,020 M2   Granito Rojo altamira                                            90,63 92,44 
A01JF206      0,050 M3   MORTERO CEM. (1/6) M 5 c/ A. MIGA                                80,62 4,03 
U04AA001      0,020 M3   Arena de río (0-5mm)                                             24,50 0,49 
U04CF005      0,001 Tm   Cemento blanco BL-II 42,5 R Granel                               232,60 0,23 
 
  
 Suma la partida ....................................................... 114,27 
 Costes indirectos ........................ 6,00% 6,86 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 121,13 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUN EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
3.1.3         M2   P. LOSA H. 20x40x5 CM B. HOR.                                     
 M2. Pavimento de acera con losa de hormigón 20x40x5 cm. gris FACOSA y granate , sobre base de hormigón  
 HM-20 N/mm2. Tmáx. 40 mm. y 13 cm. de espesor, y capa intermedia de arena de rio de 5 cm. de espesor, in-  
U01FZ803      1,000 Ud   Mano obra coloc. losa                                            6,00 6,00 
A02AA510      0,100 M3   HORMIGÓN H-600/40 elab. obra                                     124,30 12,43 
U04AA001      0,050 M3   Arena de río (0-5mm)                                             24,50 1,23 
U37FG501      1,035 M2   Loseta FACOSA lisa 20x40x5 gris                                  6,18 6,40 
 
  
 Suma la partida ....................................................... 26,06 
 Costes indirectos ........................ 6,00% 1,56 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 27,62 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
 
SUBCAPÍTULO 3.2 CALZADA                                                           
3.2.1         M2   PAVIMENTO DE ADOQUIN                                              
 M2. Pavimento de calzada tráfico calles arteriales o principales, estaciones de servicios, peajes, paradas de auto-  
 buses, con tráfico que no supere los 150 vehículos pesados por día, con trabazón en espiga y piezas machihem-  
 bradas, con adoquín doble capa de hormigón espesor 10 cm. gris, sobre base de hormigón HM-60 N/mm2. Tmáx.  
 40 mm. y 15 cm. de espesor, y capa intermedia de arena de rio de 4 cm. de espesor, incluso recebado de juntas  
U01FZ801      1,000 Ud   Mano obra coloc.adoquín i/com                                    7,00 7,00 
A02AA510      0,150 M3   HORMIGÓN H-600/40 elab. obra                                     124,30 18,65 
U04AA001      0,050 M3   Arena de río (0-5mm)                                             24,50 1,23 
U37GG001      1,035 M2   Adoquín 10 cm. gris                                              12,56 13,00 
 
  
 Suma la partida ....................................................... 39,88 
 Costes indirectos ........................ 6,00% 2,39 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 42,27 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
3.2.2         M2   ZAHORRA ARTIFICIAL EN SUBBASE                                     
 M3. Zahorra artificial clasificada (husos Z-1 o Z-2), compactada y perfilada por medio de motoniveladora, en  
U01AA011      0,100 Hr   Peón suelto                                                      14,41 1,44 
U37EA101      1,000 M3   Zahorra artificial                                               10,43 10,43 
U04PY001      0,200 M3   Agua                                                             1,44 0,29 
A03CI005      0,040 Hr   MOTONIVELADORA C/ESCARIF. 170 CV                                 72,42 2,90 
A03CK005      0,100 Hr   PISÓN MOTOR DE GASOLINA A=30 CM.                                 4,50 0,45 
 
  
 Suma la partida ......................................................  15,51 
 Costes indirectos ........................ 6,00% 0,93 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  16,44 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 3.3 ZONAS VERDES                                                      
3.3.1         M2   CESPED                                                            
 M2. Césped semillado con mezcla de Lolium, Agrostis, Festuca y Poa, incluso preparación del terreno, mantillo,  
U01FR009      0,090 Hr   Jardinero                                                        13,00 1,17 
U01FR013      0,120 Hr   Peón ordinario jardinero                                         10,50 1,26 
U04PY001      0,150 M3   Agua                                                             1,44 0,22 
U40MA600      0,060 Kg   Semilla combinada para césped                                    5,30 0,32 
U40BD005      0,010 M3   Mantillo                                                         21,02 0,21 
 
  
 Suma la partida ......................................................  3,18 
 Costes indirectos ........................ 6,00% 0,19 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,37 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
 
CAPÍTULO 4.0 RED DE DRENAJE                                                    
4.1           Ud   SUMIDERO 75x60x70   CM. F. LADRILLO                               
 Ud. Sumidero de 0.75x0.60x0.70 m de fábrica de ladrillo de 1/2 pie de espesor, i/rejilla de fundición, totalmente ter-  
U04MA210      0,077 M3   Hormigón HM-12,5/P/40 central                                    78,23 6,02 
U39BF101      0,077 M3   Fabr. y tte. de hormigón                                         7,79 0,60 
U39BF108      0,077 M3   Colocación hormig. en alzados                                    10,45 0,80 
U39SA101      1,848 M2   Fabr.ladri.perfo.7cm 1/2 pie                                     12,49 23,08 
U04JA101      0,040 M3   Mortero M-450                                                    44,50 1,78 
U39FD002      1,000 Ud   Reji.fundic.sumid.60x40x5 cm                                     20,00 20,00 
 
  
 Suma la partida ......................................................  52,28 
 Costes indirectos ........................ 6,00% 3,14 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  55,42 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
4.2           M3   RELLENO ZANJAS MATERIAL EXCAV.                                    
 M3. Relleno de zanjas con material procedente de la excavación incluso compactación 95% P.M.  
U01AA011      0,150 Hr   Peón suelto                                                      14,41 2,16 
U37BA002      0,050 Hr   Excavadora de neumáticos                                         31,27 1,56 
U37BE355      0,150 Hr   Compactador manual                                               6,61 0,99 
 
  
 Suma la partida ......................................................  4,71 
 Costes indirectos ........................ 6,00% 0,28 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,99 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
4.3           M3   EXCAV. EN ZANJA TERRENO COMPAC.                                   
 M3. Excvacón en zanja en terreno compacto, con extracción de tierras a los bordes, sin incluir carga ni transporte  
U01AA011      0,160 Hr   Peón suelto                                                      14,41 2,31 
U37BA002      0,160 Hr   Excavadora de neumáticos                                         31,27 5,00 
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 Suma la partida ....................................................... 7,31 
 Costes indirectos ........................ 6,00% 0,44 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 7,75 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
 
4.4           Ml   TUBERIA PVC CORRUGADA 400 mm.                                     
 Ml. Tubería de PVC corrugada para saneamiento de 400 mm. de diámetro nominal, unión por junta elástica, color  
U01AA007      0,350 Hr   Oficial primera                                                  16,17 5,66 
U01AA010      0,350 Hr   Peón especializado                                               14,56 5,10 
U04AA001      0,085 M3   Arena de río (0-5mm)                                             24,50 2,08 
U37SE020      1,000 Ml   Tub.PVC corrugada 400                                            22,88 22,88 
 
  
 Suma la partida ....................................................... 35,72 
 Costes indirectos ........................ 6,00% 2,14 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 37,86 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 
4.5           Ud   POZO DE REGISTRO D=80  H= 2,1 m.                                  
 Ud. Pozo de registro con anillos prefabricados de hormigón en masa con un diámetro interior de 80 cm. y una altu-  
 ra total de pozo de 2,1 m., formado por cubeta base de pozo de 1,15 m. de altura sobre solera de hormigón H-200  
 ligeramente armada, anillos de 1 metro de altura, y cono asimétrico de remate final de 60 cm. de altura, incluso se-  
U01AA502      1,600 Hr   Cuadrilla B                                                      37,11 59,38 
U05DC001      3,000 Ud   Anillo pozo horm. D=80 h=50                                      21,22 63,66 
U37UA050      1,000 Ud   Cono asimétrico D=80 H=60                                        27,56 27,56 
U05DC020      4,000 Ud   Pate 16x33 cm. D=2,5 mm.                                         8,68 34,72 
U05DC015      1,000 Ud   Cerco y tapa de fundición                                        39,07 39,07 
A01JF006      0,016 M3   MORTERO CEMENTO (1/6) M 5                                        85,57 1,37 
U37OE001      0,120 Hr   Grua automovil                                                   24,05 2,89 
 
  
 Suma la partida ....................................................... 228,65 
 Costes indirectos ........................ 6,00% 13,72 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 242,37 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
4.6           Ml   TUBO DRENAJE PVC D= 160 mm.                                       
 Ml. Canalización para drenaje de PVC ranurada OLTFLEX de SAENGER de D=160 mm., color amarillo, incluso re-  
U01AA502      0,200 Hr   Cuadrilla B                                                      37,11 7,42 
U37WC013      1,000 Ml   Tubo ranurado PVC D=160 mm.                                      3,06 3,06 
U04AF120      0,450 M3   Gravilla silícea 2/5 machaqu.                                    36,20 16,29 
 
  
 Suma la partida ....................................................... 26,77 
 Costes indirectos ........................ 6,00% 1,61 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 28,38 






CAPÍTULO 5.0 ALUMBRADO PÚBLICO                                                 
5.1           Ml   CANALIZACIÓN ALUMBR. 1 PVC 110                                    
 Ml. Canalización para red de alumbrado con un tubo de PVC de D=110 mm., con alambre guía, según norma de  
U01AA007      0,100 Hr   Oficial primera                                                  16,17 1,62 
U01AA011      0,100 Hr   Peón suelto                                                      14,41 1,44 
U39GK006      1,000 Ml   Tubo PVC corrugado  =110 mm                                      1,10 1,10 
 
  
 Suma la partida ......................................................  4,16 
 Costes indirectos ........................ 6,00% 0,25 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,41 




5.2           Ml   LIN.REPARTIDORA (SUBT.) 1x3                                       
 Ml. Linea repartidora incluido tendido del conductor y terminales correspondientes (subterranea), MT XLPE 1.8/3  
U01FY630      0,150 Hr   Oficial primera electricista                                     14,57 2,19 
U01FY635      0,150 Hr   Ayudante electricista                                            13,66 2,05 
U30EC005      1,000 Ml   Conductor MT XLPE 1.8/3 Uni Cu 3x10mm2                           1,33 1,33 
 
  
 Suma la partida ......................................................  5,57 
 Costes indirectos ........................ 6,00% 0,33 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,90 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
5.3           Ud   CENTRO MANDO PROTECCION                                           
 Ud. Cuadro general de maniobra y protección con encendido astronómico y programable, con seccionador gene-  
 ral, disyuntores magnetotérmicos, contador tripolar y cortacircuitos, colocado.  
U01AA501      10,000 Hr   Cuadrilla A                                                      38,23 382,30 
U39TC001      1,000 Ud   Armario monobloque                                               584,83 584,83 
U39TE001      1,000 Ud   Contactor trifásico de 60 A                                      50,88 50,88 
U39TG001      1,000 Ud   Interruptor para mando manual                                    23,17 23,17 
U39TG002      1,000 Ud   Interruptor para mando 63 A                                      21,27 21,27 
U39TG003      1,000 Ud   Interruptor magnetoterm. 40 A                                    19,76 19,76 
U39TG004      1,000 Ud   Interruptor magnetoterm. 30 A                                    10,56 10,56 
U39TQ001      1,000 Ud   Pequeño material de conexión                                     35,50 35,50 
U39TK001      1,000 Ud   Relé diferencial de 63 A                                         72,42 72,42 
 
  
 Suma la partida ......................................................  1.200,69 
 Costes indirectos ........................ 6,00% 72,04 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.272,73 
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5.4           Ud   FAROLA DE 11.8 M. DOBLE BRAZO                                     
 Ud. Suministro y montaje de columna troncocónica, de 8 m. de altura, fabricada en acero AE 235 grado B, según  
 UNE-36080-83, acabado en acero galvanizado en caliente según UNE-375050-71, pintada de color verde RAL  
U01AA007      0,250 Hr   Oficial primera                                                  16,17 4,04 
U01AA011      0,250 Hr   Peón suelto                                                      14,41 3,60 
U39TW001      1,000 Ud   Columna de 8 M                                                   469,58 469,58 
U39TY002      2,000 Ud   Saliente de 2 M                                                  123,96 247,92 
 
  
 Suma la partida ....................................................... 725,14 
 Costes indirectos ........................ 6,00% 43,51 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 768,65 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y CINCO  
CÉNTIMOS  
5.5           Ud    BRAZO DE FAROLA DE 2 M.                                          
 Ud. de un brazo con saliente de 2m  
U01AA007      0,250 Hr   Oficial primera                                                  16,17 4,04 
U01AA011      0,250 Hr   Peón suelto                                                      14,41 3,60 
U39TY002      1,000 Ud   Saliente de 2 M                                                  123,96 123,96 
 
  
 Suma la partida ....................................................... 131,60 
 Costes indirectos ........................ 6,00% 7,90 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 139,50 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
5.6           Ud   LÁMPARA 34 W. SAP                                                 
 Ud. Suministro y montaje de luminaria para alumbrado público en parques y jardines de Socelec o similar, pintada  
U01AA007      0,250 Hr   Oficial primera                                                  16,17 4,04 
U01AA011      0,250 Hr   Peón suelto                                                      14,41 3,60 
U39TV001      1,000 Ud   Lámpara V.A.S.P. 34 W                                            17,78 17,78 
 
  
 Suma la partida ....................................................... 25,42 
 Costes indirectos ........................ 6,00% 1,53 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 26,95 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
5.7           Ud   ARQUETA PREFABRIC.100X100X60cm                                    
 Ud. Arqueta de hormigón prefabricada de 100x100x60cm. colocada sobre solera de HM-20 N/mm2.   
U01AA007      1,500 Hr   Oficial primera                                                  16,17 24,26 
U01AA010      1,500 Hr   Peón especializado                                               14,56 21,84 
U05DA002      1,000 Ud   Arqueta prefab. 100x100x60 cm.                                   113,82 113,82 
A02AA510      0,105 M3   HORMIGÓN H-600/40 elab. obra                                     124,30 13,05 
 
  
 Suma la partida ....................................................... 172,97 
 Costes indirectos ........................ 6,00% 10,38 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 183,35 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
5.8           Ud   FAROLA 1 FAROL+COLUMNA (Pasos de Peatones)                        
 Ud. Farola de 1 farol (esfera de polietileno 400 mm.),  construida en tubo de acero, color verde-blanco-negro, altura  
 1 m., totalmente galvanizada, i/ lámpara de vapor de mercurio de 125 w, portalámparas, anclaje al suelo, replan-  
U01AA007      1,500 Hr   Oficial primera                                                  16,17 24,26 
U01AA009      1,500 Hr   Ayudante                                                         14,85 22,28 
U31ED715      1,000 Ud   Farola 1 faro+columna                                            222,13 222,13 
 
  
 Suma la partida ......................................................  268,67 
 Costes indirectos ........................ 6,00% 16,12 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  284,79 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y NUEVE  
CÉNTIMOS  
CAPÍTULO 6.0 JARDINERÍA Y MOBILIARIO URBANO                                    
6.1           Ud   CONTENEDOR RESID/ENVASES                                          
 Ud. Suministro e instalación de 4 contenedores soterrados de 1.100 litros con apertura mediante plataforma superior
  
 abatible; compuesto de cuatro buzones planos (sin tambor) para residuos domésticos y/o envases con sistema de  
 triple cámara antiolores y mecanismo de seguridad anticaída de niños.; terminación en pintura de poliester al polvo;  
 estructura fija con elementos de nivelación, sistema de elevación con ausencia de engranajes y tijeras; sistema de  
 compensación de cargas, cuadro y motor eléctricos de maniobras; incluso cuatro cubos de plástico de 1.100 litros,  
 excavación y relleno necesario, solera de hormigón, cubeto prefabricado de hormigón armado, sellado de juntas y  
 Sin descomposición 29.285,65 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  31.042,79 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN MIL CUARENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y NUEVE  
CÉNTIMOS  
6.2           Ud   BANCADA DE MADERA                                                 
 Ud. Suministro y colocación de banco con soporte fabricado en pletina de acero 50x12 y 50x10, asiento y respal-  
U01AA501      0,250 Hr   Cuadrilla A                                                      38,23 9,56 
U37LA510      1,000 Ud   Ban. madera tropica                                              198,33 198,33 
 
  
 Suma la partida ......................................................  207,89 
 Costes indirectos ........................ 6,00% 12,47 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  220,36 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
6.3           Ud   BANCO DE MADERA                                                   
 Ud. Suministro y colocación de banco con soporte en hierro fundido, asiento y respaldo de madera tropical de  
U01AA501      0,250 Hr   Cuadrilla A                                                      38,23 9,56 
U37LA515      1,000 Ud   Banco                                                            155,70 155,70 
 
  
 Suma la partida ......................................................  165,26 
 Costes indirectos ........................ 6,00% 9,92 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  175,18 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
6.4           Ud   FUENTE FUNDIC. AURRERA-CRIME                                      
 Ud. Suministro y colocación (sin incluir solera) de fuente de hierro fundido de 1ª calidad AURRERA modelo Crimea  
U01AA501      0,400 Hr   Cuadrilla A                                                      38,23 15,29 
U37LE001      1,000 Ud   Fuente fundic. AURRERA-Crimea                                    470,05 470,05 
 
  
 Suma la partida ......................................................  485,34 
 Costes indirectos ........................ 6,00% 29,12 
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 TOTAL PARTIDA ................................................... 514,46 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CATORCE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
6.5           Ud   PAPELERA                                                          
 Ud. Suministro y colocación (sin incluir solera) de papelera con soporte de acero y contenedor de listones de ma-  
U01AA501      0,300 Hr   Cuadrilla A                                                      38,23 11,47 
U37LJ505      1,000 Ud   Papelera                                                         94,66 94,66 
 
  
 Suma la partida ....................................................... 106,13 
 Costes indirectos ........................ 6,00% 6,37 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 112,50 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
6.6           Ud   BOLARDO DE ACERO                                                  
 Ud. Bolardo de tubo de acero  cabeza de fundicion de aluminio con altura de 900mm  
U01AA006      0,050 Hr   Capataz                                                          17,07 0,85 
U01AA011      1,000 Hr   Peón suelto                                                      14,41 14,41 
U39VC010      1,000 Ml   Poste tubo acero 900mm                                           27,00 27,00 
U04MA310      0,072 M3   Hormigón HM-15/P/40 central                                      79,12 5,70 
 
  
 Suma la partida ....................................................... 47,96 
 Costes indirectos ........................ 6,00% 2,88 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 50,84 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
6.7           Ud   ACER CAMPESTRE                                                    
 Ud. Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de Acer Campestre  
U01FR009      0,250 Hr   Jardinero                                                        13,00 3,25 
U01FR013      0,500 Hr   Peón ordinario jardinero                                         10,50 5,25 
U04PY001      0,100 M3   Agua                                                             1,44 0,14 
U40GA120      1,000 Ud   Acer Campestre                                                   20,48 20,48 
 
  
 Suma la partida ....................................................... 29,12 
 Costes indirectos ........................ 6,00% 1,75 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 30,87 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
6.8           Ud   BUDDLEIA DAVIDII 0,80-1,00 M.                                     
 Ud. Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de Buddleia davidii (Arbusto de las mariposas) de 0,8  
U01FR009      0,180 Hr   Jardinero                                                        13,00 2,34 
U01FR013      0,360 Hr   Peón ordinario jardinero                                         10,50 3,78 
U04PY001      0,050 M3   Agua                                                             1,44 0,07 
U40IA320      1,000 Ud   Buddleia dav. 0,8-1,0 m. cep.                                    5,11 5,11 
 
  
 Suma la partida ....................................................... 11,30 
 Costes indirectos ........................ 6,00% 0,68 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 11,98 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
6.9           Ud   LAURUS NOBILIS 0,80-1,00 M. ALT.                                  
 Ud. Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de Laurus nobilis (Laurel) de 0,8 a 1,0 m. de altura con  
U01FR009      0,180 Hr   Jardinero                                                        13,00 2,34 
U01FR013      0,360 Hr   Peón ordinario jardinero                                         10,50 3,78 
U04PY001      0,050 M3   Agua                                                             1,44 0,07 
U40IA400      1,000 Ud   Laurus nobil. 0,8-1,0 m. cep.                                    22,32 22,32 
 
  
 Suma la partida ......................................................  28,51 
 Costes indirectos ........................ 6,00% 1,71 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  30,22 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
 
CAPÍTULO 7.0 SEÑALIZACIÓN                                                      
7.1           Ml   MARCA VIAL CONTINUA 10 CM.                                        
 Ml. Marca vial reflexiva de 10 cm, con pintura reflectante y microesferas de vídrio, con máquina autopropulsada.  
U01AA006      0,001 Hr   Capataz                                                          17,07 0,02 
U01AA007      0,001 Hr   Oficial primera                                                  16,17 0,02 
U01AA011      0,002 Hr   Peón suelto                                                      14,41 0,03 
U39VA002      0,072 Kg   Pintura marca vial acrílica                                      2,00 0,14 
U39VZ001      0,048 Kg   Esferitas de vidrio N.V.                                         1,00 0,05 
U39AG001      0,001 Hr   Barredora nemát autropopulsad                                    7,00 0,01 
U39AP001      0,001 Hr   Marcadora autopropulsada                                         6,40 0,01 
 
  
 Suma la partida ......................................................  0,28 
 Costes indirectos ........................ 6,00% 0,02 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,30 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
7.2           Ml   MARCA VIAL PARA FLECHAS E INCRIPCIONES                            
 Ml. Marca vial reflexiva de 20 cm, con pintura reflectante y microesferas de vídrio, con máquina autopropulsada.  
U01AA006      0,001 Hr   Capataz                                                          17,07 0,02 
U01AA007      0,004 Hr   Oficial primera                                                  16,17 0,06 
U01AA011      0,006 Hr   Peón suelto                                                      14,41 0,09 
U39VA002      0,144 Kg   Pintura marca vial acrílica                                      2,00 0,29 
U39VZ001      0,096 Kg   Esferitas de vidrio N.V.                                         1,00 0,10 
U39AG001      0,002 Hr   Barredora nemát autropopulsad                                    7,00 0,01 
U39AP001      0,002 Hr   Marcadora autopropulsada                                         6,40 0,01 
 
  
 Suma la partida ......................................................  0,58 
 Costes indirectos ........................ 6,00% 0,03 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,61 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
7.3           Ml   MARCA VIAL 30 CM.                                                 
 Ml. Marca vial reflexiva de 30 cm, con pintura reflectante y microesferas de vídrio, con máquina autopropulsada.  
U01AA006      0,001 Hr   Capataz                                                          17,07 0,02 
U01AA007      0,004 Hr   Oficial primera                                                  16,17 0,06 
U01AA011      0,006 Hr   Peón suelto                                                      14,41 0,09 
U39VA002      0,216 Kg   Pintura marca vial acrílica                                      2,00 0,43 
U39VZ001      0,144 Kg   Esferitas de vidrio N.V.                                         1,00 0,14 
U39AG001      0,002 Hr   Barredora nemát autropopulsad                                    7,00 0,01 
U39AP001      0,002 Hr   Marcadora autopropulsada                                         6,40 0,01 
 
  
 Suma la partida ......................................................  0,76 
 Costes indirectos ........................ 6,00% 0,05 
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 TOTAL PARTIDA ................................................... 0,81 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
7.4           Ml   MARCA VIAL DISCONTINUA DE 10 CM.                                  
 Ml. Marca vial reflexiva discontinua de 10cm. , con pintura reflectante y microesferas de vídrio, con máquina auto-  
 propulsada.  
U01AA006      0,001 Hr   Capataz                                                          17,07 0,02 
U01AA007      0,004 Hr   Oficial primera                                                  16,17 0,06 
U01AA011      0,006 Hr   Peón suelto                                                      14,41 0,09 
U39VA002      0,108 Kg   Pintura marca vial acrílica                                      2,00 0,22 
U39VZ001      0,072 Kg   Esferitas de vidrio N.V.                                         1,00 0,07 
U39AG001      0,002 Hr   Barredora nemát autropopulsad                                    7,00 0,01 
U39AP001      0,002 Hr   Marcadora autopropulsada                                         6,40 0,01 
 
  
 Suma la partida ....................................................... 0,48 
 Costes indirectos ........................ 6,00% 0,03 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 0,51 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
7.5           Ud   SEÑAL TRIANGULAR P 70 NIVEL2                                      
 Ud. Señal reflectante triangular reflexiva Nivel 2, tipo P L=70 cm., i/p.p. poste galvanizado, tornilleria, cimentación  
U01AA006      0,200 Hr   Capataz                                                          17,07 3,41 
U01AA010      0,400 Hr   Peón especializado                                               14,56 5,82 
U01AA011      1,200 Hr   Peón suelto                                                      14,41 17,29 
U39AH003      0,500 Hr   Camión 5 tm                                                      11,00 5,50 
U39VF011      1,000 Ud   Señal triangu L=70 cm.reflex. nivel 2                            54,30 54,30 
U39VM003      2,800 Ml   Poste tubo galvaniz.80x40x2mm                                    7,51 21,03 
U04MA310      0,125 M3   Hormigón HM-15/P/40 central                                      79,12 9,89 
 
  
 Suma la partida ....................................................... 117,24 
 Costes indirectos ........................ 6,00% 7,03 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 124,27 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
7.6           Ud   SEÑAL CIRCULAR 60 NIVEL 2                                         
 Ud. Señal reflectante circular D=60 cm. nivel 2, i/p.p. poste galvanizado, tornilleria, cimentación y anclaje, total-  
U01AA006      0,200 Hr   Capataz                                                          17,07 3,41 
U01AA010      0,400 Hr   Peón especializado                                               14,56 5,82 
U01AA011      1,200 Hr   Peón suelto                                                      14,41 17,29 
U39AH003      0,500 Hr   Camión 5 tm                                                      11,00 5,50 
U39VF051      1,000 Ud   Señal reflec.circular ø=60 cm nivel 2                            88,40 88,40 
U39VM003      3,000 Ml   Poste tubo galvaniz.80x40x2mm                                    7,51 22,53 
U04MA310      0,130 M3   Hormigón HM-15/P/40 central                                      79,12 10,29 
 
  
 Suma la partida ....................................................... 153,24 
 Costes indirectos ........................ 6,00% 9,19 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 162,43 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
7.7           Ud   SEÑAL CUADRADA 60X60 CM. NIVEL 2                                  
 Ud. Señal cuadrada de 60*60 cm., nivel 2, i/p.p. poste galvanizado, tornilleria, cimentación y anclaje, totalmente  
 colocada.  
U01AA006      0,200 Hr   Capataz                                                          17,07 3,41 
U01AA010      0,400 Hr   Peón especializado                                               14,56 5,82 
U01AA011      1,200 Hr   Peón suelto                                                      14,41 17,29 
U39AH003      0,500 Hr   Camión 5 tm                                                      11,00 5,50 
U39VF082      1,000 Ud   Señal cuadrada 60*60 cm nivel 2                                  89,80 89,80 
U39VM003      3,000 Ml   Poste tubo galvaniz.80x40x2mm                                    7,51 22,53 
U04MA310      0,130 M3   Hormigón HM-15/P/40 central                                      79,12 10,29 
 
  
 Suma la partida ......................................................  154,64 
 Costes indirectos ........................ 6,00% 9,28 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  163,92 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
 
CAPÍTULO 8.0 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
8.1           Ud   P.A. SEGURIDAD Y SALUD                                            
 Seguridad y Salud desglosada en presupuesto aparte, según anexo correspondiente.  
   
 
 
CAPÍTULO 9.0 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
9.1           Ud   P.A.. GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN            
 Gestión de Residuos de construcción y demolición desglosada en presupuesto aparte, según anexo correspon-  
 diente.  
 
 
CAPÍTULO 10.0 OTROS                                                             
10.1          PA   LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DELAS OBRAS                                
 PA. Partida alzada de abono íntegro por la limpieza y terminación de las obras.  
 Sin descomposición 12.000,00 
 Costes indirectos ........................ 6,00% 720,00 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  12.720,00 
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES  
  
Rehabilitacion y Humanizacion de Rua dos Concheiros               
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________  
 
A01JF006      M3   MORTERO CEMENTO (1/6) M 5                                         
 M3. Mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río M 5 con una resistencia a compresión de 5 N/mm2  
 según norma UNE-EN 998-2, confeccionado con hormigonera de 250 l. (Dosificación 1/6)  
U01AA011      1,820 Hr   Peón suelto                                                      14,41 26,23 
U04CA001      0,250 Tm   Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel                                 125,00 31,25 
U04AA001      1,100 M3   Arena de río (0-5mm)                                             24,50 26,95 
U04PY001      0,255 M3   Agua                                                             1,44 0,37 
A03LA005      0,400 Hr   HORMIGONERA ELÉCTRICA 250 L.                                     1,92 0,77 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................... 85,57 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
A01JF206      M3   MORTERO CEM. (1/6) M 5 c/ A. MIGA                                 
 M3. Mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de miga (dosificación 1/6) M 5 con una resistencia a com-  
 presión de 5 N/mm2 según norma UNE-EN 998-2, confeccionado con hormigonera de 250 l.  
U01AA011      1,820 Hr   Peón suelto                                                      14,41 26,23 
U04CA001      0,250 Tm   Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel                                 125,00 31,25 
U04AA005      1,100 M3   Arena de miga cribada                                            20,00 22,00 
U04PY001      0,255 M3   Agua                                                             1,44 0,37 
A03LA005      0,400 Hr   HORMIGONERA ELÉCTRICA 250 L.                                     1,92 0,77 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................... 80,62 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
A02AA510      M3   HORMIGÓN H-600/40 elab. obra                                      
 M3. Hormigón en masa de resistencia H-200 según EH-91, con cemento CEM II/A-P 32,5 R, arena de río y ári-  
 do rodado tamaño máximo 40 mm. confeccionado con hormigonera de 250 l., para vibrar y consistencia plástica.  
U01AA011      1,780 Hr   Peón suelto                                                      14,41 25,65 
U04CA001      0,365 Tm   Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel                                 125,00 45,63 
U04AA101      0,660 Tm   Arena de río (0-5mm)                                             16,33 10,78 
U04AF150      1,320 Tm   Garbancillo 20/40 mm.                                            31,10 41,05 
U04PY001      0,160 M3   Agua                                                             1,44 0,23 
A03LA005      0,500 Hr   HORMIGONERA ELÉCTRICA 250 L.                                     1,92 0,96 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................... 124,30 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
A03CF010      Hr   RETROPALA S/NEUMÁ. ARTIC 102 CV                                   
 Hr. Retropla excavadora sobre neumáticos con una potencia de 102 CV (70Kw) y una capacidad de cazo de  
 1.020 Lts, con un peso total de 7.450 Kg, de la casa FAI ó similar, con una capacidad de elevación a máxima al-  
 tura de 3.100 Kg, una fuerza de arranque de 6.800 kg, anchura de cazo 2.150 mm, profundidad máxima de exca-  
 vación standard 4.100 mm, altura de vuelco 3.130 mm, máxima altura de excavación 5.100 mm, fuerza de arran-  
 que en cazo de 4.500 Kg, motor Perkins de 4 cilindros con transmisión a las cuatro ruedas, i/ colocación y retira-  
 da del lugar de las obras.  
U02FK005      1,000 Hr   Retro-Pala excavadora                                            30,00 30,00 
U%10          10,000 %    Amortización y otros gastos                                      30,00 3,00 
U01AA015      1,000 Hr   Maquinista o conductor                                           14,80 14,80 
U02SW001      12,000 Lt   Gasóleo A                                                        1,06 12,72 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................... 60,52 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
A03CI005      Hr   MOTONIVELADORA C/ESCARIF. 170 CV                                  
 Hr. Motoniveladora con una potencia de 170 CV (125Kw), equipada con escarificador y topadora delantera, con  
 un peso total de 14.520 Kg, de la casa Buquema ó similar, con bastidor de construcción tubular en parte delantera  
 y de caja en la posterior, motor diesel de 4 tiempos y 9,84 Lts de cilindrada, con unas características de cuchilla  
 de : alcance fuera de ruedas de 1.940 mm, ángulo de inclinación  vertical de 90º, ángulo de corte 34º/79º, altura li-  
 bre del suelo 4.000 mm, longitud 3.660 mm, altura 625 mm. Características de la topadora: altura libre del suelo  
 560 mm, longitud 2.500 mm, altura 830 mm, i/ colocación y retirada del lugar de las obras.  
U02FN001      1,000 Hr   Motoniveladora grande 170 CV                                     36,00 36,00 
U%10          10,000 %    Amortización y otros gastos                                      36,00 3,60 
U01AA015      1,000 Hr   Maquinista o conductor                                           14,80 14,80 
U02SW001      17,000 Lt   Gasóleo A                                                        1,06 18,02 
 
  
 TOTAL PARTIDA....................................................  72,42 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
A03CI010      Hr   MOTONIVELADORA C/ESCARIF. 110 CV                                  
 Hr. Motoniveladora con una potencia de 110 CV (81Kw), equipada con escarificador y topadora delantera, con un  
 peso total de 11.680 Kg, de la casa Buquema ó similar, con bastidor de construcción tubular en parte delantera y  
 de caja en la posterior, motor diesel de 4 tiempos y 6,56 Lts de cilindrada, con unas características de cuchilla de :  
 alcance fuera de ruedas de 2.320 mm, ángulo de inclinación  vertical de 90º, ángulo de corte 36º/81º, altura libre  
 del suelo 400 mm, longitud 3.660 mm, altura 430 mm. Características de la topadora: altura libre del suelo 640  
 mm, longitud 2.500 mm, altura 830 mm, i/ colocación y retirada del lugar de las obras.  
U02FN005      1,000 Hr   Motoniveladora media 110 CV                                      30,00 30,00 
U%10          10,000 %    Amortización y otros gastos                                      30,00 3,00 
U01AA015      1,000 Hr   Maquinista o conductor                                           14,80 14,80 
U02SW001      12,000 Lt   Gasóleo A                                                        1,06 12,72 
 
  
 TOTAL PARTIDA....................................................  60,52 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
A03CK005      Hr   PISÓN MOTOR DE GASOLINA A=30 CM.                                  
 Hr. Pisón con motor de gasolina, con una superficie de soporte de 300x330 mm, con un peso aproximado de 85  
 Kg, de la casa Lebrero ó similar, equipada con motor de gasolina con engranaje reductor, sistema de transmisión  
 con embrage centrífugo y 2 correas, ciclo de impacto de 550-700/ min, una embolada de impacto de 30-60 mm, al-  
 tura de cuerpo de 915 mm, altura de mango de 460 mm, rendimientos: elevación máxima del suelo 37 mm, golpe  
 1,5 libras, energía de compactación 540 pies. Libras/segundos; pies cuadrados/hora compactados 1,95.  
U02FP005      1,000 Hr   Apisonadora estática gasol. a=30                                 3,00 3,00 
U02SW001      1,030 Lt   Gasóleo A                                                        1,06 1,09 
U%10          10,000 %    Amortización y otros gastos                                      4,10 0,41 
 
  
 TOTAL PARTIDA....................................................  4,50 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
A03LA005      Hr   HORMIGONERA ELÉCTRICA 250 L.                                      
 Hr. Hormigonera eléctrica de 250 Lts con un motor eléctrico de 3CV, con bastidor y cabina de acero, pala mez-  
 cladoras, adecuadas para asegurar una mezcla rápida y homogenea, mecanismos protegidos herméticamente,  
 con un peso en vacio de 290Kg y un rendimineto aproximado de 3,4m3.  
U02LA201      1,000 Hr   Hormigonera 250 l.                                               1,30 1,30 
U%10          10,000 %    Amortización y otros gastos                                      1,30 0,13 
U02SW005      3,500 Ud   Kilowatio                                                        0,14 0,49 
 
  
 TOTAL PARTIDA....................................................  1,92 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
U01AA501      Hr   Cuadrilla A                                                       
U01AA007      1,000 Hr   Oficial primera                                                  16,17 16,17 
U01AA009      1,000 Hr   Ayudante                                                         14,85 14,85 
U01AA011      0,500 Hr   Peón suelto                                                      14,41 7,21 
 
  
 TOTAL PARTIDA....................................................  38,23 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
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U01AA502      Hr   Cuadrilla B                                                       
U01AA008      1,000 Hr   Oficial segunda                                                  15,34 15,34 
U01AA010      1,000 Hr   Peón especializado                                               14,56 14,56 
U01AA011      0,500 Hr   Peón suelto                                                      14,41 7,21 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................... 37,11 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
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1. INTRODUCCIÓN 
 
El objetivo de este anejo consiste en determinar la fórmula de revisión de precios asociada a las 
obras del presente Proyecto en base al Real Decreto 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, que reconoce una variación 
en los precios contratados de una obra, motivada por las subidas producidas en los precios de 
los materiales básicos y la energía. 
 
Para su correcta determinación se seguirán: el Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, por el 
que se aprueba la relación de materiales básicos y las fórmulas-tipo generales de revisión de 
precios de los contratos de obras y de contratos de suministro de fabricación de armamento y 
equipamiento de las Administraciones Públicas y la Orden HAP/1292/2013, de 28 de junio, por 
la que se establecen las reglas de determinación de los índices que intervienen en las fórmulas 
de revisión de precios de los contratos públicos. 
 
2. LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO 
 
Según el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, dentro de su CAPÍTULO II. “Revisión de 
precios en los contratos de las administraciones públicas” nos indica: 
 
1. La revisión de precios en los contratos de las Administraciones Públicas tendrá lugar, en 
los términos establecidos en este Capítulo y salvo que la improcedencia de la revisión se 
hubiese previsto expresamente en los pliegos o pactado en el contrato, cuando éste se 
hubiese ejecutado, al menos, en el 20 por ciento de su importe y hubiese transcurrido un 
año desde su adjudicación. En consecuencia, el primer 20 por ciento ejecutado y el primer 
año de ejecución quedarán excluidos de la revisión. No obstante, en los contratos de 
gestión de servicios públicos, la revisión de precios podrá tener lugar una vez transcurrido 
el primer año de ejecución del contrato, sin que sea necesario haber ejecutado el 20 por 
ciento de la prestación. 
 
2. La revisión de precios no tendrá lugar en los contratos cuyo pago se concierte mediante 
el sistema de arrendamiento financiero o de arrendamiento con opción a compra, ni en 
los contratos menores. En los restantes contratos, el órgano de contratación, en 
resolución motivada, podrá excluir la procedencia de la revisión de precios. 
 
3. El pliego de cláusulas administrativas particulares o el contrato deberán detallar, en su 
caso, la fórmula estima que es inferior a 12 meses, concretamente 9 meses, no sería 
necesaria la realización de este anejo como se indica en el Artículo 89 de la Ley de 
Contratos del Sector Público. Pero debido a posibles retrasos o circunstancias 






3. ELECCIÓN DE LA FÓRMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS 
 
La revisión de precios se realiza empleando fórmulas tipo que, mediante la aplicación de los 
índices de precios, permiten calcular los coeficientes de revisión de la obra en cada fecha 
respecto al momento origen del Contrato. Como se señaló anteriormente, según la Ley de 
Contratos del Sector Público, para que proceda la revisión de precios es preciso que haya 
transcurrido un año desde la adjudicación del Contrato y que se haya ejecutado un veinte por 
ciento de su importe, por lo que, el primer 20 por ciento ejecutado y el primer año de ejecución 
quedarán excluidos de la revisión. 
 
Para la determinación de la fórmula se seguirá el Real Decreto 1359/2011, de 7 de Octubre, por 
el que se aprueba la relación de materiales básicos y las fórmulas-tipo generales de revisión de 
precios de los contratos de obras y de contratos de suministro de fabricación de armamento y 
equipamiento de las Administraciones Públicas. De entre ellas la que mejor se ajusta a las 
características del proyecto es la siguiente: 
 
FÓRMULA 382. Urbanización y viales en entornos urbanos 
 
Kt = 0,03Bt/Bo + 0,12Ct/Co + 0,02Et/Eo + 0,08Ft/Fo + 0,09Mt/Mo + 0,03Ot/Oo + 0,03Pt/Po + 




Kt: Coeficiente total de revisión 
B: Índice de coste de materiales bituminosos 
C: Índice de coste del cemento 
E: Índice de coste de la energía 
F: Índice de conste de focos y luminarias 
M: Índice de coste de la madera 
O: Índice de coste de plantas 
P: Índice de coste de productos plásticos 
R: Índice de coste de áridos y rocas 
S: Índice de coste de materiales siderúrgicos o acero 
T: Índice de coste de materiales electrónicos 
U: Índice de coste de cobre 
t: Índice en el mes de ejecución de los trabajos 
o: Índice en la fecha de la licitación 
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1. INTRODUCCION 
En el presente anejo se encuentra el resumen del presupuesto de la obra, con detalle de los 
diferentes capítulos en los que se descompone. El presupuesto completo se encuentra detallado 
en el DOCUMENTO Nº4: PRESUPUESTO 
2. PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACION 
RESUMEN DE PRESUPUESTO  
Rehabilitacion y Humanizacion de Rua dos Concheiros               
CAPITULO RESUMEN EUROS %  
 _________________________________________________________________________________________________________  
1.0 TRABAJOS PREVIOS ................................................................................................................... 47.973,43 7,12 
2.0 MOVIMIENTO DE TIERRAS ......................................................................................................... 3.526,54 0,52 
3.0 PAVIMENTACIÓN ......................................................................................................................... 343.708,17 51,04 
4.0 RED DE DRENAJE ........................................................................................................................ 36.879,07 5,48 
5.0 ALUMBRADO PÚBLICO................................................................................................................ 37.596,28 5,58 
6.0 JARDINERÍA Y MOBILIARIO URBANO ........................................................................................ 166.654,41 24,75 
7.0 SEÑALIZACIÓN ............................................................................................................................. 4.327,56 0,64 
8.0 SEGURIDAD Y SALUD ................................................................................................................. 14.640,65 2,17 
9.0 GESTIÓN DE RESIDUOS ............................................................................................................. 5.331,76 0,79 
10.0 OTROS .......................................................................................................................................... 12.720,00 1,89 
  _______________  
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 673.357,87 
 13,00 % Gastos generales ................ 87.536,52 
 6,00 % Beneficio industrial .............. 40.401,47 
  _______________________________  
 SUMA DE G.G. y B.I. 127.937,99 
  
 TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACION SIN I.V.A 801.295,86 
  __________________  
  
 21,00 % I.V.A. .............................................................. 168.272,13 
  __________________  
  
 TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACION + I.V.A 969.567,99 
  
Asciende el PRESUPUESTO BASE DE LICITACION CON I.V.A a la expresada cantidad de NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL 







A Coruña, Julio 2019 
 




Fdo. Marcos Villa Rey 
 
 
 
 
 
 
